

ด่วนมาก

ที่ นร 0205/ว(ล) 2649

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กท 10300

29 กุมภาพันธ์ 2543

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (โครงการช่วยไทโรงาม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

เรียน รัฐ - กค., ผอ. - สงป., ผู้ว่า - ตผ.

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/14976-8 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0305/03425 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2543


ตามที่ได้ยื่นขออนุมัติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานเพิ่มวงเงินการก่อกำหนดผู้ผูกพันและ
ขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผู้ผูกพัน โครงการช่วยไทโรงาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายการทำนบดินหัวงาน
และอาคารประกอบ โดยกำหนดระยะเวลาการก่อกำหนดผู้ผูกพันระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 - 2544
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 จำนวน 24.000 ล้านบาท งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 จำนวน 143.160 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2544 จำนวน 190.840 ล้านบาท สำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน 35.800 ล้านบาท รวมวงเงินขออนุมัติ
ก่อกำหนดผู้ผูกพัน จำนวน 393.800 ล้านบาท มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผู้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ (โครงการช่วยไทโรงาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ซึ่งสำนักงบประมาณได้เห็นชอบด้วยแล้ว
มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2543 อนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกำธร จันทรวงศ์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี






สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. 2825844

โทรสาร 2810627

Uc-37

๒๙ ส.ค. ๒๕๔๓

ผอ. สปป.  ๒๙ ก.พ. ๔๓
ผอ. ส่วนฯ  ๒๙ ก.พ. ๔๓
จวค.๘.  ๒๙ ก.พ. ๔๓
จวค.จบท.  ๒๙ ก.พ. ๔๓
จนท. นับถือชื่อผอ.  ๒๙ ก.พ. ๔๓