



ที่ นร ๑๓๐๔/๙๙๙

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี
รับที่..... ๑๘๘๘ ๑๖๓
วันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๔๔ ๑๑.๗.๔

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๙/๑๖
ทำเนียบรัฐบาล ก.พ. ๑๓๐๐

๙๗ มิถุนายน ๒๕๔๔

ลงที่..... ๙๗๙
วันที่..... ๙๙.๗.๕ ๒๔
เวลา..... ๙๖.๗.๐ ๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตามโครงการถ่ายโอนอาหารกลางวันและโครงการถ่ายโอนอาหารเสริม (nm)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ งวดที่ ๑ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๓๐๔/๙๙
ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๒. สรุปสาระสำคัญของผลการตรวจติดตามโครงการถ่ายโอนอาหารกลางวันและ
โครงการถ่ายโอนอาหารเสริม (nm) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ งวดที่ ๑
ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๑๐๐ ชุด /

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๖๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม
๒๕๔๓ มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามงาน/โครงการที่สนับสนุนและ
สนับสนุนนโยบายรัฐบาล โดยมีโครงการถ่ายโอนอาหารกลางวันและโครงการถ่ายโอนอาหารเสริม (nm)
เป็นโครงการหนึ่งที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ในจัดการตรวจราชการที่ ๑ และ ๓

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนัยคำสั่งดังกล่าว และได้จัดทำรายงานผลการตรวจติดตามโครงการ
ถ่ายโอนอาหารกลางวันและโครงการถ่ายโอนอาหารเสริม (nm) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ งวดที่ ๑
นำเรียนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) และรองนายกรัฐมนตรี
(นายปองพล อัตติระกสาร) พิจารณาแล้วมีคำสั่งเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อทราบ และมอบให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับรายงานผลการตรวจติดตามโครงการดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. และ ๒.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินรายการผลการตรวจติดตามโครงการดังกล่าว เสนอ
คณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นางพาณิช นิติทัณฑ์ประภาศ)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักตรวจราชการ
โทร./โทรสาร ๒๔๑๑๔๓๒

ลงนาม ๑๑.๑๑/๒๑
ลงนาม ไก่เนื้อแทนคณะกรรมการรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๔๔ ลงตัว

ทราบ
๒๖.๘.๔



รับงวด

สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี
รับที่ ๙๖๒๔
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

10/16

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักตรวจสอบการ โทร.๐๘๑๒๓๑๑๑๑ ต่อ ๑๗๑

ที่ ๑๓๐๔/๙๗ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตามโครงการถ่ายโอนอาหารกลางวันและโครงการถ่ายโอนอาหารเสริม (nm)
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งวดที่ ๑ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีที่ กง.ส.๑๔๓
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร) ผ่าน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
(นายสมศักดิ์ เทพสุทธิ)

๑. เรื่องเดิม

นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามโครงการถ่ายโอนอาหารกลางวัน และโครงการ
ถ่ายโอนอาหารเสริม (nm) โดยกำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในงวดการตรวจราชการที่ ๑ และ ๓ (เอกสารแนบ ๑)

๒. การดำเนินงาน

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้รายงานผลการตรวจติดตามโครงการถ่ายโอนอาหาร-
กลางวันและโครงการถ่ายโอนอาหารเสริม (nm) ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งวดที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ปรากฏผลการตรวจติดตาม ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปได้ดังนี้

๒.๑ ผลการตรวจติดตาม

๒.๑.๑ การเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนงาน/กิจกรรม และงบประมาณ
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณส่วนใหญ่ได้ประสานเตรียมการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดประชุมชี้แจง
ซักข้อมูลความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติในโครงการถ่ายโอนฯ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อม
ที่จะรับการถ่ายโอนงานไปดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป และได้มอบให้โรงเรียน/
หน่วยงานในสังกัดเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหาร
งบประมาณตามโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณูปโภคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยในระยะแรกหรือ ๑๐๐ วันแรก (ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือน
เมษายน ๒๕๖๔) ให้ดำเนินการในลักษณะเดิม และถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนในระยะที่ ๒ หรือ ๑๐๐ วันหลัง (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔
เป็นต้นไป) จะได้มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดซื้อ หรือจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรบริหารส่วนต่ำบล พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้กับโรงเรียนต่อไป

๒.๑.๒ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณส่วนใหญ่สามารถ
ดำเนินการเพื่อจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้แก่ตึก/นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ โดยใน
โครงการอาหารเสริม (nm) ได้จัดสร้างให้กับเด็ก/นักเรียนทุกคนที่มาโรงเรียน ในระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษา
ปีที่ ๕ ส่วนในโครงการอาหารกลางวัน ได้จัดสรรงบประมาณหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ก่อตัวคือ ให้เด็ก/

จำนวน ๕๗๑ ราย จำนวน ๑๑๕๗

๕๗๑ , ๑๑๕๗ , ๒๔

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในภาวะพุพิงจากการให้ครบถ้วน (๑๐๐%) ก่อน หลังจากนั้น จึงจัดสรรงบประมาณที่เหลือให้เด็ก/นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารกลางวัน ตามสัดส่วนของจำนวนเด็ก/นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน (๓๐%) ยกเว้นบางส่วนราชการที่ได้กำหนดเด็กกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง เด็กที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบทุกคน

๒.๑.๓ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)
สถานศึกษาหรือน่วยงานที่จัดซื้อตัวดำเนินการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการซื้อหรือการจ้าง โดยมีครูและตัวแทนจากชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ซึ่งในส่วนของอาหารกลางวัน คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการเตรียมและประกบอาหาร รวมทั้งดูแลความสะอาดของอาหาร และโรงเรียนได้จัดกิจกรรมประกบการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนโดยการเลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น เพื่อน่าวัดถูกต้องที่ได้มาระบบอาหารด้วย สำหรับในส่วนของอาหารเสริม(นม) ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณได้ออกปฏิบัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยให้คณะกรรมการตรวจการซื้อฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบมพร้อมด้วย โดยพิจารณาจากน้มพร้อมดื่มที่จัดซื้อจากผู้ประกบการที่ผลิตจากน้ำนมดิบของเกษตรกรในประเทศไทย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการปศุสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบและออกใบรับรองเพื่อสิทธิการจำหน่ายนมพร้อมดื่มให้แก่ผู้ประกบการไปใช้แสดงต่อโรงเรียน โดยน้มพร้อมดื่มนั้นจะต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขด้วย

๒.๒ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

๒.๒.๑ แนวทางการดำเนินงานในการถ่ายโอนกิจกรรมอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) ของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ชัดเจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ได้รับทราบนโยบายการถ่ายโอนภารกิจ และงบประมาณโครงการฯ ในเบื้องต้น แต่ยังไม่ทราบแนวทางการดำเนินงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ และวิธีการถ่ายโอนกิจกรรมอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจน รวมทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ในเรื่องนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานตามโครงการถ่ายโอนงาน/กิจกรรมบริการสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด ควรประชุมชี้แจง ชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินงานของโครงการที่ถ่ายโอนสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณตามโครงการฯ ควรประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน แนะนำ ในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

๒.๒.๒ งบประมาณที่โรงเรียน/หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับจัดสรรตามโครงการถ่ายโอนอาหารกลางวันและโครงการถ่ายโอนอาหารเสริม (นม) ล่าช้า และไม่ทันกับช่วงเวลาเปิดภาคเรียน และงบประมาณล่าช้ารับโครงการอาหารกลางวันไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย การโอนเงินงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้แก่สถานศึกษาล่าช้า เป็นผลให้เด็ก/นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) ล่าช้ากว่าปกติ ไม่ทันกับช่วงเวลาการเปิดภาคเรียน ทำให้เด็ก/นักเรียนกลุ่มเป้าหมายต้องหยุดการดื่มน้ำเป็นช่วงเวลานาน เป็นผลให้ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็ก/นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนของโครงการอาหารกลางวันได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ กับจำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารกลางวันซึ่งมีเป็นจำนวนมาก

เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงร้อยละ ๓๐ ของจำนวนนักเรียนที่มีภาวะขาดแคลนอาหารกลางวัน ทั้งหมด และมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในภาวะทุพโภชนาการก่อนเป็นลำดับแรกตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไว้

ในเรื่องนี้ ส่วนราชการเจ้าของบประมาณควรพิจารณาปรับปรุงวิธีการ-
โอนงบประมาณให้สถานศึกษา/หน่วยงานที่จัดซื้อให้ทันกับกำหนดระยะเวลาการเปิดภาคเรียนทุกครั้ง สำหรับ
งบประมาณตามโครงการถ่ายโอนอาหารกลางวัน การพิจารณาจัดสรรงบประมาณคร่าวมีน้ำหนักภาวะ-
ทุพโภชนาการ และภาวะการขาดแคลนอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนที่ดึงอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่มีนักเรียน
ขาดแคลนอาหารกลางวันเป็นจำนวนมาก เป็นล่าดับแรก และควรพิจารณาปรับปรุงงบประมาณอาหารกลางวัน
แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

๒.๔.๓ การดำเนินการจัดซื้อนมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทำให้มีผลต่อมารฐาน และคุณภาพของนมและทำให้น้ำนมดิบสัมภាតาด ผู้บริหารโรงเรียนไม่ให้ความสำคัญในการลงนามกำกับ ปริมาณจัดซื้อนมในใบรับรองที่กรมปศุสัตว์ออกให้ผู้ประกอบการผลิตนมพร้อมดื่มเมื่อการจัดซื้อ ทำให้ ผู้ประกอบการผลิตนมพร้อมดื่มน้ำนมไม่สามารถนำไปรับรองไปใช้หมุนเวียนในการจำหน่ายให้โรงเรียนอีกด้วย และลดปริมาณการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกร แต่ให้น้ำนมคุณภาพดีมาผลิตน้ำนมที่ไม่ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานมาจำหน่ายให้กับโรงเรียนแทน

ในเรื่องนี้ กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม
โครงการอาหารเสริม (nm) ควรกำชับให้ผู้บังคับบัญชาโรงพยาบาลและผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่จัดซื้อข้อมูลให้
ความสำคัญกับการลงนามกำกับปริมาณการจัดซื้อข้อมูลในหนังสือรับรองที่กรมปศุสัตว์ออกให้ผู้ประกอบการผลิต-
nmพร้อมเดือนทุกครั้ง เพื่อควบคุมปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้น้ำนมดิบในการผลิต และ
กรมปศุสัตว์ควรเข้าตรวจสอบโรงงานผู้ประกอบการโดยเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบ และขอเอกสารนำเข้านมผง-
ธรรมชาติของผู้ประกอบการตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ์จำนวนด้วย
(เอกสารแนบ ๒)

១. កំណត់ពិភាក្សាមាត្រនៃខ័ណ្ឌ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรนำรายงานผลการตรวจติดตามงานดังกล่าวเสนอคณารัฐมนตรีเพื่อทราบ และมอบให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับรายงานผลการตรวจติดตามฯ ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และท่านรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้สั่งและปฏิบัติราชการ และกำกับการบริหารราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

Fat 52452.
(Medina, 1951)

卷之三

นายสมศักดิ์ เทพสุกิจ!

รัฐบาลเครือข่ายสำนักนายกรัฐมนตรี

22 May 44

นางพาณิช นิติทัณฑ์ประภา (นาง)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำเนาถูกต้อง

(**សំណើនាយកដ្ឋាន**)

ପ୍ରମାଣ କରିବାର
(ପରମାପଦା ଓ ବିଶେଷତା)
ବେଳେ ଯାହାରେ
ପରମାପଦା ଏବଂ ବିଶେଷତା
ବେଳେ ଯାହାରେ

13/16

**สรุปสำารส้าคัญของผลการตรวจติดตาม
โครงการถ่ายโอนอาหารกลางวันและโครงการถ่ายโอนอาหารเสริม (นม)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ งวดที่ ๑
ของผู้ตรวจราชการสำานักนายกรัฐมนตรี**

ผู้ตรวจราชการสำานักนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินการโครงการถ่ายโอนอาหารกลางวันและโครงการถ่ายโอนอาหารเสริม (นม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ งวดที่ ๑ ระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนมกราคม ๒๕๔๔ ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ สรุปได้ดังนี้

๑. การเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนงาน/กิจกรรม และงบประมาณ ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณส่วนใหญ่ได้ประสานเตรียมการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติในโครงการถ่ายโอนฯ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนงานไปดำเนินการ และได้มอบให้โรงเรียน/หน่วยงานในสังกัดเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณตามโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณสุขแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามที่สำานักงบประมาณกำหนด และตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป จะมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้กับโรงเรียนต่อไป

๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณส่วนใหญ่สามารถดำเนินการเพื่อจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้แก่เด็ก/นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้โดยในโครงการอาหารเสริม (นม) ได้จัดสรรให้กับเด็ก/นักเรียนทุกคนที่มาโรงเรียนในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๔ ส่วนในโครงการอาหารกลางวัน ได้จัดสรรงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้กล่าวคือ ให้เด็ก/นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในภาวะทุพโภชนาการให้ครบถ้วน (๑๐๐%) ก่อนหลังจากนั้น จึงจะจัดสรรงบประมาณที่เหลือให้เด็ก/นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารกลางวัน ตามสัดส่วนของจำนวนเด็ก/นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน (๓๐%) ยกเว้นบางส่วน-ราชการที่ได้กำหนดเด็กกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง เด็กที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบทุกคน

๓. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดซื้อดำเนินการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการซื้อหรือการจ้าง มีครุและตัวแทนจากชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ซึ่งในส่วนของอาหารกลางวัน คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดเตรียมและประกอบอาหาร รวมทั้งดูแลความสะอาดของอาหาร และโรงเรียนได้จัดกิจกรรมประกอบการเรียน การสอนสำหรับนักเรียนโดยการเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น เพื่อน่าวัตถุดินที่ได้มาประกอบอาหารด้วย สำหรับในส่วนของอาหารเสริม (นม) ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณได้อีกปฎิบัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๔ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบการซื้อฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบน้ำนมพร้อมดื่ม โดยพิจารณาจากน้ำนมพร้อมดื่มที่จัดซื้อจากผู้ประกอบการที่ผลิตจากน้ำนมดิบของเกษตรกรในประเทศไทย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการปศุสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์

ตรวจสอบและออกใบปรับปรุงเพื่อสิทธิการจำหน่ายน้ำพร้อมดื่มให้แก่ผู้ประกอบการไปใช้แสดงต่อโรงเรียน โดยน้ำพร้อมดื่มนั้นจะต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุขด้วย

สำหรับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพบว่า ในการถ่ายโอนกิจกรรมอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) ของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีแนวทาง การดำเนินงานไม่ชัดเจน งบประมาณที่โรงเรียน/หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับจัดสรรตามโครงการถ่ายโอน อาหารกลางวันไม่เพียงพอ กับจำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และการดำเนินการจัดซื้อในตามโครงการฯ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทำให้มีผลต่อมาตรฐานและคุณภาพของน้ำ และทำให้น้ำนมดิบล้นตลาด

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับไปประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. แนวทางการดำเนินงานในการถ่ายโอนกิจกรรมอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) ของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ชัดเจน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่ได้รับทราบนโยบายการถ่ายโอนการกิจและงบประมาณ โครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริม (นม) ในเบื้องต้น แต่ยังไม่ทราบแนวทางการดำเนินงาน ขั้นตอนปฏิบัติและวิธีการ ถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวของส่วนราชการเจ้าของงบประมาณต่าง ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจน เนื่องจากขาดการซึ่งเจรจาความเข้าใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง ประกอบกับ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ในระดับจังหวัดส่วนใหญ่ยังขาด ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องระเบียบการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ชัดเจน ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วน- ท้องถิ่นและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ไม่ตรงกัน</p> <p>ในเรื่องนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานตามโครงการ- ถ่ายโอนงาน/กิจกรรมบริการสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วน- ท้องถิ่นในระดับจังหวัด ควรประชุมซึ่งเจรจา ชักชวนความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินงานของโครงการที่ถ่ายโอนสู่องค์กร- ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณตาม โครงการฯ ควรประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>กระทรวงศึกษาธิการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานคณะกรรมการ- การประถมศึกษาแห่งชาติ - สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน - กรมการศาสนา - กรมการศึกษานอกโรงเรียน - กรมสามัญศึกษา (เฉพาะโครงการถ่ายโอน อาหารเสริม (นม)) <p>กระทรวงมหาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมการปกครอง - กรมการพัฒนาชุมชน <p>กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมประชาสงเคราะห์ <p>กระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะโครงการถ่ายโอน อาหารเสริม (นม))</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมอนามัย

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>โดยให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน แนะนำ ในแนวทางปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด รวมทั้งจัดทำเอกสารคู่มือ¹ การดำเนินการจัดซื้ออาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. งบประมาณที่โรงเรียน/หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับจัดสรร ตามโครงการอาหารกลางวันไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน กثุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในภาวะขาดแคลนอาหาร กลางวัน ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพียงร้อยละ ๑๐ ของจำนวนนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน ทั้งหมด และมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในภาวะ- ทุพโภชนาการก่อนเป็นลำดับแรกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในเรื่องนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ใน การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรคำนึงถึงข้อมูลภาวะทุพโภชนาการและการขาดแคลนอาหาร กลางวันของนักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่มี นักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวันเป็นจำนวนมากเป็นลำดับแรก และควรพิจารณาปรับปรุงงบประมาณอาหารกลางวันแก่นักเรียน กลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน</p> <p>๓. การดำเนินการจัดซื้อนมไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ทำให้ มีผลต่อกุญภาพของนมที่ไม่ได้มาตรฐาน และน้ำนมดีบลันตราด ผู้บริหารโรงเรียนไม่ให้ความสำคัญในการลงนามกำกับปริมาณจัดซื้อ ในหนังสือรับรองที่กรมปศุสัตว์ออกให้ผู้ประกอบการผลิตนม พร้อมดื่มเมื่อมีการสั่งซื้อ ทำให้ผู้ประกอบการผลิตนมพร้อมดื่ม สามารถนำไปรับรองไปใช้หมุนเวียนในการจำหน่ายให้โรงเรียนอื่นๆ ได้อีก และลดปริมาณการรับซื้อน้ำนมดีบลันตราดจากเกษตรกร แต่ใช้มง คุณภาพตามสมน้ำเป็นนมพร้อมดื่มที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน มาจำหน่ายให้กับโรงเรียนแทน จนอาจมีผลทำให้เกิดปัญหา น้ำนมดีบลันตราด</p>	<p>กระทรวงศึกษาธิการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานคณะกรรมการ- การประกันศึกษาแห่งชาติ - สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน - กรมการศาสนา - กรมการศึกษานอกร่องเรียน <p>กระทรวงมหาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมการปกครอง - กรมการพัฒนาชุมชน <p>กระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมประชาสงเคราะห์ - สำนักนายกรัฐมนตรี - สำนักงบประมาณ <p>กระทรวงศึกษาธิการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานคณะกรรมการ- การประกันศึกษาแห่งชาติ - สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน - กรมการศาสนา - กรมการศึกษานอกร่องเรียน - กรมสามัญศึกษา <p>กระทรวงมหาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมการปกครอง - กรมการพัฒนาชุมชน

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>ในเรื่องนี้ กรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการอาหารเสริม (nm) ควรกำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบของหน่วยงานที่จัดซื้อนมให้ความสำคัญกับการลงนามกำกับปริมาณการจัดซื้อนมในหนังสือรับรองที่กรมปศุสัตว์ออกให้ผู้ประกอบการผลิตนมพร้อมดื่มทุกครั้ง เพื่อควบคุมปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณการใช้น้ำนมดีบในการผลิต และกรมปศุสัตว์ควรเข้าตรวจสอบโรงงานของผู้ประกอบการ โดยเก็บตัวอย่างไปตรวจสอบและตรวจสอบเอกสารนำเข้านมผง chromatograph ของผู้ประกอบการตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ์จำนวนด้วย</p>	<p>กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมประชาสงเคราะห์ <p>กระทรวงสาธารณสุข</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมอนามัย <p>กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรมปศุสัตว์