



สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 5586
วันที่ 5 ต.ค. 2544 เวลา 10.39

ที่ กษ 0236/ 25584

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 5 ต.ค. 2544
ถนนราชดำเนินนอก กทม. 10200

๙ ตุลาคม 2544

เรื่อง การดำเนินงานโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้
และปัญหาอุปสรรค ปีงบประมาณ 2544

(2) การจัดทำคำขอสนับสนุนการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ ปีงบประมาณ 2545

ความเดิม

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 13 และ 20 มีนาคม 2544 ได้มีมติเห็นชอบโครงการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ตามนโยบายของรัฐบาลผ่านระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อจะแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างเร่งด่วน ควบคู่กับการวางระบบการฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร ตลอดระยะเวลา 3 ปี (ปี 2544-2546) ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 ได้มีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มเติมเพื่อขยายความช่วยเหลือเกษตรกรให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อให้เกษตรกรเหล่านี้ได้มีโอกาสฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้และก่อให้เกิดผลดีต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม มีเกษตรกรเป้าหมายดังนี้

ชั้นลูกค้า	จำนวนราย	หนี้เงินกู้ (ล้านบาท)
(1) ลูกค้าชั้นดี	1,362,411	54,502
(2) ลูกค้าทั่วไป	502,159	16,208
(3) ลูกค้าค้างชำระ	515,218	23,346
รวม	2,379,788	94,056

แนวทางการดำเนินงาน

1) การรวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้จัดทำบัญชีรายชื่อเกษตรกรรายย่อยที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ตามคุณสมบัติที่กำหนดและประสงค์จะเข้าร่วมโครงการโดยแยกบัญชีรายตำบล/อำเภอ/จังหวัด มอบหมายให้ ธ.ก.ส. จัดส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จะเป็นหน่วยงานอำนวยการและประสานงานโครงการระดับจังหวัด

2) จำแนกเกษตรกร ลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมโครงการ เห็นสมควรจำแนกเกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมาย วิธีดำเนินการฟื้นฟูออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มเป้าหมาย	วิธีดำเนินการ	
	แผนฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร	แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี
① กลุ่มเงินออมเพียงพอ เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีเงินออมเพียงพอสำหรับการฟื้นฟูอาชีพ	เกษตรกรช่วยเหลือตนเอง	ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร
② กลุ่มเงินออมไม่เพียงพอ เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีเงินออมไม่เพียงพอสำหรับการฟื้นฟูอาชีพ แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย 2.1 กลุ่มฟื้นฟูอาชีพอาชีพเกษตรกรผสมผสาน	กระทรวงเกษตรสหกรณ์ (ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง) สนับสนุนปัจจัยด้านการผลิตที่จำเป็นเพื่อการฟื้นฟูอาชีพ	ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร
2.2 กลุ่มฟื้นฟูอาชีพที่เหมาะสม (เกษตรกรมีศักยภาพ)	เจรจา ธ.ก.ส. หรือแหล่งเงินอื่นเพื่อวิเคราะห์กิจกรรมและสนับสนุนเงินลงทุนประกอบอาชีพที่เหมาะสม	ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร
③ กลุ่มปรับโครงสร้างหนี้ เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประสงค์รับเงินกู้เพิ่มเติมเพื่อการฟื้นฟูปรับโครงสร้างหนี้ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกร	เจรจา ธ.ก.ส. วิเคราะห์กิจการและสนับสนุนเงินกู้เพื่อการฟื้นฟูปรับโครงสร้างหนี้ในการพัฒนาอาชีพเกษตรกร	ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร

3) การกำกับตรวจสอบ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ ธ.ก.ส. จัดให้มีระบบการกำกับตรวจสอบการใช้จ่ายของเกษตรกรที่ขอพักชำระหนี้ให้นำเงินไปใช้ในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรเพื่อสร้างรายได้และทำการออมเงินตามกำลังเป็นสำคัญ

4) การบริหารจัดการ

ส่วนกลาง

(1) คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบายพักชำระหนี้ ให้แก่เกษตรกรรายย่อย มีรองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร) เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่พิจารณาดำเนินการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบายพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลประสานหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานช่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(2) คณะกรรมการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์) เป็นรองประธาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร และกำกับดูแลการดำเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

(3) คณะกรรมการบริหารโครงการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้เกษตรกรลูกค้ารายย่อย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีผู้จัดการ ธ.ก.ส. เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้งการกำกับดูแล ติดตามการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

(4) สำนักงานบริหารโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่บริหาร กำกับ ดูแล ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างใกล้ชิด โดยขอสนับสนุนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามความเร่งด่วนและจำเป็น

ส่วนภูมิภาค

(1) คณะอนุกรรมการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ ระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด และผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ เป็นอนุกรรมการ โดยมีเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน และกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ รวมทั้ง ติดตามและประเมินผลการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละราย

(2) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสนับสนุน ตรวจสอบและจำแนกกลุ่มเกษตรกรลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ จัดทำแผนฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแต่ละราย พร้อมทั้งจัดทำแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร

ผลการปฏิบัติงาน ปี 2544

1) ผลการดำเนินงานช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพของจังหวัด ณ วันที่ 11 กันยายน 2544

ภาค	กองกิจการสาขา (ธ.ก.ส.)	ตำบลที่ได้ รับการฟื้นฟู	เกษตรกรที่ยื่น ความจำนง (G/1)	เกษตรกรที่จัด ทำแผนฟื้นฟู แล้ว (H)	เกษตรกรได้ รับการช่วยเหลือแล้ว (H/1)
เหนือ	กองกิจการสาขา1	630	31,834	6,088	762
ตะวันออกเฉียงเหนือ	กองกิจการสาขา2	1,512	32,497	13,487	1,883
กลางและตะวันออก	กองกิจการสาขา3	1,003	24,045	5,819	719
ตะวันตกและใต้	กองกิจการสาขา4	1,203	39,871	15,339	2,896
รวม		4,348	128,247	40,733	6,260

เนื่องจากส่วนราชการได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินงานโครงการจากสำนักงบประมาณในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2544 จึงจำเป็นต้องปรับแผนปฏิบัติงานช่วยเหลือเกษตรกร

2) ข้อสังเกตและปัญหาอุปสรรค

จากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจากรายงานปัญหาอุปสรรคโดยสรุป

(1) ข้อมูลประวัติเกษตรกร

ธ.ก.ส. จะต้องนำแฟ้มประวัติลูกค้า ธ.ก.ส. ร่วมปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการฯ ประจำตำบลที่ละตำบลตามปฏิทิน ซึ่งในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามระดับอำเภอ/ตำบลควรสร้างความเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกันในระดับตำบลเพิ่มขึ้น และดำเนินงานตรวจสอบ/วิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการของเกษตรกรจากข้อมูลและการสัมภาษณ์เกษตรกรรายบุคคล

(2) การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด

(2.1) ขาดความพร้อมในการเตรียมการตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลเป้าหมาย และต้องมีการกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของแต่ละตำบลในจังหวัด เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบวันเวลาและจุดนัดหมายการปฏิบัติงานที่แน่นอน พร้อมทั้งการกำหนดรูปแบบแนวทางการปฏิบัติงานของจังหวัดในการจัดทำแผนฟื้นฟูเกษตรกรรายบุคคลในการสร้างความชัดเจนของการทำงานร่วมกัน

(2.2) ขาดการสร้างความร่วมมือร่วมใจร่วมกันในการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางการดำเนินงาน บางส่วนราชการยังติดยึดการปฏิบัติงานในลักษณะแต่ละส่วนราชการ ไม่มีการปรับวิธีการทำงานให้มีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้ เนื่องจากส่วนราชการในจังหวัดให้ความสำคัญกับเป้าหมายและรูปแบบการช่วยเหลือ ปี 2544 ของส่วนราชการต้นสังกัดที่ได้รับงบประมาณจัดสรรคืนปลายปีงบประมาณ 2544 ทำให้เกิดข้อจำกัดและเป็นเงื่อนไขในการสร้างความสับสนและข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน

(3) การดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล

(3.1) เกษตรกรและองค์กรท้องถิ่นยังขาดความเข้าใจและความพร้อมในการเตรียมการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล เพื่อรองรับโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ ซึ่งจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการให้ช่วยเหลือ ภายใต้แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแผนฟื้นฟูอาชีพในลักษณะยังชีพและในลักษณะอาชีพที่สอดคล้องเหมาะสมและตรงตามความต้องการของเกษตรกร

(3.2) เกษตรกรยังมีทัศนคติและความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการช่วยเหลือในลักษณะขอรับการแจกปัจจัยเช่นเดียวกับโครงการอื่นๆ ทำให้ต้องอาศัยการเสริมสร้างความเข้าใจและการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร

(4) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม ระดับอำเภอ ขาดทักษะและประสบการณ์ในการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับองค์กรท้องถิ่นและผู้นำอาชีพ ในการเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้

(5) การจัดทำรายงาน เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีความก้าวหน้าการจัดทำคำขอและสนับสนุนกิจกรรมทางเลือกอาชีพจากจังหวัด ประกอบด้วย

- (5.1) สรุปผลเกษตรกรแสดงความจำนงร่วมโครงการพักชำระหนี้ ตามแบบ G/1
- (5.2) สรุปผลการจำแนกกลุ่มเกษตรกร ตามแบบ G และรายละเอียดกิจกรรมทางเลือกที่เกษตรกรต้องการ ตามแบบ H พร้อมทั้งผลการจัดลำดับจำนวนเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือในปี 2544 และ 2545 ตามกิจกรรมทางเลือก
- (5.3) สรุปผลการให้ความช่วยเหลือตามกิจกรรมทางเลือกที่เกษตรกรประสงค์ ในปี 2544 ตามแบบบันทึกผลการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรแต่ละราย (แบบ H/1) และตามแบบรายงานผลการช่วยเหลือเกษตรกรจากส่วนราชการตามแบบ J
- (5.4) ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน

การดำเนินงานปี 2545

1) กรอบงบประมาณดำเนินงานปี 2545

ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบายพักการชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งมี ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร) เป็นประธาน ได้เห็นควรให้ส่วนราชการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ในลักษณะบูรณาการแผนงาน งบประมาณ และการบริหารจัดการ โดยให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ ระดับจังหวัด จัดสรรตามความต้องการของเกษตรกร โดยปรับลดงบประมาณปี 2545 ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย

1) สำนักงานปลัดกระทรวง	16,087,400 บาท
2) กรมประมง	100,500,000 บาท
3) กรมปศุสัตว์	519,217,600 บาท
4) กรมพัฒนาที่ดิน	607,290,000 บาท
5) กรมส่งเสริมการเกษตร	147,210,000 บาท
6) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	144,207,000 บาท
มาตั้งไว้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมวงเงิน	1,534,512,000 บาท

2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในปี 2545 ยังใช้ขั้นตอนที่กำหนดเดิมที่ได้ปฏิบัติในปี 2544 ประกอบด้วย

ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลประวัติเกษตรกร

ขั้นตอนที่ 2 ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ ระดับจังหวัด ประชุมทำความเข้าใจผู้เกี่ยวข้อง และถ้ามีความจำเป็นให้เชิญผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมชี้แจงด้วย ทั้งนี้ ได้มอบให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตรับผิดชอบชี้แจงทำความเข้าใจด้วยแล้ว

- ขั้นตอนที่ 3** ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนให้ ธ.ก.ส. และส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติงานในลักษณะบูรณาการการช่วยเหลือ โดยกำหนดทางเลือกเพื่อการยืมชีพ และเพื่อสร้างอาชีพ โดยแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพเดิม อาชีพเสริม อาชีพใหม่
- ขั้นตอนที่ 4** การลงนามของเกษตรกรเพื่อแสดงความจำนงและตัดสินใจขอรับความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล
- ขั้นตอนที่ 5** การดำเนินการช่วยเหลือตามแผน เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับงบประมาณปี 2544 จำกัด จึงต้องให้แต่ละศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ จัดลำดับก่อนหลังตามความจำเป็น กรณีไม่เพียงพอและไม่ตรงตามความต้องการของเกษตรกรให้เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาสนับสนุนต่อไป
- ขั้นตอนที่ 6** การติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ ต้องมีการบันทึกผลการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรแต่ละราย และนำผลดังกล่าวให้ ธ.ก.ส. ประมวลเป็นข้อมูลเกษตรกรเพื่อติดตามผลต่อไป

3) การเร่งรัดจัดทำคำขอสนับสนุนงบประมาณปี 2545

ในระดับจังหวัด

เนื่องจากปีงบประมาณ 2545 จะต้องดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรแต่ละราย ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีควมคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำคำขอและเสนอขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือแยกตามกิจกรรมทางเลือกอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้จากเกษตรกรเป้าหมาย ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการฯ มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด เร่งรัดดำเนินการและพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดกิจกรรมทางเลือกที่เกษตรกรต้องการ สำหรับเกษตรกรที่ได้รับการจัดลำดับให้ได้รับความช่วยเหลือในปี 2545 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2544

ในระดับส่วนราชการ

1) ส่วนราชการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการช่วยเหลือ

- (1) กลุ่มอาชีพเดิม - การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสาธิต
- (2) กลุ่มอาชีพเสริม - กระบวนการช่วยเหลือเกษตรกรจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ อาทิ วิธีการ เงื่อนไข ปริมาณ
- (3) กลุ่มอาชีพใหม่ - อาจกำหนดเป็นอาชีพเสริม

* ปศุสัตว์ (โค/กระบือ/สัตว์ปีก)

* ประมง

- การพิจารณาเงื่อนไขกรณีเกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิตจากโครงการต้องพิจารณาการคืนเงินหรือการนำไปใช้หมุนเวียนในชุมชน

2) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพิจารณาเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนเกษตรกรร่วมโครงการ

4) ขั้นตอนการจัดทำคำขอสนับสนุนงบประมาณปี 2545

ขั้นตอนที่ 1 การประชุมเร่งรัดเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด

ได้จัดการประชุมชี้แจงเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด ในวันที่ 16-17 กันยายน 2544 ณ โรงแรมปรีชาพาเลซ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติและการขอความร่วมมือของศูนย์บริการฯ ตำบล บนหลักการเกษตรกรต้องการและเป็นผู้ตัดสินใจเอง ดำเนินการจัดทำ

แบบ G แบบบันทึกเป้าหมายการฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรแต่ละราย จำแนกตามกลุ่ม

แบบ G/1 แบบบันทึกข้อตกลงยืมความจำนงเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรแต่ละราย ซึ่งศูนย์บริการฯ จะจัดลำดับเกษตรกรแต่ละรายที่จะได้รับการฟื้นฟูอาชีพ

แบบ H แบบบันทึกรายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ ซึ่งต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายการฟื้นฟูอาชีพที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองคำขอ (แบบ G) ประกอบด้วย

- (1) จำนวนเกษตรกรอาชีพเดิม รูปแบบที่ต้องการพัฒนาให้ดีกว่าเดิม
- (2) จำนวนเกษตรกรอาชีพเสริม รูปแบบที่ต้องการให้ช่วยเหลือ
- (3) จำนวนเกษตรกรอาชีพใหม่ วิธีการดำเนินงานช่วยเหลือ

ส่วนราชการโดยเฉพาะส่วนราชการหลักในการฟื้นฟูอาชีพ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ต้องพิจารณาดังนี้

- (1) กลุ่มอาชีพเดิม เน้นการฝึกอบรม และการสนับสนุนอุปกรณ์หรือปัจจัยเพื่อการอบรมสาธิต
- (2) กลุ่มอาชีพเสริม ต้องมีการเสนอทางเลือกอาชีพ โดยพิจารณาจากแผนที่การใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ลู่ทางเศรษฐกิจและการตลาดที่เหมาะสม
- (3) กลุ่มอาชีพใหม่ ซึ่งยังคงเป็นไปไม่ได้ในปี 2545 ทั้งนี้ ให้พิจารณาเตรียมการโดยเลือกสินค้าที่มีตลาดรองรับ อาทิ อาชีพด้านปศุสัตว์ (โคเนื้อ โคนม กระบือ) หรือการประมง

ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องจัดเตรียมกระบวนการปฏิบัติงานเน้นเรื่องการรวมกลุ่มและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และต้องดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเวลาที่เหมาะสมกับการสนับสนุนปัจจัย

ขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำขอของปี 2545

เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดจัดทำคำขอของปี 2545 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด จำแนกตามกลุ่มอาชีพและกิจกรรมทางเลือกอาชีพให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามหนังสือนำเสนอ

- 1) เอกสารสรุปคำขอการสนับสนุนจำแนกตามกลุ่มอาชีพและกิจกรรมทางเลือกอาชีพ
- 2) แผ่นบันทึกข้อมูลคำขอการสนับสนุนของเกษตรกรรายบุคคลตามแบบที่กำหนด

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาภายในวันที่ 30 กันยายน 2544

ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาแผนฟื้นฟูรายจังหวัดเพื่อจัดทำแผนจัดสรรปี 2545

คณะกรรมการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ ส่วนกลาง จะพิจารณาอนุมัติคำขอการสนับสนุนจำแนกตามกลุ่มอาชีพและกิจกรรมทางเลือกอาชีพ โดยให้จัดสรรให้จังหวัดดำเนินงานและในส่วนที่ส่วนราชการผลิตหรือจังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้ จะจัดสรรให้ส่วนราชการดำเนินงาน ทั้งนี้ คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2544

ขั้นตอนที่ 4 สำนักบริหารโครงการตามนโยบายจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดตามคำขอ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2545 ของโครงการที่ได้ปรับลดมาไว้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 1,534,512,000 บาท ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมจัดทำคำขอสับสนุนงบกลางค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมวงเงิน 3,893 ล้านบาท

ขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการช่วยเหลือ

จังหวัดร่วมกับส่วนราชการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรแต่ละราย ตามเป้าหมายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร พร้อมบันทึกผลการให้ความช่วยเหลือไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งสำเนามอบให้ ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบรวบรวมเป็นข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อติดตามผลต่อไป และให้เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด รายงานผลการดำเนินงานให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบเป็นประจำทุกเดือน และรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบทุกวัน ที่ 10 ของเดือนถัดไป

ขั้นตอนที่ 6 การติดตามการช่วยเหลือ

จังหวัดโดยส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ ธ.ก.ส. ติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรแต่ละราย และการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ขั้นตอนที่ 7 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

จังหวัดโดยส่วนราชการร่วมกับ ธ.ก.ส. ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาส่งเอกสารรัฐมนตรีเพื่อทราบด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(นายชูชีพ หาญสวัสดิ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทร. 0-2629-9653 โทรสาร 0-2281-2766

02281-2666 (ผู้พิมพ์)

การดำเนินงานโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1

การปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ และปัญหาอุปสรรค ปี 2544

- (1) ผลการดำเนินงานช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพของจังหวัด ณ วันที่ 11 กันยายน 2544
- (2) ข้อสังเกตและปัญหาอุปสรรค
- (3) การปรับแผนปฏิบัติงานภายใต้งบประมาณปี 2544

สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2

การดำเนินงานจัดทำคำขอสนับสนุนงบประมาณโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ ปีงบประมาณปี 2545

- (1) กรอบการปฏิบัติงาน
- (2) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- (3) การเร่งรัดจัดทำคำขอสนับสนุนงบประมาณปี 2545
- (4) ขั้นตอนการจัดทำคำขอสนับสนุนงบประมาณปี 2545

**การปฏิบัติงานโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้
และปัญหาอุปสรรค ปี 2544**

(1) ผลการดำเนินงานช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพของจังหวัด ณ วันที่ 11 กันยายน 2544

ภาค	กองกิจการสาขา (อ.ก.ส.)	ตำบลที่ได้ รับการฟื้นฟู	เกษตรกรที่อื่น ความจำนง (G/1)	เกษตรกรที่จัด ทำแผนฟื้นฟู แล้ว (H)	เกษตรกรได้รับ การช่วยเหลือ แล้ว (H/1)
เหนือ	กองกิจการสาขา1	630	31,834	6,088	762
ตะวันออกเฉียงเหนือ	กองกิจการสาขา2	1,512	32,497	13,487	1,883
กลางและตะวันออก	กองกิจการสาขา3	1,003	24,045	5,819	719
ตะวันตกและใต้	กองกิจการสาขา4	1,203	39,871	15,339	2,896
รวม		4,348	128,247	40,733	6,260

(2) ข้อสังเกตและปัญหาอุปสรรค

จากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานตามนโยบาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจากรายงานปัญหาอุปสรรคโดยสรุป

(1) ข้อมูลประวัติเกษตรกร

- (1.1) อ.ก.ส. จะต้องนำแฟ้มประวัติลูกค้า อ.ก.ส. ร่วมปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการฯ ประจำตำบลที่ละตำบลตามปฏิทิน ซึ่งในทางปฏิบัติ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ อ.ก.ส. เริ่มเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกันในระดับตำบลเพิ่มขึ้น
- (1.2) ผู้ปฏิบัติงานภาคสนามระดับอำเภอ/ตำบลขาดการตรวจสอบ/วิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการของเกษตรกร จากข้อมูลและการสัมภาษณ์เกษตรกรรายบุคคล

(2) การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด

- (2.1) ขาดความพร้อมในการเตรียมการตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีตำบลเป้าหมาย
- (2.2) ไม่มีการกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของแต่ละตำบลในจังหวัด ทำให้ผู้เกี่ยวข้องไม่ทราบวันเวลาและจุดนัดหมายการปฏิบัติงานที่แน่นอน
- (2.3) ไม่มีการกำหนดรูปแบบแนวทางการปฏิบัติงานของจังหวัดในการจัดทำแผนฟื้นฟูเกษตรกรรายบุคคล ทำให้ขาดความชัดเจนในการทำงานร่วมกัน
- (2.4) ขาดการสร้าง ความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางการดำเนินงาน บางส่วนราชการยังติดยึดการปฏิบัติงานในลักษณะแต่ละส่วนราชการ ไม่มีการปรับวิธีการทำงานให้มีความสอดคล้องกัน

- (2.5) การจัดระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด มีลักษณะการเร่งรัดติดตามงานของแต่ละส่วนราชการ ขาดการกำหนดวาระการประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานรายอำเภอ/ตำบล ที่จะช่วยการเสริมสร้างกระบวนการทำงานร่วมกัน และการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ
- (2.6) ส่วนราชการในจังหวัดให้ความสำคัญกับเป้าหมายและรูปแบบการช่วยเหลือ ปี 2544 ของส่วนราชการต้นสังกัด ทำให้เกิดข้อจำกัดและเป็นเงื่อนไขในการสร้างความสับสน และข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน
- (3) การดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล
- (3.1) สำนักงานเกษตรอำเภอ ยังขาดความเข้าใจและความพร้อมในการเตรียมการและจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล เพื่อรองรับโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้
- (3.2) ขาดการสร้าง ความเข้าใจให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือ ภายใต้แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแผนฟื้นฟูอาชีพในลักษณะยังชีพและในลักษณะอาชีพที่สอดคล้องเหมาะสมและตรงตามความต้องการของเกษตรกร
- (3.3) เกษตรกรยังมีทัศนคติและความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการช่วยเหลือในลักษณะขอรับการแจกปัจจัยเช่นเดียวกับโครงการอื่นๆ ทำให้ต้องอาศัยการเสริมสร้างความเข้าใจและการเรียนรู้ให้กับเกษตรกร
- (4) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม ระดับอำเภอ ขาดทักษะและประสบการณ์ในการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับองค์กรท้องถิ่นและผู้นำอาชีพ ในการเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจในการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้
- (5) การจัดทำรายงาน เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีความก้าวหน้าการจัดทำคำขอและสนับสนุนกิจกรรมทางเลือกอาชีพจากจังหวัด จึงได้เร่งรัดให้จังหวัดรายงานผล ประกอบด้วย
- 1) สรุปผลเกษตรกรแสดงความจำนงร่วมโครงการพักชำระหนี้ ตามแบบ G/1
 - 2) สรุปผลการจำแนกกลุ่มเกษตรกร ตามแบบ G และรายละเอียดกิจกรรมทางเลือกที่เกษตรกรต้องการ ตามแบบ H พร้อมทั้งผลการจัดลำดับจำนวนเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือในปี 2544 และ 2545 ตามกิจกรรมทางเลือก
 - 3) สรุปผลการให้ความช่วยเหลือตามกิจกรรมทางเลือกที่เกษตรกรประสงค์ ในปี 2544 ตามแบบบันทึกผลการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรแต่ละราย (แบบ H/1) และตามแบบรายงานผลการช่วยเหลือเกษตรกรจากส่วนราชการตามแบบ J
 - 4) ผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน
 - 5) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

(3) การปรับแผนการปฏิบัติงานภายใต้งบประมาณปี 2544

ส่วนราชการได้รับแผนปฏิบัติงานภายใต้งบประมาณปี 2544 ดังนี้

แผนปฏิบัติงานตามเป้าหมายเพื่อดำเนินการโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ ปี 2544

หน่วยงาน	แผนปฏิบัติที่จะรองรับการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ปี 2544											
	1 กลุ่มเงินออมเพียงพอ				2.1 กลุ่มเงินออมไม่เพียงพอ				แผนลงทุนฟื้นฟูอาชีพ			
					แผนถ่ายทอดเทคโนโลยี							
	เป้าหมาย ปี 2544	แผนปฏิบัติการที่กำหนด (ราย ไตรมาส 4 (ปี 44) (ปี 45) (ปี 45)	ไตรมาส 1 (ปี 45)	ไตรมาส 2 (ปี 45)	เป้าหมาย ปี 2544	แผนปฏิบัติการที่กำหนด (ราย ไตรมาส 4 (ปี 44) (ปี 45) (ปี 45)	ไตรมาส 1 (ปี 45)	ไตรมาส 2 (ปี 45)	เป้าหมาย ปี 2544	แผนปฏิบัติการที่กำหนด (ราย ไตรมาส 4 (ปี 44) (ปี 45) (ปี 45)	ไตรมาส 1 (ปี 45)	ไตรมาส 2 (ปี 45)
1) สำนักงานปลัดกระทรวง												
2) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์												
3) กรมประมง					14,900	14,900			14,900	5000	9900	
4) กรมปศุสัตว์					36,000	6,500	14,500	15,000	36,000	6,500	14,500	15,000
5) กรมวิชาการเกษตร	8,000	8,000			1,900	1,900			1,900	1,900		
6) กรมส่งเสริมการเกษตร					70,000	40,000	15,000	15,000	30,000		15,000	15,000
7) กรมส่งเสริมสหกรณ์					3,765			3,765	3,765			3,765
8) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม					689	297	392		689	297	392	
9) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร												
10) สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง	240	240										
รวมทั้งสิ้น	8,240	8,240			127,254	63,597	29,892	33,765	87,254	13,697	39,792	33,765

หมายเหตุ ส่วนราชการได้ปรับแผนปฏิบัติงานโครงการภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรคืน ปี 2544

**รายละเอียดกรอบแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินงานและการจัดทำคำขอสับสนุนงบประมาณ
โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ ปีงบประมาณปี 2545**

1


กรอบแนวทางการดำเนินโครงการ

แนวทางการดำเนินงาน


- (1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดทำบัญชีรายชื่อเกษตรกรลูกค้ากลุ่มเป้าหมายการขอพักชำระหนี้ตามแบบรายงาน ซึ่งจะมีรายชื่อเกษตรกร ที่อยู่ พื้นที่ดำเนินการ พร้อมรายละเอียด โดย ธ.ก.ส. จังหวัดสงขลา รวบรวมรายชื่อเกษตรกรผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการให้เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด ตั้งแต่เดือนเมษายน 2544 ถึงเดือนมิถุนายน 2544 ซึ่งเป็นหน่วยงานอำนวยการและประสานงานโครงการระดับจังหวัด
- (2) การดำเนินงานในระดับจังหวัด มีกระบวนการทำงานดังนี้
 - (2.1) คณะอนุกรรมการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ ระดับจังหวัด ดำเนินการกำกับดูแลการดำเนินงานในพื้นที่ ติดตามประเมินผล ชี้แจงแนวทางดำเนินงาน และให้การฝึกอบรมคณะกรรมการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
 - (2.2) คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับอำเภอและ/หรือสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกับชุมชนตำบลที่มีเกษตรกรร่วมโครงการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการฯ ประจำตำบล และ ธ.ก.ส. ชี้แจงเกษตรกรเพื่อทำความเข้าใจ ตรวจสอบ จำแนกกลุ่มเกษตรกรเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเงินออมเพียงพอ กลุ่มเงินออมไม่เพียงพอ และกลุ่มปรับโครงสร้างหนี้ โดยเริ่มดำเนินการได้ทันทีที่ทราบข้อมูลจาก ธ.ก.ส.
 - (2.3) คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด และ/หรือสำนักงานเกษตรอำเภอกำกับดูแลและประสานให้ศูนย์บริการฯ ประจำตำบล จัดทำแบบบันทึกข้อตกลงยืมความจำนงร่วมโครงการ (G/1) ตามความสมัครใจขอรับการฟื้นฟูของเกษตรกรแต่ละราย
 - (2.4) สำนักงานเกษตรอำเภอประสานงานให้ศูนย์บริการฯ ร่วมกับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องจัดทำแผนฟื้นฟูอาชีพและแผนถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยจัดทำแบบ G : เป้าหมายการพัฒนาอาชีพเกษตรกรร่วมโครงการแต่ละรายตามลำดับความสำคัญก่อนหลังของความจำเป็นในการฟื้นฟูอาชีพที่กำหนดไว้ โดยประธานหรือผู้แทนศูนย์ฯ ที่เป็นเกษตรกรมิใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. เป็นผู้ลงนามรับรอง
 - (2.5) ผู้แทนส่วนราชการในคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด (เกษตรจังหวัด/ปศุสัตว์จังหวัด/ประมงจังหวัด/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง) พิจารณาสับสนุนทางเลือกอาชีพภายใต้แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและแผนการฟื้นฟูอาชีพเพื่อเสนอส่วนราชการต้นสังกัดให้ความสนับสนุนตามแบบ H โดยหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนลงนามรับรองแผนภายใต้ความต้องการเกษตรกร ทั้งนี้ ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประมวลผลและนำเสนอขอสับสนุนงบประมาณจากสำนักงานบริหารโครงการตามนโยบาย ส่วนกลาง
 - (2.6) จังหวัดโดยส่วนราชการที่รับผิดชอบในการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรดำเนินการตามแผนทันทีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ พร้อมทั้งดำเนินการติดตามประเมินผล

กรอบแนวทางการดำเนินงาน

โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้



- ◆ **คุณสมบัติเกษตรกรรายย่อย**
 - เป็นลูกค้า อ.ก.ส. ที่มีเงินกู้ปกติไม่เกิน 100,000 บาท (ไม่รวมภาระหนี้เงินกู้ตามโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาล และไม่รวมดอกเบี้ยเงินกู้)
 - ประชาสัมพันธ์แจ้งลูกค้า อ.ก.ส.
 - มีความจำเป็นเข้าร่วมโครงการภายใน 30 มิถุนายน 2544
- ◆ **จัดทำบัญชีรายชื่อเกษตรกร**
 - ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ
 - แนบรายตำบล อำเภอ จังหวัด
- ◆ **ร่วมกับ อ.ก.ส. สร้างความเข้าใจเกษตรกรแต่ละราย**
 - สนับสนุน ตรวจสอบ และแจ้งแก่กลุ่มเกษตรกรลูกค้า อ.ก.ส. ที่เข้าร่วมโครงการ
 - ร่วมจัดทำแผนฟื้นฟูและเสริมสร้างความรู้และเสริมสร้างความรู้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง อ.ก.ส.
 - จัดทำแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร
- ◆ **กำกับดูแลและดำเนินงานโครงการ**
 - กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
 - ประเมินผลการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นรายบุคคล



2	ขั้นตอนการปฏิบัติ
---	--------------------------

เพื่อให้เป็นไปตามรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ที่เสนอคณะรัฐมนตรีทราบเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2544 ที่ได้กำหนดรูปแบบและขั้นตอนการดำเนินงานในระดับจังหวัด (ตามเอกสารภาคผนวก) โดยสรุปการปฏิบัติที่สำคัญ ประกอบด้วย

- การรวบรวมข้อมูลประวัติเกษตรกร
- ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ ระดับจังหวัด ประชุมทำความเข้าใจส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง
- ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนให้ ธ.ก.ส. และส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติงานในลักษณะบูรณาการการช่วยเหลือ โดยกำหนดทางเลือกในการฟื้นฟูเพื่อการยังชีพ และเพื่อสร้างอาชีพ โดยพิจารณาแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพเดิม อาชีพเสริม อาชีพใหม่ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงปริมาณการผลิตและตลาดรองรับ
- การลงนามของเกษตรกรเพื่อแสดงความจำนงและตัดสินใจขอรับความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล
- การดำเนินการช่วยเหลือตามแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีและแผนการฟื้นฟูอาชีพนั้น เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับงบประมาณจำกัด จึงต้องให้แต่ละศูนย์บริการฯ ประจำตำบล พิจารณาจัดลำดับก่อนหลังตามความจำเป็น กรณีไม่เพียงพอและไม่ตรงตามความต้องการของเกษตรกรให้เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาสนับสนุนต่อไป
- การติดตามผลการให้ความช่วยเหลือ ต้องมีการบันทึกผลการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรแต่ละราย และนำผลดังกล่าวให้ ธ.ก.ส. ประมวลเป็นข้อมูลเกษตรกรเพื่อติดตามผลต่อไป

3	องค์กรบริหารจัดการโครงการ
---	----------------------------------

ส่วนกลาง

(1) คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบายพักชำระหนี้ ให้แก่เกษตรกรรายย่อย มีรองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร) เป็นประธาน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เป็นรองประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวราเทพ รัตนากร) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ มีอำนาจหน้าที่พิจารณาดำเนินการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบายพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ประสานหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง ตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานช่วยดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(2) คณะกรรมการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์) เป็นรองประธาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ และผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงาน ฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร และกำกับดูแลการดำเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

(3) สำนักงานบริหารโครงการตามนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อทำหน้าที่บริหาร กำกับดูแล ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอย่างใกล้ชิด โดยขอสนับสนุนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามความเร่งด่วนและจำเป็น

ส่วนภูมิภาค

(1) คณะอนุกรรมการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ ระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด และผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ เป็นอนุกรรมการ โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน และกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ รวมทั้งติดตามและประเมินผลการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละราย ทั้งนี้ อาจพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ระดับอำเภอ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามความเหมาะสม

(2) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสนับสนุนตรวจสอบและจำแนกกลุ่มเกษตรกรลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ จัดทำแผนฟื้นฟูและเสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแต่ละราย พร้อมทั้งจัดทำแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร

4	กรอบงบประมาณดำเนินงานปี 2545
---	------------------------------

ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการตามนโยบายพักการชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งมี ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร) เป็นประธาน ได้พิจารณาเรื่องการจัดทำโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ เห็นควรให้ส่วนราชการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการเรื่อง แผนงาน งบประมาณ และการบริหารจัดการ โดยมอบให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ ระดับจังหวัด จัดสรรตามความต้องการของเกษตรกร โดยปรับลดงบประมาณปี 2545 ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ มาตั้งไว้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมวงเงิน 1,534,512,000 บาท

5	การเร่งรัดจัดทำคำขอสนับสนุนงบประมาณปี 2545
---	--

ในระดับจังหวัด


เนื่องจากการจัดทำคำขอสนับสนุนต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2544 ดังนั้น ปีงบประมาณ 2545 ที่จะต้องดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรแต่ละราย ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำคำขอและเสนอขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือแยกตามกิจกรรมทางเลือกอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้จากเกษตรกรเป้าหมายจากหลายจังหวัด ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะกรรมการฯ มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด จึงมีนโยบายเร่งรัดดำเนินการและพิจารณาให้ความเห็นชอบรายละเอียดกิจกรรมทางเลือกที่เกษตรกรต้องการ ตามแบบ H สำหรับเกษตรกรที่ได้รับการจัดลำดับให้ได้รับความช่วยเหลือในปี 2545 โดยให้จังหวัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2544

ในระดับส่วนราชการ

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการช่วยเหลือ ดังนี้

- (1) กลุ่มอาชีพเดิม - การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสาธิต
- (2) กลุ่มอาชีพเสริม - กระบวนการช่วยเหลือเกษตรกรจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ อาทิ วิธีการ เงื่อนไข ปริมาณ
- (3) กลุ่มอาชีพใหม่ - อาจกำหนดเป็นอาชีพเสริม
 - * ปศุสัตว์ (โค/กระบือ/สัตว์ปีก)
 - * ประมง
 - การพิจารณาเงื่อนไขกรณีเกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิตจากโครงการ ต้องพิจารณาการคืนเงินหรือการนำไปใช้หมุนเวียนในชุมชน

6	ขั้นตอนการดำเนินงาน ปี 2545
---	-----------------------------



7	การให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพปี 2545
---	-------------------------------------

อาชีพเดิม	=	ฝึกอบรม+แปลงสาธิต (จุดถ่ายทอด)+ปัจจัยการผลิตเฉพาะส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (พันธุ์ใหม่ พันธุ์ส่งเสริม ฯลฯ)
อาชีพเสริม	=	ฝึกอบรม+แปลงสาธิต(จุดถ่ายทอด)+ปัจจัยการผลิตตาม Menu ของส่วนราชการ (เฉพาะเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี)+ปัจจัยอื่น ๆ ตามความต้องการของเกษตรกร(ต้องจำกัดประเภทเนื่องจากต้องควบคุมปริมาณการผลิตและตลาดรองรับ)
อาชีพใหม่	=	ฝึกอบรม (อาจมีโครงการสนับสนุนจากงบส่วนกลางเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงต่อไป)
อื่น ๆ	=	การปรับปรุงดิน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การตรวจสภาพดิน การขุดสระน้ำแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในเขต ส.ป.ก.

ปีที่ 4 ← **ปีที่ 3** ← **ปีที่ 2** ← **ปีที่ 1**

ภาษาท้องถิ่น

ภาษาเขียน → **ภาษาพูด** → **ภาษาอ่าน**

:- นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในภาษาแม่
ทุกคนมีส่วนร่วมในการผลิตที่หลากหลาย
สามารถพึ่งตนเองได้

สร้างเงินออม → **เพิ่มรายได้**

:- เพื่อสร้างผลผลิตที่พอเพียง
สำหรับการสร้างเงินออมและเพิ่มรายได้

ยังชีพ

:- ระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์หลายชนิดใน
พื้นที่เดียวกัน โดยกิจกรรมการผลิตแต่ละชนิดจะต้องสามารถเกื้อกูล
ประโยชน์ต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่อย่างเหมาะสม
ลดต้นทุนการผลิตและลดความเสี่ยง

การฟื้นฟูเกษตรกรรมแบบยั่งยืน

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

- การสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ของเกษตรกรเพื่อการฟื้นฟู
- จังหวัดเสนอแผนฟื้นฟูของเกษตรกรแต่ละรายและส่วนราชการ
จะพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการ

8

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำคำขอสนับสนุนงบประมาณปี 2545

การประชุมเร่งรัดเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด/เกษตรจังหวัด

เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด โดยความร่วมมือของศูนย์บริการฯ ตำบล บนหลักการเกษตรกรต้องการและเป็นผู้ตัดสินใจเอง ดำเนินการจัดทำ

แบบ G แบบบันทึกเป้าหมายการฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกรแต่ละราย จำแนกตามกลุ่ม

แบบ G/1 แบบบันทึกข้อตกลงยืนยันความจำนงเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรแต่ละราย ซึ่งศูนย์บริการฯ จะจัดลำดับเกษตรกรแต่ละรายที่จะได้รับการฟื้นฟูอาชีพ

แบบ H แบบบันทึกรายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณ ซึ่งต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายการฟื้นฟูอาชีพที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองคำขอ (แบบ G) ประกอบด้วย

- (1) จำนวนเกษตรกรอาชีพเดิม รูปแบบที่ต้องการพัฒนาให้ดีกว่าเดิม
- (2) จำนวนเกษตรกรอาชีพเสริม รูปแบบที่ต้องการให้ช่วยเหลือ
- (3) จำนวนเกษตรกรอาชีพใหม่ วิธีการดำเนินงานช่วยเหลือ

ส่วนราชการโดยเฉพาะส่วนราชการหลักในการฟื้นฟูอาชีพ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ต้องพิจารณาดังนี้

- (1) กลุ่มอาชีพเดิม เน้นการฝึกอบรม และการสนับสนุนอุปกรณ์หรือปัจจัยเพื่อการอบรมสาธิต
- (2) กลุ่มอาชีพเสริม ต้องมีการเสนอทางเลือกอาชีพ โดยพิจารณาจากแผนที่การใช้ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ลู่ทางเศรษฐกิจและการตลาดที่เหมาะสม
- (3) กลุ่มอาชีพใหม่ ซึ่งยังคงเป็นไปไม่ได้ในปี 2545 ทั้งนี้ ให้พิจารณาเตรียมการโดยเลือกสินค้าที่มีตลาดรองรับ อาทิ อาชีพด้านปศุสัตว์ (โคเนื้อ โคนม กระบือ) หรือการประมง

ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องจัดเตรียมกระบวนการปฏิบัติงานเน้นเรื่องการรวมกลุ่มและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และต้องดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีในเวลาที่สุดคล้องกับการสนับสนุนปัจจัย

จัดทำคำขอของปี 2545

เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัดจัดทำคำขอของปี 2545 ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด จำแนกตามกลุ่มอาชีพและกิจกรรมทางเลือกอาชีพที่จังหวัดต้องพิจารณาและควบคุมปริมาณการผลิต การบริโภคในชุมชน และตลาดที่สามารถรองรับผลผลิตได้ ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามหนังสือนำเสนอ

- 1) เอกสารสรุปคำขอการสนับสนุนจำแนกตามกลุ่มอาชีพและกิจกรรมทางเลือกอาชีพ
- 2) แผ่นบันทึกข้อมูลคำขอการสนับสนุนของเกษตรกรรายบุคคลตามแบบที่กำหนด

ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาภายในวันที่ 30 กันยายน 2544

พิจารณาแผนฟื้นฟูรายจังหวัดเพื่อจัดทำแผนจัดสรรปี 2545

คณะกรรมการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ ส่วนกลาง จะพิจารณาอนุมัติคำขอการสนับสนุน จำแนกตามกลุ่มอาชีพและกิจกรรมทางเลือกอาชีพ โดยให้จัดสรรให้จังหวัดดำเนินงานและในส่วนที่ส่วนราชการผลิตหรือ จังหวัดไม่สามารถดำเนินการได้ จะจัดสรรให้ส่วนราชการดำเนินงาน

สำนักบริหารโครงการตามนโยบายจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดตามคำขอ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2545 ของโครงการที่ได้ปรับลดมาไว้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ วงเงิน 1,534,512,000 บาท ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมงบกลางค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อการกระตุ้น เศรษฐกิจเพิ่มเติมวงเงิน 3,893 ล้านบาท

ดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพ


จังหวัดร่วมกับส่วนราชการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรแต่ละราย ตามเป้าหมายและงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร พร้อมบันทึกผลการให้ความช่วยเหลือตามแบบ H/1 ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งสำเนามอบให้ ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงาน รับผิดชอบรวบรวมเป็นข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพื่อติดตามผลต่อไป และให้เกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด รายงานผลการ ดำเนินงานไต่คณะอนุกรรมการฯ ทราบเป็นประจำทุกเดือน และรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบทุกวันที่ 10 ของ เดือนถัดไป

ดำเนินการสนับสนุนการแปรรูปผลผลิต

จังหวัดร่วมกับส่วนราชการและศูนย์บริการฯ ประจำตำบล ดำเนินการสนับสนุนและพัฒนาการแปรรูปผลผลิต ของเกษตรกรภายใต้กิจกรรมการฟื้นฟูอาชีพ โดยดำเนินการในลักษณะกลุ่มหรือสหกรณ์ เพื่อให้เอื้อต่อการสำรองผลผลิต การบริโภคในชุมชน การจำหน่าย/การตลาด

ดำเนินการเตรียมการและพัฒนากลุ่มตลาด

จังหวัด โดย ธ.ก.ส. ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และศูนย์บริการฯ ประจำตำบล พิจารณา เตรียมการด้านการตลาดรองรับผลผลิตภายในชุมชน ภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง ภายใต้กิจกรรมการฟื้นฟูอาชีพที่ ต้องดำเนินการต่อเนื่อง 3 ปี ตามที่จังหวัดได้ให้ความเห็นชอบ



การติดตามผลการฟื้นฟูอาชีพ

จังหวัดติดตามตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือเกษตรกรแต่ละราย และการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล โดยรายละเอียดการจัดทำทะเบียนข้อมูลเกษตรกรเพื่อการบริหารโครงการ ประกอบด้วย

- (1) ใช้ฐานข้อมูลประวัติเกษตรกรจาก ธ.ก.ส. มาปรับเป็นข้อมูลเกษตรกรเพื่อการบริหารโครงการและการประเมินผล
- (2) จัดทำสมุดประจำฟาร์มเกษตรกรแต่ละรายเพื่อการบันทึกรายงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เข้าไปให้การสนับสนุนหรือเยี่ยมเยือน
- (3) ประเมินผลความคืบหน้าของการฟื้นฟูอาชีพเป็นรายไตรมาสเพื่อประมวลเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบความคืบหน้าต่อไป



ดำเนินการประกวดและประกาศเกียรติคุณผลสำเร็จของศูนย์บริการฯ ประจำตำบล

จังหวัดโดยคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด พิจารณาดำเนินการจัดดำเนินการประกวดและประกาศเกียรติคุณผลสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์บริการฯ ประจำตำบล ระดับจังหวัด เพื่อสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม และความตั้งใจในการฟื้นฟูอาชีพตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ ให้พิจารณาดำเนินการปีละ 2 ครั้ง (เป็นผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ)




การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ

จังหวัดโดย ธ.ก.ส. ร่วมกับส่วนราชการกำหนดตัวชี้วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของรัฐบาล โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ประกอบด้วย

- (1) รายได้
- (2) เงินออม
- (3) ความสามารถในการชำระหนี้
- (4) การวัดศักยภาพในการชำระหนี้ในขนาดของเกษตรกร
- (5) ทรัพย์สินและหนี้สิน โดยการเปรียบเทียบอัตราส่วนทรัพย์สินต่อหนี้สิน

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำคำขอสนับสนุนงบประมาณปี



ปฏิทินการปฏิบัติงาน
โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ ปีงบประมาณ 2545

ลำดับ	การดำเนินงาน	ปี 2544				ปี 2545								หมายเหตุ
		กย.	ตค.	พย.	ธค.	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	
1	การประชุมเร่งรัดเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด/เกษตรจังหวัด * การจัดตั้งศูนย์บริการฯ ประจำตำบล * การจัดทำแบบความต้องการ (G) และการจัดทำแผนการฟื้นฟู (H) * แนวปฏิบัติภายใต้แผนงาน/งบประมาณปี 2545													วันที่ 16-17 กันยายน 2544
2	จัดทำคำขอของปี 2545 ตามแผนการฟื้นฟู (H) ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ จังหวัด (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2544)													ภายในวันที่ 30 กันยายน 2544
3	พิจารณาแผนฟื้นฟู (H) รายจังหวัดเพื่อจัดทำแผนการจัดสรรเงินปี 2545													
4	จัดสรรงบประมาณดำเนินการรายจังหวัดตามคำขอที่ผ่านการอนุมัติ													
5	ดำเนินการให้การช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพภายใต้แผนความต้องการแก่เกษตรกรแต่ละรายตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด													
6	ดำเนินการสนับสนุนการปรับปรุงผลผลิต													
7	ดำเนินการเตรียมการและพัฒนาการตลาด													
8	การติดตามผลการฟื้นฟูอาชีพ													
9	ดำเนินการประกวดและประกาศเกียรติคุณผลสำเร็จของศูนย์บริการฯ ประจำตำบล													
10	การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ													