

ด่วนมาก

1/4

ที่ นร ๐๒๐๕/ ๕๕๒๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๗

พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรี
เสนอว่า ตามรายงานผลความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ปรากฏว่า การดำเนินการ
ด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายทหาร รวมทั้งหน่วยงานอื่น เช่น กรมโยธาธิการและ
กรมราชทัณฑ์ แล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้แล้ว แต่การดำเนินงานในส่วน
ความรับผิดชอบของกรมชลประทานยังมีหลายกิจกรรมที่มีความล่าช้าอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในขั้นตอนของการประกวดราคา ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จครบถ้วน
ตามที่กำหนดไว้ได้ภายในปี ๒๕๕๗ ทั้งที่โดยลักษณะและเนื้องานแล้วควรที่จะแล้วเสร็จตามกำหนด
ซึ่งมี ๒ กิจกรรมที่น่าเป็นห่วง คือ การก่อสร้างประตูระบายน้ำชะวอด-แพรกเมือง ประตูระบายน้ำ
ท่าพญา และประตูระบายน้ำคลองปากพนัง (เลือ้ง) จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์รับไปเร่งรัดติดตามการดำเนินงานของกรมชลประทานเพื่อให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดด้วย
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงกราบเรียนยืนยันมา ได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง



(นายจุลยุทธ หิรัญะวาลิต)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- 8 พ.ค. 2545

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

Yui4-318

ผช. สคร.
ผอ. สบป.
ผอ. สวค.
จวค. 8
จวค.

รายชื่อผู้เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ทราบดังนี้

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๔. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี