

ด่วนมาก

3/4

ที่ นร ๐๒๐๕/ว(ล) ๕๕๒๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

พฤษภาคม ๒๕๕๕


เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เรียน รัฐ-กท., กษ., มท., ลธน.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ นายกรัฐมนตรี
เสนอว่า ตามรายงานผลความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ปรากฏว่า การดำเนินการ
ด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายทหาร รวมทั้งหน่วยงานอื่น เช่น กรมโยธาธิการและ
กรมราชทัณฑ์ แล้วเสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้แล้ว แต่การดำเนินงานในส่วน
ความรับผิดชอบของกรมชลประทานยังมีหลายกิจกรรมที่มีความล่าช้าอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในขั้นตอนของการประกวดราคา ซึ่งอาจมีผลทำให้ไม่สามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จครบถ้วน
ตามที่กำหนดไว้ได้ภายในปี ๒๕๕๗ ทั้งที่โดยลักษณะและเนื้องานแล้วควรที่จะแล้วเสร็จตามกำหนด
ซึ่งมี ๒ กิจกรรมที่น่าเป็นห่วง คือ การก่อสร้างประตูระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง ประตูระบายน้ำ
ท่าพญา และประตูระบายน้ำคลองปากพนัง (เลื้อหัง) จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์รับไปเร่งรัดติดตามการดำเนินงานของกรมชลประทานเพื่อให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดด้วย
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจุลยุทธ หิรัญยะวลิต)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- 8 พ.ค. 2545

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

Yui4-318

มท. สทว.
ผอ. สบป.
ผอ. สรค.
จว. 8
จว.
ผู้พิมพ์