

ด่วนที่สุด

ที่ นร 0710/ 217

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

8 มีนาคม 2547

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ตามโครงการก่อสร้างทางคู่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/2968

ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่องที่การรถไฟแห่งประเทศไทย ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ตามโครงการก่อสร้างทางคู่ โดยจะขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการก่อสร้างทางคู่ เป็นโครงการที่จะเพิ่มขีดความสามารถของระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการคมนาคมขนส่ง อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงและพัฒนาาระบบขนส่งมวลชนและเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งในขณะนี้การก่อสร้างงานโยธาของโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลืองานจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ซึ่งได้มีการคัดเลือกผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว โดยต้องใช้ระยะเวลาในการจัดหาและติดตั้ง 2 ปี และระยะเวลาประกันผลงานอีก 2 ปี รวมเวลาประมาณ 4 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551 ที่จะทำให้ระบบการคมนาคมขนส่งมีความปลอดภัย และมีการใช้ประโยชน์จากทางคู่ที่ก่อสร้างเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันไว้จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2542 มาเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2547 ซึ่งยังไม่ครอบคลุมระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าว ดังนั้น จึงเห็นเป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันของโครงการก่อสร้างทางคู่

/จากเดิม...

จากเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2543 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2547 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2551 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และเห็นควรให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัด กำกับติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลา ที่เสนอต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. 0 2273 9435

โทรสาร 0 2273 9914