



ที่ กค 0509/ 8492

กระทรวงการคลัง

ถ. พระราม 6 กทม. 10400

๑๒ พฤษภาคม 2547

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาด่านช่องเม็ก ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร.0411/สร.2/504 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547
2. จบประมาณโครงการก่อสร้างด่านพรมแดน ด้านศุลกากร และอาคารศูนย์ราชการ บริเวณ
ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2547-2548

ด้วย รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้มีบัญชาให้กระทรวงการคลังรวบรวม
ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาด่านช่องเม็ก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 เพื่อนำเสนอ
คณะรัฐมนตรี ความละเอียดคงปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

กระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการแล้ว ขอรายงาน ดังต่อไปนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 กระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการพัฒนาด่านช่องเม็กให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 เห็นชอบด้วยใน
หลักการโครงการพัฒนาด่านช่องเม็ก ในวงเงิน 215,300,000 บาท โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าของเรื่อง
รับไปพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการเพื่อดำเนินการโครง
การพัฒนาด่านช่องเม็ก สำหรับการพัฒนาด่านอื่น ๆ ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรตามแนวพรมแดนไทย ให้คณะ
กรรมการที่แต่งตั้งขึ้นรับไปพิจารณาดำเนินการวางแผนและจัดทำโครงการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่ง
กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณด่านชายแดน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยเป็นประธาน โดยให้มีหน้าที่พิจารณาแผนงาน โครงการ ฝั่งพัฒนาและงบประมาณในการจัดวางผัง
และการบริการพื้นฐานบริเวณด่านชายแดนของประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ใน
พื้นที่ และเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และกำกับดูแล และติดตามการดำเนิน
งานตามแผนงาน โครงการพัฒนาที่กำหนด

1.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2537 เห็นชอบให้ปรับปรุงและเพิ่มเติม

/มติคณะรัฐมนตรี...

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 โดยได้อนุญาตให้กระทรวงมหาดไทยใช้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ช่องเม็ก ประมาณ 1,385 ไร่ เป็นที่ตั้งของหน่วยราชการ จำนวน 11 หน่วยงาน และใช้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยยอดมน ประมาณ 200 ไร่ เป็นที่กักขังขยะ และได้ให้สำนักงานประมาณจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2537 เพื่อดำเนินงานโครงการจำนวน 11 โครงการ เป็นเงิน 79,650,000 บาท

1.3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่แล้วเสร็จ คือ มีการจัดวางผังเมืองรวมชุมชนช่องเม็ก และอนุญาตให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ที่ดินไปแล้ว 1,114-0-42 ไร่ ปรับปรุงเสริมระบบไฟฟ้า ระบบประปา ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217 ถนนและทางเข้าโครงการ มีการก่อสร้างอาคารส่วนราชการประกอบด้วย สถานีตำรวจและบ้านพัก ค่ายกักพืช ค่ายกักสัตว์ สำนักงานเทศบาล สถานีอนามัย อาคารพักอาศัยและร้านค้าของการเคหะแห่งชาติ อาคารตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยว และศูนย์สาธิตการตลาด

1.4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกลางเพื่อแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ข้อ 3 กลุ่มปัญหาที่ดิน ข้อ 3.3 โครงการพัฒนาค่านช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี กรณีชุมชนตลาดช่องเม็ก ข้อ 1 “เห็นชอบให้ราษฎรอาศัยอยู่ในที่ดินเดิมไปก่อนในระหว่างสอบสวนสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยให้กระทรวงมหาดไทยดูแลรักษาที่ดินดังกล่าว แต่ราษฎรผู้อยู่อาศัยจะอ้างสิทธิใดๆ ก่อนจะทราบผลการพิสูจน์สิทธิไม่ได้”

1.5 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 เห็นชอบให้ทบพวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 ในเรื่อง โครงการพัฒนาค่านช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานี กรณีชุมชนตลาดช่องเม็ก โดยมอบหมายให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาเคลื่อนย้ายราษฎรออกจากแปลงที่ดินที่ราชการจะต้องใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาตามโครงการพัฒนาค่านช่องเม็ก ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยใช้งบประมาณโครงการพัฒนาค่านช่องเม็กที่คณะรัฐมนตรีเคยมีมติเห็นชอบไว้แล้วในการดำเนินการ ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปดำเนินการด้วย ดังนี้

1.5.1 ในการเคลื่อนย้ายราษฎรออกจากพื้นที่ดังกล่าวให้ดำเนินการโดยใช้หลักความเป็นธรรมและหลักเมตตาธรรมบนพื้นฐานการมีข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง

1.5.2 ให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม ในการใช้พื้นที่และพัฒนาค่านช่องเม็กอย่างบูรณาการ

2. ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546

2.1 ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประชุมหารือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546 กำหนดเคลื่อนย้ายราษฎรออกจากแปลงที่ดินที่ราชการจะต้องใช้ประโยชน์ (แปลงที่ 13) ให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน (30 มิถุนายน 2547) โดยวางผังเมืองช่องเม็ก จัดระเบียบชุมชนและจัดเตรียมพื้นที่ (แปลงที่ 11 และ 21) เพื่อรองรับราษฎรที่ต้องเคลื่อนย้าย รวมทั้งการสำรวจ

ออกแบบที่อยู่อาศัย ร้านค้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ตลอดจนจัดหางบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างเพื่อการดังกล่าว

2.2 ในส่วนของกระทรวงการคลัง กรมศุลกากรโดยด่านศุลกากรพิบูลมังสาหาร สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ซึ่งเป็นหน่วยที่รับผิดชอบด่านพรมแดนช่องเม็ก ได้ดำเนินการ ดังนี้

2.2.1 เนื่องจากที่ตั้ง ด่านศุลกากรพิบูล มังสาหาร ในปัจจุบันตั้งอยู่ห่างจากด่านพรมแดนช่องเม็ก เป็นระยะทาง 45 กิโลเมตร ทำให้เกิดความยากลำบากในการควบคุมสินค้านำเข้า-ส่งออก เมื่อผ่านพิธีการศุลกากร จึงได้ประสานงานกับจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอใช้พื้นที่บริเวณช่องเม็กในการดำเนินการก่อสร้างด่านพรมแดนและด่านศุลกากร (แห่งใหม่) ขึ้นในบริเวณเดียวกัน เพื่อรองรับการพัฒนาด่านช่องเม็ก และก่อให้เกิดความสะดวกในการดำเนินพิธีการศุลกากรและพิธีการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผ่านแดนในลักษณะ ONE STOP SERVICE ตามโครงการจัดระบบเศรษฐกิจตามแนวชายแดนภายใต้กรอบความร่วมมือระดับทวิภาคี ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จากการสร้างความมั่นคง และมั่นคงทางเศรษฐกิจ 4 ประเทศ อย่างยั่งยืน

2.2.2. จังหวัดอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณด่านชายแดนระดับจังหวัด ได้จัดสรรพื้นที่แปลงที่ 12 จำนวน 44 - 3 - 12 ไร่ (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งด่านตรวจสัตว์ป่า) และแปลงที่ 13 จำนวน 39-3-41 ไร่ (ปัจจุบันมีราษฎรบุกรุกอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเคลื่อนย้ายออกตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546) เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านพรมแดน อาคารที่ทำการด่านศุลกากร และศูนย์ราชการที่เกี่ยวข้อง อาคารเอนกประสงค์ อาคารชุดพักอาศัย โรงพัก สีนค้ำ ลานตรวจสินค้ำ คลังเก็บของกลาง และสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้ำขาเข้าและขาออก

2.2.3. ด่านศุลกากรพิบูลมังสาหาร ได้จัดทำโครงการก่อสร้างด่านพรมแดน ด่านศุลกากรและอาคารศูนย์ราชการบริเวณพรมแดนช่องเม็ก เสนอกรมศุลกากร และจังหวัดอุบลราชธานี โดยกำหนดแผนดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านพรมแดน ระยะเวลาโครงการ 8 เดือน (มีนาคม-ตุลาคม 2547) วงเงิน 30 ล้านบาท

ระยะที่ 2 ติดตั้งระบบ IT ระบบปรับอากาศ และตกแต่งภายในที่ทำการด่านพรมแดน ขยายถนนหลวง และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด่านพรมแดน ดำรงออกแบบการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรและอาคารศูนย์ราชการ ตามโครงการระยะที่ 3 ก่อสร้างรั้วถาวรตามแนวทางหลวงบริเวณด่านพรมแดน และรอบพื้นที่โครงการระยะที่ 3 ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2547) วงเงิน 49.5 ล้านบาท

ระยะที่ 3 ก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากร และศูนย์ราชการ อาคารชุดพักอาศัย เจ้าหน้าที่ ที่จอจรด โรงพักสินค้ำ คลังเก็บของกลาง ลานตรวจสินค้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้ำขาเข้าและขาออก ระยะเวลาโครงการ 18 เดือน (ตุลาคม 2547- มีนาคม 2549) วงเงิน 180 ล้านบาท รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

/2.2.4. โดยที่...

2.2.4. โดยที่วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ) คือ “หุ้นส่วนเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน” และวิสัยทัศน์ของจังหวัดอุบลราชธานี คือ “เป็นต้นแบบเมืองชายแดนที่สมบูรณ์” ซึ่งมียุทธศาสตร์การค้าชายแดนและการท่องเที่ยวอยู่ในลำดับต้น ดังนั้น จังหวัดอุบลราชธานี จึงเสนอโครงการก่อสร้างด่านพรมแดน ด้านศุลกากร และอาคารศูนย์ราชการบริเวณพรมแดนช่องเม็ก เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเป็นลำดับที่ 1 เพื่อขอให้จัดสรรงบประมาณจากเงินงบกลางปี 2547 ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในขั้นต้นได้รับการจัดสรรเป็นจำนวน 30 ล้านบาท

โดยจังหวัดอุบลราชธานี จะร่วมกับด้านศุลกากรพินุลมังสาหารดำเนินการก่อสร้างอาคารด่านพรมแดน (โครงการระยะที่ 1) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น คร่อมทางหลวง หมายเลข 217 บริเวณหลักกิโลเมตร ที่ 87 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,167 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง พร้อมหลังคา ช่องทางเข้า-ออก ข้างละประมาณ 40×12 เมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดทำสัญญาว่าจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 และกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม 2547

นอกจากนี้ เพื่อรองรับวิสัยทัศน์ของจังหวัดอุบลราชธานี (เป็นต้นแบบเมืองชายแดนที่สมบูรณ์) ดังกล่าว และรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่ “สามเหลี่ยมมรกต” ซึ่งเป็นพื้นที่เขตติดต่อระหว่าง 3 ประเทศ คือ ไทย ลาว และกัมพูชา จังหวัดอุบลราชธานีจึงพิจารณาให้พื้นที่บริเวณด่านช่องเม็ก เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี โดยพิจารณากำหนดให้รูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ของอาคารด่านพรมแดน ด้านศุลกากร และศูนย์ราชการ มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถสื่อความหมายที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งมีความทันสมัยในระดับสากลที่สามารถรองรับปริมาณการผ่านเข้า-ออกของสินค้า ยานพาหนะ และนักท่องเที่ยว ในอนาคต ทั้งนี้ การสำรวจออกแบบและการก่อสร้างจะได้ดำเนินการตามโครงการในระยะที่ 2 และ 3 ต่อไป


3. เรื่องที่กำลังดำเนินการ

ด้านศุลกากรพินุลมังสาหาร กำลังจัดทำรายละเอียดโครงการตามข้อ 2.2.3 เสนอกรมศุลกากร เพื่อขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2548 และเสนอจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอให้พิจารณาการสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณกลางปี 2547 วงเงิน 229.5 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างด่านพรมแดน ด้านศุลกากร และอาคารศูนย์ราชการ บริเวณพรมแดนช่องเม็ก ตามโครงการฯ ระยะที่ 2 และ 3 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกรมศุลกากรและจังหวัดอุบลราชธานี

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาด่านช่องเม็ก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

จัดอยู่ในประเภทเรื่อง ฯ ที่เสนอคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง


(นายธโนวัต ภาพิจิตร)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสารสนเทศ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กรมศุลกากร

โทร. 0-4544-1013, 0-4544-1345

โทรสาร. 0-4544-1013



ที่ นร ๐411/ร.ร. 514

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. 10300

13 มกราคม 2547

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาด่านช่องเม็ก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ค่วนที่สุด ที่ อบ.0016.2/21676 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2546

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีหนังสือแจ้งรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จันทิมา) เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาด่านช่องเม็ก ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 มอบหมายให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาเรื่องที่ดินบริเวณดังกล่าวและที่ดินที่ราชการจะต้องใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาด่านช่องเม็ก และขอแจ้งให้ทราบถึงที่ส่งมาพร้อมนี้

รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีบัญชาให้ส่งกระทรวงการคลังเพื่อรวบรวมนำเสนอคณะรัฐมนตรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(นายพินิจ ศรีจันทร์)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กลุ่มงานเลขานุการ

โทร. ๐-2282-5515

โทรสาร ๐-2282-๐535

กรมการปกครอง



ที่ อบ.ด.บ. 21696

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนอุปราชา อบ 34000

30 ธันวาคม 2546

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาค่านช่องเม็ก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28/3
ธันวาคม 2546

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3059 /2546 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2546
2. สำเนาคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 3060 /2546 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2546

จังหวัดอุบลราชธานี ขอเรียนถึงการปฏิบัติราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28/3
2546 ซึ่งมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการขยายเขตอำนาจ
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2543 กลุ่มปัญหาที่ดิน เกี่ยวกับโครงการพัฒนาค่านช่องเม็ก จังหวัดอุบล
ราชธานี กรณีชุมชนตลาดช่องเม็ก โดยเห็นความเหมาะสมให้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยแม่ข่ายหลัก
ในการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรออกจากแปลงที่ดินที่ราชการจะต้องใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา
ตามโครงการพัฒนาค่านช่องเม็ก ดังนี้

1. การกำหนดแนวเขตที่ดินของราษฎรที่มีผลเป็นรูปธรรม โดยได้เชิญหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546 ประกอบด้วย

1.) หัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี (นายสันศักดิ์ จิตต์), ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี, อัยการ
จังหวัดอุบลราชธานี, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22, ผู้บังคับกรมทหารราบที่ 5, ผู้กำกับกองตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ 22, โฆษกกรมและดำรงจังหวัดอุบลราชธานี, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด
อุบลราชธานี, พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี, สมาชิกสภาที่นที่อุบลราชธานี, ป่าไม้จังหวัดอุบลราชธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี, พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี, จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี, ปศุ-
สัตว์จังหวัดอุบลราชธานี, ผู้อำนวยการสำนักงานการทองเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ เขต 2, ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 8 อุบลราชธานี, ขนส่งจังหวัด
อุบลราชธานี, กองช่างแขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1, ผู้จัดการสำนักงานการสื่อสาร ไปรษณีย์ เขต 10,
โทรศัพท์จังหวัดอุบลราชธานี, อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
อุบลราชธานี

2.) หัวหน้าหน่วยงานประจำพื้นที่ ได้แก่ นายอำเภอสิรินธร, รองผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรท่าม่วงช่องเม็ก และนายกเทศมนตรีตำบลช่องเม็ก

3.) หน่วยงานที่ขอใช้พื้นที่ในโครงการพัฒนาค่านช่องเม็ก ได้แก่ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่าช่องเม็ก, หัวหน้าด่านตรวจพืชช่องเม็ก, หัวหน้าด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศช่องเม็ก, หัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลช่องเม็ก, นายด่านศุลกากรพิบูลมังสาหาร, ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองพิบูลมังสาหาร, หัวหน้าสถานีอนามัยหนองเม็ก, ผู้จัดการประปาพิบูลมังสาหาร และผู้จัดการองค์การร่วมส่งเสริมและให้สัตยาบันกับพิบูลมังสาหาร

2. การกำหนดเป้าหมายการแก้ไขปัญหามลพิษ โดยที่ประชุมหรือได้กำหนดเป้าหมายให้สามารถแก้ไขปัญหามลพิษในโครงการพัฒนาค่านช่องเม็กทุกปัญหาให้เสร็จสิ้น ภายใน 6 เดือน (30 มิถุนายน 2547) ดังนี้

1.) การกำหนดผังเมืองช่องเม็ก และการจัดระเบียบชุมชนช่องเม็ก ให้เป็นมาตรฐานสากล มอบหมายให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ทำการศึกษาและเสนอรูปแบบให้จังหวัดพิจารณา

2.) การจัดเตรียมพื้นที่รองรับราษฎรที่จะต้องเคลื่อนย้ายออกจากแปลงที่ถูกรุกทุกแปลง กำหนดให้ใช้พื้นที่ว่างในแปลงหมายเลขที่ 11 และพื้นที่ในแปลงหมายเลขที่ 21 เป็นพื้นที่รองรับ

3.) การสำรวจออกแบบที่อยู่อาศัย ร้านค้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ให้เป็นเมืองใหม่ที่มีมาตรฐาน ครบวงจร เพื่รองรับราษฎรที่จะต้องเคลื่อนย้ายออกจากแปลงที่ถูกรุกเข้ามาอยู่ในแปลงหมายเลขที่ 11 และแปลงหมายเลขที่ 21 มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานหลักในการสำรวจ ออกแบบ วางผังและประมาณการราคาค่าก่อสร้าง โดยมีเทศบาลตำบลช่องเม็ก เป็นหน่วยงานสนับสนุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย. 1

4.) การจัดหางบประมาณมาดำเนินการก่อสร้าง จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

5.) การตรวจสอบราษฎรที่ถูกรุกพื้นที่โครงการทุกแปลง จะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจจำนวน ราษฎรที่ถูกรุกพื้นที่ในโครงการพัฒนาค่านช่องเม็ก ขึ้น โดยมีปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เป็นคณะทำงานและเลขานุการ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้แทนชุมชนตลาดช่องเม็ก เป็นคณะทำงาน โดยให้รายงานผลการสำรวจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ทราบ ภายในวันที่ 5 มกราคม 2547 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย. 2

6.) เมื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัย ร้านค้า ระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ ในแปลงหมายเลขที่ 11 และแปลงหมายเลขที่ 21 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จะมี

.../ หนังสือ

หนังสือมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการ ดำเนินการแข่งความสำคัญอย่างเด็ดขาด
สำหรับราษฎรผู้ถูกถูกรายที่ไม่ยอมเคลื่อนย้ายเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ที่ทางราชการจัดไว้รองรับ

3. การพัฒนาให้ค่านช่องเม็กเป็นตำบลตลาด ที่ประชุมหารือได้มีความเห็นร่วมกัน ดังนี้

1.) มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ประสานแขวง
การทางอุบลราชธานีที่ 1 แก้ไขสัญญาการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนหมายเลข 217 ให้มีการก่อสร้าง
ที่สอดคล้องกับรูปแบบอาคารด้านศุลกากรช่องเม็ก

2.) มอบหมายให้แขวงการทางอุบลราชธานีที่ 1 รายงานให้กรมทางหลวงทราบเพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณหมายเลข 217 และสืบเสาะลงข้างทางบริเวณที่ทำการขยายผิวจราจร เมื่อก่อสร้างเสร็จ
และรับมอบงานแล้ว ให้ได้ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว และจัดทำงบประมาณมาก่อสร้างรั้วตลอด
แนวเขต เพื่อป้องกันการบุกรุกของราษฎรเข้ามาอีก

3.) การก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านศุลกากรช่องเม็ก ซึ่งได้รับการจัดสรรเงินงบกลาง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2547 มาก่อสร้าง จำนวน 30 ล้านบาท มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานศุลกากรข้อมูลข่าวสาร กำหนดผังให้มีห้องปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่รวมกัน เพื่อให้เกิดการบริหารประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียว
ใน (One Stop Service)

4.) เพื่อให้ค่านช่องเม็กมีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ตามมาตรฐานด้านสภาพ
มอบหมายให้สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งเป็นหนังสือให้หน่วยงานที่จะมีแผนงาน/โครงการ
หรือก่อสร้างที่ทำการ สำนักงาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ในพื้นที่โครงการพัฒนา
ค่านช่องเม็ก ประสานให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้ออกแบบ วางผัง
แนว มีประมาณการราคาก่อสร้างให้

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรศักดิ์ เกษมณีนุตร)
ผู้ว่าการการจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจ
โทร. 0-4525-4218
โทรสาร. 0-4525-4360

ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายสมศักดิ์ เกษมณีนุตร
รองนายก อบจ.อุบลราชธานี
7. 8. 47

งบประมาณโครงการก่อสร้างด่านพรมแดน ด้านศุลกากร และอาคารศูนย์ราชการ

บริเวณพรมแดนไทย-ลาว ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ปีงบประมาณ 2547-2548

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เหตุผล/ความจำเป็น
	ระยะที่ 1 (ระยะเวลา 8 เดือน)		
1	ก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านพรมแดน	30	- ได้รับงบกลาง ปีงบประมาณ 2547 ของจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดดำเนินการแล้วเสร็จ ตุลาคม 2547
	ระยะที่ 2 (ระยะเวลา 6 เดือน)		
1	ติดตั้งระบบ IT ระบบปรับอากาศ และตกแต่งภายในอาคารด่านพรมแดน	10	- เพื่อความสะดวกและรวดเร็วโดยการผ่านจุดตรวจ
2	ขยายถนนหลวง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด่านพรมแดน	26	- เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการคมนาคมของประเทศไทย-ลาว
3	สำรวจออกแบบ	5	- ปรับเปลี่ยนแบบการก่อสร้าง โครงการระยะที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการระยะที่ 1
4	ก่อสร้างรั้วถาวร ตามแนวทางหลวงบริเวณด่านพรมแดนและรอบพื้นที่โครงการระยะที่ 3 ความยาว 1,700 เมตร	8.5	- เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายราษฎรออกจากที่ดินแปลงที่ 12 และ 13 และป้องกันการกลับเข้ามาบุกรุก
	รวมงบประมาณโครงการระยะที่ 2	49.5	
	ระยะที่ 3 (ระยะเวลา 18 เดือน)		
1	ปรับพื้นที่และถมดิน แปลงที่ 12,13	10	- เพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรระยะที่ 2
2	ก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรและศูนย์ราชการ ขาเข้า 1,020 ตร.ม. 1 หลัง	15	- เพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรและการปฏิบัติงานของด่านตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3	ก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรและศูนย์ราชการ ขาออก 1,020 ตร.ม. 1 หลัง	15	ระบบ ONE STOP SERVICE ทั้งทางด้านขาเข้า-ขาออก
4	ก่อสร้างอาคารโรงพักสินค้าขาเข้า 2,400 ตร.ม. 1 หลัง	13	- เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า
5	ก่อสร้างอาคารโรงพักสินค้าขาออก 2,400 ตร.ม. 1 หลัง	13	- เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจปล่อยสินค้าขาออก
6	ก่อสร้างคลังเก็บของกลาง 766 ตร.ม. 1 หลัง	5	- เพื่อใช้เป็นที่เก็บของกลางในคดีความผิดตาม พรบ.ศุลกากร
7	ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 30 หน่วย 1 หลัง	45	- เพื่อใช้เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่ศุลกากร
8	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ พร้อมอุปกรณ์ 2,300 ตร.ม. 1 หลัง	28	- เพื่อใช้เป็นที่ประชุม สโมสร และการกีฬา
9	ภูมิสถาปัตย์		- เพื่อความสวยงามทางด้านภูมิทัศน์และอำนวยความสะดวกด้านบริการ
	- สร้างถนนและลาน ค.ส.ถ.	17	
	- จัดทำระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล	9	
10	จัดทำระบบ IT และอุปกรณ์ช่วยตรวจสอบสินค้า	10	- เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจปล่อยสินค้าเข้า-ออก
	รวมงบประมาณโครงการระยะที่ 3	180	
	รวมงบประมาณทั้งโครงการ	259.5	