

ด่วนที่สุด

ที่ ทส 1004/1539



สำนักงานคณะกรรมการรัฐมนตรี
รับที่ 4893
วันที่ 19 ก.ค. 2547

สวป 2/491

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสน พญาไท กทม. 10400

13 กรกฎาคม 2547

เรื่อง การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
2. รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
3. โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
4. การขยายเวลาจัดทำโครงการแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
5. การขอแปรญัตติเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

1. เรื่องเดิม

1.1 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2545 เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) เป็นประธาน ผู้แทนส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคประชาชน เป็นกรรมการ และมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่หลักในการวางแผนนโยบายและทิศทางการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

1.2 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2547 เห็นชอบกับการเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จากรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ เป็น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เพราะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ผู้รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดภาคใต้ และเพื่อให้การดำเนินงานในสายการบริหารงานมีความเหมาะสมและรวดเร็วได้มากขึ้น ซึ่งผลการดำเนินงานการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มีสรุปผลความก้าวหน้าตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

1.3 ในคราวการประชุมคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 ได้มีการพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญกับการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้แก่ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และการขอแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติม ภายใต้กรอบแผนบูรณาการงบประมาณการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้นำผลการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาดังกล่าว นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

2. ผลการดำเนินงาน.../

2. ผลการดำเนินงานการพัฒนาหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

คณะกรรมการพัฒนาหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่สำคัญ ดังนี้

2.1 การพัฒนาหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

(1) โครงการเร่งรัดการพัฒนาหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบในหลักการโครงการของส่วนราชการต่าง ๆ ตามที่ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม (เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) เสนอ ซึ่งเป็นโครงการเร่งรัดการพัฒนาหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 21.4 ล้านบาท ประกอบด้วย

- โครงการปลูกป่าชายเลนและป่าพรุเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา วงเงิน 6.1 ล้านบาท
- โครงการฟื้นฟูต้นน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา วงเงิน 7.0 ล้านบาท
- โครงการสำรวจการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา วงเงิน 4.3 ล้านบาท
- โครงการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดโดยมาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคม วงเงิน 4.0 ล้านบาท

การประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม ได้เสร็จสมบูรณ์ตามแผนงานที่กำหนดไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม โครงการเร่งรัดการพัฒนาหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาทั้ง 4 โครงการนี้ ยังมีกิจกรรมที่ยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้วย

(2) โครงการภายใต้แผนบูรณาการงบประมาณการพัฒนาหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ประกอบด้วย 18 โครงการ วงเงิน 286.4 ล้านบาท ได้แก่ โครงการศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศจากการเปิดปากกระวะ โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์บนพื้นที่ตอนโครงการนำร่องระบบการจัดการน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด และโครงการก่อสร้างถนนสาย พท 3037 (บ้านไสกลิ่ง-บ้านหัวป่า) เป็นต้น

ผลการดำเนินงานในภาพรวม สรุปได้ว่ามีความก้าวหน้าระหว่างร้อยละ 50 - 90 ซึ่งมีบางโครงการดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ อาทิ โครงการก่อสร้างถนนสาย พท 3037 (บ้านไสกลิ่ง-บ้านหัวป่า) เนื่องจากมีฝนตกชุก น้ำท่วมขังและสภาพพื้นที่ที่มีความอ่อนตัวสูง อย่างไรก็ตามกรมทางหลวงชนบทได้มีการเร่งรัดการก่อสร้างในระยะแรกให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา โดยมีระยะทางยาว 3.2 กิโลเมตร ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

(3) ข้อเสนอเพื่อทราบ

รับทราบผลการดำเนินงานในโครงการพัฒนาหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ตามสาระสำคัญของโครงการเร่งรัดการพัฒนาหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 และโครงการภายใต้แผนบูรณาการงบประมาณการพัฒนาหลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547

2.2 การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

(1) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2545 เห็นชอบกับขอบเขตการศึกษา (TOR) โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยดำเนินการ พร้อมทั้งอนุมัติค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บท วงเงิน 16 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน 3.2 ล้านบาท

(2) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ให้เปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทฯ จาก สศช. เป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินสำหรับว่าจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำแผนแม่บท ซึ่งได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณและสถาบันราชภัฏสงขลาเป็นผู้ดำเนินการศึกษา โดยแผนแม่บทฯ นี้ เป็นแผนการบริหารจัดการและการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ที่เน้นให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให้คืนความอุดมสมบูรณ์ดังเช่นในอดีตให้มากที่สุด และคาดว่าจะการศึกษาจะแล้วเสร็จ ประมาณเดือนสิงหาคม 2547

(3) ผลการศึกษาจนถึงปัจจุบัน คณะที่ปรึกษาได้ดำเนินงานตามขอบเขตการศึกษาที่กำหนด โดยในระยะเริ่มต้นได้มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนรอบพื้นที่ลุ่มน้ำ จำนวน 9 ครั้ง ซึ่งจะทำให้รายละเอียดในการศึกษามีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ และระหว่างการทำแผนแม่บทฯ ได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนแม่บทฯ โดยการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้ร่างแผนแม่บทเบื้องต้นซึ่งเป็นผลการศึกษาในรายงานขั้นกลาง (Interim Report) ซึ่งจำเป็นต้องนำไปผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้แผนแม่บทฯ มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

(4) กระบวนการและขั้นตอนในการจัดเตรียมการว่าจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงหน่วยงานดำเนินการศึกษาโครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 โดยให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดำเนินการดังกล่าว นั้น มีขั้นตอนตามระเบียบราชการที่จำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงหน่วยเบิกจ่ายจาก สศช. เป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เสร็จสิ้นก่อนการลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ จึงทำให้สามารถลงนามในสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาฯ ได้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2546

(5) เนื่องจาก งบประมาณสำหรับโครงการจัดทำแผนแม่บทฯ และค่าใช้จ่ายของสำนักงานเลขาธิการฯ ดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ซึ่งตามระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าว ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีงบประมาณ หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จให้งบประมาณในส่วนนี้พับไป แต่เนื่องจาก

โครงการจัดทำแผนแม่บท ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2546 ให้เปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการและหน่วยเบิกจ่ายจาก สศช. มาเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อ 28 สิงหาคม 2546 และมีกำหนดวันสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 27 สิงหาคม 2547 อาจจะมีผลทำให้การจัดทำแผนแม่บท ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ เนื่องจาก ในขั้นตอนการจัดทำแผนแม่บท นี้ ให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและองค์กรชุมชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้และส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อให้ได้แผนแม่บท ที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามากที่สุด จึงมีผลทำให้ต้องมีการขยายเวลาการศึกษาและระยะเวลาการเบิกจ่ายออกไปอีก 6 เดือน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

(6) ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นชอบให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2545 งบทลงค่าใช้จ่ายสำรองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สำหรับเป็นค่าจ้างจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และค่าใช้จ่ายของสำนักงานเลขานุการโครงการจัดทำแผนแม่บท โดยให้ขยายเวลาการเบิกจ่ายออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2548

2.3 การขอแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติม ภายใต้กรอบแผนบูรณาการงบประมาณการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

(1) ประธานคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ) ได้เสนอโครงการภายใต้แผนบูรณาการงบประมาณการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จำนวน 41 โครงการ วงเงิน 558.2 ล้านบาท และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ในส่วนของแผนงบประมาณเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จำนวน 28 โครงการ วงเงิน 338.6 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอีกหลายโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสำคัญ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่

- โครงการเดินตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา วงเงิน 0.6 ล้านบาท
- โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โนรา จังหวัดพัทลุง วงเงิน 1.8 ล้านบาท
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเลน้อย วงเงิน 31.5 ล้านบาท
- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาเครือข่ายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 10.0 ล้านบาท
- โครงการสร้างพื้นที่และเวทีประชาชน เพื่อศึกษาวิถีและพลังวัฒนธรรมรอบทะเลสาบสงขลา : วัฒนธรรมเกลาพวง วงเงิน 1.8 ล้านบาท
- ฯลฯ

(2) โครงการ.../

(2) โครงการภายใต้กรอบแผนบูรณาการ งบประมาณฯ นี้ มีจุดมุ่งหมายในการสงวนคุ้มครอง อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในทุกระดับ หากไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเป็นการเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละโครงการแล้ว จะทำให้การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา อันเป็นเป้าหมายในการพัฒนาที่สำคัญของรัฐบาล จะล่าช้าออกไป และไม่สามารถผลักดันให้เกิดความสำเร็จที่คาดหวังไว้ได้ จึงจำเป็นต้องมีการขอแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 11 โครงการ วงเงิน 87.9 ล้านบาท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ได้แก่


- โครงการเดินตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา วงเงิน 0.6 ล้านบาท
- โครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์โนรา จังหวัดพัทลุง วงเงิน 1.8 ล้านบาท
- โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเลน้อย วงเงิน 31.5 ล้านบาท
- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาเครือข่ายการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 10.0 ล้านบาท
- โครงการสร้างพื้นที่และเวทีประชาชน เพื่อศึกษาวิถีและพลังวัฒนธรรมรอบทะเลสาบสงขลา : วัฒนธรรมเกลอพวง วงเงิน 1.8 ล้านบาท
- ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ วงเงิน 13.0 ล้านบาท
- โครงการก่อสร้างรั้วแสดงแนวเขตพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา วงเงิน 3.3 ล้านบาท
- โครงการจำแนกการใช้พื้นที่ (Zoning) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา วงเงิน 4.0 ล้านบาท
- โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา วงเงิน 7.8 ล้านบาท
- โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย วงเงิน 10.0 ล้านบาท
- โครงการศึกษาสถานภาพชายฝั่งและจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา วงเงิน 4.0 ล้านบาท

(3) ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นชอบกับโครงการที่เสนอขอแปรญัตติเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายการพัฒนา
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จำนวน 11 โครงการ วงเงิน 87.9 ล้านบาท โดย
มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการตามขั้นตอนของการขอแปรญัตติงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์ คุณกิตติ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทร. 0-2279-5202, 0-2279-9182 โทรสาร 0-2279-8088

เอกสารประกอบ
วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2547

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5 ชม ส.ทส.1004/1577
คอ. 13 กค.47

กิม อยู่เหนือ/กม.10กส.ร.

กทตล 11กค.48

วาระสำคัญของรัฐบาล (Agenda Based)
เรื่อง การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ลำดับที่..... 42 1เล่ม เลขส่งออก นร 0504/11090 คอ.6 ส.ค.47

บท คสม.1คค.47... แหล่งเก็บ ทส 3 มก 32 ปี 47