

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๕/ ๔๑๐๑



สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๐ กันยายน ๒๕๔๗

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดำเนินโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๔/ว(ล)๑๓๒๕๑ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่องขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดำเนินโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ มาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็นตามข้อเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ความสะดวกและจำเป็น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน ๔๓๒.๑๙ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ เนื่องจากการพิจารณา กำหนดวงเงินงบประมาณดำเนินโครงการเดิมนั้น เป็นการประมาณการเบื้องต้น (Conceptual Design) ยังไม่ครอบคลุมงานออกแบบก่อสร้างรายละเอียดด้านต่าง ๆ ที่จำเป็น ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ส่วนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร (IT) ประกอบกับพื้นที่ดั้งเดิมมีลักษณะเป็นพื้นที่เชิงเขา มีสภาพทางกายภาพแตกต่างจากพื้นที่เดิมซึ่งเป็นพื้นที่ราบ ส่งผลให้การออกแบบผังรายละเอียดการก่อสร้างต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพข้อเท็จจริงที่ซับซ้อนของพื้นที่โครงการ เพื่อให้มีความเหมาะสมทางวิศวกรรม และภูมิสถาปัตยกรรมมากขึ้น

๒. สำหรับกรณีการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินั้น เห็นควรพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๒.๑ กรณีการเพิกถอนพื้นที่เขตอุทยาน เพื่อใช้ก่อสร้างโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จำเป็นต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งมีขั้นตอนและใช้ระยะเวลาดำเนินการนาน (ประมาณ ๓ ปี) จะส่งผลให้โครงการนี้ล่าช้าไปกว่าที่กำหนด ประกอบกับอาจจะเป็นกรณีตัวอย่างให้หน่วยงานอื่นของรัฐ ขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการเช่นเดียวกันอีกในหลายพื้นที่


๒.๒ ในกรณีที่ไม่มีกรณีการเพิกถอน การเข้าไปดำเนินโครงการในเขตพื้นที่อุทยาน อาจมีทางเลือกหนึ่งโดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำความตกลงกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อบริหารจัดการให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นการแก้ไขปัญหาได้ในระยะสั้นเท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาถึง

ความต่อเนื่องในระยะยาวแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่องนี้ จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ รวมทั้งความมั่นใจของภาคเอกชนที่จะเข้าร่วมลงทุนและบริหารจัดการโครงการได้

2.3 นอกเหนือจาก 2 ทางเลือก ตามข้อ 2.1 และ 2.2 แล้ว โดยที่การดำเนินโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ถือเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ที่จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด เพื่อรองรับการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกในปลายปี 2549 แต่เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการมีความเหมาะสม และเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมากที่สุด รวมทั้งสามารถบริหารจัดการในเชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืนแล้ว อาจจำเป็นต้องมีการพิจารณาทบทวนการใช้พื้นที่เดิมบริเวณหนองฮ่อ ตำบลช้างเผือก เพื่อเป็นทางเลือกอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นายจักรมณต์ ผาสักวานิช)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

โทร 02-282-0811 โทรสาร 02-281-1821-2