

ความเห็นประกอบวาระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ๑

เรื่องที่ ๖...

ด่วนที่สุด

ที่ นร 0710/ 31

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

26 ตุลาคม 2547

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่	7865
วันที่	26 ต.ค. เวลา 14.28 น.

เรื่อง การสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว (ล) 15592

ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2547

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการคลังได้เสนอเรื่องการสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

1. แนวทางการสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการจัดหาผู้รับจ้างแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และให้ดำเนินการการค้าต่างตอบแทนตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดนั้น มีความเหมาะสม เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประเทศที่มีการผลิตและการบริโภคบุหรี่สูงที่สุดในโลก มีประสบการณ์ในการก่อสร้างโรงงานผลิตบุหรี่ และมีโอกาสในการทำการค้าต่างตอบแทนได้ในจำนวนที่สูงด้วย รวมถึงเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างประเทศ

2. เนื่องจากโรงงานยาสูบฯ อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง จึงเป็นการเหมาะสมในการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในสัญญาระดับรัฐบาลต่อรัฐบาล และให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการแจ้งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกำหนดตัวบุคคล และมอบอำนาจลงนามในสัญญาทั้งระดับรัฐบาลและระดับผู้ดำเนินการ

/3. เห็นชอบ...

3. เห็นชอบในหลักการให้ปรับเพิ่มวงเงินลงทุนโครงการสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติไว้เดิมเมื่อ 26 สิงหาคม 2546 จากวงเงิน 13,094.00 ล้านบาท เป็น 17,749.80 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยมีรายการที่เพิ่ม ดังนี้

3.1 วงเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติ

ตามรายการใน TOR	1,719.50 ล้านบาท
-----------------	------------------

3.2 ระบบในกระบวนการผลิตบางระบบเพิ่มจาก TOR	2,736.30 ล้านบาท
--	------------------

3.3 ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ	200.00 ล้านบาท
-----------------------------	----------------

รวมวงเงินที่เพิ่ม	4,655.80 ล้านบาท
-------------------	------------------

ตามเหตุผลที่กระทรวงการคลังเสนอ

4. เนื่องจากการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ต้องใช้ระยะเวลานานและอาจจะเกิดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ ดังนั้น กระทรวงการคลังควรพิจารณาเจรจากับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มีการชำระค่าก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่เป็นเงินสกุลเอเชีย (หยวนหรือบาท) ทั้งนี้ เห็นควรที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบในหลักการให้โรงงานยาสูบเบิกจ่ายเงินตามภาระที่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย

5. เห็นชอบในหลักการให้โรงงานยาสูบฯ ขยายระยะเวลากันเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากเดิมดำเนินการในปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549 เป็นปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2551 โดยให้กระทรวงการคลังพิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสมในแต่ละปีให้สอดคล้องกับภาวะลงทุนจริงและสถานะทางการเงินของโรงงานยาสูบประกอบด้วย ดังนั้น ในหลักการจึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. 0 2273 9022 ต่อ 1382

โทรสาร 0 2273 9914