

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๔/ ๒๓๒๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเกิน ๒ ปี (โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี)

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๐๓.๔/๘๘๘

ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘

๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๗/๒๓๙๐

ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๙.๑/๒๔๐

ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเกิน ๒ ปี (โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ ได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ลงมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

10 ก.พ. 2548

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘- ๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๙๐๖๔ <9na47>

ผอ.สปป.....

ผอ.กลุ่ม.....

จาก..... 10 ม. 48

๐ ผู้พิมพ์.....