

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0405.2/ 1097



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ 1468 คย
วันที่ 7 ธ.ค. 2548 10.30

ฉบับ 3/145
วันที่ 7-12-48
เวลา 11.15 น.

4 มีนาคม 2548

เรื่อง แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายการที่ไม่สามารถก่อกู้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 2

- 8 มี.ค. 2548

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ.....

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว 233 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยกำหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งดำเนินการก่อกู้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 (สิ้นเดือนมีนาคม 2548) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า ได้รับรายงานจากคณะกรรมการติดตามผลการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ที่กระทรวงการคลังแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวราเทพ รัตนากร) เป็นประธาน ดังนี้

1. ผลการก่อกู้ผูกพันตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2548

จากการติดตามรวบรวมข้อมูลการก่อกู้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2548 ที่ได้รับรายงานจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจำนวน 100,884 ล้านบาท ปรากฏว่าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถก่อกู้ผูกพันได้แล้วจำนวน 47,941 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.52 ของงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับรายงานจำนวน 100,884 ล้านบาท

2. ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการก่อกู้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 สรุปได้ดังนี้

2.1 ปัญหาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น

(1) รอรูปแบบรายการและการกำหนดคุณลักษณะ รวมทั้งแบบแปลนจากส่วนราชการส่วนกลาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

(2) มีการแก้ไขคุณลักษณะครุภัณฑ์ แบบแปลน หรือเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันและวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

(3) ส่วนราชการส่วนกลางโอนจัดสรรเงินประจำงวดไปให้หน่วยงานใน

ภูมิภาคล่าช้า

2.2 ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น

- (1) โครงการที่เป็นนโยบายสำคัญและมีขนาดใหญ่ ซึ่งจะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
- (2) การขอความเห็นชอบด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- (3) รอกการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (4) ได้รับจัดสรรงบประมาณในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำให้ไม่สามารถเตรียมการดำเนินงานได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

2.3 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท) ซึ่งโครงการจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะดำเนินการ

3. แนวทางการดำเนินงานกรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไม่สามารถก่อกำหนดผู้กักกันได้ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงได้พิจารณากำหนดแนวทางในการผ่อนผันให้ก่อกำหนดผู้กักกันภายหลังไตรมาสที่ 2 ดังนี้

3.1 รายการที่เห็นสมควรผ่อนผันถึงสิ้นไตรมาสที่ 3 (มิถุนายน 2548) ประกอบด้วย

- (1) รายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อนสิ้นไตรมาสที่ 2
- (2) รายการที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดำเนินการเอง
- (3) รายการที่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากปัจจัยภายนอก หรือรายการที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่น

(4) รายการที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้รับจัดสรรงบประมาณในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ/หรือส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้างหลังไตรมาสที่ 2 ซึ่งสำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแผนฯ แล้ว

(5) รายการที่หน่วยงานสังกัดส่วนราชการส่วนกลางแต่มีสำนักงานที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคหรือส่วนราชการในภูมิภาคได้รับการโอนจัดสรรเงินประจำงวดจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจส่วนกลางล่าช้า จนไม่สามารถดำเนินการก่อกำหนดผู้กักกันได้ทันภายในไตรมาสที่ 2

3.2 รายการที่เห็นควรผ่อนผันถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2548 ได้แก่ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (23,400 ล้านบาท)

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ค.ม. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ - 8 ส.ค. 2548 ลงมติว่า
ทราบ (มติ 13 ข.ค. 20)

กรมบัญชีกลาง
สำนักการเงินการคลัง
โทร 0-2270-0368
โทรสาร 0-2270-0324

13/11 2014
 1. 13/11 2014
 2. 13/11 2014
 3. 13/11 2014
 4. 13/11 2014
 5. 13/11 2014
 6. 13/11 2014
 7. 13/11 2014
 8. 13/11 2014
 9. 13/11 2014
 10. 13/11 2014
 11. 13/11 2014
 12. 13/11 2014
 13. 13/11 2014
 14. 13/11 2014
 15. 13/11 2014
 16. 13/11 2014
 17. 13/11 2014
 18. 13/11 2014
 19. 13/11 2014
 20. 13/11 2014
 21. 13/11 2014
 22. 13/11 2014
 23. 13/11 2014
 24. 13/11 2014
 25. 13/11 2014
 26. 13/11 2014
 27. 13/11 2014
 28. 13/11 2014
 29. 13/11 2014
 30. 13/11 2014
 31. 13/11 2014
 32. 13/11 2014
 33. 13/11 2014
 34. 13/11 2014
 35. 13/11 2014
 36. 13/11 2014
 37. 13/11 2014
 38. 13/11 2014
 39. 13/11 2014
 40. 13/11 2014
 41. 13/11 2014
 42. 13/11 2014
 43. 13/11 2014
 44. 13/11 2014
 45. 13/11 2014
 46. 13/11 2014
 47. 13/11 2014
 48. 13/11 2014
 49. 13/11 2014
 50. 13/11 2014
 51. 13/11 2014
 52. 13/11 2014
 53. 13/11 2014
 54. 13/11 2014
 55. 13/11 2014
 56. 13/11 2014
 57. 13/11 2014
 58. 13/11 2014
 59. 13/11 2014
 60. 13/11 2014
 61. 13/11 2014
 62. 13/11 2014
 63. 13/11 2014
 64. 13/11 2014
 65. 13/11 2014
 66. 13/11 2014
 67. 13/11 2014
 68. 13/11 2014
 69. 13/11 2014
 70. 13/11 2014
 71. 13/11 2014
 72. 13/11 2014
 73. 13/11 2014
 74. 13/11 2014
 75. 13/11 2014
 76. 13/11 2014
 77. 13/11 2014
 78. 13/11 2014
 79. 13/11 2014
 80. 13/11 2014
 81. 13/11 2014
 82. 13/11 2014
 83. 13/11 2014
 84. 13/11 2014
 85. 13/11 2014
 86. 13/11 2014
 87. 13/11 2014
 88. 13/11 2014
 89. 13/11 2014
 90. 13/11 2014
 91. 13/11 2014
 92. 13/11 2014
 93. 13/11 2014
 94. 13/11 2014
 95. 13/11 2014
 96. 13/11 2014
 97. 13/11 2014
 98. 13/11 2014
 99. 13/11 2014
 100. 13/11 2014

พลเอก

(ชาลิต ชงไชยยุทธ)

รองนายกรัฐมนตรี

๗ มี.ค. ๕๙


(นายบรรศักดิ์ อุวรรณโน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

-7 अ.प्र. 2548