

ที่ นร ๐๕๐๔/๐๖๑๖๐๑๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการก่อกำหนดผู้พันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก
และอุบัติเหตุโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ (งานส่วนที่เหลือ)

เรียน รัฐ-กค., ผอ.-สป., ผู้ว่า-ตผ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๖/๓๑๐
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติขยาย
ระยะเวลาการก่อกำหนดผู้พันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ๕ ชั้น
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ (งานส่วนที่เหลือ) จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๘๙,๗๕๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งสำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ อนุมัติตามความเห็น
ของสำนักงานงบประมาณ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสิปปัน วณิสฐ์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๘

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

[NI-48-6-42-009]

ผอ.กลุ่ม.....
จวค.....
ผู้พิมพ์.....