

ผ่านที่สุด

ที่ ตช 0001 (จต)/ 1464



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ 28 มีนาคม 2548
ปีที่ 28 มีนาคม 2548

คณะกรรมการทำลายลำไยอบแห้ง ปี 2545

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

27 กรกฎาคม 2548

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทำลายลำไยอบแห้ง ปี 2545 (เบื้องต้น)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ - 2 ส.ค. 2548

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/ว(ล) 9248 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การทำลายลำไยอบแห้ง ปี 2545 (เบื้องต้น)

1. ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายลำไยอบแห้ง ปี 2545 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 259/2548 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 โดยมี พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส เป็นประธาน

2. ผลการดำเนินงาน

บัดนี้ คณะกรรมการทำลายลำไยอบแห้ง ปี 2545 ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นสรุปเบื้องต้นได้ ดังนี้

2.1 การประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 ที่ประชุมได้มีมติ (1) แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพื่อทำลายลำไยอบแห้ง ปี 2545 ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานที่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการทำลายลำไยอบแห้ง ปี 2545 เป็นกรรมการและเลขานุการและสภามณฑลจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่วางแผนและปฏิบัติการทำลาย โดยนำไปดให้ละเอียดแล้วส่งมอบให้กรมพัฒนาที่ดินเพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ย ส่วนวิธีการดำเนินการนั้นให้จังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสม และให้ส่งแผนพร้อมทั้งงบประมาณให้ฝ่ายเลขานุการเพื่อดำเนินการต่อไป (2) มอบหมายกรมการให้ติดตามการเตรียมการเพื่อทำลายลำไยอบแห้ง ปี 2545 ประกอบด้วย 1) พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส จเรตำรวจแห่งชาติ 2) นายอรุณพล ไชยสว่าง อธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษ ติดตามทุกจังหวัด 3) พลโท พิชายเมธ ม่วงมณี แม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามจังหวัดเชียงใหม่ 4) นายอรุณ สมร่าง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ติดตามจังหวัดเชียงราย 5) นายจกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามจังหวัดลำพูน และ 6) นายประเสริฐ อินทร์แก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. ติดตามจังหวัดนครสวรรค์

2.2 กำหนดวันทำลาย จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2548 จังหวัดเชียงราย วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 จังหวัดลำพูน วันที่ 29 กรกฎาคม 2548 และจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2548

2.3 ความคืบหน้าในการเตรียมการทำลาย ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2548 จังหวัดนครสวรรค์ได้ขนย้ายลำไยอบแห้งออกจากโกดังไปเตรียมการทำลายแล้ว 2,635 ตัน (จาก 2,635.644 ตัน) จังหวัดเชียงราย ได้ขนย้ายแล้ว 2,065 ตัน (จาก 3,730.050 ตัน) จังหวัดลำพูน ได้ขนย้ายแล้ว 387.50 ตัน (จาก 4,352.854 ตัน) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ขนย้ายแล้ว 466 ตัน (จาก 11,961.910 ตัน) โดยจังหวัดเชียงใหม่ยังไม่แน่ใจว่าจะแล้วเสร็จและทำลายได้หมดในวันที่ 30 กรกฎาคม 2548 หรือไม่ ขณะนี้กำลังเร่งระดมแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกประการ

2.4 งบประมาณ ในการดำเนินการทำลายลำไยอบแห้ง ปี 2545 จะขออนุมัติใช้งบประมาณ จากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ เชียงราย ลำพูน และเชียงใหม่ ได้ประมาณ การงบประมาณเบื้องต้นมา 18.529 ล้านบาท และกรมพัฒนาที่ดินได้ประมาณการงบประมาณ ค่าทำปุ๋ย 5.670 ล้านบาท รวมเป็น 24.199 ล้านบาท

3. ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไขปัญหา

3.1 ปริมาณลำไยอบแห้งปี 2545 ที่จะทำลายมีจำนวนมาก (22,680 ตัน) แต่มีข้อจำกัด ในด้านระยะเวลาดำเนินการที่ค่อนข้างสั้น จึงต้องเร่งระดมกำลังทั้งทหาร ตำรวจในพื้นที่ แรงงานเทศบาล อส. อพพร. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ฯลฯ เพื่อดำเนินการขนย้ายลำไยอบแห้งไปทำลายให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา

3.2 รถทหารและเอกชนในพื้นที่มีจำกัด และทุกจังหวัดต้องดำเนินการไปพร้อม ๆ กัน จึงต้องระดมและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย

3.3 สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย กล่าวคือ มีฝนตกอย่างต่อเนื่องระหว่างกระบวนการขนย้าย ทำให้ พื้นที่ที่จัดเตรียมไว้เพื่อการทำลายเป็นโคลนดินและแฉะ รถบรรทุกเข้า - ออก ลำบาก การขนขึ้น - ลง ถ้ายเทจึง มีอุปสรรค ติดหล่ม ต้องใช้รถลากจูง และตัดถนนใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทำให้การขนย้ายล่าช้าและไม่ เป็นไปตามแผน

3.4 สภาพโกดังบางโกดังไม่เอื้ออำนวย กล่าวคือ มีบริเวณแคบ เป็นอุปสรรคต่อรถบรรทุก เข้า - ออก ทำให้การขนย้ายลำไยอบแห้งไม่คล่องตัว

3.5 ไม่ได้รับความร่วมมือจากแม่ทัพภาคที่ 3 เท่าที่ควร ไม่เคยมาร่วมประชุมด้วยตนเอง ส่งแต่นายทหารระดับต่ำมาประชุมแทน ติดต่อกันไม่ได้ มอบหมายให้ช่วยติดตามก็ไม่เคยสนใจ เกิดปัญหาในการ ปฏิบัติ เพราะขาดผู้ตัดสินใจ จึงทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่ายทหารลดลงโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

4. ข้อเสนอ

คณะกรรมการ ฯ จึงขอนำผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเบื้องต้นต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจเอก

(เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส)

จเรตำรวจแห่งชาติ


ประธานคณะกรรมการทำลายลำไยอบแห้ง ปี 2545

ทต ๔/3
กมล ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ - 2 ส.ค. 2548 ลงมติว่า
รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการฯ

โทร 0 2251 8556 โทรสาร 0 2251 8557

๑๕๓๖๖๖๖



แบบรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี

ส่วนราชการที่รับไปปฏิบัติ : คณะกรรมการทำลายลำไยอบแห้ง ปี 2545
 มติ ครม. เมื่อวันที่ : 12 กรกฎาคม 2548
 เรื่อง : การทำลายลำไยอบแห้ง ปี 2545
 ข้อมูล : ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2547

ลำดับที่	ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	คาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)
	1. การประชุมคณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 ผลการประชุมสรุป ดังนี้ 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพื่อทำลายลำไยอบแห้ง ปี 2545 ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนหน่วยงานที่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการทำลายลำไยอบแห้ง ปี 2545 เป็นกรรมการ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทำหน้าที่วางแผนและปฏิบัติการทำลาย โดยนำไปดัดให้ละเอียดแล้วส่งมอบให้กรมพัฒนาที่ดินเพื่อนำไปทำเป็นปุ๋ย ส่วนวิธีการดำเนินการนั้นให้จังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสม และให้ส่งแผนพร้อมทั้งงบประมาณให้ฝ่ายเลขานุการเพื่อดำเนินการต่อไป 1.2 มอบหมายกรมการให้ติดตามการเตรียมการเพื่อทำลายลำไยอบแห้ง ปี 2545 ประกอบด้วย 1) พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส จเรตำรวจแห่งชาติ และ 2) นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษ ติดตามทุกจังหวัด 3) พลโท พิชายเมธ ม่วงมณี แม่ทัพภาคที่ 3 ติดตามจังหวัดเชียงใหม่ 4) นายอรรถสมรวง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ติดตามจังหวัดเชียงราย 5) นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ติดตามจังหวัดลำพูน และ 6) นายประเสริฐ อินทร์แก้ว ผู้ช่วยผู้จัดการ ข.ก.ส. ติดตามจังหวัดนครสวรรค์ 1.3 กำหนดวันทำลาย ได้ประสานจังหวัดกำหนดวันทำลายในเบื้องต้น ดังนี้ - จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 27 ก.ค. 48 - จังหวัดเชียงราย วันที่ 28 ก.ค. 48 - จังหวัดลำพูน วันที่ 29 ก.ค. 48 - จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 30 ก.ค. 48	1. ปริมาณลำไยอบแห้งปี 2545 ที่จะทำลายมีจำนวนมาก (22,680 ตัน) แต่มีข้อจำกัดในด้านระยะเวลาดำเนินการที่ค่อนข้างสั้น จึงต้องเร่งระดมกำลังทั้งทหาร ตำรวจในพื้นที่ แรงงานเทศบาล อส. อพปร. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ฯลฯ เพื่อดำเนินการขนย้ายลำไยอบแห้งไปทำลายให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 2. รถทหารและเอกชนในพื้นที่มีจำกัด และทุกจังหวัดต้องดำเนินการไปพร้อม ๆ กัน จึงต้องระดมและขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 3. สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย กล่าวคือ มีฝนตกอย่างต่อเนื่องระหว่างกระบวนการขนย้าย ทำให้พื้นที่ที่จัดเตรียมไว้เพื่อการทำลายเป็นโคลนดินและแฉะ รถบรรทุกเข้า-ออกลำบาก การขนขึ้น-ลง ถ่ายเท จึงมีอุปสรรคติดหล่ม ต้องใช้รถลากจูง และ ตัดถนนใหม่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ ทำให้การขนย้ายล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผน 4. สภาพโกดังบางโกดังไม่เอื้ออำนวย กล่าวคือ มีบริเวณแคบ เป็นอุปสรรคต่อรถบรรทุกเข้า-ออก ทำให้การขนย้ายลำไยอบแห้งไม่คล่องตัว 5. ไม่ได้รับความร่วมมือจากแม่ทัพภาคที่ 3 เท่าที่ควร ไม่เคยมาร่วมประชุมด้วยตนเอง ส่งแต่นายทหารระดับต่ำมาประชุมแทน ติดต่อกันไม่ได้ มอบหมายให้ช่วยติดตามก็ไม่เคยสนใจ เกิดปัญหาในการปฏิบัติ เพราะขาดผู้ตัดสินใจ จึงทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่ายทหารลดลง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	หากเป็นไปตามแผน คาดว่าจะดำเนินการทำลายแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ก.ค. 2548

ลำดับที่	ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	คาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จ (ว/ด/ป)
	2. ความคืบหน้าในการเตรียมการทำลาย 2.1 จังหวัดนครสวรรค์ได้เริ่มขนย้ายลำไยจากโกดังไปที่สถานีพัฒนาที่ดิน อ.โกรกพระ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 48 ถึง 26 ก.ค. 48 ขนย้ายแล้ว 2,635 ตัน (จาก 2,635.644 ตัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 26 ก.ค. 48 และทำลายตามแผนในวันที่ 27 ก.ค. 48 เวลา 15.00 น. 2.2 จังหวัดเชียงราย ได้เริ่มขนย้ายลำไยจากโกดังไปที่ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 48 ถึง 26 ก.ค. 48 ขนย้ายแล้ว 2,065 ตัน (จาก 3,730.050 ตัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ก.ค. 48 และทำลายตามแผนในวันที่ 28 ก.ค. 48 เวลา 14.30 น. 2.3 จังหวัดลำพูน ได้เริ่มขนย้ายลำไยจากโกดังที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร อ.เมือง ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 48 ขณะนี้ขนย้ายแล้ว 387.50 ตัน (จาก 4,352.854 ตัน) คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 ก.ค. 48 และทำลายตามแผนในวันที่ 29 ก.ค. 48 2.4 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มขนย้ายลำไยจากโกดังไปที่พื้นที่แปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก อ.แม่แตง ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. 48 ขณะนี้ขนย้ายแล้ว 466.121 ตัน (จาก 11,961.910 ตัน) ยังไม่แน่ใจว่าจะแล้วเสร็จ ในวันที่ 29 ก.ค. 48 และทำลายในวันที่ 30 ก.ค. 48 ได้หรือไม่ ขณะนี้กำลังเร่งระดมแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นทุกประการ ทั้งนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส ได้เดินทางไปกำกับดูแลและเร่งรัดให้ทุกจังหวัดระดมสรรพกำลังเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนและภายในระยะเวลาที่กำหนด (31 ก.ค. 48) เพื่อรายงานคณะกรรมการรัฐมนตรีทราบต่อไป		

ผู้ประสาน น.ส.สุพร ดติยพรกุล กรม การค้าภายใน สำนัก/กอง สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร

กลุ่มงาน พืชผักและผลไม้ โทรศัพท์ 02-547-5395 โทรสาร 02-547-5396