

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๔/

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี ๒๕๕๘ (งบกลาง) งานก่อสร้างประตูปรับน้ำทำนบดินเดิม
โครงการเขื่อนทดน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑๑๐๔๙, ๑๑๐๕๐

เรียน รัฐ-กค., ผู้ว่า-ตผ.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๐๔/๕๗๑๑

ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๕.๑/๓๙๐

ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. เห็นชอบการเพิ่มวงเงินตามสัญญา รายการก่อสร้างประตูปรับน้ำทำนบดินเดิม
โครงการเขื่อนทดน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากวงเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินการสูงกว่า
วงเงินตามสัญญามากกว่าร้อยละ ๑๐ จากเดิม ๖๘,๖๕๕,๐๐๐ บาท เป็น ๑๓๓,๔๙๗,๐๑๕.๖๔ บาท

๒. อนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ หรืองบกลางรายการอื่นตามความจำเป็น
เหมาะสม ในวงเงิน ๓๙,๘๐๓,๐๑๕.๖๔ บาท เพื่อใช้ดำเนินการโครงการดังกล่าว
ซึ่งสำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียด
ปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕ (ฝ่ายสาธารณสุข
การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพินิจ จารุสมบัติ) เป็น
ประธานกรรมการ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๕๘ แล้ว มีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้ง ๒ ข้อ สำหรับ
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

/คณะรัฐมนตรี ...

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ อนุมัติตามมติคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕ (ฝ่ายสาธารณสุข การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)

จึงเรียนยืนยันมา / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสิบลพ วนวิสุทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

17 ส.ค. 2548

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

nk48_8_30/006

มอ. ๑๖/๑๑/๒๕๔๘
๑๕/๑๑/๒๕๔๘
๑๕/๑๑/๒๕๔๘