



ความเห็นประกอบวาระเพื่อทราบ

โดยถือเป็นมติคณะรัฐมนตรี เรื่องที่ ๑๑

ที่ นร 0708.1/ 510

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

1๕ กันยายน 2548

เรื่อง ขอมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น 1 หลัง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0504/12017

ลงวันที่ 1 กันยายน 2548

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขขอมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น 1 หลัง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสำนักงานประมาณได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการได้ ในวงเงิน 98,654,612 บาท ไม่เกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยจะขยายระยะเวลาก่อสร้างจากเดิมผูกพันงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2550 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2551 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข ขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรฯ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนัยระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 ข้อ 7 (2)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2

โทร. 0 2618 5065

โทรสาร 0 2273 9360