

ค่วนที่สุด

ที่ สธ 0212.02/ 3998



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่	๐๒๐๗
วันที่	31 ส.ค. 2548
เวลา	๑๗.๐๐ น.

สค. 2/385

31 ส.ค. ๒๕๔๘

1๐.3๐ น.

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

30 สิงหาคม 2548

เรื่อง ขอมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
9 ชั้น 1 หลัง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว 255 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2547

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่วนที่สุด ที่ กค 0408.3/18183
ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2548 จำนวน 20 ชุด
2. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0708.1/18517
ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548 จำนวน 20 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ส่วนราชการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี
งบประมาณสำหรับรายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ทั้งนี้รวมถึงแผนงานผลิตและพัฒนา
กำลังคนด้านสุขภาพ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ
อาคารเรียน ห้องสมุดและอาคารหอพัก 1 แห่ง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 105,875,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยอนุมัติ
ให้ผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550

จังหวัดอุบลราชธานีได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง
อาคารศูนย์แพทย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2547 โดยดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาโดยใช้แบบรูป
รายการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น 1 หลัง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งใช้ราคากลางของ
กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุขในการจัดจ้าง (ราคาก่อสร้างชนิดฐานรากเจาะเสาเข็ม) เป็นเงินทั้งสิ้น
108,921,600 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) มีผู้เสนอราคาต่ำสุด
และเป็นผู้ได้รับการพิจารณา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยวัชรก่อสร้าง โดยประมูลได้ในราคางบ
ประมาณ 98,654,612 บาท (เก้าสิบล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยสิบสองบาทถ้วน) ต่ำกว่า
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 7,220,388 บาท (เจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสามร้อยแปดสิบแปดบาท
ถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 6.82 ระยะเวลาดำเนินการ 855 วัน ทั้งนี้การดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีดังกล่าว

ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2548

จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลางเพื่อขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว และกรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งจังหวัดอุบลราชธานีว่าสามารถดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์ฯ ด้วยวิธีเดิมที่ได้ดำเนินการมาต่อไปได้จนเสร็จจบงานการ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำนักงานประมาณได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างจากอาคารเรียนห้องสมุดและอาคารหอพัก 1 หลัง เป็นอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น 1 หลัง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และเห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบวงเงินค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าว ในวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 98,654,612 บาท (เก้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยสิบสองบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จำนวน 21,175,000 บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 อีกจำนวน 77,479,612 บาท (เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งไม่เกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แต่โดยที่การก่อสร้างดังกล่าวมีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น 1 หลัง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โดยขอขยายระยะเวลาก่อสร้างจากมติเดิมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2550, ขยายเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุชีพ เจริญรัตนกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1807, 0 2590 1979

โทรสาร 0 2590 1975, 0 2590 1980

e-mail : ocpird@health.moph.go.th

(สำเนา)

กรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0408.3/ 18183

กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

๘ มิถุนายน 2548

เรื่อง ขอฟ้องแผนการไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนานหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ อบ 0027/4759 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2548

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ขอหารือกรณีจังหวัดอุบลราชธานี จัดจ้างก่อสร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จำนวน 1 หลัง วงเงิน 105,875,000 บาท ที่ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างศูนย์แพทย์ฯ ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2547 และได้พิจารณาผลประกวดราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลังฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ เริ่มตั้งแต่การขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากกรณีที่หารือ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างศูนย์แพทย์ฯ ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2547 และได้พิจารณาผลประกวดราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงถือว่าได้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ก่อนวันที่ประกาศกระทรวงการคลังฯ มีผลบังคับใช้ (1 มกราคม 2548) ดังนั้น จังหวัดอุบลราชธานี สามารถดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างศูนย์แพทย์ฯ ดังกล่าว ด้วยวิธีเดิมที่ได้ดำเนินการมาต่อไปได้จนเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยไม่ต้องถือ

ปฏิบัติ...

in the spirit

ที่ นร 0708.1/ 18517

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

8 สิงหาคม 2548

เรื่อง ขออนุมัติก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุดและอาคารหอพัก 1 แห่ง

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ค่วนที่สุด ที่ สร 0212.02/984
ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2548
2. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ค่วนที่สุด ที่ สร 0212.02/1020
ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2548
3. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ค่วนที่สุด ที่ สร 0212.02/1023
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2548
4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว 255
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2547

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 - 3 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรงบประมาณ
แผนงานสนับสนุนการพัฒนาาระบบสุขภาพ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท รายการก่อสร้างอาคารเรียน
ห้องสมุดและอาคารหอพัก 1 หลัง ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนเงิน
105,875,000 บาท และได้ดำเนินการประกวดราคา โดยใช้แบบรูปรายการก่อสร้างอาคารศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 9 ชั้น 1 หลัง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้วงเงินต่ำสุด 98,654,612 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 855 วัน พร้อมยืนยันว่า
อาคารทั้ง 2 หลัง เป็นอาคารเดียวกันมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์
จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างอาคารดังกล่าว พร้อมขออนุมัติค่าก่อสร้างตามแบบรูปรายการ
และวงเงินตามผลการจัดจ้าง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว อนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลง
รายการก่อสร้างจากอาคารเรียนห้องสมุดและอาคารหอพัก 1 หลัง เป็นอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
ชั้นคลินิก 9 ชั้น 1 หลัง ของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี และเห็นชอบให้

/ดำเนินการ...

ดำเนินการก่อสร้างตามแบบเลขที่ 10051 พร้อมแบบเอกชนและเอกสารเลขที่ ข. 12/ก.พ./48 ในวงเงิน 98,654,612 บาท (เก้าสิบแปดล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยสิบสองบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จำนวน 21,175,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2551 อีกจำนวน 77,479,612 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งไม่เกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามหนังสือที่อ้างถึง 4 แต่โดยที่การก่อสร้างดังกล่าวมีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงใคร่ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2

โทร. 0 2618 5065

โทรสาร 0 2273 9360

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(๒) พันเอก สมพร

เจ้าพนักงาน ใต้ถุนในหอ
เจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน
เพื่อรพ. กศ. ลวทม. สว.อ.รพ.บ.

วิมล
17.5.48

๑

เรียน มอ. สว.ท.ร

เพื่อให้ทราบ

และขออำนาจ (๑๕๖๖๖๖๖๖)

๑๕

๑๕๖๖๖๖

อีกคน

96