

ด่วนที่สุด

ที่ นร 0705.2/ 527

ความเห็นประกอบวาระเพื่อ ทราบเพิ่มเติม ๑
โดยถือเป็นมติคณะรัฐมนตรี เรื่องที่๑

ส.ด. 6133
20 ๗๖.48 / 13-304

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

๑/๗๖.1

20๗๖.๔๘

๒๐ กันยายน 2548

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อดำเนินการ โครงการใหม่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 20 ก.ย 2548

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/12990 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง เสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณและขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากรายการก่อสร้างอาคารตรวจสินค้าด้านศุลกากรหนองคาย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง จำนวน 43.0 ล้านบาท ซึ่งใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จำนวน 8.6 ล้านบาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จำนวน 34.4 ล้านบาท เป็นรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการด้านศุลกากรช่องจอม พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง จำนวน 21.261 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จำนวน 8.6 ล้านบาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จำนวน 12.661 ล้านบาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า ด้านศุลกากรหนองคายประสบอุปสรรคในการสำรวจและออกแบบการก่อสร้าง และมีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินที่จะใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารฯ ประกอบกับด้านศุลกากรช่องจอมมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณและอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามรายการและวงเงินที่ขออนุมัติ และเมื่อทราบผลการประกวดราคาแล้ว ขอให้กรมศุลกากรเสนอขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงานประมาณอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2

โทร. 0 2273 9266 - 80 ต่อ 2460

โทรสาร 0 2273 9932