

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๔/๑๓๗๖๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ ๗ ชั้น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๖/๓๖๗๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

ตามที่ได้ขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลากำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ ๗ ชั้น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด (งานส่วนที่เหลือ) จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗ จำนวน ๗,๕๕๗,๐๐๐ บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑๗,๒๖๗,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙-๒๕๕๑ อีกจำนวน ๑๔๗,๑๓๖,๐๐๐ บาท ซึ่งสำนักงบประมาณได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๖ (ฝ่ายสาธารณสุข การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพินิจ จารุสมบัติ) เป็นประธานกรรมการ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ แล้ว มีมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลากำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุ ๗ ชั้น โรงพยาบาลร้อยเอ็ด (งานส่วนที่เหลือ) จำนวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๗๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาดำเนินการเรียกวงค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นในการดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวต่อไปแล้วเสร็จ จากผู้รับจ้างรายเดิมตามสิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญาด้วย

/คณะรัฐมนตรี ...

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๘ อนุมัติตามมติคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๖ (ฝ่ายสาธารณสุข การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)

จึงเรียนยืนยันมา ได้แจ้งให้กระทรวงการคลัง สำนักงานประมาณ และสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสิพพันธุ์ วนวิสุทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒๘ ก.ย. ๒๕๔๘

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔-๓๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

[NI-48-9-49-009]

ขอ.กลุ่ม.....
จวค..... ๒๘ ก.ย. ๔๘
.....