

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๔/๑๔๓๒

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒

ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อสร้างโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๑๐๐/๑๐๓๔๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๙.๑/๕๕๒
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ลงมติอนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย จากเดิมปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ สำหรับวงเงินที่ขอเสนอเพิ่มขึ้นจาก ๑,๑๑๔,๒๑๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๖๙๑,๔๑๕,๘๐๐ บาท นั้น ให้สำนักงบประมาณรับไปพิจารณารายละเอียดและความจำเป็นเหมาะสมแล้วให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

จึงเรียนยืนยันมา ได้แจ้งให้สำนักงบประมาณทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี


- 5 ต.ก. 2548


สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี


โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

CK-2, 191/019

ผอ.สปป. 

ผอ.กลุ่ม  5 มี. 48

จวค.  5 มี. 48

ผู้พิมพ์ 