

วาระเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 6328
วันที่ 26 ก.ย. 2548 เวลา 15.30

ที่ มท 0100/ 10346

กระทรวงมหาดไทย
ถนนรัชฎางค์ กทม. 10200

ด.ม. 2/432
26 ก.ย. 48
13.554.

93. กันยายน 2548

เรื่อง ขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขออนุมัติขยายระยะเวลาที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

27 ก.ย 2548
จัดเข้าวาระ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีด่วนที่สุดที่ นร 0205/ว (ส) 10615 ลงวันที่ 26 กันยายน 2544

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0100/10876 ลงวันที่ 17 กันยายน 2544
 2. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0409/24267 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2544
 3. สำเนาหนังสือกรุงเทพมหานครด่วนที่สุดที่ กท 1002/1432 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2547
 4. สำเนาผลการประกวดราคาโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา
และคลองบางกอกน้อย ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 3

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2544 ให้กรุงเทพมหานคร
ดำเนินการโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย รายการค่าก่อสร้าง
แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย รวม 3 ช่วง ตามผลการประกวดราคา ในวงเงิน
ทั้งสิ้น 1,114,210,000.- บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีสัดส่วนเงิน
อุดหนุนรัฐบาลร้อยละ 50 จำนวน 557,105,000.- บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน)
สัดส่วนเงินรายได้ของกรุงเทพมหานครร้อยละ 50 จำนวน 557,105,000.- บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสน-
หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.2544	153,802,800.- บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ.2545	76,901,400.- บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ.2546 – พ.ศ. 2548	326,400,800.- บาท

เนื่องจาก...

เนื่องจาก กรุงเทพมหานคร ได้ยกเลิกสัญญาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 3 จึงได้ตรวจสอบเนื้องานส่วนที่เหลือเพื่อดำเนินการประกวดราคาใหม่ ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการประกวดราคาแล้ว โดยเปิดซองเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 ตามรายละเอียด ดังนี้

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงจากคลองบางเขนเก่าถึงสถานีสูบน้ำเทพนคร มีผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน 1 ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ ได้เสนอราคาต่ำสุด 581,783,205.12 บาท ซึ่งเกินวงเงินค่าก่อสร้างที่ได้รับความเห็นชอบไว้ (งบประมาณ 500,000,000.- บาท ราคากลาง 473,000,000.- บาท) กรุงเทพมหานครจึงยกเลิกประกวดราคาครั้งนี้ และดำเนินการประกวดราคาใหม่ โดยประมาณราคาค่าก่อสร้างตามภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 600,000,000.- บาท

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงจากสะพานพระราม 9 ถึงคลองพระโขนง อยู่ระหว่างก่อสร้างโดยบริษัท สยามชินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) วงเงิน 315,251,468.- บาท

ช่วงที่ 3 ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงคลองดาวคะนองถึงคลองแจรงร้อนและคลองมหาสวัสดิ์ ช่วงคลองศาลเจ้าถึงคลองขุนศรีบุรีรักษ์ มีผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน 3 ราย บริษัท สยามพันรวิวัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้เสนอราคาต่ำสุดและลดราคาลงแล้ว เหลือ 610,500,000.- บาท

รวมช่วงที่ 1 – ช่วงที่ 3 ทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 1,691,415,800.- บาท (เงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน 165,664,286.98 + เงินค่าใช้จ่ายปัจจุบัน จำนวน 1,525,751,468.- บาท)

ดังนั้น เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทั้งโครงการและมีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรนำเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติให้กรุงเทพมหานครดำเนินการ ดังนี้

1. ขออนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย จากเดิมวงเงิน 1,114,210,000.- บาท เพิ่มเป็น 1,691,415,800.- บาท โดยมีสัดส่วนเงินอุดหนุนรัฐบาลร้อยละ 50 จำนวน 845,707,900.- บาท และงบประมาณของกรุงเทพมหานครร้อยละ 50 จำนวน 845,707,900.- บาท

2. ขอยกยระยะเวลาโครงการจากเดิมปี 2544 – 2548 เป็นปี 2544 – 2551 โดยเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณข้ามปีงบประมาณ ดังนี้

ปี 2544 - 2547	จำนวน	244,296,044.24 บาท
ปี 2548	จำนวน	203,190,200.- บาท
ปี 2549 - 2551 ผูกพันงบประมาณ จำนวน		398,221,700.- บาท

3. ขออนุมัติก่อนนี้รายการที่ประกวตราค่าได้ผู้รับจ้างไปก่อน

ขอแสดงความนับถือ

พลอากาศเอก ดำรง วงษ์

(คงศักดิ์ วันทนา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย.

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานการระบายน้ำ

โทร. 0 2246 0277

โทรสาร 0 2246 0277

อนุมัติ

พันตำรวจโท

(ทักษิณ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

กราบเรียน นรม. ผ่าน รอง นรม.

เห็นควรอนุมัติให้เสนอ กรม. พิจารณา
ในวันที่... ๒๒.๑๑.๕๕... เนื่องจากมีความจำเป็น
เร่งด่วน ตาม ม. 9 แห่ง พรฎ. ว่าด้วยการเสนอเรื่องฯ

(นายบรรศักดิ์ อูวรรณโณ)

เลขานุการคณะรัฐมนตรี

นายบรรศักดิ์ อูวรรณโณ

เลขาฯ กรม
อ. น. ๒๒.๑๑.๕๕

๒๒.๑๑.๕๕

ไว้พ. ททบ. กรมชลประทาน (ททบ. ๕๐๖๖) (๒๒.๑๑.๕๕)
ผู้รักษาผลประโยชน์ กรมชลประทาน (ททบ. ๕๐๖๖) (๒๒.๑๑.๕๕)
เพื่อไปทบทวนการอนุมัติในโครงการฯ. ๒๒.๑๑.๕๕
จึงขอความเห็นชอบที่ ๒๕ ก.ย. ๕๕ ที่น. ๒๒.๑๑.๕๕
ตามแนบปรกฏ ททบ. ๒๒.๑๑.๕๕

(นายบรรศักดิ์ อูวรรณโณ)

เลขานุการคณะรัฐมนตรี

26 ก.ย. 2548

๒๒.๑๑.๕๕
๒๒.๑๑.๕๕
๒๒.๑๑.๕๕

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๒๐๕/ว(ล) ๑๐๖๑๕

สำนักงานเลขาธิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขรับที่ ๗๕๒๘
วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๔๔

งานบริหารทั่วไป กองกลาง
เลขที่ ๙๓๗๒
วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๔๔
เวลา ๑๖.๓๐ น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๔๔

เรื่อง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองบางกอกน้อย

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๗๒ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

กองทัพนระบบหลัก สำนักงานระบบฯ
วันที่ ๒๗/๙/๔๔
วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๔๔
เวลา ๑๖.๓๐ น.

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๑๐๐/๑๐๘๗๖ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๔

ตามที่ได้ยื่นขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ส่วนราชการนำรายการที่มีวงเงินการก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้นเงิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๑๐ รายการ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งรวมถึงโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย วงเงิน ๑,๘๗๙.๙ ล้านบาท (รวมวงเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด) ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๔๔ - ๒๕๔๗ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย ซึ่งสำนักงบประมาณเห็นชอบด้วย มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๔ อนุมัติให้ดำเนินการได้ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พอ.กพล.

ขอแสดงความนับถือ

สำเนาถูกต้อง

ดำเนินการ

(นายสมศักดิ์ กลั่นเพ็ญ)

รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

(นายจุลยุทธ หิรัญยะวาลิต)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

<P๐๕-๓๖๔>

(นายเจน อินทุโสมา)
ผู้อำนวยการกองทัพนระบบหลัก
สำนักการระบายน้ำ



ที่ มท 0100/ 10876

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กท 10200

17 กันยายน 2544

เรื่อง ขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ตามที่กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย ในวงเงินงบประมาณ 1,538,028,000.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบแปดล้านสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและงบประมาณกรุงเทพมหานครในสัดส่วน 50:50 เป็นเงินอุดหนุนรัฐบาล 769,014,000.- บาท (เจ็ดร้อยหกสิบเก้าล้านหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และเป็นเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานคร 769,014,000.- บาท (เจ็ดร้อยหกสิบเก้าล้านหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และให้ดำเนินการก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคา นั้น

เพื่อให้การก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จโดยเร็ว กรุงเทพมหานครได้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ช่วง คือ

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงจากคลองบางเขนเก่าถึงสถานีสูบน้ำเทเวศน์ ราคากลางที่ปรับลดร้อยละ 10 แล้ว เป็นเงินค่าก่อสร้าง 470,203,200.- บาท

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงจากสะพานพระราม 9 ถึงคลองพระโขนง ราคากลางที่ปรับลดร้อยละ 10 แล้ว เป็นเงินค่าก่อสร้าง 379,980,000.- บาท

ช่วงที่ 3 ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงคลองดาวคะนองถึงคลองแจรงร้อนและคลองมหาสวัสดิ์ ช่วงคลองศาลเจ้าถึงคลองขุนศรีบุรีรักษ์ ราคากลางที่ปรับลดร้อยละ 10 แล้ว เป็นเงินค่าก่อสร้าง 578,907,000.- บาท

สำเนาถูกต้อง

(นางอินทราภรณ์ แสงอำนาจ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

กองจัดการระบบชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 1

/-กระทรวง...

กระทรวงมหาดไทย ได้รับรายงานจากกรุงเทพมหานครว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเปิดซองประกวดราคาโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2544 ปรากฏว่าวงเงินที่ผู้รับจ้างเสนอต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,114,210,000.- บาท ซึ่งต่ำกว่างบประมาณและราคากลางหลังปรับลดลงร้อยละ 10 ตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว จึงเห็นควรจ้างผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ดำเนินการ ตามรายละเอียด ดังนี้

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากคลองบางเขนเก่าถึงสถานีสูบน้ำเทเวศน์ มีผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน 5 ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บงวัฒนาก่อสร้าง ได้เสนอราคาต่ำสุดและลดราคาลงแล้ว เหลือ 349,990,000.- บาท

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงจากสะพานพระราม 9 ถึงคลองพระโขนง มีผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน 8 ราย บริษัท สยามจินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เสนอราคาต่ำสุดและลดราคาลงแล้ว เหลือ 315,300,000.- บาท

ช่วงที่ 3 ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงคลองดาวคะนองถึงคลองแจรงร้อนและคลองมหาสวัสดิ์ ช่วงคลองศาลเจ้าถึงคลองขุนศรีบุรีรักษ์ มีผู้ยื่นซองเสนอราคา จำนวน 9 ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บงวัฒนาก่อสร้าง ได้เสนอราคาต่ำสุดและลดราคาลงแล้ว เหลือ 448,920,000.- บาท

ทั้ง 3 ช่วง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,114,210,000.- บาท ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสม ตามผลการประกวดราคาที่ได้ โดยเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ ดังนี้

พ.ศ.2544 ตั้งงบประมาณ จำนวน 153,802,800.- บาท

พ.ศ.2545 - 2548 ผูกพันงบประมาณ จำนวน 403,302,200.- บาท

และงบประมาณของกรุงเทพมหานครอีกจำนวน 557,105,000.- บาท (นางอินทราภรณ์ แสงบ้านาจ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กองบริหารระบบหลัก สำนักการระบายน้ำ

กรุงเทพมหานคร ได้เสนอขอความเห็นชอบรูปแบบ รายการ และวงเงินค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยไปยังสำนักงานงบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่าง

/การพิจารณา...

การพิจารณา แต่เนื่องจากโครงการนี้มีวงเงินข้างหนา 1.114,210,000.- บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสี่-
ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เป็นรายการที่ผูกพันงบประมาณข้ามปีและวงเงินสูงกว่า 1,000 ล้านบาท
จึงต้องนำเรียนเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติหาสัญญาณลักษณะก่อนให้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดฯเรียนคณะรัฐมนตรีอนุวัติตามเสนอด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ร้อยตำรวจเอก 

(ប្រតិទិន ប្រើប្រាស់សម្រាប់)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ส่วนกลาง
สสจ

(Page 3 continued)

100

ရက်စွဲရက်စွဲ

Chris Monro

(นางอินทราภรณ์ แสงอำนาจ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กองพัฒนาระบบราชการ สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา

กรุงเทพมหานคร

สำนักการระบายน้ำ

โทร. 246-0314

โทรสาร 246-0277

ส่วนการบริหารและการคลัง

งานบริหารทั่วไป กองกลาง
เลขที่.....8233
วันที่ 10 ส.ค. 2544
เวลา.....

ที่ นร 0409/ 24267

ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานงบประมาณ
การคลังกรุงเทพมหานคร
รับที่...../0075
วันที่.....10 ส.ค. 2544/52/

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

9 สิงหาคม 2544

เรื่อง ขอความเห็นชอบรูปแบบรายการเพื่อการประกวดราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

- อ้างถึง 1. หนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5010/3599 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2544
2. หนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 5012/853 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2544
3. หนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0305/4136 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2544
4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/15612 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2543
5. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนมาก ที่ นร 0205/2158 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2544

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรูปรายการและรายละเอียดการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 - 3 แจ้งว่า เดิมกรุงเทพมหานครได้รับจัดสรรงบประมาณ
แผนงานวางผังเมืองและบริการพื้นฐาน โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและ
คลองบางกอกน้อย หมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการค่าก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม
ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย ในวงเงิน 1,708,920,000 บาท ต่อมา ได้ดำเนินการ
ปรับลดราคากลางสิ่งก่อสร้างลงร้อยละ 10 คงเหลือวงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 1,538,028,000 บาท
โดยมีสัดส่วนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลร้อยละ 50 จำนวน 769,014,000 บาท สัดส่วนเงินรายได้
ของกรุงเทพมหานครร้อยละ 50 จำนวน 769,014,000 บาท และสำนักงานงบประมาณได้จัดสรร
งบประมาณให้แล้ว ดังนี้

ปี 2544 ตั้งงบประมาณ 153,802,800 บาท

ปี 2545 ผูกพันงบประมาณ 256,338,000 บาท

ปี 2546 ผูกพันงบประมาณ 358,873,200 บาท

บัดนี้ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการออกแบบรูปรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้สำนักงานงบประมาณ
พิจารณาความเหมาะสมแบบรูปรายการและวงเงินค่าก่อสร้าง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำเนาถูกต้อง

(ลงนามและประทับตรา)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

กองการงบประมาณ

/สำนักงานงบประมาณ...

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว อนุมัติให้กรุงเทพมหานครดำเนินการโครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย รายการค่าก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย รวม 3 ช่วง ตามผลการประกวดราคา ที่กรุงเทพมหานครได้ปรับลดลงร้อยละ 10 ของราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 ได้ในวงเงินทั้งสิ้น 1,114,210,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีสัดส่วนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลร้อยละ 50 จำนวน 557,105,000 บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) สัดส่วนเงินรายได้ของกรุงเทพมหานครร้อยละ 50 จำนวน 557,105,000 บาท (ห้าร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณ ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 งบประมาณ 153,802,800 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ผูกพันงบประมาณ 76,901,400 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2548 ผูกพันงบประมาณ 326,400,800 บาท

อนึ่ง โดยที่รายการก่อสร้างดังกล่าวอยู่ในวงเงินและระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีตามหนังสือที่อ้างถึง 4 ดังนั้น จึงเห็นควรที่กรุงเทพมหานครจะทำสัญญาในลักษณะก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามรายการและวงเงินดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและจะได้อนุมัติเงินประจำงวดให้ต่อไป.

เรียน ผู้อำนวยการส่วนการบริหารและการคลัง


ขอแสดงความนับถือ

สำเนาถูกต้อง


(นางศรีอรุณ ศรีอังกูร)

เจ้าหน้าที่ธุรการ ๕
รวมการในตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป
สำนักงานงบประมาณ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

10 ส.ค. 2544

 
(นายพุทธทรัพย์ ปิยะอนันต์) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กองพัฒนาระบบหลัก สำนักการระบายน้ำ
ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ


สำนักวิเคราะห์งบประมาณส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น


โทร. 0 2273 9370


โทรสาร 0 2273 9371

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เรียน หัวหน้ากอง...
พิจารณาดำเนินการ


14 ส.ค. 44


15 ส.ค. 44

๐๖๔๔ ๑๐๖๓๓

1๕ ส.ค. ๔๔



ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๑๓๒

สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
รับ 28 พ.ย. 2543
เวลา
กระทรวงมหาดไทย
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กท ๑๐๓๐๐
๒๘ พ.ย. ๒๕๔๓
79122

๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เรื่อง ขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔

งานนโยบายและแผนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สนค.คป.มท.

รับ 1301 วันที่ 30 พ.ย. 2543

☐ ฝ่ายนโยบาย

☒ ฝ่ายงบประมาณ

☒ อธิการ

มาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ คำนวณมาก
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

สำนักงบประมาณ
๓๐ พ.ย. ๒๕๔๓
๒๒๒๕๗
ที่ นร ๐๒๐๕/๐๒๐๕๗
เวลา

รับ 2652
วันที่ 28 พ.ย. 2543
ฝ่ายการเมือง สก.

ด้วยสำนักงบประมาณขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑. ขออนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายการต่าง ๆ ที่มีวงเงินการก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้นไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๘๔๓ รายการ เป็นเงินงบประมาณรายการใหม่ในงบประมาณ ๒๕๔๔ จำนวน ๕,๓๘๐.๓ ล้านบาท และเป็นจำนวนภาระผูกพันทั้งสิ้น ๔๗,๘๐๘.๒ ล้านบาท

สำหรับรายการที่มีวงเงินการก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้นไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท มีจำนวน ๑๐ รายการ เกินกว่าให้ด้วยราชการเจ้าของเรื่องพิจารณาอีกครั้ง แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหม่เป็นกรณี ๆ ไป

๒. รายการที่ได้รับอนุมัติให้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในครั้งนี้ หากเป็นรายการผูกพันที่จะต้องจ่ายในรูปของเงินตราต่างประเทศ เช่น ราชการค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าอาคารสำนักงาน และค่าเช่าทรัพย์สินในต่างประเทศ ฯลฯ ขอให้สำนักงบประมาณสามารถพิจารณาอนุมัติวงเงินผูกพันที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ในกรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ สามารถเรียกจ่ายเงินงบประมาณของตนได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ต้นนางอุษณีย์

/คณะรัฐมนตรี ...


(นางอินทราภรณ์ แสงอำนาจ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กองพัฒนาระบบราชการ สำนักงานการระบ

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ลงมติเห็นชอบ
และอนุมัติให้ดำเนินการตามที่สำนักงานประมาณเสนอ

จึงเรียนขึ้นมานี้ และถือปฏิบัติต่อไป และขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดทราบ เพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิษณุ เครืองาม)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี


โทร. ๒๘๐๐๓๕๑

โทรสาร ๒๘๑๐๖๒๗

๐๒๗ - ๖๓

ที่ มท ๐๑๐๒/ ๕๗๒๙

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย




(ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล)

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีฯ

๒๙ พ.ย. ๒๕๔๓


สำเนาถูกต้อง



(นางอินทราภรณ์ เก่งอำนาจ)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กองพัฒนาระบบหลัก สำนักงานกระบวน

๑๓๓๓๓๓๓๓



๒๕๔๓

๒๕๔๓

๒๕๔๓

๒๕๔๓

၁၈၆၂

๔
จำแนกตามรายละเอียดรายการ

รายงานเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2543

บทเพลง : ดศัน

งบลงทุนโครงการหมวด-รายการ	ระยะเวลา	งบประมาณ			เงินนอก งบประมาณ	เงินสำรอง เพื่อเหลือเผื่อขาด	รวมวงเงิน การผูกพัน
		ปี 2544	ปี 2545	ปี 2546			
งบลงทุนอุดหนุน		27.0	54.0	54.0	135.0	27.0	297.0
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างถนน	44 - 46	27.0	54.0	54.0	135.0	27.0	297.0
ค่าก่อสร้างถนนเลียบคลองบางเขน							
จังหวัดกรุงเทพมหานคร							
งบลงทุนก่อสร้างทางและสะพานเป็นโครงเทพพนมนครและรอบนอก		281.8	732.8	394.0	1,146.9	255.6	2,810.9
งบลงทุนเมืองและบริการพื้นฐาน							
โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสายสำคัญน้อย		170.9	256.4	256.4	854.5	170.9	1,879.9
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์		170.9	256.4	256.4	854.5	170.9	1,879.9
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสายสำคัญน้อย	44 - 47	170.9	256.4	256.4	854.5	170.9	1,879.9
ค่าก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสายสำคัญน้อย							
จังหวัดกรุงเทพมหานคร							
สำนักงานนางผิงเมืองและบริกรพื้นฐาน		170.9	256.4	256.4	854.5	170.9	1,879.9
จังหวัดกรุงเทพมหานคร		452.7	989.1	650.3	2,001.3	426.5	4,690.7
กระทรวงมหาดไทย		4,585.4	5,908.5	2,438.1	4,455.3	1,783.1	19,591.3