



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) โทร. 02-282-8857

ที่ นร.0411/ลร4/ 402

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 2549

เรื่อง โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง)

Thailand Riviera

สวอ. 815
3 กพ 49
8.200

ลง. 3/63
3 ก.พ. 49

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

1. เรื่องเดิม

1.1 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 344/2548 ลงวันที่ 9 กันยายน 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเบื้องต้นเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) เป็นประธานกรรมการเพื่อจัดทำรายงานรายละเอียดเบื้องต้น เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 60 วัน

1.2 ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการจัดทำรายงานรายละเอียด เบื้องต้นอีก 60 วัน โดยมีกำหนดเวลาถึงวันที่ 9 มกราคม 2549

2. ความก้าวหน้าการดำเนินงาน

2.1 คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุม 3 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบความคิด ยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบนอย่างยั่งยืน

2.2 รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) และคณะกรรมการได้เดินทางตรวจราชการ พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2548 และ 22 มกราคม 2549 เพื่อศึกษาสำรวจศักยภาพ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน

2.3 สรุปโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน มีสาระสำคัญ ดังนี้

1) วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา

วัตถุประสงค์

- พัฒนาและแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ Thailand Riviera
- เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐาน
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- กระจายประโยชน์การพัฒนาสู่ท้องถิ่นและภูมิภาค

เป้าหมาย

- จำนวนนักท่องเที่ยว

ชาวไทย จาก 5,457,627 คน เป็น 20 ล้านคน ปี 2554

ต่างชาติ จาก 661,017 คน เป็น 3 ล้านคน ปี 2554

- เพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ต่อคนต่อวัน

ชาวไทย จาก 1,552.05 บาท/คน/วัน เป็น 3,500 บาท/คน/วัน ปี 2554

ต่างชาติ จาก 2,206.94 บาท/คน/วัน เป็น 7,000 บาท/คน/วัน ปี 2554

2) รูปแบบการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน สามารถแบ่งเป็น

3 รูปแบบ คือ

รูปแบบที่ 1 การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (จ.เพชรบุรี เป็นศูนย์กลาง)

รูปแบบที่ 2 การท่องเที่ยวธรรมชาติภูเขา ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ และทะเล (จ.ประจวบคีรีขันธ์และ จ.ชุมพร เป็นศูนย์กลาง)

รูปแบบที่ 3 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวารีบำบัด (จ.ระนอง เป็นศูนย์กลาง)

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา

(1) ฟื้นฟูและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

(2) พัฒนาสิ่งก่อสร้างทางด้านการท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้น

(3) เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวด้วยโครงสร้างพื้นฐาน

(4) กำหนดโครงข่ายการท่องเที่ยวหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความหลากหลาย

(5) พัฒนามาตรฐานคุณภาพด้านบริการ ด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย

4) แผนงานโครงการพัฒนา

(1) แผนงานโครงการภาพรวม

● การขนส่งและคมนาคม	15,983.00	ล้านบาท
● แหล่งน้ำ ระบบน้ำประปา	1,696.30	ล้านบาท
● สาธารณูปโภคอื่น	817.36	ล้านบาท
● ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	270.58	ล้านบาท
● การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	12,881.00	ล้านบาท
● การตลาดและประชาสัมพันธ์	500.00	ล้านบาท
● การบริหารการพัฒนาโครงการ	400.00	ล้านบาท
รวม	32,548.24	ล้านบาท

(2) แผนงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว Thailand Riviera

● การขนส่งและคมนาคม	7,625.00	ล้านบาท
● ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	270.58	ล้านบาท
● การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	12,881.00	ล้านบาท
○ การฟื้นฟูปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	400.00	ล้านบาท
○ การจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นใหม่ (Man Made) เช่น Marina Water World Sport City Spa City และ Sand Dune	10,000.00	ล้านบาท
○ จัดหาพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงทางด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้เอกชนร่วมทุน สร้างแหล่งท่องเที่ยว ระดับ 6 ดาวที่ครบวงจร	2,481.00	ล้านบาท
● การตลาดและประชาสัมพันธ์	500.00	ล้านบาท
● การบริหารการพัฒนาโครงการ	400.00	ล้านบาท
รวม	21,676.58	ล้านบาท

(3) แผนงานโครงการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ (งบประมาณของหน่วยงาน)

● การขนส่งและคมนาคม	8,358.00	ล้านบาท
● แหล่งน้ำและระบบน้ำประปา	1,696.30	ล้านบาท
● สาธารณูปโภคอื่น	817.36	ล้านบาท
รวม	10,871.66	ล้านบาท

5) การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ

(1) แผนงานโครงการระยะเร่งด่วน ปี 2549 – 2550

- แผนงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว Thailand Riviera งบประมาณ 9,522.45 ล้านบาท ประกอบด้วย

แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	2549	2550	รวม
การขนส่ง (ทางบก น้ำ และอากาศ)	165.00	2970.00	3,135.00
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	222.23	23.12	245.35
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	220.00	5,422.00	5,642.00
การตลาดและประชาสัมพันธ์	100.00	200.00	300.00
การบริหารการพัฒนาโครงการ	50.00	150.00	200.00
รวม	757.33	8,765.12	9,522.45

- แผนงานโครงการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ (งบปกติของหน่วยงาน 7,688.66 ล้านบาท) ประกอบด้วย

แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)		
	2549	2550	รวม
การขนส่ง (ทางบก และทางน้ำ)	1,842.00	3,333.00	5,175.00
แหล่งน้ำและระบบน้ำประปา	269.40	1,426.90	1,696.30
สาธารณูปโภคอื่น (ไฟฟ้า และสื่อสารโทรคมนาคม)	350.36	467.00	817.36
รวม	2,461.76	5,226.90	7,688.66

(2) แผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปี 2551

- แผนงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว Thailand Riviera งบประมาณรวม 12,104.13 ล้านบาท ประกอบด้วย

แผนงาน	งบประมาณ ปี2551 (ล้านบาท)
การขนส่ง (ทางบก น้ำ และอากาศ)	4,490.00
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	25.13
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	7,239.00
การตลาดและประชาสัมพันธ์	200.00
การบริหารการพัฒนาโครงการ	200.00
รวม	12,154.13

- แผนงานโครงการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ (งบปกติของหน่วยงาน 2,290.00 ล้านบาท) ประกอบด้วย

แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)
การขนส่ง (ทางบก และทางน้ำ)	2,290.00
รวม	2,290.00

5) การวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการ

เป้าหมายการพัฒนาในช่วง 5 ปีข้างหน้า ระหว่าง ปี 2550 – 2554 ได้กำหนดให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มในปีแรกเท่าตัว ปีที่สอง 50% ปีที่สาม 25% ปีที่สี่และห้าเท่ากัน 15% จึงยังผลให้รายได้จากนักท่องเที่ยวในพื้นที่ Thailand Riviera เพิ่มขึ้นจากรายได้เดิมของการท่องเที่ยวในพื้นที่ในปี 2550 จำนวน 19,394 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็นลำดับในปี 2551 – 2554 รวมรายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่ Thailand Riviera ในช่วง 5 ปี เป็นจำนวนเงิน 194,042 ล้านบาท

ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการพัฒนา จะสามารถคุ้มทุนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

6) การกำหนดกลไกการบริหารโครงการ

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเป็นองค์กรกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน ให้มีความเป็นเอกภาพและเกิดบูรณาการ ในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

6.2 จัดตั้งสำนักงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการและประสานงาน การบูรณาการพัฒนาโครงการ

3. ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา


3.1 ให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน อย่างยั่งยืน วงเงินงบประมาณ รวม 32,548.24 ล้านบาท ประกอบด้วย

- แผนงาน Thailand Riviera 21,676.58 ล้านบาท
- แผนงานหน่วยงานภาครัฐ 10,871.66 ล้านบาท (งบปกติของหน่วยงาน)

3.2 ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อการพัฒนา Thailand Riviera โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) เป็นรองประธาน และเลขาธิการ สคช. เป็นเลขานุการ ผอ.อพท. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อ 3 หากเห็นชอบ ขอให้โปรดนำเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

- อนุมัติ
- เลขา ค.ม. - พ.ร.ก.
/k
มว.


(นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)
รองนายกรัฐมนตรี

การพัฒนาการท่องเที่ยว
ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบนอย่างยั่งยืน
(เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง)

คณะกรรมการเตรียมการเบื้องต้นเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
บริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน

พ.ศ. 2542 กุมภาพันธ์ 2549
 (North-South Bird Sanctuary)

U.S. Trust Company of New York

สารบัญ

หน้า

1. คำนำ	1
2. สถานภาพการท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน	2
3. แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ Thailand Riviera	14
4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย	15
5. การกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวพื้นที่ Thailand Riviera	16
6. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	19
6.1 ยุทธศาสตร์การเชื่อมพื้นที่ Thailand Riviera กับพื้นที่อนุภาคอื่น	19
6.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา	19
6.3 แนวทางการพัฒนา	20
7. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน Thailand Riviera	30
7.1 ระบบการขนส่ง	30
7.2 พัฒนาสาธารณูปโภคอื่น	32
7.3 พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	33
8. แผนงานโครงการพัฒนา	33
8.1 แผนงานโครงการภาพรวม	33
8.2 การจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการ	36
9. การวิเคราะห์ผลตอบแทนโครงการ	39
9.1 ผลตอบแทนโครงการ	39
9.2 ผลประโยชน์ที่จะได้รับการพัฒนา	41
10. การกำหนดกลไกการบริหารการพัฒนา	41
เอกสารแนบ 1 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 344/2548	
เอกสารแนบ 2 ข้อเสนอแผนงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว Thailand Riviera	
เอกสารแนบ 3 ข้อเสนอแผนงานโครงการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ	

การพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบนอย่างยั่งยืน (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง)

1. คำนำ

การเกิดเหตุการณ์ภัยแผ่นดินพิบัติและคลื่นสึนามิ ในพื้นที่การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน 6 จังหวัดของไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ได้สร้างความเสียหายทั้งอาคารสิ่งก่อสร้าง ชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่อย่างมากมาย ในการนี้ รัฐบาลได้ระดมความช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ทั้ง 6 จังหวัด อย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งก่อนเกิดเหตุการณ์เคยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดประมาณ 8 ล้านคนต่อปี


อย่างไรก็ตาม แม้ความพยายามของรัฐบาลจะเร่งรัดดำเนินการฟื้นฟูการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน ก็เป็นที่ประจักษ์ว่าการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันอาจต้องใช้เวลา ดังนั้น รัฐบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน

โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง มีความสมบูรณ์และหลากหลาย แต่ปัจจุบันจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวใน 4 จังหวัด มีเพียงร้อยละ 2.08 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย (ปี 2547) ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวใน 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน หากได้รับการพัฒนาปรับปรุงฟื้นฟูขึ้น

ใหม่ ก็จะสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวรองรับและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้นได้เป็นอย่างดี ในการนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร) ได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี(นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) เป็นผู้นำกับดูแลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง)

ต่อมา เดือนกันยายน 2548 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 344/2548 ลงวันที่ 9 กันยายน 2548 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเบื้องต้นเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน (Thailand Riviera) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรี

1.2 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (คน-ครั้ง) ตามรายงาน ท.ท.ท. 2547



ผู้ช่วยรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อดำเนิน การศึกษาและแสวงหาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน ครอบคลุม พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง เพิ่มเติมจากแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นฟูในจังหวัด ชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นการเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และนำรายได้เข้าประเทศอย่าง ต่อเนื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

2. สถานภาพการท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน

พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบนมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบ ทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติภูเขา อุทยานแห่งชาติ และชายฝั่งทะเลที่สวยงาม และแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ พร้อม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึ่งรัฐได้ลงทุนไว้แล้วพอสมควร สามารถเป็นต้นทุนในการพัฒนาการ ท่องเที่ยวเรียกว่า 4 จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบนอย่างยั่งยืน ดังนั้นการสำรวจสถานภาพการ ท่องเที่ยวและสาธารณูปโภค สาธารณูปการของชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบนจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ พิจารณายุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ดังกล่าว ต่อไป

2.1 จังหวัดเพชรบุรี

1) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

● อำเภอเมือง

⇒ **พระราชวังบนพระนครคีรี “เขาวัง”** เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบนีโอคลาสสิกผสมกับ สถาปัตยกรรมแบบจีน มีพระที่นั่งและกลุ่มอาคารตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ 3 ยอด

⇒ **พระรามราชนิเวศน์ หรือพระราชวังบ้านปืน** พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้สร้างเพื่อเป็นพระราชนิเวศน์สำหรับประทับแรมในฤดูฝน ทรง โปรดเกล้าฯ สร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรป

⇒ **วัดเขابันไดอิฐ** สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา เป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐาน และ มีชื่อเสียงทางด้านความงามของศิลปะปูนปั้นชั้นครู

● อำเภอชะอำ

⇒ **พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน** อยู่ในค่ายพระรามหก ตำบลห้วยทรายเหนือ เป็นพระตำหนักที่ประทับริมทะเล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้หรือพระตำหนักหาด

เจ้าสำราญมาปลูกใหม่เมื่อ พ.ศ. 2466 ได้รับขนานนามว่า “พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง” เป็นพระตำหนักแบบไทยผสมยุโรป อาคารไม้สักทองใต้ถุนสูง

- **อำเภอเขาย้อย**

⇒ **วัดกุฏิ** เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเพชรบุรี พระอุโบสถสร้างด้วยไม้สัก รอบพระอุโบสถด้านนอกสลักเรื่องทศชาติ มหาชาติ และชาดก หน้าบันโบสถ์ทิศตะวันออกแกะสลักเป็นเหรียญตรามงกุฏ สมัยรัชกาลที่ 4 ส่วนด้านหลังทางทิศตะวันตก แกะสลักเป็นรูปเหรียญกษาปณ์ ราคา 1 บาท พร้อมตราแผ่นดินรัชกาลที่ 5 บานประตูเป็นลายเถาทะเลโป่ง

2) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

- **อำเภอเมือง**

⇒ **หาดเจ้าสำราญ** เคยเป็นสถานที่ที่กษัตริย์สมัยอยุธยาหลายพระองค์ รวมทั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถเคยเสด็จมาประทับแรม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ทรงโปรดปรานที่แห่งนี้มาก ทรงสร้างพระตำหนักเจ้าสำราญขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงได้ชื่อว่า “หาดเจ้าสำราญ”

- **อำเภอยายาย**

⇒ **หาดปึกเตียน** เป็นหาดทรายขาว สามารถเล่นน้ำ และมีรูปปั้นพระอภัยมณี นางผีเสื้อสมุทร สุดสาครและม้านิลมังกร ศาลเจ้าแม่กวนอิมและเกาะเต่า

- **อำเภอชะอำ**

⇒ **หาดชะอำ** พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ได้ค้นพบว่าหาดชะอำเป็นชายหาดที่สวยงามไม่แพ้หัวหิน

- **อำเภอเขาย้อย**

⇒ **ถ้ำเขาย้อยตั้ง** ภายในถ้ำนี้มีพระพุทธรูปที่เก่าแก่หลายปางประดิษฐานอยู่ และมีเกร็ดประวัติศาสตร์เล่ากันว่าสมัยเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงผนวชอยู่นั้น พระองค์ได้เสด็จจุดธูปมาปักกลดวิปัสสนาที่หน้าเขาย้อย แล้วทรงย้ายขึ้นมาประทับนั่งกรรมฐานอยู่ในถ้ำเขาย้อยหลายคืน

- **อำเภอแก่งกระจาน**

⇒ **อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน** มีพื้นที่ประมาณ 2,915 ตารางกิโลเมตร หรือ 1.8 ล้านไร่ สภาพภูมิประเทศเป็นป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง อยู่ในเทือกเขาตะนาวศรี ยอดเขาสูงสุด คือะงันนิกวทอง รองลงมาคือ พระเนินทุ่ง

⇒ อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม พื้นที่ 180 ไร่ ที่น่าสนใจ คือ รูปปั้นพระแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกร เกะสลักจากไม้การบูรหอมจากประเทศจีน องค์สูงใหญ่ที่สุดในโลก

3) โครงสร้างพื้นฐาน

- การขนส่งทางรถยนต์ ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นเส้นทาง

หลักการเดินทางติดต่อสะดวกด้วยรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสาร

- **เส้นทางรถไฟ** บริการวันละ 24 ขบวน ระยะทาง 167 กิโลเมตรจาก กรุงเทพมหานคร สามารถขึ้นรถไฟได้ที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) และสถานีธนบุรี (บางกอกน้อย)

- การขนส่งทางอากาศ โดยสนามบินบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ห่างจากอำเภอชะอำ 20 กิโลเมตร หรือ 60 กิโลเมตรจากตัวเมืองเพชรบุรี

- การขนทางน้ำ ด้วยเรือเดินทะเลจาก พัทยา และชลบุรี

- การสื่อสารโทรคมนาคม มีสำนักงานบริการโทรศัพท์ รวม 65 ชุมสายโทรศัพท์
เลขหมายให้บริการ รวม 50,238 เลขหมาย ครอบคลุมเกือบทุกตำบล

- **ไฟฟ้า** จังหวัดเพชรบุรี มีสถานีจ่ายไฟ 5 สถานี ได้แก่ เพชรบุรี เขาย้อย แก่งกระจาน ชำอำ 1 และชะอำ 2 มีจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด 123,002 ราย 682 หมู่บ้าน 91 ตำบล 8 อำเภอ

- **น้ำประปา** สำนักงานประปาส่วนภูมิภาคเพชรบุรี มีสถานีผลิตน้ำ 2 แห่ง และสถานีจ่ายน้ำ 4 แห่ง กำลังผลิต 2,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ให้บริการผู้ใช้น้ำ 30,000 ราย

2.2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

- **อำเภอหัวหิน**

⇒ พระราชวังไกลกังวล พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นที่ประทับในฤดูร้อนและพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

⇒ **พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ** เป็นพลับพลาจตุรมุข เป็นเอกลักษณ์ของ
สถานีรถไฟหัวหิน ซึ่งพันเอกแสง จุลจาริตต์ ผู้ว่าการรถไฟฯ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 โดยจำลองจาก
พลับพลาสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นที่ประทับขึ้นและลงรถไฟของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เดิมมีชื่อว่า "พลับพลาสนามจันทร์" และเมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2517 ได้ตั้งชื่อใหม่ว่า "พลับพลาพระ
มงกุฎเกล้าฯ"

⇒ ค่ายธนารักษ์ มี อนุสรณ์สถาน ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งรวบรวมชีวประวัติ ผลงาน เครื่องใช้ส่วนตัวเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของไทย และต่างประเทศของ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัช และ พิพิธภัณฑ์ทหารราบ จัดแสดงอาวุธโบราณ

- **อำเภอเมือง**

⇒ **อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ** เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของวงการวิทยาศาสตร์ไทย เมื่อ 3 พฤษภาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามว่า “อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าเจ้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

- **อำเภอบางสะพาน**

⇒ **เขารังชัย** เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธรูปกิตติสิริชัย” หรือ หลวงพ่อใหญ่ พระพุทธรูปปางสมาธิแบบศิลปะคันธาระ หันพระพักตร์ออกทะเล บนเขารังชัยยังเป็นที่ประดิษฐานของ **พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ** หรือ พระมหาเจดีย์ก่ายอด พระปรารักษ์จตุรमुखสูงสามชั้น และเป็นที่ตั้งของ **ตำนักรกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์**

2) **แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ**

- **อำเภอหัวหิน**

⇒ **หาดหัวหิน** มีสมญานามว่า “ราชินีแห่งความร่มรื่น” **จุดชมวิวยะเขวเฒ่า** มีวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาซึ่งยื่นออกไปในทะเล ภายในบริเวณวัดมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ และติดกับ **สวนสนประดิพัทธ์**

⇒ **น้ำตกป่าละอู** น้ำตกสวยงาม 15 ชั้น กลางป่าดิบชื้นของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีผีเสื้อทุกชนิด นกหายาก เช่น นกเงือก

⇒ **เขานินเหล็กไฟ** เป็นจุดชมวิวและชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมาก สามารถชมวิวได้ 4 ทิศ สามารถมองเห็นตัวเมือง และอ่าวหัวหิน

- **อำเภอปราณบุรี**

⇒ **ชายหาดปราณบุรี** เป็นชายหาดต่อเนื่องจากชายหาดหัวหิน มีวนอุทยานปราณบุรีและชายหาดทอดยาวจรดอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย

⇒ **แม่น้ำปราณบุรี** ต้นกำเนิดจากผืนป่าแก่งกระจาน นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือหางยาวชมทัศนียภาพตลอดลำน้ำ ซึ่งจะผ่านศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลเจ้าแม่ทับทิม ไร่สับปะรด และหมู่บ้านชาวประมง

⇒ **วนอุทยานปราณบุรี** พื้นที่ 700 ไร่ และแม่น้ำปราณบุรีไหลผ่าน มีหาดทรายขาวสะอาดร่มรื่นด้วยแนวยาว 1 กิโลเมตร มองเห็นทิวทัศน์ทะเล **เกาะสิงห์โต เขายะเขวเฒ่าและเขาเต่า** จุดที่น่าสนใจ คือ **เขาเจ้าแม่ทับทิมทอง** เป็นจุดชมวิว มองเห็นแม่น้ำปราณบุรีและหมู่บ้านปากน้ำ

ปราณ เป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นเจ้าแม่เทียนโหวเซี้ยบ้อ หรือ เจ้าแม่ทับทิมทอง ป้าเขาจ้าว น้ำตกแพรก ตะคร้อ น้ำตกแพรกตะลุย น้ำตกอินทนิล น้ำตกห้วยกบ และหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยง

- **อำเภอทับสะแก**

- ⇒ **หาดแหลมกุ่ม** ชายหาดยาวเรียงรายด้วยทิวสนสลัดกับต้นมะพร้าว

- ⇒ **อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง** เป็นภูเขาสูงบนเทือกเขาตะนาวศรี มีน้ำตกหลายแห่ง เช่น น้ำตกชาอ่อน น้ำตกห้วยหินดาด น้ำตกเขาล้าน น้ำตกบัวสวรรค์

- ⇒ **อุทยานแห่งชาติหาดวนกร** เป็นป่าเบญจพรรณไม้ผลัดใบหลายชนิด ได้แก่ ไม้ป่า ประดู่ มะค่าโมง มีนกชนิดต่างๆได้แก่ นกขมิ้นท้ายทอยดำ นกยางทะเล นกแซงแซวหางปลา นกตะขาบทุ่ง ฯลฯ และมีปลาน้ำจืด เช่น ปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ ปลานิลและปลาทะเลชนิดต่างๆ

- **อำเภอบางสะพาน**

- ⇒ **หาดบ้านกรูด** ชายหาดยาว 12 กิโลเมตร มีชุมชนประมงอาศัยอยู่ตลอด ชายหาด นักท่องเที่ยวสามารถเห็นวิถีชีวิตชาวประมง โดยเฉพาะการจับแมงกระพรุนส่งขายต่างประเทศ

- ⇒ **อ่าวแม่รำพึง** เป็นชายหาดที่สวยงาม มีถนนเลาะเลียบริมตลอดแนวชายหาด

- ⇒ **อ่าวบ่อทองหลาง** ชายหาดโค้งเกือบจะเป็นรูปวงกลม ช่วงน้ำลดจะปรากฏแนวหาดทรายขาว เป็นลานกว้าง ผู้คนนิยมมาเล่นน้ำ เพราะระดับน้ำตื้นและมีเกาะหินเรียงรายหน้าอ่าว

- ⇒ **อ่าวแม่รำพึง** ชายหาดสวยงาม มีถนนเลียบริมตลอดแนว และ เกาะลัมรา

- **อำเภอบางสะพานน้อย**

- ⇒ **เกาะทะลุ เกาะสังข์ เกาะสิงห์** เป็นกลุ่มเกาะขนาดเล็กอยู่ใกล้ๆกัน เกาะทะลุ ภูมิประเทศเป็นชายหาด ภูเขาและสวนมะพร้าวซึ่งยังคงสภาพสวยงามอุดมสมบูรณ์

- ⇒ **หาดบางเบิด** ลักษณะเป็นโค้งอ่าว ชายหาดสะอาด สีนํ้าตาลแดง มีภูเขาหินปิดหัวอ่าว สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 บางเบิดมีชื่อเสียงเรื่องแดงโมบางเบิดผลใหญ่ รสชาติหวานกรอบ เป็นแดงโมที่ปลูกในไร่ของ ม.จ.สิทธิพร กฤดากร เจ้าของคำว่า "เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาเป็นของจริง"

- **กิ่งอำเภอสามร้อยยอด**

- ⇒ **อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด** เป็นอุทยานแห่งชาติชายฝั่งทะเล พื้นที่ 98 ตารางกิโลเมตร มีนกนานาชนิด จุดชมวิวกาแดงและคลองเขาแดง หาดสามพระยา ถ้ำไทร ถ้ำแก้ว ถ้ำพระยานครและหาดแหลมศาลา จุดดูนกโรงเจ และจุดดูนกชั้นกระได

- **อำเภอกุยบุรี**

- ⇒ **อุทยานแห่งชาติกุยบุรี** เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน แนวเทือกเขาขวางตัวเหนือ-ใต้ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี สภาพป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น สัตว์ป่ายังชุกชุม ได้แก่ ช้าง ป่า กระตัง วัวแดง กวางป่าหมี เก้ง สมเสร็จ ชะนี ลิง ค่าง ฯลฯ

3) โครงสร้างพื้นฐาน

- **การขนส่งทางบก** มีถนนเพชรเกษมเป็นเส้นทางการขนส่งสายหลัก และโครงข่ายถนน รวม 1,185.812 กิโลเมตร (ทางลาดยาง รวม 1,044.810 กิโลเมตร ทางคอนกรีต 11.080 กิโลเมตร และทางลูกรัง 209.892 กิโลเมตร)
- **การขนส่งทางอากาศ** มีสนามบิน 2 แห่ง คือ สนามบินกองบิน 53 กองพลบินที่ 4 อยู่บริเวณเขาล้อมหมวกและอ่าวมะนาว อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และท่าอากาศยานหัวหิน (สนามบินบ่อฝ้ายเดิม)
- **การสื่อสารโทรคมนาคม** ให้บริการโทรศัพท์ (ปี 2547) 32,400 หมายเลข หมายเลขที่มีผู้เช่า 25,673 หมายเลข จำนวนผู้เช่าต่อประชากรพันคนคิดเป็นอัตราส่วน 79.24
- **ไฟฟ้า** มีสถานีไฟฟ้าแรงสูงอยู่ในเขตจังหวัด 4 สถานี ปัจจุบันให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 784,852,438.31 หน่วย จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า รวม 95,047ครัวเรือน
- **น้ำประปา** สามารถให้บริการชุมชน 4 แห่ง กำลังการผลิตน้ำ 740,368.50 ลูกบาศก์เมตร

2.3 จังหวัดชุมพร

1) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

- **อำเภอเมือง**

⇒ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯ สวนตำหนัก กรมหลวงชุมพร สวนสมุนไพร เรือรบหลวงชุมพร วัดเจ้าฟ้าศาลาลอย วัดสามแก้ว อนุสาวรีย์ยุทธนาทหารครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 ศาลหลักเมือง วัดเทพเจริญ (ถ้ำรับร่อ) ศาลพ่อตาหินช้าง

2) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

- **อำเภอเมือง**

⇒ **หัตถารยรี** เป็นหัตถารยยาวทรายสี่ขาวสะอาดตา เป็นที่ตั้งของอนุสรณ์
สถานของพลเรือเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร เขตวรุดมศักดิ์

⇒ **หาคกราดรภาพ** เป็นหาตรหายขนาดใหญ่ที่มีความยาวขนานแนวนอน
หนาแน่นด้วยต้นมะพร้าวตลอดเส้นทาง

⇒ **หาดผาแดง** หน้าผาหินแดงสูงประมาณ 10 เมตร สามารถนั่งชมทะเล เกาะแก่ง และหาดทรายได้อย่างทั่วถึง และหาดทรายด้านล่างประกอบด้วยหินชนิดต่างๆ ที่สวยงาม

⇒ **อ่าวพนักดัก** บริเวณอ่าวกว้างขวางมี หาดทราย ทอดตัวยาวเหยียดสุดสายตาเต็มไปด้วย หิมะพร้าว เป็นแหล่งหอย ปู ปลา ชุกชุม และยังคงความงดงามตามธรรมชาติ เหมาะที่จะใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ปลายอ่าวมีเนินเขาที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ เบื้องล่าง

⇒ **อ่าวทุ่งมะขาม** ลักษณะโค้งครึ่งวงกลม 2 วง เรียงกันโดยตรงกลางเป็นแหลมหิน เป็นจุดแบ่งเขตอ่าวทั้ง 2 ด้าน คือ ตอนเหนือเป็น อ่าวทุ่งมะขามใน และ อ่าวทุ่งมะขามนอก

⇒ **ปากน้ำชุมพรและเกาะต่างๆ** ปากน้ำชุมพรออกสู่ทะเลมีเกาะที่น่าสนใจ คือ **เกาะมัตรา (เกาะดั่งกวย)** มีแนวปะการังฝั่งตะวันตก และ “ปูไก่” **เกาะมะพร้าว** มีแนวปะการังสภาพสมบูรณ์และเป็นเกาะสัมปทานรังนกนางแอ่น **เกาะแรด** เหมาะแก่การ ดำน้ำ **เกาะลังกาจิว (เกาะรังนก)** เป็นเกาะที่มีนกนางแอ่นทำรังมาก มีผู้ได้รับสัมปทานเก็บรังนกนางแอ่นมานานปี **เกาะมาตรา** อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร สามารถดำผิวน้ำชมปะการังได้ **เกาะจรเข้** มีหาดหินรอบ เกาะมีปะการัง และดอกไม้ทะเลสวยงามมาก และเกาะอื่นๆ คือ **เกาะละวะ เกาะทะลุ เกาะกะโหลก เกาะเสม็ด และเกาะทองหลาง**

⇒ **เขาเจ้าเมือง** เป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิว

- **อำเภอปะทิว**

⇒ **หาดถ้ำธง-บางเบิด** หาดทรายสวยงามยาวกว่า 5 กิโลเมตร หนาไปด้วยถนนเลียบชายหาดและทิวสนตลอดเส้นทาง เหมาะสำหรับขับรถหรือปั่นจักรยานเที่ยวชายทะเล จรดบางเบิด ซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการสวนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

⇒ **หาดทุ่งวัวแล่น** เป็นชายหาดสวยงามขึ้นชื่อของอำเภอปะทิว ชายหาดทอดยาวสุดสายตา ลักษณะเป็นชายหาดน้ำตื้นลาดเอียงลงที่ละน้อยเหมาะแก่การเล่นน้ำ

⇒ **อ่าวบ่อเมา (อ่าวบ่อมูล)** เป็นอ่าวกว้างมีชายหาดยาว ริมทะเลเป็นทิวสนมีชาวประมงอาศัยอยู่ นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือไป **เกาะไข่ อ่าวยายไธ้** เป็นอ่าวที่มีจุดชมวิวสูงจากระดับน้ำทะเล 25 เมตร มีทิวทัศน์สวยงาม ด้านหน้าอ่าวมีแนวปะการังยาว 7 กิโลเมตร

⇒ **หนองใหญ่** เป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมจังหวัดชุมพร พื้นที่ 3,000 ไร่ เหมาะแก่การศึกษาชีวิตนกและระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ

⇒ **เขตอนุรักษ์สัตว์ป่าถ้ำเขาพลู** เป็นเทือกเขาหินปูนขนานกับถนนรูปทรงสวยงามเป็นแหล่งอาศัยของ ค่างแว่นถิ่นใต้ **เขาดินสอ** เป็นยอดเขาสูงสุดในเขตอำเภอปะทิว

⇒ **เกาะพิทักษ์** เป็นเกาะที่มีโขดหินสวยงามและมีหมู่บ้านชาวประมงกระจายอยู่รอบเกาะ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยเรือประมงจากบริเวณปากน้ำตะโก

- **อำเภอหลังสวน**

⇒ **สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ชุมพร** ลักษณะเป็นภูเขาริมแม่น้ำ และ
ประดิษฐานอนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี ถ้ำเขาเงิน บนผนังถ้ำสลักพระปรมาภิไธยย่อใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระบุปีว่า "108" ซึ่งหมายถึงปีที่เสด็จประพาสมลายู เมื่อ พ.ศ.2432

- **อำเภอพะโต๊ะ**

⇒ **น้ำตกเหวไหลม** ตั้งอยู่ที่บ้านบกไฟ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยาย
หม่อน มีน้ำตกไหลจากหน้าผาสูง 80 เมตร แวดล้อมด้วยป่าดงดิบชื้น เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและดูนก
นานาชนิด **คลองพะโต๊ะ** มีการจัดกิจกรรมผจญภัยคลองพะโต๊ะตลอดทั้งปี สามารถเห็นสัตว์ป่า ได้แก่ ค่าง
แว่นถิ่นใต้ลิง นกเงือก

- **อำเภอทุ่งตะโก**

⇒ **อุทยานแห่งชาติคลองเพชร** ป่าต้นน้ำของจังหวัดชุมพร เป็นป่าที่มีความ
สมบูรณ์เหมาะที่จะดูนก เดินป่าศึกษาธรรมชาติ และมีน้ำตกทับช้าง

- **อำเภอละแม**

⇒ **บ่อน้ำพุร้อน** เป็นบ่อน้ำพุร้อนผุดจากผิวดินแวดล้อมด้วยป่าดิบ และเป็นไอน้ำ
สีขาวบริเวณกว้าง จำนวน 3 บ่อ มีสัตว์ป่าต่างๆ เช่น กระรอก นกสวองามหลายชนิด ลิงกังผุดใหญ่ที่
อาศัยอยู่ตามต้นไม้

3) โครงสร้างพื้นฐาน

- **การขนส่งทางบก** ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม จาก

กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 463 กิโลเมตร ลงใต้ด้านตะวันตก และทางหลวงหมายเลข 41 ลงใต้ด้านตะวันออก

- **การขนส่งทางน้ำ** สามารถเดินทางจากจังหวัดสุราษฎร์เข้ามาปากน้ำชุมพร

• **การขนส่งทางอากาศ** ปัจจุบันมีสนามบินที่ อำเภอปะทิวแต่ไม่มีบริการเพราะมี
จำนวนผู้ให้บริการน้อย

- **การสื่อสารโทรคมนาคม** จังหวัดชุมพร มีสำนักงานบริการโทรศัพท์ 5 แห่ง

ให้บริการรวม 18,100 ราย (ปี 2546) จำแนกเป็น สาธารณะ 971 ราย ผู้เช่า 17,119 ราย

- **ไฟฟ้า** มีสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้า 4 สถานี ให้บริการแก่ครัวเรือนและอุตสาหกรรม

ครบ ทุกอำเภอ 68 ตำบล 705 หมู่บ้าน จำนวน 118,646 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.79 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด

- **น้ำประปา** มีสำนักงานประปา 3 แห่ง มีกำลังผลิตรวม 3,000 ลบ.ม./ชั่วโมง

ครอบคลุมผู้ให้บริการ 25,880 ครัวเรือน

2.4 จังหวัดระนอง

1) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

• อำเภอเมือง

⇒ **สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์** ได้แก่ สุสานเจ้าเมืองระนอง เป็นสุสานแบบจีนฝังศพของพระยารัตนเศรษฐี (คอซู้เจียง) เจ้าเมืองระนองคนแรก วัดสุวรรณคีรี (วัดหน้าเมือง) เป็นวัดเก่าแก่อายุร้อยกว่าปี ในวัดมีเจดีย์ศิลปะพม่าสูง 10 เมตร มีอายุกว่า 70 ปี สร้างโดยชาวพม่า วัดหาดส้มแป้น มีรูปเหมือนหลวงพ่อด้าย ซึ่งเป็นพระภิกษุที่ประชาชนภาคใต้เคารพนับถือมาก

• อำเภอกระบุรี

⇒ **ศิลปะพระบรมมหาราชวัง** หินสลักพระบรมมหาราชวัง จปร. ของรัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงจารึกไว้ ครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จประพาสโดยขบวนช้างและม้าจากจังหวัดชุมพร มาประทับแรมคืนที่พลับพลาดอนวังหุ้มที่ 1 ตำบลปากจั่น เมื่อ 21 เมษายน 2433 และมีหินสลักพระบรมมหาราชวัง ยปร. และ สก. ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รวมทั้งพระนามาภิไธยย่อ สธ. ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ทรงจารึกไว้ครั้งที่เสด็จประพาสจากชุมพรโดยรถยนต์มาทรงเยี่ยมประชาชนระนอง เมื่อ 7 มีนาคม 2502

• อำเภอละอุ่น

⇒ **ซากเรือรบญี่ปุ่น** ด้านซ้ายมือบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำละอุ่นในยามน้ำลด จะเห็นซากเรือรบเก่าสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งญี่ปุ่นได้ใช้พื้นที่ในตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี เป็นท่าเรือเพื่อส่งกำลังบำรุงไปยังประเทศพม่า

2) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

• อำเภอเมือง

⇒ **เกาะช้าง** เป็นเกาะขนาดใหญ่ และมีกิจกรรมบริการนักท่องเที่ยวหลายรูปแบบ

⇒ **เกาะพยาม** มีชายหาดขาวสะอาดแนวยาวไปตามตัวเกาะเป็นแหล่งปลูกมะม่วงหิมพานต์ หรือกาหยู ที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัด

⇒ **หาดชาญดำริ** เป็นเนินเขาสูง สามารถชมทิวทัศน์ของชุมชนปากน้ำระนอง และเกาะสองหรือวัดตอเรียพอยท์ของฝั่งพม่า และเกาะแก่งอื่นๆ บริเวณปากน้ำกระบุรี

⇒ **ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว** ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาวมีเจ้าหน้าที่บริการนำชมธรรมชาติ ทั้งพรรณไม้ป่าและสัตว์ป่า และ **สวนรุกขชาติป่าชายเลน** อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองลำเลียง-ละอุ่น ปี 2528 ได้ปรับปรุงให้เป็นสวนรุกขชาติป่าชายเลน มีทางเดินเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาทัศนศึกษา ระยะทาง 1,500 เมตร

⇒ **บ่อน้ำร้อน-สวนสาธารณะรักษะวาริน** บ่อน้ำแร่ร้อนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 3 บ่อ คือ บ่อพ่อ บ่อแม่และบ่อลูก อุณหภูมิสูง 65 องศาเซลเซียส สามารถใช้ดื่มและอาบได้ มีประโยชน์ต่อร่างกายในแง่การบำบัดรักษาสุขภาพ

⇒ **น้ำตกโดนเพชร** เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 11 ชั้น มีน้ำไหลตลอดทั้งปี โดยต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาพ่อตาโขงโดง

⇒ **น้ำตกบุญญบาล** เดิมชื่อน้ำตกเสียดะกวอด น้ำที่ท่องเที่ยวและพักผ่อน

⇒ **ภูเขาหญ้าหรือเขาหัวล้าน หรือเขาผี** เป็นภูเขาที่ไม่มีไม้ใหญ่ขึ้น ฤดูฝนมีหญ้าสีเขียวขึ้นปกคลุมแนวเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ บางครั้งจึงเรียกว่า ภูเขาหญ้า

⇒ **อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว** เนื้อที่ 1,833 ไร่ สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ มี **น้ำตกหงาว** ไหลลงมาจากสันเขาสูงชัน สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ในอุทยานมี **ปูเจ้าฟ้า** ซึ่งเป็นปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลก ลักษณะเด่น คือ ลำตัวและก้ามเป็นสีขาว และบริเวณปากเป็นสีม่วงดำ อาศัยอยู่ตามใต้ซอกหินหรือใต้ใบไม้

• **อำเภอเกาะเปอร**

⇒ **อุทยานแห่งชาติแหลมสน** เนื้อที่ 196,875 ไร่ พื้นที่ริมทะเล ครอบคลุมถึงเกาะต่างๆ ในทะเลอันดามันคือ เกาะค้างคาว หมู่เกาะกำ มี **หาดบางเบน หาดประพาส หรือ หาดหินทุ่ง เกาะค้างคาว เกาะกำตก หรือ เกาะอ่าวเขาควาย และ เกาะกำใหญ่**

⇒ **เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา** พื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์และมีน้ำตกสวยงามคือ น้ำตกพันเมตร

• **อำเภอกะบุรี**

⇒ **คอคอกระ หรือ กิวกระ** เขตบ้านทับหลี เป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู โดยมีระยะจากฝั่งทะเลทางตะวันตกจรดตะวันออก เพียง 44 กิโลเมตร เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกมากแห่งหนึ่งของจังหวัด และยังสามารถชมทิวทัศน์ของแม่น้ำกระบือ ซึ่งแบ่งพรมแดนไทย-พม่า ซึ่งมี **ถ้ำพระขยางค์ น้ำตกชุมแสง หรือ น้ำตกสายรุ้ง น้ำตกบกกทราย** อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

• **อำเภอละอุ่น**

⇒ **เขาฝ่าชี** ภูเขาล้ำด้วยฝ่าชี สูงจากระดับน้ำทะเล 259 เมตร บนยอดเขาเป็นสถานที่ชมทิวทัศน์สวยงาม พระอาทิตย์อัสดง สามารถมองเห็นแม่น้ำกระบือไหลบรรจบกับแม่น้ำละอุ่น เกาะแก่งต่างๆ เป็นภาพที่สวยงามมีชีวิตชีวา ในบริเวณใกล้เคียงเป็นที่ตั้งฐานทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมีหลักฐานสำคัญคือ ซากเรือรบ อุโมงค์ใต้ดิน แนวทางรถไฟ

3) โครงสร้างพื้นฐาน

- **การขนส่งทางบก** มีทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นถนนสายหลัก ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4006 (บ้านราชครูด - อำเภอพะโต๊ะ)
- **การขนส่งทางอากาศ** สนามบินพาณิชย์จังหวัดระนอง บริเวณบ้านละออง ตำบลราชครูด อำเภอเมืองระนอง เนื้อที่ 2,368 ไร่ ได้เปิดเส้นทางบินกรุงเทพฯ - ระนอง โดยสายการบินภูเก็ตแอร์ตั้งแต่ปลายปี 2544
- **การสื่อสารโทรคมนาคม** เลขหมายโทรศัพท์ประมาณ 17,500 เลขหมาย ผู้เช่า 15,500 เลขหมาย และสาธารณะ 700 เลขหมาย ราชการ 645 เลขหมาย และ ท.ศ.ท. 127 เลขหมาย มีทั้งทำการไปรษณีย์โทรเลขทุกอำเภอ ฯ
- **ไฟฟ้า** ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 32,500 ราย มีการใช้กระแสไฟฟ้า 181,022,380.54 หน่วย ปัจจุบันยังมีอีก 12 หมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้า เพราะอยู่ห่างไกล รวมถึงเกาะต่าง ๆ
- **น้ำประปา** บริการน้ำประปา ครอบคลุม 135 หมู่บ้าน (ร้อยละ 88.33) มีหมู่บ้านที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 27 หมู่บ้าน (ร้อยละ 16.67)

2.5 ประเด็นปัญหาด้านการท่องเที่ยว

จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก
รองรับการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน 4 จังหวัด สามารถสรุปประเด็นปัญหาได้ดังนี้

1) แหล่งท่องเที่ยว

- แหล่งท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ยังขาดการพัฒนาอย่างมีแบบแผน ทั้งการจัดภูมิทัศน์ของพื้นที่ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
- แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะ น้ำเสีย การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เช่น อ่าวบ่อทองหลาง หาดชะอำ น้ำตกป่าละอู หาดปึกเตียน เป็นต้น
- แหล่งท่องเที่ยวหลายแหล่งขาดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น น้ำตกป่าละอู ถ้ำแก้ว ถ้ำไทร เป็นต้น
- แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังขาดการจัดทำการสื่อความหมายอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม ยังไม่สามารถเป็นแรงดึงดูดเพิ่มนักท่องเที่ยวในอัตราที่สูงขึ้นจากปกติ และจูงใจให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นจากอัตราเดิม

- มาตรฐานดีพอ

ดังกล่าวในหัวข้อ 2 แล้วว่า 4 จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ธรรมชาติทางบกและทะเล และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบกับโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานซึ่งภาครัฐได้ลงทุนพัฒนามากพอสมควร ซึ่งควรจะนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าในการเป็นต้นทุนการพัฒนาการท่องเที่ยว Thailand Riviera เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของไทย เป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจและเสริมรายได้ของประเทศ ก่อให้เกิดการจ้างงาน กระจายรายได้สู่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นไทย ดังนั้น การพัฒนา Thailand Riviera จึงมีแนวคิด* หลัก 4 ประการ คือ

3.1 พื้นฟู อนุรักษ์ และจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความหลากหลาย ตามฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวของพื้นที่ Thailand Riviera โดยการวางแผนผังการพัฒนาเชื่อมโยงระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ การท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ

3.2 จัดหาที่ดินสำหรับโครงการพัฒนา โดยใช้วิธีการจัดรูปที่ดินเป็นเครื่องมือดำเนินการ

3.3 ส่งเสริมภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเข้ามีส่วนร่วมการลงทุนในโครงการพัฒนา โดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ต้องการความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และประสบการณ์ของผู้ลงทุนดำเนินการ

3.4 จัดระบบการบริหารการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน เพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้งระยะสั้นและระยะยาว

* ประมวลข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการเตรียมการเบื้องต้นเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2548 และ ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 และผลจากการตรวจราชการพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน (ระนอง ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี) ของรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) และคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2548 และการศึกษาสำรวจพื้นที่โครงการของ อพท. และคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาฯ เมื่อวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2548 และรองนายกรัฐมนตรี (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) เดินทางสำรวจพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอ่าวมะนาว และอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2549 และได้รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการพัฒนากำหนดการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบนต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 ณ ห้องสี่เขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

4.1 วัตถุประสงค์

แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยว Thailand Riviera ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินการ ดังนี้

- 1) พัฒนาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน ให้มีความหลากหลายและมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อเพิ่มทางเลือกให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
- 2) จัดการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะระบบการขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ให้สัมพันธ์สอดคล้องกัน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพื้นที่ Thailand Riviera
- 3) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- 4) จัดระบบการบริหารการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศชาติโดยรวม

4.2 เป้าหมาย

การพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบนได้กำหนดเป้าหมาย ดังนี้

- 1) เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวใน 4 จังหวัด Thailand Riviera (อัตราเพิ่ม ร้อยละ 100 50 25 15 และ 15 ต่อปี ในช่วงปี 2550 – 2554 ตามลำดับ)
 - นักท่องเที่ยวชาวไทย
จาก 5,457,627 คน (ปี 2547) เป็น 20,000,000 คน ในปี 2554
 - นักท่องเที่ยวต่างชาติ
จาก 661,017 คน (ปี 2547) เป็น 3,000,000 คน ในปี 2554
- 2) เพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อคนต่อวัน
 - นักท่องเที่ยวชาวไทย
จาก 1,552.05 บาท ต่อคนต่อวัน (ปี 2547) เป็น 3,500 บาทต่อคนต่อวัน ในปี 2554
 - นักท่องเที่ยวต่างชาติ
จาก 2,206.94 บาท ต่อคนต่อวัน เป็น 7,000 บาทต่อคนต่อวัน ในปี 2554

5. การกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวพื้นที่ Thailand Riviera

การพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน ได้กำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวตามลักษณะและประเภทของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่โดดเด่นของพื้นที่ เพื่อสะท้อนให้เห็นความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ล้ำค่าในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา และชี้ให้เห็นถึงวิธีการและกระบวนการบูรณาการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายในพื้นที่ ดังนั้น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน 4 จังหวัด จึงประกอบด้วย 3 รูปแบบการท่องเที่ยว ดังนี้

รูปแบบที่หนึ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

จังหวัดเพชรบุรี

- อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เมืองเพชรบุรี)
- พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (จ.เพชรบุรี)
- วัดกุฎี สมัยกรุงศรีอยุธยา (เมืองเพชรบุรี)
- เขาหลวง (เมืองเพชรบุรี)



- พระราชวังบ้านปืน (จ.เพชรบุรี)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ (จ.ประจวบคีรีขันธ์)
- วัดห้วยมงคล (ประจวบคีรีขันธ์)
- วีรกรรมราชนาวีไทย อ่าวมะนาว (ประจวบคีรีขันธ์)
- ดำนาถการตากอากาศหัวหิน (สถานีรถไฟชายหาดหัวหิน)
- พระราชวังไกลกังวล (จ.ประจวบคีรีขันธ์)




จังหวัดชุมพร

- ดำนักรมหลวงชุมพรฯ (จ.ชุมพร)
- ลวนสมุนไพรมอพร (จ.ชุมพร)
- ศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯ (จ.ชุมพร)



รูปแบบการพัฒนาโครงข่ายการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน
(เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง)



โครงการระยะเริ่มต้น ปีพ.ศ. 2549 - 2550	โครงการระยะปานกลาง ปีพ.ศ. 2551 เป็นต้นไป	แผนงาน
		1. การขนส่ง
		1.1 ขนส่งทางบก
		1.2 ขนส่งทางน้ำ
		1.3 ขนส่งทางอากาศ
		2. แหล่งน้ำระบบน้ำประปา
		2.1 แหล่งน้ำ
		2.2 ระบบน้ำประปา
		3. สาธารณูปโภคอื่นๆ
		3.1 ระบบไฟฟ้า
		3.2 สื่อสารโทรคมนาคม
		4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		3.1 อุทยานแห่งชาติ
		3.2 พื้นที่พิเศษ
		3.3 ทรัพยากรทางทะเล


สัญลักษณ์	
	เส้นแบ่งเขตแดนประเทศ
	เส้นจังหวัด
	จังหวัด
	อำเภอ
	ถนนสายหลัก
	ทางรถไฟ
	สนามบิน
	ท่าเรือ
	พระอาราม
	วัด
	เขื่อน
	อุทยานแห่งชาติ
	ถ้ำ
	น้ำตก
	ภูเขา
	ชายหาด

รูปแบบที่สอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภูเขา ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติและชายฝั่งทะเล

1) แหล่งท่องเที่ยวทางบก

จังหวัดเพชรบุรี

- อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน



จังหวัดประจวบคีรีขันธ์


- อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
- วนอุทยานปราณบุรี
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง
- ถ้ำพระยานคร
- เขาคินเหล็กไฟ
- น้ำตกป่าละอู



- อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
- เขาช่องกระจก
- อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

จังหวัดระนอง


- ศิลาสลักพระบรมภิไธย (จ.ระนอง)
- สุสานเจ้าพ่อระนอง (จ.ระนอง)



จังหวัดชุมพร

- วนอุทยานน้ำตกกระป๋อง
- ล่องแพคลองพะโต๊ะ


- น้ำตกเหวไหลม



จังหวัดระนอง

- น้ำตกโตนเพชร
- ภูเขาหญ้า
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
- น้ำตกบกกกราย
- อุทยานแห่งชาติน้ำตกแหลมสน
- คอคอดกระ
- น้ำตกปูลูญบาล

- สวนรุกขชาติป่าชายเลน
- น้ำตกชุมแสง
- เขาฟ้าชี
- เขารักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา



2) แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล

จังหวัดเพชรบุรี

- หาดเจ้าสำราญ
- หาดชะอำ
- หาดปึกเตียน
- แหลมผักเบี้ย



จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- หาดหัวหิน
- อ่าวแม่รำพึง
- อ่าวปอทองหลาง
- เกาะทะลุ
- เขาธงชัย
- หาดบ้านกรูด



จังหวัดชุมพร

- หาดทรายรี
- เกาะมะพร้าว
- เกาะทะลุ
- อ่าวทุ่งมะขาม
- เกาะมัตรา
- หาดภาวธรภาพ
- ปากน้ำชุมพร
- เกาะเต่า เกาะนางยวน
- เกาะพิทักษ์
- Sand Dune ถ้ำธง-บางเปิด
- หาดทุ่งวัวแล่น
- หาดทรายรีสีวี
- หาดตะวันฉาย
- หาดอรุโณทัย



จังหวัดระนอง

- เกาะพยาม
- เกาะช้าง
- เกาะชาญดำริ
- ป่าชายเลนละอูน
- ป่าชายเลนแม่น้ำกระบุรี



รูปแบบที่สาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยวิธีบำบัดจากน้ำแร่ร้อนของจังหวัดระนอง ซึ่งมีชื่อเสียงด้านนี้มาช้านาน แต่ยังคงขาดการเสริมสร้างกิจกรรมนี้ให้มีความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับสากล ทั้งนี้การพัฒนาจะเน้นการสร้างเมืองระนองให้เป็นเมืองการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้านธาราบำบัดด้วยน้ำแร่ร้อน ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการจัดบริการที่มีมาตรฐานระดับสากล การพัฒนาดังกล่าวจะดำเนินการปรับปรุงส่วนที่มีอยู่เดิม และการจัดสร้างศูนย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่

จังหวัดระนอง

-

6. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

เพื่อให้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบนดำเนินการอย่างมีกรอบบูรณาการที่ชัดเจน การพัฒนาจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งระดับมหภาคและระดับพื้นที่การท่องเที่ยว ดังนี้

6.1 ยุทธศาสตร์การเชื่อมพื้นที่ Thailand Riviera กับพื้นที่อนุภาคอื่น

การพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ควรพิจารณาการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้มีความเชื่อมโยงทางโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานกับภูมิภาคอื่นของประเทศ ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก และพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนล่าง ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทย กล่าวคือ

- 1) เชื่อมโยงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบนกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งนี้เพื่อจุดใจนักท่องเที่ยวที่แวะผ่านหรือมาเยือนกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางมาท่องเที่ยว 4 จังหวัด ทั้งระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยการปรับปรุงเส้นทางรถยนต์และรถไฟ ทางน้ำ และทางอากาศให้ทันสมัย
- 2) เชื่อมโยงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบนกับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตะวันออก โดยเฉพาะ พัทธยา (ชลบุรี) โดยระบบการขนส่งทางน้ำและทางอากาศที่สะดวกและรวดเร็ว
- 3) เชื่อมโยงจังหวัดระนองกับพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างทั้งทางบกโดยถนนทางด่วน และทางน้ำ โดยระบบขนส่งทางน้ำที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

6.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- 1) **เร่งรัดการฟื้นฟูและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภูเขา ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติและทะเล และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ**

⇒ จัดให้มีการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพื่อสร้างทางเลือกและความหลากหลายของการท่องเที่ยวในพื้นที่ Thailand Riviera เช่น การพัฒนา Sand Dune เป็นต้น

(3) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เน้นจุดขายที่น้ำแร่ร้อน เป็นที่เลื่องลือของจังหวัดระนอง ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรน้ำแร่ร้อนจำนวนมาก ดังนั้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจึงกำหนดแนวทางการพัฒนาดังนี้

⇒ พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีอยู่เดิมให้มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างคุณภาพน้ำแร่ร้อนและการบริการ

⇒ พัฒนาการนวดแบบวารีน่ำบัก ในรูปแบบของไทยโบราณ แบบจีน ญี่ปุ่น ตุรกี เป็นต้น

⇒ จัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแห่งใหม่ในพื้นที่แหล่งน้ำแร่ร้อน เพื่อเพิ่มความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของระนองให้มากยิ่งขึ้น

⇒ ประสานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้เป็นเครือข่ายอย่างเป็นระบบ และจัดให้มีมาตรฐานการรับรองทางด้านสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจของผู้ใช้บริการ



2) จัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่ Thailand Riviera

เนื่องด้วยพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบนประกอบด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล กระจายตัวตลอดแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยประมาณ 400 กิโลเมตร ทรัพยากรการท่องเที่ยวเหล่านี้แม้ว่าได้รับการดูแลและพัฒนาจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน แต่การพัฒนาดังกล่าวยังขาดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนทั้งรูปแบบและวิธีการพัฒนาดังนั้นเพื่อการเสริมสร้างแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ Thailand Riviera อย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรให้มีการจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่ Thailand Riviera ดังนี้


(1) โครงการมารีน่าอ่าวมะนาว อ่าวปะทิว และแม่น้ำกระบือ

● แนวคิด

มารีณานับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวทางทะเล เนื่องจากมารีนามักเป็นศูนย์รวมของการเดินทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวทางทะเลของพื้นที่ ดังนั้นมารีนาจึงจำเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกับโครงข่ายกิจกรรมอื่นๆ เช่น สนามบิน การขนส่งทางบก สถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ (บนน้ำได้น้ำ) ศูนย์กีฬา ภัตตาคาร ศูนย์การค้า และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในรัศมีการเดินทางที่สะดวกและรวดเร็ว



● องค์ประกอบโครงการ



ส่วนจอดเรือ

- ท่าจอดเรือ
- ที่เก็บเรือบนบก
- บริการและซ่อมบำรุง

ส่วนที่พัก

- บ้านพักตากอากาศ
- อาคารชุด


ส่วนกิจกรรม

- กิจกรรมทางน้ำ
- ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
- สโมสรเรือยอร์ช

ส่วนพาณิชย์

- ศูนย์อาหาร
- ร้านค้าของที่ระลึก
- ที่จอดรถ

การเลือกที่ตั้งมารีน่า



- มีพื้นที่กำบังคลื่นลม
- สภาพร่องน้ำลึกเพียงพอ
- การจัดที่ดินเพื่อการพัฒนาไม่ยุ่งยากซับซ้อน
- การสนับสนุนจากชุมชน
- ระบบโครงสร้างพื้นฐานสามารถปรับปรุงได้ไม่ยุ่งยาก


(2) โครงการ Water World



● องค์ประกอบ

- พิพิธภัณฑ์โลกใต้ทะเล (Museum)
- อาคารนิทรรศการ (Auditorium) ชีวิตใต้ทะเล
- อาคารการแสดงของสัตว์ทะเล (Amphitheatre)
- ห้องทดลองปฏิบัติการ (Laboratory & Technic)

- อาคารพาณิชย์ (ภัตตาคาร ร้านขายของที่ระลึก และที่จอดรถ)
- อาคารสำนักงานและที่พักพนักงาน



• ทำเลที่ตั้ง

อยู่บริเวณเดียวกับมารีน่า

(3) โครงการ Sport City

• วัตถุประสงค์โครงการ

- กระจายการพัฒนาด้านกีฬาในปัจจุบันซึ่งกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสู่พื้นที่ภูมิภาค

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจการกีฬาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพพลามัยของประชาชน ช่วยลดสาเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้

- โครงการเมืองกีฬา ควบคู่ไปกับโครงการมารีน่า เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมากขึ้น



• วิธีดำเนินการ


- การพัฒนาสนามกีฬา โดยภาครัฐเป็นผู้ลงทุน เนื่องจากการกีฬาแห่งประเทศไทยมีบุคลากรและประสบการณ์ในการพัฒนาสนามกีฬาต่างๆ ทั่วประเทศไทยมายาวนาน จึงสามารถดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬานิตต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดงบประมาณมากที่สุด

- การพัฒนา โรงแรม ศูนย์การค้า เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีความชำนาญเข้ามาประมูลเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาโครงการ

• รูปแบบโครงการ โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 2 ระยะ ได้แก่

- ระยะพัฒนาสนามกีฬาทั่วไป (35 – 40 ไร่) พัฒนาสนามกีฬาสำหรับนักท่องเที่ยวและบุคคลธรรมดา โดยอาคารยิมเนเซียมเลือกประเภทอาคารสำหรับการฝึกซ้อมกีฬาทั่วไป เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายโครงการระยะเริ่มแรกแบ่งพื้นที่สำหรับให้เอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาโครงการ 5-10 ไร่

- ระยะพัฒนาสนามกีฬาสำหรับเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติ (60-70 ไร่)
พัฒนาสนามกีฬาสำหรับเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติ โดยสนามกีฬาเป็นสนามกีฬามาตรฐานสำหรับใช้แข่งขัน
อย่างเป็นทางการ แบ่งพื้นที่ให้เอกชนเข้าร่วมพัฒนาโครงการ 5-10 ไร่



รายละเอียดโครงการ

พื้นที่โครงการ	ระยะ 1	ระยะ 2	รวม
ขนาดพื้นที่ดิน	35 – 40 ไร่	60 – 70 ไร่	95 – 110 ไร่
พื้นที่สนามกีฬา (กลางแจ้ง+ในร่ม)	25,500 ตรม.	62,350 ตรม.	87,850 ตรม.
พื้นที่เช่า (โรงแรม, ศูนย์อาหาร ฯลฯ)	8,000 ตรม.	16,000 ตรม.	24,000 ตรม.
จัดสวน/ตกแต่งพื้นที่ส่วนกลาง	8,000 ตรม.	16,000 ตรม.	24,000 ตรม.
ที่จอดรถ (ภายนอกอาคาร)	600 คัน	1,200 คัน	1,800 คัน

ประเภทสนามกีฬา

อาคารยิมเนเซียมขนาดใหญ่	-	3 สนาม	3 สนาม
อาคารยิมเนเซียมขนาดกลาง - ใหญ่	2 สนาม	-	2 สนาม
อาคารยิมเนเซียมขนาดกลาง	-	6 สนาม	6 สนาม
สระว่ายน้ำมาตรฐาน 50 เมตร	1 สระ	1 สระ	2 สระ
สนามเทนนิสมาตรฐาน	4 สนาม	8 สนาม	12 สนาม
สนามกีฬาอเนกประสงค์กลางแจ้ง	4 สนาม	4 สนาม	8 สนาม
อัฒจันทร์เคลื่อนย้ายได้	2 อัฒจันทร์	2 อัฒจันทร์	4 อัฒจันทร์

หมายเหตุ กีฬากลางแจ้ง ได้แก่ จักรยานเสือภูเขา วอลเลย์บอลชายหาด ฟุตบอลชายหาด ตะกร้อ ปีนเขา บันจี้จัม
กีฬาในร่ม ได้แก่ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน มวย ยกน้ำหนัก ว่ายน้ำ ยิมนาสติก ฟุตซอล
เทนนิส เทเบิลเทนนิส

- สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณเดียวกับมารีน่า

(4) โครงการ Sand Dune บางเบต – ถ้ำธง

Sand Dune เกิดจากปรากฏการณ์ของทะเล โดยน้ำทะเลได้เพิ่มสูงขึ้นในช่วง 1.8 ล้านปี – 14,000 ปีที่แล้ว และลดลงในช่วง 1,500 ปี ก่อนปัจจุบัน ทำให้เกิด Sand Dune ตามแนวชายฝั่งเขาเบต หมู่ 5 บ้านน้ำพุ ถึงเขาแหลมใหญ่ บ้านถ้ำธง หมู่ 3 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร

- วัตถุประสงค์โครงการ

→ ปรับภูมิทัศน์ Sand Dune ให้กลับฟื้นคืนสภาพดั้งเดิม

→ ตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ฝึกอบรม ศึกษาวิจัย และให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป

→ รวบรวมพันธุ์ไม้ป่า Sand Dune ปลูกในพื้นที่ Sand Dune ในจุดที่เหมาะสม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษา


→ จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยวได้เลือกหลายๆ กิจกรรม เช่น

- การเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติ Sand Dune คู่อศจรรยน้ำซับ Sand Dune และพันธุ์ไม้แปลกๆ บน Sand Dune

- การเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติพรุหนองยายชี (ดูกล้วยไม้งาม หอม) และพันธุ์ไม้หายากหลากหลายชนิด

- ดูนางอาย ดูนก ดูนกแก้ว ดูเลียงผา บ้านปลา ธนาคารปู
- ดูการหาหอยโดยใช้กระดานดิบ
- พายเรือแคนู
- ตกปลาหมึก

→ สำรวจขอบเขตพื้นที่เพื่อขออนุมัติให้กฎหมายคุ้มครอง ดูแล โดยเน้นพื้นที่ Sand Dune ป่าเขาหินปูนและเกาะหินปูน ป่าชายเลน ป่าสงวนแห่งชาติพูกะชิง พรุหนองยายชี เป็นต้น



- **ที่ตั้งโครงการ**

Sand Dune ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลระหว่างเขาเปิด หมู่ที่ 5 บ้านน้ำพุถึงเขา
แหลมใหญ่ บ้านถ้ำรงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

- **กรรมสิทธิ์ในพื้นที่ Sand Dune**

พื้นที่ Sand Dune มีทั้งหมดประมาณ 2,000 ไร่เศษ แบ่งเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์แล้วประมาณ 1 พันกว่าไร่ และพื้นที่ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ (นสล.) ประมาณ 8 ร้อยกว่าไร่ ในปัจจุบันพื้นที่บางส่วนของ Sand Dune มีการบุกรุกเข้ายึดถือครอบครอง ประมาณ 20 ราย พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ และบางส่วนได้ขอเอกสารสิทธิ์ครอบครองเพิ่มเติม

- การดำเนินงานพื้นที่ Sand Dune

ในขณะนี้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ โครงการพัฒนา
สวนพระองค์ จังหวัดชุมพร ได้เข้าทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ การสำรวจและศึกษาพันธุ์ไม้ในพื้นที่ป่า Sand Dune โดย
ได้ทำทางเดินศึกษาธรรมชาติ Sand Dune และป่า Sand Dune
โดยได้รับงบประมาณจากสำนักสนองพระราชดำริ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และงบประมาณการร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร



(5) โครงการ Spa City

- ปริมาณและคุณภาพน้ำแร่ร้อน

จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่เหมาะสมในการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพผสมผสานธรรมชาติ ด้วยการนวดและอาบน้ำแร่ร้อน (Spa City) มีแหล่งน้ำแร่ร้อนที่สำรวจพบทั้งหมด 7 แห่ง ดังนี้

แหล่งน้ำร้อนวัดโปธาราม (RN1)

อยู่บริเวณวัดตโปทาราม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดมานานกว่า 20 ปี มีสถานที่ออกกำลังกายให้กับประชาชนทั่วไป ตลอดจนสถานที่สำหรับการอาบน้ำแร่ร้อน ทั้งนั่งแช่เท้าและที่ต้มไข่

เป็นบ่อน้ำอุ่นเกิดอยู่ในหุบเขาริมคลองหาดส้มแป้น มีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส น้ำร้อนมีลักษณะใสสะอาด ให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อย ไม่มีกลิ่นกำมะถันและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ อัตราไหลของน้ำแร่ร้อนขึ้นมาจากตามธรรมชาติของบ่อน้ำร้อนทั้งสามบ่อ รวมกันประมาณ 3.5 ลิตร/วินาที

แหล่งน้ำแร่ร้อนบ้านทุ่งยอ (RN2)

อยู่บริเวณบ้านทุ่งยอ ตำบลบางรีน อำเภอเมือง เกิดอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาห่างออกไปทางทิศใต้ของคลองบางรีนเป็นระยะทางประมาณ 600 เมตร มีระดับความสูงประมาณ 15 เมตร

น้ำร้อนมีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส มีลักษณะใสสะอาด ให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อย ไม่มีกลิ่นกำมะถันและก๊าซไข่เน่า อัตราไหลของน้ำแร่ร้อนขึ้นมาจากตามธรรมชาติประมาณ 1 ลิตร/วินาที

แหล่งน้ำแร่ร้อนบ้านพรัง (RN3)

อยู่บริเวณบ้านพรัง ตำบลบางรีน อำเภอเมือง ห่างจากแหล่งน้ำแร่ร้อนบ้านทุ่งยอประมาณ 1.5 กิโลเมตร

แหล่งน้ำแร่ร้อน เกิดอยู่บริเวณหุบเขาริมคลองพรังที่มีระดับความสูงประมาณ 60 เมตร ด้านทิศตะวันออกเป็นภูเขาสูง ด้านทิศตะวันตกเป็นที่ราบและชายทะเล นับเป็นแหล่งน้ำแร่ร้อนที่มีทัศนียภาพงดงามมาก

บ่อน้ำแร่ร้อนเป็นบ่อน้ำอุ่นที่ไหลขึ้นมาจากตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิ 45-60 องศาเซลเซียส มีลักษณะใสสะอาด ให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เล็กน้อย ไม่มีกลิ่นกำมะถันและก๊าซไข่เน่า อัตราไหลของน้ำแร่ร้อนขึ้นมาจากตามธรรมชาติของบ่อน้ำร้อนทั้งสามบ่อ รวมกันประมาณ 1.5 ลิตร/วินาที

แหล่งน้ำแร่ร้อนคลองบางรีน (RN4)

อยู่บริเวณคลองบางรีน ตำบลบางรีน อำเภอเมือง อยู่ห่างจากแหล่งน้ำแร่ร้อนบ้านทุ่งยอ (RN2) ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2.5 กิโลเมตร

แหล่งน้ำแร่ร้อน เกิดอยู่ริมคลองบางรีนที่ไหลระหว่างหุบเขามีระดับความสูงประมาณ 40 เมตร ด้านทิศตะวันออกเป็นภูเขาสูง ด้านทิศตะวันตกเป็นที่ราบและชายทะเล

น้ำร้อนจะไหลซึมขึ้นมาตามรอยแตกของหิน บ่อน้ำแร่ร้อนมีอุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส น้ำร้อนมีลักษณะใสสะอาด ให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เล็กน้อย ไม่มีกลิ่นกำมะถันและก๊าซไข่เน่า

แหล่งน้ำแร่ร้อนราชกรูด (RN5)

อยู่ภายในบริเวณที่ทำการของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองแหล่งน้ำแร่ร้อน เกิดอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาริมคลองทรายขาวที่มีระดับความสูงประมาณ 30 เมตร ด้านทิศตะวันออกเป็นภูเขาสูง ด้านทิศตะวันตกเป็นที่ราบและชายทะเล น้ำแร่ร้อนมีอุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส มีลักษณะใสสะอาด ให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยมาก ไม่มีกลิ่นกำมะถันและก๊าซไข่เน่า

คุณภาพของน้ำแร่ร้อนค่อนข้างดีเหมาะสำหรับการอุปโภค

แหล่งน้ำแร่ร้อนห้วยน้ำร้อน (RN6)

อยู่ริมห้วยน้ำร้อน ในเขตหน่วยพิทักษ์ป่าวังน้ำเย็น ตำบลบ้านนา อำเภอ
กะเปอร์

แหล่งน้ำแร่ร้อน เกิดอยู่บริเวณริมคลองห้วยน้ำร้อน ในบริเวณที่เป็นหุบ
เขาสูง น้ำร้อนมีอุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส มีลักษณะใสสะอาด ให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อย
มีกลิ่นกำมะถันและก๊าซไข่เน่าเล็กน้อย อัตราไหลของน้ำแร่ร้อนขึ้นมาเองตามธรรมชาติประมาณ 1 ลิตร/วินาที

แหล่งน้ำแร่ร้อนบ้านหาดยาย (RN7)

อยู่ริมห้วย ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำกระบุรี ตำบลบางพระเหนือ
อำเภอละอุ่น แหล่งน้ำแร่ร้อนเกิดอยู่บริเวณที่ราบหุบเขาริมคลอง

น้ำร้อนมีอุณหภูมิ 39-50 องศาเซลเซียส มีลักษณะใสสะอาด ให้ปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อย ไม่มีกลิ่นกำมะถันและก๊าซไข่เน่า อัตราไหลของน้ำแร่ร้อนขึ้นมาเองตาม
ธรรมชาติรวมประมาณ 4.5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

● การจัดตั้งเมืองสปาระนอง

จากการศึกษาและสำรวจได้พิจารณาให้บริเวณบ้านพรัง ตำบลบางริน
อำเภอเมือง เป็นเมืองสปา (Spa City) เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพงดงามมาก ด้านหนึ่งของ
น้ำแร่ร้อนเป็นทิวเขาสูง อีกด้านเป็นที่ราบ มีลำคลองไหลผ่าน มีน้ำแร่ร้อนอุณหภูมิสูงและไหลขึ้นมา
เองตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก มีน้ำใสสะอาดสามารถใช้เป็นน้ำสำหรับอุปโภคได้ ที่ดินอยู่ในความ
ดูแลของอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นธรรมชาติ ยังไม่ถูกทำลายโดยนักท่องเที่ยว
หากนำพื้นที่ส่วนหนึ่งบริเวณเชิงเขาล้อมรอบบ่อน้ำร้อนมาทำการก่อสร้าง เป็นสถานที่นวดสุขภาพและ
อาบน้ำแร่ร้อน โดยให้มีการนวดทั้งแผนไทยและนวดแบบสากลที่มีชื่อเสียง เช่น แบบตุรกี โรมานีเย จีน
ญี่ปุ่น พร้อมทั้งทำรีสอร์ทขนาดเล็กอย่างงดงาม ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมแต่กลับส่งเสริม ก็จะสามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาพักผ่อน ชื่นชมกับธรรมชาติอันงดงาม และให้บริการบำบัด
เสริมสุขภาพด้วยการนวดและอาบน้ำแร่ร้อน จะทำให้ช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดระนองได้

การปฏิบัติการ อาจเปิดการประชุมให้เอกชนเข้ามารับสัมปทานเช่า
พื้นที่ทำการก่อสร้างสปาและรีสอร์ท โดยมีการควบคุมเรื่องรูปแบบสถาปัตยกรรม การวางผัง การ
ก่อสร้าง การบำบัดน้ำเสีย และอื่นๆ อย่างใกล้ชิด


การจัดสรรที่ดินให้เช่าอาจแบ่งที่ดินออกเป็น 6 แปลง ๆ ละ ประมาณ 60-
70 ไร่ รวมทั้งหมดจะใช้พื้นที่ดินประมาณ 400 ไร่

7. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุน Thailand Riviera

จากการประมวลแผนงานโครงการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว Thailand Riviera 4 จังหวัด ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้


7.1 ระบบการขนส่ง

1) การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน




- ① ขยายทางหลวงหมายเลข 35 (สมุทรสาคร-ปากท่อ) เป็น 8 ช่องจราจร
- ② ขยายทางหลวงหมายเลข 4 จากเดิมเป็น 4,6,7 และ 8 ช่องจราจร เป็นช่วงๆ ของเส้นทางจากชะอำถึง รัตนอง
- ③ ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชะอำ - ชุมพร
- ④ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4006 หลังสวน รัตนอง


2) Coastal Scenic Roads และพื้นที่ชมวิว




- ก่อสร้าง Coastal Scenic Roads สายเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร- รัตนอง ระยะทางรวม 339 กม.
- ก่อสร้างถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวระยะทาง 208 กม.
- ก่อสร้างพื้นที่ชมวิวในจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และรัตนอง รวม 20 แห่ง




5) การขนส่งทางอากาศ



ปรับปรุงสนามบินที่มีอยู่ปัจจุบัน ได้แก่ สนามบินหัวหิน สนามบินกองบิน 53 ประจวบคีรีขันธ์ สนามบินปะทิว ชุมพร และสนามบินระนอง



7.2 พัฒนาสาธารณูปโภคอื่น



ระบบน้ำประปา 14 โครงการ ก่อสร้างวางท่อ ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ ขยายเขตจ่ายน้ำ และพัฒนาระบบผลิตน้ำ RO บนหมู่เกาะต่างๆ ในพื้นที่ 4 จังหวัด

ระบบไฟฟ้า 15 โครงการ ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ปรับปรุงระบบจำหน่าย และขยายระบบไฟฟ้าให้ชุมชนบนเกาะ ในพื้นที่ 4 จังหวัด

สื่อสารโทรคมนาคม 3 โครงการ

- โครงการจัดตั้งระบบเชื่อมโยง Optical Fiber ในพื้นที่ภาคตะวันตก
- แผนงานขยายการให้บริการเครือข่าย IP Core
- แผนงานขยายการให้บริการเครือข่ายการสื่อสารไร้สาย

4) แผนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วยโครงการพัฒนาอุทยานแห่งชาติ พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประมาณการงบประมาณ 270.58 ล้านบาท

5) แผนงานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ประกอบด้วยโครงการฟื้นฟูปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม และจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวขึ้นใหม่ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบนให้เป็นริเวียร่าของไทยในระดับสากล ประมาณการงบประมาณวงเงิน 12,881.00 ล้านบาท

6) แผนงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

ประกอบด้วยโครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ประมาณการงบประมาณ 500.00 ล้านบาท

7) การบริหารการพัฒนาโครงการ โดยฝ่ายเลขานุการ ระหว่าง พ.ศ.2549 – 2551
ประมาณการงบประมาณ 400.00 ล้านบาท

ประมาณการงบประมาณรวมทั้งสิ้น 32,548.24 ล้านบาท

ภาพรวมแผนงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน 4 จังหวัด
สรุปไว้ในตารางหน้าถัดไป

สรุปภาพรวมแผนงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบนอย่างยั่งยืน

แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม
	งบกลาง	งบประจำปี	งบประจำปี	งบประจำปี	
	2548	2549	2550	2551	
1. การขนส่ง	893.00	2,007.00	6,303.00	6,870.00	15,983.00
ทางบก	893.00	1,727.00	5,503.00	5,540.00	13,663.00
ทางน้ำ	-	260.00	780.00	780.00	1,820.00
ทางอากาศ	-	20.00	20.00	460.00	500.00
2. แหล่งน้ำ ระบบน้ำประปา	-	269.40	1,426.90	-	1,696.30
แหล่งน้ำ	-	269.40	228.90	-	498.30
ระบบน้ำประปา	-	-	1,198.00	-	1,198.00
3. สาธารณูปโภคอื่น	-	350.36	467.00	-	817.36
ระบบไฟฟ้า		(งบของ กฟภ.)			-
สื่อสารโทรคมนาคม		350.36	467.00	-	817.36
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		222.33	23.12	25.13	270.58
อุทยานแห่งชาติ	-	20.10	-	-	20.10
พื้นที่พิเศษ	-	175.00	-	-	175.00
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	27.23	23.12	25.13	75.48
5. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	-	220.00	5,422.00	7,239.00	12,881.00
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	-	100.00	150.00	150.00	400.00
Marina	-	30.00	1,234.00	2,537.00	3,801.00
Water World	-	30.00	1,480.00	1,480.00	2,990.00
Sport City	-	30.00	148.00	672.00	850.00
Spa City	-	20.00	1,750.00	1,750.00	3,520.00
Sand Dune	-	10.00	660.00	650.00	1,320.00
6. การตลาดและประชาสัมพันธ์	-	100.00	200.00	200.00	500.00
7. การบริหารการพัฒนาโครงการ	-	100.00	150.00	150.00	400.00
รวม	893.00	3,269.09	13,992.02	14,394.13	32,548.24

ตารางสรุปแผนงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว Thailand Riviera

แผนงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)			รวม
	งบประมาณปี 2549	งบประมาณปี 2550	งบประมาณปี 2551	
1. การขนส่ง	165.00	2,970.00	4,490.00	7,625.00
• ทางบก	105.00	2,170.00	3,250.00	5,525.00
• ทางน้ำ	40.00	780.00	780.00	1,600.00
• ทางอากาศ	20.00	20.00	460.00	50.00
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	222.33	23.12	25.13	270.58
• อุทยานแห่งชาติ	20.10	-	-	20.10
• พื้นที่พิเศษ	175.00	-	-	175.00
• ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	27.23	23.12	25.13	75.48
3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	220.00	5,422.00	7,239.00	12,881.00
• แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	100.00	150.00	150.00	400.00
• โครงการก่อสร้างมารีน่า อำเภอชะอำ มะนาว ประจวบคีรีขันธ์ ปะทิวชุมพร และแม่น้ำกระบี่ ระนอง	30.00	1,234.00	2,537.00	3,801.00
• Water World	30.00	1,480.00	1,480.00	2,990.00
• Sport City	30.00	148.00	672.00	850.00
• Spa City	20.00	1,750.00	1,750.00	3,520.00
• Sand Dune	10.00	660.00	650.00	1,320.00
4. การตลาดและประชาสัมพันธ์	100.00	200.00	200.00	500.00
5. การบริหารการพัฒนาโครงการ	50.00	150.00	200.00	400.00
รวม	757.33	8,765.12	12,154.13	21,676.58

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

จากข้อมูลข้างต้น พื้นที่ 4 จังหวัด Thailand Riviera มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ และ
การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ดังนี้

นักท่องเที่ยว	จำนวนนักท่องเที่ยว (คน - ครั้ง)	การใช้จ่าย/คน/วัน (บาท)
ไทย	5,457.627	1,552.05
ต่างชาติ	661.017	2,206.94

ทั้งนี้ อัตราเพิ่มของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ 4 จังหวัด ที่เข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 ต่อปี ดังนั้น เมื่อแผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบนอย่างยั่งยืน ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ระหว่าง ปี 2550 – 2554 ให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มในปี 2550 อัตราร้อยละ 100 ปี 2551 ร้อยละ 50 ปี 2552 ร้อยละ 25 และปี 2553 – 2554 ร้อยละ 15 ต่อปี จึงยังผลให้รายได้จาก นักท่องเที่ยวในพื้นที่ Thailand Riviera เพิ่มขึ้นจากรายได้เดิมของการท่องเที่ยวในพื้นที่ในปี 2550 จำนวน 19,394 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นเป็นลำดับในปี 2551 – 2554 รวมรายได้ส่วนที่เพิ่มขึ้นสืบเนื่องจากแผนงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ Thailand Riviera ในช่วง 5 ปี เป็นจำนวนเงิน 194,042 ล้านบาท (รายละเอียดตาม ตารางรายได้จากการท่องเที่ยวเปรียบเทียบระหว่างมีโครงการและไม่มีโครงการ Thailand Riviera) ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการพัฒนา จะสามารถคุ้มทุนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี สำหรับงบลงทุน โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว Thailand Riviera (21,676.58 ล้านบาท) และงบลงทุนโครงการสนับสนุน ของหน่วยงานภาครัฐ (10,871.66 ล้านบาท)

ตารางรายได้จากการท่องเที่ยวเปรียบเทียบระหว่างมีโครงการและไม่มีโครงการ Thailand Riviera

ปี	รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)			รายได้เพิ่มสืบเนื่อง จากโครงการ
	ไม่มีโครงการ	มีโครงการ	อัตราเพิ่ม	
2547	18,421	-	5%	-
2548	19,342	-	5%	-
2549	20,309	-	5%	-
2550	(21,324)	40,618	(สืบเนื่องจาก โครงการ) 100%	19,394
2551	(22,390)	50,772	50%	28,382
2552	(23,510)	63,461	25%	39,955
2553	(24,685)	72,984	15%	48,299
2554	(25,919)	83,931	15%	58,012
รวม				194,042

9.2 ผลประโยชน์ที่จะได้รับการพัฒนา

- จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 10 – 15 ต่อปี
- ระยะเวลาพำนักรักของนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น 1 – 3 วัน
- การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อีกอย่างน้อย 1,000 -2,000 ต่อคนต่อวัน
- การขยายตัวของระบบธุรกิจท้องถิ่นและประเทศไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8 ต่อปี
- มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 3-5 ของแรงงานในแต่ละปี
- สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจขนาดย่อม และขนาดกลางในพื้นที่รวมทั้ง OTOP
- พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
- รายได้ของรัฐจากการสัมปทานและภาษีอากรจากกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นโดยตรง และต่อเนื่องทางอ้อม

10. การกำหนดกลไกการบริหารการพัฒนา

เพื่อให้การบริหารการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน บรรลุยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรให้มีการกำหนดกลไกการบริหารการพัฒนา ดังนี้

10.1 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเป็นองค์กรกำหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน ให้มีความเป็นเอกภาพและเกิดบูรณาการ ในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน

10.2 จัดตั้งสำนักงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อทำหน้าที่การประสานงาน และบูรณาการการบริหารการพัฒนาโครงการ

เอกสารแนบ 1



คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่ ๓๔๕ / ๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเบื้องต้นเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเล
ภาคใต้ตอนบน (Thailand Riviera)

ด้วย ปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของไทย ได้รับผลกระทบอย่างมากจากความผันผวนทางเศรษฐกิจและจากกรณีธรณีพิบัติภัยสึนามิ ซึ่งจะส่งผลทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการนำรายได้เข้าประเทศจากการท่องเที่ยว

เพื่อเป็นการเตรียมการในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอื่น เพิ่มเติมจากแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นฟู โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต พังงา และกระบี่ เห็นเป็นการสมควรที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและแสวงหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญครอบคลุมเกือบทุกด้าน ทั้งชายหาดที่สวยงาม พื้นที่ที่เป็นป่าเขา อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ ฯลฯ รวมทั้งมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในระดับหนึ่ง ซึ่งไม่ต้องการการลงทุนที่สูงจนเกินไป และสามารถดำเนินการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในระยะเวลาอันใกล้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑(๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเบื้องต้นเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน (Thailand Riviera) โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. องค์ประกอบ

- | | | |
|-----|--|------------------|
| ๑.๑ | รองนายกรัฐมนตรี (นายสุวิจน์ ลิปถพัลลภ) | ประธานกรรมการ |
| ๑.๒ | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | รองประธานกรรมการ |
| ๑.๓ | รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | รองประธานกรรมการ |
| ๑.๔ | ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายชาติชาย พุฒยาภรณ์) | กรรมการ |
| ๑.๕ | ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ | กรรมการ |
| ๑.๖ | เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | กรรมการ |

๑.๗	ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กรรมการ
๑.๘	ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๑.๙	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	กรรมการ
๑.๑๐	รองปลัดกระทรวงคมนาคม (นายคำรบลักซ์ สุริสวัสดิ์)	กรรมการ
๑.๑๑	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	กรรมการ
๑.๑๒	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว	กรรมการ
๑.๑๓	อธิบดีกรมชลประทาน	กรรมการ
๑.๑๔	อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี	กรรมการ
๑.๑๕	อธิบดีกรมการขนส่งทางอากาศ	กรรมการ
๑.๑๖	อธิบดีกรมทางหลวง	กรรมการ
๑.๑๗	อธิบดีกรมทางหลวงชนบท	กรรมการ
๑.๑๘	อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	กรรมการ
๑.๑๙	ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๑.๒๐	อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	กรรมการ
๑.๒๑	เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	กรรมการ
๑.๒๒	ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	กรรมการ
๑.๒๓	นายประพันธ์ศักดิ์ บุรณะประภา	กรรมการ
๑.๒๔	ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายปลอดประสพ สุริสวัสดิ์)	กรรมการและ เลขานุการ
๑.๒๕	ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่ พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ ศึกษาและจัดทำรายงาน รายละเอียดเบื้องต้นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนบน (Thailand Riviera) เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

๒.๒ เชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล รวมทั้งขอเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณา


๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใด ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๒.๔ ดำเนินการในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๓)
โดยให้เบิกจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

พันตำรวจโท 

(ทักษิณ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

เอกสารแนบ 2

ข้อเสนอแผนงานโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว Thailand Riviera

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
1. การขนส่ง					-	165.00	2,970.00	4,490.00	7,625.00		
ทางบก					-	105.00	2,170.00	3,250.00	5,525.00		
1.1 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบถนนเลียบริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย	เพื่อสำรวจและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการขัายสรอง ถนนเลียบริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ในพื้นที่จังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และจ.ระนอง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยว Thailand Riviera ระยะทาง 550 กม.	อยู่ระหว่างเตรียมการจ้างที่ปรึกษา เพื่อสำรวจออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม	✓		-	95.00	-	-	95.00	300 วัน	กรมทางหลวงชนบท
1.2 โครงการก่อสร้างถนนเลียบริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย	ก่อสร้างถนนเลียบริมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ในพื้นที่ จั ง ห วั ด เพ ช ร บุ รี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยว Thailand Riviera ระยะทาง 550 กม.			✓	-	-	1,000.00	1,000.00 และ 1,100.00 (ผูกพันปี 2552)	3,100.00	3 ปี 2550-2552	กรมทางหลวงชนบท

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
1.3 งานสำรวจออกแบบจุดชมวิวกว	สำรวจออกแบบจุดชมวิวกวในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ประมาณ จังหวัดละ 5 จุดรวม 20 จุด			✓	-	10.00	-	-	10.00	300 วัน	กรมทางหลวง ชนบท
1.4 งานก่อสร้างจุดชม วิว	ก่อสร้างจุดชมวิว ในพื้นที่ จ. เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ประมาณ จังหวัดละ 5 จุด รวม 20 จุด			✓	-	-	100.00	100.00	200.00	2 ปี 2550-2551	กรมทางหลวง ชนบท
1.5 โครงการศึกษา ความเหมาะสมทางรถไฟเร็ว	1) จัดจ้างที่ปรึกษาศึกษา ความเหมาะสมการพัฒนา เส้นทางรถไฟเร็วใน 4 จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคใต้ ตอนบน เพื่อเสริมการ ท่องเที่ยวพื้นที่เร็ว			✓	-	-	40.00	-	40.00		ฝ่ายก่อสร้าง การรถไฟแห่ง ประเทศไทย
1.6 โครงการก่อสร้าง ทางรถไฟเร็ว	1.ปรับปรุงและก่อสร้างทางไฟ เร็วยุคตั้งแต่เพชรบุรีถึงชุมพร เลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ระยะทางประมาณ 400 กม.โดย พื้นที่บูรพาภาค การบริการของ การรถไฟยุคแรก เพื่อเสริมการ ท่องเที่ยวพื้นที่เร็วของไทย			✓	-	-	1,000	1,000	2,000.00	3 ปี 2549 - 2551	ฝ่ายก่อสร้าง การรถไฟแห่ง ประเทศไทย

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
1.7 โครงการปรับปรุง สถานีรถไฟ จำนวน 15 แห่ง	1. ปรับปรุงอาคารสถานีรถไฟ และก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่ง อำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่ จำเป็น เช่น ห้องสุขา ห้อง อาบน้ำ ลานจอดรถยนต์ ถนน เข้า-ออกสถานีสู่ถนนสายหลัก ส่วนหย่อมป้ายประชาสัมพันธ์ บริการนักท่องเที่ยว ฯลฯ ที่ สถานี เพชรบุรี ชะอำ หัวหิน ปราณบุรี กุยบุรี ปั่นอก ประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก บ้าน กรูด บางสะพานใหญ่หัวยี่ล็ก ชุมพร ปากตะโก หลังสวน และ ละแม วงเงินรวมประมาณ 130 ล้านบาท 2. แผนการดำเนินงาน 2.1) ออกแบบ/ประกวด ราคา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป (ทยอย ดำเนินการไปเรื่อยๆ) 2.2) ดำเนินการก่อสร้าง/ ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.	ขอรับการ จัดสรร งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็น ปีแรก		✓	-	-	30.00	50.00	80.00	3 ปี 2550-2552	ฝ่ายก่อสร้าง การรถไฟแห่ง ประเทศไทย

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
ทางน้ำ 1.8 โครงการพัฒนา ท่าเรือนักท่องเที่ยวใน 4 จังหวัด 8 แห่ง ทางอากาศ 1.9 โครงการปรับปรุง ความพร้อมของสนามบินเดิม 4 แห่ง หัวหิน กองบิน 53 ปะทิว และระนอง	2550-2552 รวม 3 ปี 3. แผนการจ่ายเงิน 3.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 30 ล้านบาท 3.2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 50 ล้านบาท 3.3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวน 50 ล้านบาท										
	จัดจ้างที่ปรึกษา ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและ ดำเนินการก่อสร้างท่าเรือ นักท่องเที่ยวในพื้นที่ ท่องเที่ยววิเวียร่า		✓	-	40.00	780.00	780.00	1,600.00	3 ปี 2549 - 2551	กรมขนส่งทาง น้ำและ พาณิชย์นาวี	
				-	20.00	20.00	460.00	500.00			
	เพื่อปรับปรุงความพร้อมของ ท่าอากาศยานหัวหิน กองบิน 53 ปะทิว และระนอง ให้ สามารถรองรับการขยายตัว ของการท่องเที่ยวของพื้นที่ วิเวียร่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ		✓	-	20.00	20.00	460.00	500.00	3 ปี 2549 - 2551	กรมการขนส่ง ทางอากาศ	

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
ยาง - อุทยานแห่งชาติหาดวนกร 2.3 โครงการจัด กิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศป่า ชายหาด จำนวน 1,000 ไร่ อุทยานแห่งชาติแหลมสน พื้นที่พิเศษ 2.4 โครงการศึกษา จัดทำแผนแม่บท และแผน ปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แก่กระเจานและพื้นที่เชื่อมโยง	ป่าชายเลนมีความสำคัญต่อ ระบบนิเวศ ปัจจุบันได้ถูก ทำลายโดยผลของธรณีพิบัติ คลื่นยักษ์สึนามิ จึงจำเป็น ต้องปลูกทดแทนเพื่อเป็น การฟื้นฟูระบบนิเวศให้ สมบูรณ์ การศึกษา เพื่อจัดทำ แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แก่กระเจานและพื้นที่ เชื่อมโยง ทั้งด้านการใช้ ประโยชน์ที่ดิน พัฒนาชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว การอาชีพ และวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น เพื่อเตรียมเป็นแผนบูรณา		✓		5.80	-	-	-	5.80	90 วัน	กรมอุทยาน แห่งชาติฯ
				✓	-	175.00	-	-	175.00	12 เดือน	อพท.
					-	45.00 (งบกลาง)	-	-	45.00		

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
2.5 โครงการศึกษา จัดทำแผนแม่บท และแผน ปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเขา สามร้อยยอดและพื้นที่เชื่อมโยง	การในการประกาศพื้นที่ พิเศษแก่กระงานและพื้นที่ เชื่อมโยง ต่อไป การ ศึกษา เพื่อ จัด ทำ แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเขา สามร้อยยอดและพื้นที่ เชื่อมโยง ทั้งด้านการใช้ ประโยชน์ที่ดิน พัฒนาชุมชน โครงสร้างพื้นฐานทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่ง ท่องเที่ยว การพัฒนาอาชีพ และวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น เพื่อเตรียมเป็นแผนบูรณา การในการประกาศพื้นที่ พิเศษเขาสามร้อยยอดและ พื้นที่เชื่อมโยง ต่อไป			✓	-	40.00 (งบกลาง)	-	-	40.00	10 เดือน	อพท.
2.6 โครงการศึกษา จัดทำแผนแม่บท และแผน ปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่ เกาะทะเลชุมพรและพื้นที่	การ ศึกษา เพื่อ จัด ทำ แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่ เกาะทะเลชุมพรและพื้นที่			✓	-	45.00 (งบกลาง)	-	-	45.00	12 เดือน	อพท.

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
เกาะทะเลชุมพร และพื้นที่ เชื่อมโยง	เชื่อมโยง ทั้งด้านการใช้ ประโยชน์ที่ดิน พัฒนาชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่ง ท่องเที่ยว การพัฒนาอาชีพ และวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น เพื่อเตรียมเป็นแผนบูรณา การในการประกาศพื้นที่ พิเศษหมู่เกาะชุมพรและ พื้นที่เชื่อมโยง ต่อไป										
2.7 โครงการศึกษา จัดทำแผนแม่บท และแผน ปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แหล่งน้ำแร่ร้อนระนองและพื้นที่ เชื่อมโยง	การ ศึ กษา เพื่อ จัด ทำ แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แหล่งน้ำแร่ร้อนระนองและ พื้นที่เชื่อมโยง ทั้งด้านการใช้ ประโยชน์ที่ดิน พัฒนาชุมชน โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่ง ท่องเที่ยว การพัฒนาอาชีพ และวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น เพื่อเตรียมเป็นแผนบูรณา การในการประกาศพื้นที่			✓	-	45.00 (งบกลาง)	-	-	45.00	12 เดือน	อพท.

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2.8 โครงการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน	พิเศษแหล่งน้ำแร่ร้อนระนอง และพื้นที่เชื่อมโยง ต่อไป 										

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
2.9 โครงการฟื้นฟู ทรัพยากรป่าชายเลน	บำรุงแม่ไม้ และเมล็ดไม้ป่า ชายเลน บำรุงพื้นที่ป่าชาย เลนอายุ 2-6 ปี เพาะชำกล้า ไม้ป่าชายเลน และติดตาม ประเมินผล	✓			-	8.91	2.97	2.97	14.85	เป็นภารกิจ ประจำของกรม ต้องดำเนินการ ทุกปี	กรม ทรัพยากรทาง ทะเลและ ชายฝั่ง
3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว					-	220.00	5,422.00	7,239.00	12,881.00		
3.1 โครงการปรับปรุง ฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวทาง ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 4 จังหวัด	1) ปรับปรุง ฟื้นฟูด้าน กายภาพของแหล่งท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรม ให้มีความงดงาม รวมถึงการจัดภูมิทัศน์พื้นที่ โดยรอบ และการจัดระบบ กำจัดขยะและน้ำเสีย 2) พัฒนาเส้นทางการเข้าถึง เพื่อความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว 3) พัฒนามาตรฐานคุณภาพ การให้บริการ 4) จัดระบบการบริหาร สถานที่			✓	-	100.00 (งบกลาง)	150.00	150.00	400.00	3 ปี 2549 - 2551	จังหวัด เพชรบุรี

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
3.2 โครงการก่อสร้าง มา รี่ น้ า อ่ า ว ม ะ น า ว ประจวบคีรีขันธ์ อ่าวปะทิว ชุมพร และแม่น้ำกระบุรี ระนอง	การก่อสร้างท่าเรือมา รี่ น้ า อ่าวมะนาวประจวบคีรีขันธ์ อ่าว ปะทิว ชุมพร และแม่น้ำกระบุรี ระนอง ครอบคลุมรายละเอียด ดังนี้ 1) ที่กันคลื่น 2) การขุด ลอก การป้องกันชายฝั่ง 3) ท่า จอดเรือ 4) อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก			✓	-	30.00	1,234.00	2,537.00	3,801.00	3 ปี 2549 - 2551	อพท.
3.3 Water World	ศูนย์รวมโลกใต้ทะเลตั้งอยู่ บริเวณเดียวกับมา รี่ น้ า อ่ า ว มะนาว หรืออ่าวปะทิว ประกอบด้วย 1) พิพิธภัณฑ์โลกใต้ทะเล (Museum) งบประมาณ 900 ล้านบาท 2) อาคารนิทรรศการ (Auditorium) ซีวีตใต้ทะเล งบประมาณ 900 ล้านบาท3) อาคารการแสดงของสัตว์ทะเล (Amphitheatre) งบประมาณ 700 ล้านบาท			✓	-	30.00 (งบกลาง)	1,480.00	1,480.00	2,990.00	3 ปี 2549 - 2551	

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
3.4 Sport City	4) ห้างทดลองปฏิบัติการ งบประมาณ 300 ล้านบาท 5) อาคารพาณิชย์ งบประมาณ 100 ล้านบาท 6) อาคารสำนักงานและที่ พักพนักงาน งบประมาณ 90 ล้านบาท โครงการ Sport City เป็น การพัฒนาควบคู่กับ Mairna City ในการเสริมสร้าง กิจกรรม การกีฬาให้ครบ วงจรทั้งกีฬาทางน้ำ กีฬา กลางแจ้ง และกีฬาในร่ม และเพื่อกระจายความเจริญ ทางด้านกีฬาให้ประชาชน หันมาสนใจกีฬาเพิ่มมากขึ้น โดยแบ่งการพัฒนาโครงการ เป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะพัฒนาสนามกีฬา ทั่วไป (35-40 ไร่) พัฒนาสนาม กีฬาสำหรับนักท่องเที่ยวและ			✓	-	30.00 (งบกลาง)	148.00	672.00	850.00	3 ปี 2549 - 2551	

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
3.5 Spa City	บุคคลธรรมดา 2) ระยะพัฒนาสนามกีฬาลำหรับเก็บตัวนักกีฬาทีมชาติ (60-70 ไร่) พัฒนาเป็นสนามกีฬามาตรฐานสำหรับใช้แข่งขันอย่างเป็นทางการ จัดทำแผนแม่บทและออกแบบ รายละเอียดเมืองสปาน้ำแร่ร้อน โดยพิจารณาบ้านพรัง ต.บางรีน อ.เมือง ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองสปาให้บริการโดยการบำบัดเสริมสุขภาพด้วยการนวดและอาบน้ำแร่ร้อน การพัฒนาจะเปิดการประมูลให้เอกชนเข้ามาสัมปทานเช่าพื้นที่ทำการก่อสร้างสปาและรีสอร์ทภายใต้ การควบคุมรูปแบบสถาปัตยกรรม การวางผัง การก่อสร้าง การบำบัดน้ำเสีย และอื่นๆ			✓	-	20.00 (งบกลาง)	1,750.00	1,750.00	3,520.00	3 ปี 2549 - 2551	อพท.

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
3.6 Sand Dune	ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลระหว่างเขา เปิด ม. 5 บ้านน้ำพุถึงเขา แหลมใหญ่ บ.ถ้ำธง ม. 3 ต.ปากคลอง อ. ปะทิว จ. ชุมพร มีพื้นที่ทั้งหมด 2,000 ไร่ ภายใต้กรอบการ พัฒนาพื้นที่ Sand Dune ดังนี้ - เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ระบบนิเวศวิทยาของพันธุ์ไม้ และสัตว์ป่าบน Sand Dune - เป็นศูนย์ให้ความรู้และ ความเข้าใจการเกิด Sand Dune รวมทั้งจุดชมวิว ทิวทัศน์อ่าว - สนามกอล์ฟ 18 หลุม ที่ เน้นการออกแบบร่วมกันของ เอกลักษณ์ Sand Dune และชายทะเล โดยเน้น Bunker ทราย และต้นสน - รีสอร์ทเน้นธรรมชาติ หัน หน้าออกสู่ทะเล			✓	-	10.00 (งบกลาง)	660.00	650.00	1,320.00	3 ปี 2549 - 2551	อพท.

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
4. การตลาดและการ ประชาสัมพันธ์	- พื้นที่จัดเตรียมไว้สำหรับการ ก่อสร้างเนินทราย (Sand Ski) และหน้าผาเทียม (Manmade Adventure Cliff) - พื้นที่สำหรับสถาบันสิทธิ พร แดงโมบางเปิด และอื่นๆ - ฯลฯ				-	100.00	200.00	200.00	500.00		
4.1 แผนงานส่งเสริม การตลาด และประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว บริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ ตอนบน หมายเหตุ งบในการดำเนินการ จะเป็นงบพิเศษนอกเหนือจาก งบประมาณประจำปี	ส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยว อย่างก้าวกระโดด โดยสร้างจุด ขายของทั้งสี่จังหวัด และ ส่งเสริมการขายแบบบูรณาการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งนัก ลงทุนและนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ			✓	-	100.00	200.00	200.00	500.00	3 ปี 2549-2551	การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.)
5. การบริหารการพัฒนาโครงการ					-	100.00	150.00	150.00	400.00		
งบประมาณรวม จำแนกตามงบประมาณประจำปี					20.10	787.23	8,765.12	12,104.13	21,676.58		

เอกสารแนบ 3

ข้อเสนอแผนงานโครงการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
1. การขนส่ง					893.00	1,842.00	3,333.00	2,290.00	8,358.00		
ทางบก					893.00	1,622.00	3,333.00	2,290.00	8,138.00		
1.1 โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สมุทรสาคร – อ.ปากท่อ ระยะทาง 50 กม. ค่าก่อสร้าง 2,200 ล้านบาท	ก่อสร้างขยายทางหลวง หมายเลข 4 ช่องทางจราจรเป็น 8 ช่องทางจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก และความสะดวกรวดเร็ว และ ปลอดภัยด้านการคมนาคม ขนส่ง และส่งเสริมการท่องเที่ยว	✓			440.00	513.00	1,247.00	-	2,200.00	3 ปี 2548-2550	กรมทางหลวง
1.2 โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ. ปากท่อ – เพชรบุรี ระยะทาง 32.5 กม. ค่าก่อสร้าง 799 ล้าน บาท	ก่อสร้างขยายทางหลวงจาก 4 ช่องทางจราจร เป็น 7 ช่องทาง จราจร เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยด้านการ คมนาคมขนส่ง และส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	✓			213.00	607.00	294.00	-	1,114.00	3 ปี 2548-2550	กรมทางหลวง
1.3 โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ. ปากท่อ-ชะอำ ตอน2 (ทางเลี่ยง เมืองเพชรบุรี) ระยะทาง 5 กม. ค่าก่อสร้าง 600 ล้านบาท	ก่อสร้างขยายทางหลวงจาก 4 ช่อง จราจร เป็น 6 ช่องจราจร ช่วงทาง เลี่ยงเมืองเพชรบุรีที่ยังเหลืออยู่ เพื่อรองรับปริมาณการจราจรใน ปัจจุบันและในอนาคต		✓		-	120.00	480.00	-	600.00	3 ปี 2549-2551	กรมทางหลวง

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
1.4 โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เพชรบุรี-ชะอำ ระยะทาง 37 กม. ค่าก่อสร้าง 1,200 ล้านบาท	ก่อสร้างขยายทางหลวงจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6ช่องจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยด้านการคมนาคม ขนส่ง และส่งเสริมการท่องเที่ยว	✓			240.00	280.00	680.00	-	1,200.00	3 ปี 2548-2550	กรมทางหลวง
1.5 โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข4 ตอนกระ บุรี- ระนอง ระยะทาง 25 กม. ค่า ก่อสร้าง 400 ล้านบาท	ก่อสร้างทางหลวง จาก 2 ช่องทาง เป็น 4 ช่องทาง เป็น เส้นทางขนส่งสินค้าชายแดน อุตสาหกรรม ท่าเทียบเรือ และ สนามบินจ. ระนอง	✓			-	80.00	320.00	-	400.00	3 ปี 2549-2551	กรมทางหลวง
1.6 โครงการก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย นครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 130 กม. ค่าจ้างศึกษาฯ 40 ล้าน บาท	ศึกษาความเหมาะสมด้าน เศรษฐกิจ วิศวกรรม และ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ เป็นทางเลือกหนึ่งให้ประชาชน เลือกใช้เส้นทาง		✓		-	8.00	32.00	-	40.00	2 ปี 2549-2550	กรมทางหลวง
1.7 โครงการก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชะอำ-ชุมพร ระยะทาง 250 กม. ค่าจ้างศึกษา 40 ล้านบาท	ศึกษาความเหมาะสมด้าน เศรษฐกิจ วิศวกรรม และ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ กำหนดเป็นแผนแม่แบบ ก่อสร้างถนนระบบทางหลวง พิเศษ		✓		-	11.00	29.00	-	40.00	2 ปี 2549-2550	กรมทางหลวง

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
1.8 โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4006 ระนอง-หลังสวน ระยะทาง 69 กม. ค่าจ้างศึกษา 14 ล้านบาท	ศึกษาความเหมาะสมด้าน เศรษฐกิจ วิศวกรรม และ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อ ก่อสร้างเป็น 4ช่องทางจราจร		✓		-	3.00	11.00	-	14.00	2 ปี 2549-2550	กรมทางหลวง
1.9 โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข4 ตอน. หัวหิน-อ.ปราณบุรี ระยะทาง 15 กม. ค่าก่อสร้าง 300 ล้านบาท	ก่อสร้างขยายทางหลวงจาก 2 ช่องทางจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยด้านการ คมนาคมขนส่ง และแก้ปัญหา บริเวณคอขวด			✓	-	-	60.00	120.00 และ120.00 (ผูกพันปี 2552)	300.00	3 ปี 2550-2552	กรมทางหลวง
1.10 โครงการก่อสร้าง สะพานลอยที่จุดสิ้นสุดทางเลี้ยว เมืองหัวหิน ค่าก่อสร้าง 300 ล้าน บาท	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ เพื่อ ความสะดวกรวดเร็วและลด อุบัติเหตุบริเวณทางแยก			✓	-	-	90.00	105.00 และ105.00 (ผูกพันปี 2552)	300.00	2 ปี 2551-2552	กรมทางหลวง
1.11 โครงการก่อสร้าง สะพาน ลอยต่างระดับแยกปฐม พร (แยกชุมพร-ระนอง) ค่า ก่อสร้าง 450 ล้านบาท	ก่อสร้างทางแยกต่างระดับ เพื่อ ความสะดวกรวดเร็วและลด อุบัติเหตุบริเวณทางแยก			✓	-	-	90.00	180.00 และ 180.00 (ผูกพันปี 2552)	450.00	3 ปี 2550-2552	กรมทางหลวง
1.12 โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข4 ตอน. ชุมพร-กระบี่ ระยะทาง 53 กม.	ก่อสร้างขยายทางหลวงจาก 2 ช่องทางจราจร เป็น 4ช่องทางจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว			✓	-	-	-	190.00 และ760.00 (ผูกพันปี 2552)	950.00	3 ปี 2551-2553	กรมทางหลวง

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
ค่าก่อสร้าง 950 ล้านบาท	และปลอดภัยด้านการคมนาคม ขนส่งและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว										
1.13 โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน. กระ บุรี-ระนอง ตอน. 2 ระยะทาง 24 กม. ค่าก่อสร้าง 380 ล้านบาท	ก่อสร้างขยายทางหลวงจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยด้านการคมนาคม ขนส่งและช่วยส่งเสริมการ ท่องเที่ยว			✓	-	-	-	60.00 และ 320.00 (ผูกพันปี 2552)	380.00	2 ปี 2551-2552	กรมทางหลวง
1.14 โครงการก่อสร้าง ทางหลวงแนวใหม่ สายทางเข้า เมืองชุมพรแนวใหม่ ระยะทาง 15 กม. ค่าก่อสร้าง 150 ล้านบาท	ก่อสร้างทางแนวใหม่เป็น 4 ช่อง จราจร เพื่อรองรับปริมาณ การจราจรในปัจจุบันและใน อนาคต			✓	-	-	-	150.00 (ผูกพันปี 2552)	150.00	1 ปี 2552	กรมทางหลวง
1.15 โครงการก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 130 กม. ค่าก่อสร้าง 34,000 ล้านบาท	ก่อสร้างทางแนวใหม่เป็น 4 ช่อง จราจร เพื่อรองรับปริมาณ การจราจรในปัจจุบันและใน อนาคต			✓						4 ปี 2551-2554	กรมทางหลวง
1.16 โครงการก่อสร้าง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชะอำ-ชุมพร ระยะทาง 250 กม. ค่าก่อสร้าง 37,500 ล้านบาท	ก่อสร้างทางแนวใหม่เป็น 4 ช่อง จราจรเพื่อรองรับปริมาณ การจราจรในปัจจุบันและใน อนาคต			✓						4 ปี 2552-2555	

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
ทางน้ำ					-	220.00	-	-	220.00		
1.26 โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลหาดเจ้าสำราญ อ. เมือง จ.เพชรบุรี	เพื่อพัฒนาชายฝั่งหาดเจ้าสำราญ เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะฝั่งทะเล และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รายละเอียด ดังนี้ 1) ก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นนอกชายฝั่ง จำนวน 15 ตัว ความยาว ตัวละ 120 ม. ระดับสันเขื่อนที่+2.0 ม. รทก. 2) ช่องว่างระหว่างเขื่อนแต่ละคู่ประมาณ 150 ม. 3) แนวเขื่อนกันคลื่นอยู่ห่างจากแนวชายฝั่งประมาณ160 ม. 4) ถมทรายเสริมชายหาดขนาด 50 x 4.4 กม. รวมเป็นปริมาณทราย 600,000 ลบม.	✓ เป็นโครงการที่สม. ว่าจ้างที่ปรึกษา(ศึกษาออกแบบแล้วเสร็จ และมอบให้ ขน. ดำเนินการก่อสร้างโดยขอ งบประมาณปี 2549 แต่ยัง "ไม่"ได้รับการจัดสรรและจะขอตั้ง งบประมาณ ปี 2550 ต่อไป			-	220.00	-	-	220.00	540 วัน	กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
2. แหล่งน้ำและระบบน้ำประปา					-	269.40	1,426.90	-	1,696.30		
แหล่งน้ำ					-	269.40	228.90	-	498.30		
2.1 โครงการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง วงเงิน 498.30 ล้าน บาท	เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้การ ประปาส่วนภูมิภาค และ สนับสนุนการท่องเที่ยว Thailand Riviera และรองรับ การเจริญเติบโตของเมืองเป็น เขื่อนดินสูง 29 ม. ยาว 500 ม. ความจุอ่างเก็บน้ำได้ 10 ลบ.ม.			✓	-	269.40	228.90	-	498.30	4 ปี 2549-2552	กรม ชลประทาน
ระบบน้ำประปา					-	-	1,198.00	-	1,198.00		
2.2 โครงการก่อสร้างวาง ท่อขยายเขตจ่ายน้ำเพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยว การประปา เพชรบุรี อ.เมือง จ. เพชรบุรี	ปรับปรุงสถานีจ่ายน้ำหาดเจ้า สำราญ และวางท่อขยายเขต จ่ายน้ำ ท่อขนาด Ø 100-300 มม. ระยะทาง 14.4 กม. ขยาย เขตให้ครอบคลุมชายทะเล			✓	-	-	27.00	-	27.00	1 ปี	การประปา ส่วนภูมิภาค
2.3 โครงการก่อสร้าง และปรับ ปรุงระบบจ่ายน้ำ เพื่อ สนับสนุนการท่องเที่ยว การ ประปาปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์	ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำสามร้อยยอด วางท่อน้ำจากจ.ปราณบุรี วางท่อ ขยายเขตจ่ายน้ำให้ครอบคลุม ชายทะเลปากน้ำปราณถึงชายทะเล อ. สามร้อยยอด			✓	-	-	89.00	-	89.00	1 ปี	การประปา ส่วนภูมิภาค

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
2.4 โครงการก่อสร้าง และปรับ ปรุงขยายระบบประปา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว การประปาภุยนรี จ. ประจวบคีรีขันธ์	กำลังผลิตเดิม 400 ลบ.ม./ชม. เพิ่มกำลังผลิตอีก 200 ลบ.ม./ ชม. ปรับปรุงระบบต่างๆ พร้อม วางท่อ ขยายเขตจ่ายน้ำให้ครอบคลุม ชายทะเล ไปบรรจบกับเขต อ. สามร้อยยอด			✓	-	-	70.00	-	70.00	1.5 ปี	การประปา ส่วนภูมิภาค
2.5 โครงการก่อสร้าง และปรับ ปรุงขยายระบบประปา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว การประปาประจวบคีรีขันธ์ อ. เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์	กำลังผลิตเดิม 600 ลบ.ม./ชม. เพิ่มกำลังผลิตอีก 400 ลบ.ม./ ชม. ปรับปรุงระบบต่างๆ พร้อม วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำให้ ครอบคลุมชายทะเล ประจวบฯ ถึงคลองวาฬ			✓	-	-	230.00	-	230.00	1.5 ปี	การประปา ส่วนภูมิภาค
2.6 โครงการก่อสร้าง และปรับ ปรุงขยายระบบประปา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว การ ประปาบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	กำลังผลิตเดิม 100 ลบ.ม./ชม. (ทับสะแก) เพิ่ม กำลังผลิตอีก 400 ลบ.ม./ชม. ปรับปรุงระบบต่างๆ พร้อมวาง ท่อก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำบ้าน กรูด วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำให้ ครอบคลุมจาก อ.ทับสะแก ถึง อ.บางสะพานน้อย			✓	-	-	234.00	-	234.00	1.5 ปี	การประปา ส่วนภูมิภาค

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
2.7 โครงการก่อสร้าง และปรับ ปูระบบจ่ายน้ำเพื่อ สนับสนุนการท่องเที่ยว การ ประปาชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร	กำลังผลิตเดิม 1,530 ลบ.ม./ ชม. เพิ่มกำลังผลิตอีก 1,000 ลบ.ม./ชม. ปรับปรุงระบบต่างๆ พร้อมวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ให้ครอบคลุม ชายทะเล อ.เมือง ชุมพร			✓	-	-	163.00	-	163.00	2 ปี	การประปา ส่วนภูมิภาค
2.8 โครงการก่อสร้าง และปรับ ปูขยายระบบประปา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว หน่วยบริการประพิว อ.ประพิว จ. ชุมพร	กำลังผลิตเดิม 50 ลบ.ม./ชม. เพิ่มกำลังผลิตอีก 50 ลบ.ม./ ชม. ปรับปรุงระบบต่างๆ พร้อม วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำให้ ครอบคลุมชายทะเลหาดประพิว			✓	-	-	40.00	-	40.00	1 ปี	การประปา ส่วนภูมิภาค
2.9 โครงการก่อสร้าง และปรับ ปูขยายระบบประปา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว การ ประปาหลังสวน อ.หลังสวน จ. ชุมพร	กำลังผลิตเดิม 230 ลบ.ม./ชม. เพิ่มกำลังผลิตอีก 100 ลบ.ม./ ชม. ปรับปรุงระบบต่างๆ พร้อม วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำให้ ครอบคลุมชายทะเลปากน้ำหลัง สวน-ชายหาดหลังสวน			✓	-	-	71.00	-	71.00	1 ปี	การประปา ส่วนภูมิภาค
2.10 โครงการก่อสร้าง และปรับ ปูขยายระบบประปา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว หน่วยบริหารละแม การประปา	กำลังผลิตเดิม 50 ลบ.ม./ชม. เพิ่มกำลังผลิตอีก 50 ลบ.ม./ ชม. ปรับปรุงระบบต่างๆ พร้อม วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำให้			✓	-	-	38.00	-	38.00	1 ปี	การประปา ส่วนภูมิภาค

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
หลังสวน อ.ละแม จ.ชุมพร	ครอบคลุมชายทะเลหาดตะวัน ฉาย หาดคอเขา อ.ละแม ไป บรรจบปากน้ำหลังสวน										
2.11 โครงการก่อสร้าง และปรับ ปรุงขยายระบบประปา เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว หน่วยบริหารสว. การประปาหลัง สวน อ.สว. จ.ชุมพร	ก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดัน รับน้ำ จากหน่วยบริการสว. วางท่อ ขยายเขตจ่ายน้ำให้ครอบคลุม ชายทะเล อ.สว. ไปจนบรรจบ ชายทะเลปากน้ำหลังสวน			✓	-	-	83.00	-	83.00	1 ปี	การประปา ส่วนภูมิภาค
2.12 โครงการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่เกาะชุมพร การ ประปาชุมพร จ.ชุมพร	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำ RO ขนาด 250 ลบ.ม./วัน พร้อม ระบบจ่ายน้ำและระบบท่อ			✓	-	-	30.00	-	30.00	1 ปี	การประปา ส่วนภูมิภาค
2.13 โครงการก่อสร้าง วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำเพื่อ สนับสนุนการท่องเที่ยว การ ประปาสวนภูมิภาค ระนอง อ. เมือง จ. ระนอง	วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำจาก จ. ระนองไปให้บริการแหล่ง ท่องเที่ยววัดกนกาว ชายทะเล ทต. หงาว-หมู่เกาะพยาม ระยะทาง 24 กม.			✓	-	-	63.00	-	63.00	2 ปี	การประปา ส่วนภูมิภาค
2.14 โครงการก่อสร้าง ระบบผลิตน้ำ RO หมู่เกาะพยาม การประปา ระนอง อ. เมือง จ. ระนอง	ก่อสร้างระบบผลิตน้ำ RO ขนาด 250 ลบ.ม./วัน พร้อม ระบบจ่ายน้ำ และระบบท่อ			✓	-	-	30.00	-	30.00	1 ปี	การประปา ส่วนภูมิภาค

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
3.4 ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า เพชรบุรี2 จ.เพชรบุรี - ก่อสร้างสายส่ง 115 kv สฟ. เพชรบุรี1 – สฟ.เพชรบุรี2 ระยะทาง 16 วงจร-กม.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ไฟฟ้า รองรับภาระขยายตัวของ ธุรกิจการท่องเที่ยว ต.หาดเจ้า และอ. เมืองเพชรบุรี	✓ (อยู่ระหว่างการ สำรวจ ออกแบบ)					งบลงทุน กฟภ.		4 ปี 2548-2551	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	
3.5 โครงการก่อสร้าง/ ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22kv ระยะทาง 141 วงจร-กม.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ไฟฟ้า	✓ (อนุมัติงบแล้ว รอก่อสร้างและ อยู่ระหว่างการ ก่อสร้าง)					งบลงทุน กฟภ.		5 ปี 2547-2551	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	
3.6 โครงการก่อสร้าง สถานีไฟ ฟ้าห้วยหิน3 อ.ห้วยหิน - ก่อสร้างสายส่ง 115 kv ส ฟ. หั ว หิน 2-ส ฟ. หั ว หิน 3 ระยะทาง 18 วงจร-กม.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ไฟฟ้า เพื่อรองรับภาระขยาย ธุรกิจท่องเที่ยว อ.ห้วยหิน และอ. ปราณบุรี	✓ (อยู่ระหว่างการ สำรวจ ออกแบบ)					งบลงทุน กฟภ.		4 ปี 2548-2551	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	
3.7 โครงการปรับปรุง สถานีไฟ ฟ้าปราณบุรี เป็น Indoor Substation	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ไฟฟ้า เพื่อรองรับภาระขยาย ธุรกิจท่องเที่ยว อ.ปราณบุรี และอ.ห้วยหิน	✓ (อยู่ระหว่างการ ประกวดราคา)					งบลงทุน กฟภ.		2 ปี 2548-2549	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
3.8 โครงการปรับปรุง สถานีไฟ ฟ้าประจวบฯ เป็น Indoor Substation	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ไฟฟ้า เพื่อรองรับการขยาย ธุรกิจท่องเที่ยว จ.ประจวบฯ	✓ (อยู่ระหว่างการ สำรวจ ออกแบบ)					งบลงทุน กฟภ.		2 ปี 2549-2550	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	
3.9 โครงการก่อสร้าง/ ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22kv ระยะทาง 189 วงจร-กม.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ไฟฟ้า		✓ (อยู่ ระหว่าง การ ก่อสร้าง)				งบลงทุน กฟภ.		5 ปี 2547-2551	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	
3.10 โครงการก่อสร้าง สถานีไฟ ฟ้าชุมพร2 ต.ปากน้ำ ชุมพร จ.ชุมพร - ก่อสร้างสายส่ง 115 kv สฟ.ชุมพร-สฟ.ชุมพร2 ระยะทาง 16 วงจร-กม.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ไฟฟ้าและรองรับการขยายธุรกิจ ท่องเที่ยว ต. ปากน้ำชุมพร อ.เมืองชุมพร	✓ (อยู่ระหว่างการ นำเสนอ ครม.)					งบลงทุน กฟภ.		3 ปี 2549-2551	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	
3.11 โครงการปรับปรุง สถานีไฟฟ้าชุมพร เป็น Indoor Substation	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ไฟฟ้าและรองรับการขยายตัว ของอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อ.เมืองชุมพร อ.กระบี่ และอ.สวี	✓ (อยู่ระหว่างการ สำรวจ ออกแบบ)					งบลงทุน กฟภ.		2 ปี 2549-2550	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค	

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
3.12 โครงการก่อสร้าง/ ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kv ระยะทาง 100 วงจร-กม.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ไฟฟ้า	✓ (อนุมัติแล้ว รอ ก่อสร้างและ ระหว่างการ ก่อสร้าง)				งบลงทุน กฟภ.				5 ปี 2547-2551	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค
3.13 โครงการขยาย ระบบไฟฟ้าให้หมู่บ้านบนเกาะ ช้าง เกาะพยาม และเกาะสินไห - ก่อสร้างสายเคเบิลจาก กฟภ. ระนอง-หาดทรายดำ ระยะทาง 8 กม. - ก่อสร้างเคเบิลได้นำ หาดทรายดำ-บ้านเกาะช้าง ระยะทาง 9 กม. บ้านเกาะช้าง- เกาะพยาม ระยะทาง 4 กม. และ บ้านเกาะช้าง-เกาะสินไห ระยะทาง 3.5 กม.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ไฟฟ้าในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ จ. ระนอง		✓ (อยู่ ระหว่าง การ ตรวจสอบ ความ เหมาะสม)			เป็นการขอสัมปทานจากบริษัท อินติโก อินเตอร์ เนชั่นแนล					การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค
3.14 โครงการปรับปรุง ระบบจำหน่ายเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณบ่อน้ำร้อน ระยะทาง 500 ม.	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ไฟฟ้าและปรับปรุงทัศนียภาพ	✓ (อยู่ระหว่างการ ออกแบบ)				งบปรับปรุงประจำปี กฟภ. และงบลงทุนเทศบาล จ.ระนอง				5 ปี 2547-2551	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคและ เทศบาลระนอง

แผนงานโครงการ	สรุปสาระสำคัญ	สถานะของแผน			งบประมาณ (ล้านบาท)				รวม	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
		โครงการ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่จะดำเนินการ		งบกลางปี 2548	งบประจำปี 2549	งบประจำปี 2550	งบประจำปี 2551			
			อนุมัติแล้ว	เสนอใหม่							
3.15 โครงการก่อสร้าง/ ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง 22 kv ระยะทาง 45 วงจร-กม. สื่อสารโทรคมนาคม	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ไฟฟ้า		✓ (อยู่ ระหว่างรอ การ ก่อสร้าง)			งบลงทุน กฟภ.				5 ปี 2547-2551	การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค
3.16 โครงการจัดตั้ง ระบบเชื่อม โยง Optical Fiber ในพื้นที่ภาคตะวันตก	จัดตั้งระบบเชื่อมโยง Optical Fiber จำนวน 5 เส้นทาง รวมถึง เส้นทางประจวบฯ-กาญบุรี-สาม ร้อยยอด-ปราณบุรี	✓ จัดทำ Spec			-	350.36	467.00	-	817.36		
3.17 แผนงานขยายการ ให้บริการเครือข่าย IP Core	เพิ่มประสิทธิภาพและขยาย พื้นที่การให้บริการครอบคลุม พื้นที่ 76 จังหวัด	✓ จัดทำ Spec			-	70.36	47.00	-	117.36	2 ปี 2548-2549	กสท
3.18 แผนงานขยายการ ให้บริการเครือข่ายการสื่อสารไร้ สาย	เพื่อรองรับการให้บริการ Broadband			✓	-	280.00	220.00	-	500.00	2 ปี 2548- 2549	กสท
					-	-	200.00	-	200.00	2 ปี 2549-2550	กสท
งบประมาณรวม จำแนกตามงบประมาณประจำปี					893.00	2,461.76	5,226.90	2,290.00	10,871.66		