

สำเนาหนังสือราชการคณะรัฐมนตรี  
รับที่ ๗๘  
วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๔.๐๓.๒๔

# ด่วนที่สุด

ที่ คค (ปค) 0302/23



กระทรวงคมนาคม

ถนนราชดำเนินนอก กทม. 10100

หน้า 1 / ๙

๓๑.๑.๒๕๖๔

๑๔.๐๓.๒๔

๓๐ มกราคม ๒๕๔๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามติดตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙ และขออนุมัติขยายระยะเวลา ก่อนหนี้ผูกพันงบประมาณ รายการจัดหาเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ และเครื่องมือ ฝึกจำลอง

เรียน เลขานุการคณะรัฐมนตรี

- ข้อถึง ๑. หนังสือสำเนาหนังสือเลขานุการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๑๔๒๐๖ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๘  
๒. หนังสือสำเนาหนังสือเลขานุการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๗๒๗ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๙

สั่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค (ปค) ๐๓๐๒/๒๐๖ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘  
จำนวน ๗๐ ชุด

๒. สำเนาหนังสือกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ คค ๐๓๐๒/๗๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙  
จำนวน ๗๐ ชุด

๓. สำเนาหนังสือบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ที่ อ.น. ๐๐๓/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๙  
จำนวน ๗๐ ชุด

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๘ อนุมัติให้กรมการขนส่งทางน้ำ  
และพาณิชยนาวี ก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการจัดหาเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์และเครื่องมือ<sup>๑๘๓</sup>  
ฝึกจำลอง ในวงเงิน ๑,๑๓๕ ล้านบาท และขยายระยะเวลา ก่อนหนี้ผูกพันงบประมาณจากปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๙  
เป็นปี พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีรับไป  
เจรจา กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดหาเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ดังกล่าวด้วยวิธีการค้าแบบแลกเปลี่ยน  
สินค้า (Barter Trade) หากไม่สามารถดำเนินการด้วยวิธีแลกเปลี่ยนสินค้าได้ ก็ให้เจรจาต่อรองราคาให้  
ถูกกว่าราคาที่กำหนดไว้เดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ทั้งนี้ ให้กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีร่วงรัด  
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายโดยเร็ว เพื่อลดภาระต้นทุนทั้งทางด้านการเงินและ  
เศรษฐกิจของประเทศไทยรวมที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าของแผนงาน/โครงการพัฒนาด้านการขนส่งทางน้ำ  
และพาณิชยนาวี และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศไทยต่อไป (หนังสือที่ ๑๙๓)

/ ๑.๒ กรมการขนส่งทางน้ำ...

1.2 กรรมการขันส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ได้เจรจาต่อรองกับทางบริษัท อิตัลไทย มาเริน จำกัด ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามมติคณะกรรมการประมูลต្រីម៉ែវันที่ 27 กันยายน 2548 ปรากฏว่าทางบริษัทฯ แจ้งว่าไม่สามารถทำสัญญาการค้าแบบแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากไม่ได้เตรียมการไว้ เดตั้นและไม่ได้คำนวณค่าใช้จ่ายไว้ในราคาก่อสร้างที่เสนอ หากบริษัทฯ ไม่ต้องทำการค้าแบบแลกเปลี่ยนและการค้าต่างตอบแทน บริษัทฯ ยินดีลดราคาค่าจ้างจากการเงิน 1,135 ล้านบาทลงอีก 7 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 1,128 ล้านบาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 73,794,329.52 บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

1.3 กระทรวงคมนาคมได้รายงานผลการดำเนินการของกรรมการขันส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ให้คณะกรรมการต្រីម៉ែវันที่ 27 กันยายน 2548 หรือไม่ ก่อนกระบวนการขันส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีจะดำเนินการต่อไป (สิงที่ส่งมาด้วย 1)

1.4 คณะกรรมการประมูลต្រីម៉ែវันที่ 10 มกราคม 2549 ให้กรรมการขันส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เจรจาต่อรองราคากับผู้ชนะการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ลดลงเหลือ 15 ล้านบาท (จากเดิมที่ได้ลดไปแล้ว 7 ล้านบาท) เพื่อให้เป็นเงินที่ลดลงทั้งหมดรวม 22 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2 ของวงเงินค่าจ้างจำนวน 1,135 ล้านบาท ตามนัยมติคณะกรรมการประมูลต្រីម៉ែវันที่ 27 กันยายน 2548 ทั้งนี้ หากการเจรจาต่อรองไม่บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว ให้กรมฯ ยกเลิกการประมูลครั้งนี้ และให้ดำเนินการประมูลใหม่ด้วยวิธีประการดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) โดยเร็วต่อไป (หนังสือที่อ้างถึง 2.)

## 2. เหตุผลที่ต้องเสนอเรื่อง

กรรมการขันส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ได้เจรจาต่อรองราคากับทางบริษัท อิตัลไทย มาเริน จำกัด เพื่อให้ลดราคาก่อสร้างค่าจ้าง 1,135 ล้านบาทลงมาอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของวงเงิน 1,135 ล้านบาท (สิงที่ส่งมาด้วย 2) และ บริษัทฯ ยินยอมลดราคาก่อสร้างค่าจ้าง 1,135 ล้านบาท ลงมาอีก 23 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น 1,112 ล้านบาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 72,747,663.55 บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว (สิงที่ส่งมาด้วย 3) และเห็นสมควรรายงานให้คณะกรรมการประมูลต្រីม៉ែវันที่ 10 มกราคม 2549 ทราบทั้งข้อมูลดังนี้  
โดยที่ได้ขยายระยะเวลาอ่อนนุ่มต่อไป ตามที่ระบุในรายการดังกล่าวจากปี พ.ศ. 2547 – 2550 ตามมติคณะกรรมการประมูลต្រីม៉ែវันที่ 27 กันยายน 2548 เป็นปี พ.ศ. 2547 – 2551

### 3. ความจำเป็นเร่งด่วน

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1. คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2548 เรื่องรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายโดยเร็ว เพื่อลดภาระต้นทุนทั้งทางด้านการเงินและเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าของแผนงาน/โครงการพัฒนาการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

กระทรวงคมนาคมได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่กรรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดน้ำเสนอคณะกรรมการต่อ

1. รับทราบผลการดำเนินการเจรจาต่อรองราคากองกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กับบริษัท อิตัลไทย มาเริน จำกัด ตามมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2549

2. พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาภาระผูกพันประจำการจัดหาเรือฝีกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ และเครื่องมือฝีกจำลอง จากปี พ.ศ. 2547 – 2550 เป็นปี พ.ศ. 2547 – 2551 ก่อน กรรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ณ. ๗.๘๐๙

(นายพงษ์ศักดิ์ รักดพงศ์ไพศาล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กองคลัง

โทร. 0-2234-6424

โทรสาร 0-2234-6424

# คู่มือทั่วไป

ที่ กค (ปค) 0302/ 206



กระทรวงคมนาคม

ถนนราชดำเนินนนทบุรี กรุงเทพฯ 10100

2 พฤษภาคม 2548

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามติดตามรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2548 จัดทำเรื่องฝึกอบรม  
เดินเรือพาณิชย์และเครื่องมือฝึกจำลอง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการนำเข้าและนำออกของประเทศไทย

ห้องถึง 1. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการนำเข้าและนำออกของประเทศไทย ที่ นร 0504/14206 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2548 19.45 น. 2562 30.8.46 ว.g /กบดพทท.๗๙ ๑๗๗.๔๖ ๒๕๖๒

2. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการนำเข้าและนำออกของประเทศไทย ที่ นร 0505/ว 274 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2546

ส่วนที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาประกาศกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ที่ 127/2543 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2548  
จำนวน 70 ชุด

2. สำเนาประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการการค้า  
ต่างด้วยประเทศ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2547

3. สำเนาหนังสือบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ที่ อ.น. 312/2548 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548  
จำนวน 70 ชุด

4. สำเนาหนังสือบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ที่ อ.น. 292/2548 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2548  
จำนวน 70 ชุด

5. สำเนาหนังสือบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ที่ อ.น. 355/2543 ลงวันที่ 28 กันยายน 2548  
จำนวน 70 ชุด

6. Checklist การเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการนำเข้าและนำออกของประเทศไทย จำนวน 1 ชุด

## 1. เรื่องเดิม

### 1.1 ความเป็นมา

ตามหนังสือที่ข้างต้น 1. คณะกรรมการติดตามรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 อนุมัติให้  
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการจัดทำเรื่องฝึกอบรมเดินเรือ  
พาณิชย์และเครื่องมือฝึกจำลอง ในวงเงิน 1,135 ล้านบาท และขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณจากปี  
พ.ศ. 2547-2549 เป็นปี พ.ศ. 2547-2550 ตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอโดยให้กรมการขนส่งทางน้ำและ  
พาณิชยนาวีรับไปเจรจากับผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดทำเรื่องฝึกอบรมเดินเรือพาณิชย์ฯ ดังกล่าวด้วยวิธีการค้า  
แบบแลกเปลี่ยนสินค้า (Barter Trade) หากไม่สามารถดำเนินการด้วยวิธีแลกเปลี่ยนสินค้าได้ก็ให้เจรจา  
ต่อรองราคาให้ถูกกว่าราคาที่กำหนดไว้เดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ทั้งนี้ให้กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

/ 1.2 เรื่องดัง.....

เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายโดยเร็ว เพื่อลดภาระต้นทุนทั้งทางด้านการเงินและเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าของแผนงาน/โครงการพัฒนาด้านการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

## 1.2 ผู้ดูแลการดำเนินงาน

1.2.1 ในการจัดหารือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชยฯ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ได้กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องต่อเรือภายในประเทศตามนโยบายของรัฐบาลหนังสือที่อ้างถึง 2 และก่อสร้างอาคาร 1 หลัง พร้อมติดตั้งเครื่องมือฝึกจำลอง ณ ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี ตำบลบางนางเกวงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ และกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ได้กำหนดราคากลางในการจัดหารือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชยฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,144,767,855.- บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยการจัดหารือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชยฯ จะมีการนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศค่าประมาณ 569.158 ล้านบาท โดยเป็นการนำเข้าจากหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สถาปานี ฯลฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และตามเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กำหนดผู้รับจ้างจะต้องทำการค้าต่างตอบแทนร้อยละ 50 ของมูลค่าพัสดุที่ต้องนำเข้าตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการค้าต่างตอบแทน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 284.579 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

1.2.2 กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ได้ต่อรองราคากับทางบริษัท อิตัลไทย จำกัด ผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเดิมได้เสนอราคาค่าจัดหารือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชยฯ เป็นเงิน 1,149 ล้านบาท และทางบริษัทยินยอมลดราคาลงเหลือ 1,135 ล้านบาท ต่ำกว่าราคาก่อน 14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.22 และต่ำกว่าราคากลาง 9,767,855.- บาท หรือต่ำกว่าร้อยละ 0.85 โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ จะต้องทำการค้าต่างตอบแทนร้อยละ 50 ของมูลค่าพัสดุที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ 284.579 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และต่อมา คณะกรรมการตัดสินได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2548 ตามหนังสือที่อ้างถึง 1. กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี จึงได้จรากันทางบริษัทฯ อีกครั้ง ซึ่งทางบริษัทฯ แจ้งว่าไม่สามารถทำสัญญาการค้าแบบแลกเปลี่ยนได้ เนื่องจากไม่ได้เตรียมการไว้แต่ต้นและไม่ได้คำนวณค่าใช้จ่ายไว้ในรายการที่เสนอ หากบริษัทฯ ไม่ต้องทำการค้าแบบแลกเปลี่ยนและการค้าต่างตอบแทน บริษัทฯ ยินดีคงราคาค่าจ้างคงอีก 7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.46 ของมูลค่าที่ต้องทำการค้าต่างตอบแทนจำนวน 284.579 ล้านบาท (ในการทำการค้าต่างตอบแทน ตัวแทนผู้รับจ้างจะคิดค่าดำเนินการการค้าต่างตอบแทนประมาณร้อยละ 1.75-2.00 ) จากราคา 1,135 ล้านบาท คงเหลือ 1,128 ล้านบาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 73,794,329.52 บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ไว้ด้วยเดียว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งเป็นราคาก่อตัวที่ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 22 ล้านบาท หรือต่ำกว่าร้อยละ 1.91 ต่ำกว่าราคากลาง 16,767,855 บาท หรือต่ำกว่าร้อยละ 1.46 กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี จึงเห็นว่าราคาค่าจ้างจัดหารือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชยฯ 1,128 ล้านบาท เป็นราคาก่าจ้างที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้เสนอราคาเดียว จึงเห็นควรดำเนินการจ้างเหมาบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด จัดหารือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชยฯ ในวงเงิน 1,128 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 700 วัน

## 2. เหตุผลที่ต้องเสนอเรื่อง

เพื่อรายงานผลการเจรจาต่อรองของกรรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีกับบริษัท อิตัลไทร์ มารีน จำกัด ตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2548 ให้คณะกรรมการรัฐมนตรีทราบและให้ความเห็นชอบ

## 3. ความจำเป็นเร่งด่วน

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1. คณะกรรมการรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2548 เรื่องรักษาความเสถียรของประเทศโดยรวมที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าของแผนงาน/โครงการพัฒนาการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศไทยต่อไป

กระทรวงคมนาคมได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินการของกรรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2548 ให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดำเนินการของกรรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ตามรายละเอียด 1.2.2 เพื่อกรรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีจะดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นาย พงษ์ศักดิ์ รักษาพงศ์ (พิเศษ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๗๗๗ ๑๒๔  
๙๙๙ ๙๙๙  
๘๘๘ ๘๘๘  
๓๓๓ ๓๓๓

๑๐.๐.๔๙

- ๗๗๗

/ - ๙๙๙ กศ.

เรือครุย์ ๑๒๓๔ ๕๖๗๘๙

(นายชา เผชิรวงศ์)

รบ.๘๘

ธก.๘๙๖

๔ ๘๘.๔๘

๑๒๓๔ ๕๖๗๘๙

เมือง ๗๗๗

เมือง ๗๗๗

๗๗๗ ๕๖๗๘๙

กองคสส.  
โทร. 0-2234-6424  
โทรสาร 0-2234-6424

สำเนาหนึ่ง.....  
นางสาวพิรพรรณ ลิริวัฒน์เมธี  
หัวหน้างานรับส่ง  
๘ ๘๘๘.๕๘

ที่ กม 0302/ 77

กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชนาวี  
ถนนโยธา กทม. 10100

๑๐ มกราคม ๒๕๔๙

เรื่อง ขอต่อรองราคาค่าจ้างโครงการขัดหาเรือฝีกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ และเครื่องมือฝึกจำลอง  
จำนวน ๑ ลำ

เรียน กรมการศึกษาธิการบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด

ด้วย หนังสือที่ อ.น. ๓๕๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๘ เรื่อง ขอเห็นชอบค่าจ้างทางบริษัทฯ

ตามหนังสือที่ อ้างถึง กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชนาวี ได้ต่อรองราคาค่าจ้างโครงการ  
ขัดหาเรือฝีกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ และเครื่องมือฝึกจำลอง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๘  
และทางบริษัทฯ ยินยอมค่าจ้างวงเงิน ๑,๑๓๕ ล้านบาท ลงอีก ๗ ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินค่าจ้างทั้งสิ้น  
๑,๑๒๘ ล้านบาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว ความละเอียดแจ้งແล้า นั้น

กรมการขนส่งทางน้ำฯ ได้รับทราบผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙  
ผ่านระบบประชุมทางไกลว่า ให้กรมการขนส่งทางน้ำฯ ต่อรองราคาค้าห้างบริษัทฯ ให้ลดราคางามอีกไม่น้อย  
กว่าร้อยละ ๒ ของวงเงิน ๑,๑๓๕ ล้านบาท กรมการขนส่งทางน้ำฯ จึงขอให้ทางบริษัทฯ พิจารณาปรับลดราคางาน  
ใหม่อีก และขอให้ทางบริษัทฯ จัดทำรายละเอียดบัญชีรายการรายละเอียดค่าเรือฝีกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ และ  
เครื่องมือฝึกจำลอง แน่นเสนอมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ผู้ดูแล ใบ ๒

(นายวัฒน์ ใจดี)

๑๑.๐๑.๒๕๔๙

(นายวัลย์รุ๊ อ่อนศิริ)

อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชนาวี

ก.๐

(นายสมพงษ์ จิรภิรัตน์)

ผู้อำนวยการศูนย์กลางพาณิช

กองคลัง

โทร. ๐-๒๒๓๔-๖๔๒๔

โทรสาร ๐-๒๒๓๔-๖๔๒๔

ผู้ชี้แจงคดี	นายพันเอกเรืองศักดิ์ วัฒนา
ที่นี่	2243
วันที่	17-01-99
เวลา	15.29 น.



กรณีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของน้ำ	1085
วันที่ 1	16.1.99
วันที่ 2	16.1.99
เวลา	11.45 น.

# บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด

ที่ อ.น. 003/2549

รับสร้างเรือและซ่อมเรือ

16 มกราคม 2549

เรื่อง ขยับเคลื่อนยศราคาลงอีก เป็นการเพิ่มเติบ  
โดยการจัดหาเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ และเครื่องมือฝึกจำลอง จำนวน 1 ลำ

เรียน ขอรับด้วยการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี  
นายอวลธรรม อ่อนศิริ

- อ้างอิง 1) หนังสือกรมฯ ที่ จก 0302/77 ลงวันที่ 10 มกราคม 2549  
เรื่อง ขอต่อรองราคาก่าจ้างโครงการจัดหาเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ และเครื่องมือฝึกจำลอง  
จำนวน 1 ลำ
- 2) หนังสือของบริษัทฯ ที่ อ.น. 292/2548  
เรื่อง ขยายขั้นราคารถไฟฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ และเครื่องมือฝึกจำลอง จำนวน 1 ลำ  
ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2548

QQ

(นายสมชาย จิตศิริเลิศ)

ผู้ที่ส่งมาด้วย นายชัยกรารายละเอียดราคานี้เป็นฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ และเครื่องมือฝึกจำลอง  
จำนวน 5 แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 กรมฯ ได้ข้อต่อรองราคากับทางบริษัทฯ เป็นครั้งที่ 3 และบริษัทฯ ได้ขอ  
รีบยกเว้นค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเพิ่มเติบด้วยความยากลำบาก แต่ไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ จึงขอ  
ค่าจ้างลงมาจากราคาก่าจ้าง 1,135 ล้านบาทอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของวงเงิน 1,135 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้รับเงินให้  
ทราบดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เสนอราคาก่อนการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเงิน 1,149 ล้านบาท ซึ่ง  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ แล้วค่าใช้จ่ายทั้งปวง ไว้ด้วยแล้ว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 และ  
คณะกรรมการดำเนินการจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ต่อรองราคากำรที่ 1 กับทางบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้  
ยินยอมด้วยราคาก่าจ้างลงมาอีก 14 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงิน 1,135 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาร่วมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มไว้  
ด้วยแล้ว

2. กรมฯ ได้ต่อรองราคากับทางบริษัทฯ ครั้งที่ 2 โดยให้ทางบริษัทฯ ลดราคากลางทางบริษัทฯ  
ให้พิจารณาแล้วขึ้นของมูลค่าที่เสนอลงมาอีก 7 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงิน 1,128 ล้านบาท และเป็นราคาก่าจ้าง  
ภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง 2)

สั่งที่ส่งมาด้วย 3

อุเบกษา : 389 ซอยอัดาเลี่ยบไทย ถ.ก้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. 0-2387-2778, 0-2387-1056, 0-2387-1059, 0-2387-1061 โทรสาร : 0-2387-1063

# บริษัท อิตาลีไทย มารีน จำกัด

แผ่นที่ 2


ที่ อ.น 003/2549

3. กรณี ได้ขอต่อรองราคากับทางบริษัทฯ ครั้งที่ 3 โดยให้ทางบริษัทฯ ลดราคาจากเงิน 1,135 ล้านบาท ลงมาอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของวงเงิน 1,135 ล้านบาท ตามหนังสือที่อ้างถึง 1)

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าในการดำเนินการจัดหารือฝึกนักเรียนดินเรือพาณิชย์ และเครื่องมือฝึกซ้อม จำนวน 1 ลำ เป็นการต่อสร้างเรือ และก่อสร้างอาคารเครื่องมือฝึกซ้อม กางใบปูประเทศไทยเดิมเป็นต้องมีการสั่งนำเข้าอุปกรณ์ประกอบบางส่วนจากต่างประเทศรวมประมาณ 13 ประเทศ ซึ่งเป็นค่าพัสดุที่ต้องนำเข้าทั้งสิ้น 569.158 ล้านบาท ในกรณีนี้ทางบริษัทฯ จึงเป็นต้องมีผลกำไร และบริษัทฯ ได้เสนอราคานั้นเดือนที่ 4 กรกฎาคม 2548 มีการต่อรองราคารือยกเว้นสิ่งปัจจุบันทำให้ผลกำไรที่ทางบริษัทฯ คาดหวังไว้ต้องลดน้อยลง ประกอบกับดันทุนในด้านต่าง ๆ ของโครงการมีราคาสูงขึ้น แต่จากหนังสือที่อ้างถึง 1) กรณีระบุเมืองที่ต้องการให้ต่อรองราคากับทางบริษัทฯ เพื่อลดราคากลางอีก ทางบริษัทฯ ได้พิจารณาบทวนแล้ว จึงขึ้นเป็นต้องปรับลดราคาก้าวจ้างโครงการจัดหารือฝึกฯ ลงมาตามที่ทางกรมฯ ขอต่อรองราคา แม้ว่าทางบริษัทฯ จะต้องเสียกับสภากาชาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นมากมายในอนาคต อันจะมีผลทำให้ดันทุนในการดำเนินการสูงขึ้น เมื่อว่าจะเป็นค่าพัสดุ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายงาน ตลอดจนค่าเชื้อเพลิง เนื่องจากโครงการนี้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 2 ปี เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ เผรานะบริษัทฯ ได้ติดต่อประสานงานกับทางผู้ผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์หลัก ผู้ออกแบบเรือ และผู้ผลิตเครื่องมือฝึกซ้อมไปก่อนแล้ว การดำเนินการต้องใช้เวลาในการผลิตนานประมาณ 8 - 14 เดือน และเพื่อให้ทางกรมฯ ได้มีเรือฝึกฯ และเครื่องมือฝึกซ้อมลงในการเรียนการสอน จึงเรียนเดินเรือพาณิชย์ที่ทันสมัย อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยเร็ว ทางบริษัทฯ จึงยินดีที่จะลดราคากลางร้อยสิบห้าดังอีก จำนวน 16.0 ล้านบาท รวมกับที่เสนอต่อไปเดิม 7.0 ล้านบาท เป็น 23.0 ล้านบาท ทำให้ราคารุกค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ในระดับ 1,135,000,000.00 บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,112,000,000.00 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสองหมื่นล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 72,747,663.55 บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั่งทุกประการไว้ด้วยแล้ว

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณารับข้อเสนอของบริษัทฯ และดำเนินการอุดหนังร้อยสิบห้าให้เริ่มดำเนินการตามที่ญญญาโภยเรือที่สุด เพื่อประโยชน์ของบุคคลฝ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

นายวิรัตน์ ชนุสสิทธิ์  
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อิตาลีไทย มารีน จำกัด

ที่ประชุม

ผู้จัดการฝ่ายการงานฯ  
๑๘๖.๗.๔๙

๑๘๖.๗.๔๙

(นายสมพงษ์ จิรศิริเลิศ)  
ผู้จัดการฝ่ายพัสดุและงานพาณิชย์

๑๘๖.๗.๔๙