

ด่วนที่สุด

ที่ ทส 0201.63/ 489



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
92 ซอยพหลโยธิน 7 สามเสนใน พญาไท
กทม. 10400

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... ๒๖๘
วันที่..... ๒๖ ก.ย. ๒๕๔๙ เวลา..... ๑๖.๐๒

1/๒๗
๒๘ ก.ย. ๒๕๔๙
๑๖.๒๕๔

28 กุมภาพันธ์ 2549

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/8925 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2548
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/13153 ลงวันที่ 19 กันยายน 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

1. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพในการกำกับและประสานให้ความร่วมมือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและติดตามประเมินผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแต่ละลุ่มน้ำ และอนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการเจาะบ่อบาดาล 1,500 บ่อ โดยใช้งบกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 จำนวน 366 ล้านบาท ความละเอียดคั่งหนังสือที่อ้างถึง 1 และมีมติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมการก่อสร้าง และฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย ผู้ควบคุมการก่อสร้าง การควบคุมการผลิต การบำรุงรักษาและการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน โดยในระยะที่ 1 ให้ดำเนินการใน 16 จังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อม จำนวน 4,977 หมู่บ้าน เป็นเงิน 9,437,310,036 บาท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 ความละเอียดคั่งหนังสือที่อ้างถึง 2

2. ผลการดำเนินงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกลไกการดำเนินงาน โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ คณะทำงาน และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเชิงพื้นที่และเชิงยุทธศาสตร์ ระยะที่ 1 ในพื้นที่ 16 จังหวัด /ที่มีความ...

ที่มีความพร้อม โดยมอบให้รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน (นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ) เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการแล้วเสร็จ รวม 5,436 หมู่บ้าน (เพิ่มขึ้น 459 หมู่บ้าน) และได้โอนเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วรวม 3,061,369,949 บาท สำหรับงบประมาณส่วนที่เหลือได้เสนอสำนักงานงบประมาณพิจารณา รวม 6,273,320,036 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

3. ข้อพิจารณา


3.1 เพื่อโปรดทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.2 เพื่อโปรดพิจารณาขอหมายกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและน้ำอุปโภคบริโภค

3.3 เพื่อโปรดพิจารณาขอหมายให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเร่งรัดจัดสรรงบประมาณให้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อให้ได้โอนงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับความเห็นชอบโครงการจากคณะกรรมการอำนวยการ ฯ แล้วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาขอหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายยงยุทธ ดิษะไพรัช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน

โทร. 0 2278 8555

โทรสาร 0 2278 8554

รายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหการขาดแคลนน้อุปโภคบริโภคข้อมูล ณ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549

ความเป็นมาของโครงการ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2548 อนุมัติในหลักการให้กระทรวง-
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ "โครงการแก้ไขปัญหการขาดแคลนน้อุปโภคบริโภค"
เพื่อให้หมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบประปา และหมู่บ้านที่มีระบบประปาอยู่เดิมแต่ไม่เพียงพอหรือใช้งานไม่ได้
ให้มีน้ำสะอาด สามารถใช้ได้ทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและพอเพียงภายในปี 2551"

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สำรวจข้อมูลน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อให้ทราบ
ความต้องการในการปรับปรุงและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2548 จำนวน
50,270 หมู่บ้าน ทั่วประเทศ พบว่าหมู่บ้านที่มีระบบประปาแล้ว จำนวน 39,559 หมู่บ้าน ต้องการให้
ปรับปรุง จำนวน 14,594 หมู่บ้าน และไม่มีระบบประปา จำนวน 10,711 หมู่บ้าน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหการขาดแคลนน้
อุปโภคบริโภคเสนอคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 อนุมัติให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ โครงการแก้ไขปัญหการขาดแคลนน้อุปโภคบริโภค
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเริ่มดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหการขาดแคลนน้
จัดหาน้อุปโภคบริโภคภายใต้ชื่อ "โครงการนำกินน้ำใช้ทั่วไทย" เพื่อให้การจัดหาน้อุปโภคบริโภคและ
เร่งดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและมติคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วน มีการสร้างรูปแบบใหม่ในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีดุลยภาพ ในเรื่องที่เป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วนและเป็นความต้องการของ
ประชาชนส่วนใหญ่ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้อุปโภคบริโภคทุกขั้นตอนและเป็นการเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถ
รองรับภารกิจถ่ายโอนในเรื่องอื่นๆ ต่อไป และยังมีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน่วยงานส่วนกลาง (กรม
ทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) ที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหาน้อุปโภคบริโภคจากการ
ดำเนินการเอง เป็นหน่วยงานสนับสนุน กำกับแผนแม่บท และกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายการถ่ายโอนภารกิจ

แผนการดำเนินงาน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 (ระหว่าง 1 ต.ค.2548 – 31 พ.ค.2549) ในจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมในการปรับปรุงและก่อสร้างประปา โดยเป็นจังหวัดที่ขาดแคลนน้ำมาก แต่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว 14 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร สุโขทัย สิงห์บุรี อ่างทอง สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ตราด ขอนแก่น นครพนม มุกดาหาร หนองบัวลำภู ระนอง ภูเก็ต และพัทลุง และจังหวัดใหญ่ที่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค 2 จังหวัดใหญ่ ได้แก่ เชียงใหม่ และนครราชสีมา

ระยะที่ 2 ก่อสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปาหมู่บ้านในส่วนที่เหลือ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายใน พ.ศ. 2551

ระยะที่ 3 พัฒนาแหล่งน้ำดิบ เพื่อความมั่นคงของระบบประปาหมู่บ้านที่มีอยู่ทั้งหมดให้สามารถเป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อนำมาใช้ในระบบประปาต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินงาน

เพื่อให้การดำเนินงานระยะที่ 1 ซึ่งเป็นระยะเร่งด่วน สามารถดำเนินการได้ทันที กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ทั้งแผนงบประมาณและแผนการบริหารงานไว้ดังนี้

1. แผนงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548

งบประมาณที่ใช้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 (ตุลาคม 2548- พฤษภาคม 2549) จำนวน 4,977 หมู่บ้าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,437,310,036 บาท มีแผนการจัดงบประมาณ ดังนี้

1.1 งบประมาณที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ แบ่งเป็น

(ก) ค่าก่อสร้างระบบประปาใหม่ จำนวน 1,358 หมู่บ้าน

งบประมาณ 3,741,880,422 บาท

(ข) ค่าปรับปรุงระบบประปาบางส่วน จำนวน 2,190 หมู่บ้าน

งบประมาณ 1,485,388,036 บาท

(ค) ค่าปรับปรุงระบบประปาโดยก่อสร้างทดแทนของเดิม จำนวน 1,429 หมู่บ้าน

งบประมาณ 4,121,151,578 บาท

รวมเป็นงบประมาณ 9,348,420,036 บาท

1.2 งบประมาณที่ให้กรมทรัพยากรน้ำใช้ในการบริหารโครงการ 88,890,000 บาท

(เป็นค่าสำรวจออกแบบ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและติดตามประเมินผล)

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น

9,437,310,036 บาท

โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ใช้งบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ขยายระยะเวลาการกันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2546 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2,837,650,000 บาท และเปลี่ยนแปลงรายการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2548 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลของระบบประปา จำนวน 290,340,000 รวมเป็นเงิน 3,163,990,000 บาท เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานโดยขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเหลือในปี เป็นกรณีพิเศษจนถึงเดือนกันยายน 2549

ขั้นตอนที่ 2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ในส่วนที่เหลืออีก เป็นเงิน 6,273,320,036 บาท

2. แผนการบริหารจัดการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้บริหารอำนวยการ โดยแต่งตั้ง “คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ” เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ รวมทั้งวิเคราะห์หาแนวทางและมาตรการในการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง ทุกภูมิภาคของประเทศ ให้เกิดบูรณาการทั้ง 3 ระยะของโครงการ

2.1 จัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมก่อสร้างระบบประปา จำนวน 9,348,420,036 บาท โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และจัดสรรงบประมาณค่าบริหารจัดการโครงการให้กรมทรัพยากรน้ำเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และจัดสรรงบประมาณค่าบริหารจัดการโครงการให้กรมทรัพยากรน้ำเป็นผู้ออกแบบ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและติดตามประเมินผลจำนวน 88,890,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,437,310,036 บาท

2.2 โอนเงินส่วนที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบดำเนินการโดยผ่านระบบธนาคารเช่นเดียวกับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน (SML) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดบัญชีและเบิกจ่ายตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการอำนวยการกำกับและติดตามผลที่กำหนดไว้

2.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนชุมชน จัดทำข้อตกลงเรื่องแบบก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน โดยให้มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดทางด้านเทคนิคเพื่อให้ความเห็นชอบโครงการ ก่อนที่จะโอนเงินส่วนที่จะจัดสรรเป็นค่าก่อสร้างและค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.4 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับตัวแทนชุมชน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในงานที่ท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้เอง สำหรับงานที่ต้องใช้เทคนิควิชาการระดับสูง เช่นการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลที่มีความลึกมาก การทดสอบปริมาณและคุณภาพน้ำ เป็นดีให้สามารถเลือกใช้บริการจากกรมทรัพยากรน้ำ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

การปรับแผนการดำเนินงานและงบประมาณ

จากการดำเนินการของกระทรวงฯ ที่ได้ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพิจารณาความเหมาะสมโครงการต่างๆ ปรากฏว่ามีหมู่บ้านที่มีปัญหาที่ต้องก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา มากกว่าแผนงานเดิม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับแผนงานเดิมที่วางไว้ให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่ กระทรวงฯ จึงได้ปรับแผนงานที่ได้ดำเนินงานใน 4,977 หมู่บ้าน เป็นดำเนินงานใน 5,436 หมู่บ้าน (เพิ่มขึ้น 459 หมู่บ้าน) ทั้งนี้โดยใช้งบประมาณเท่าเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจำนวน 9,437,310,036 บาท สำหรับแผนงานมีดังนี้

- ก่อสร้างระบบประปาใหม่	จำนวน	1,007	หมู่บ้าน
- ปรับปรุงก่อสร้างทดแทน	จำนวน	1,658	หมู่บ้าน
- ปรับปรุงบางส่วนของระบบประปาเดิม	จำนวน	2,771	หมู่บ้าน
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	5,436	หมู่บ้าน

ผลการดำเนินการของโครงการฯ ระยะที่ 1 ใน 16 จังหวัดนาร่อง

1. งบดำเนินการ จำนวน 88,890,000 บาท ได้จัดสรรให้ กรมทรัพยากรน้ำเป็นค่าใช้จ่ายในการออกแบบ ฝึกอบรมและติดตาม ประเมินผล ไปเรียบร้อยแล้ว

2. งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา จำนวน 9,348,420,036 บาทมีผลการดำเนินงานดังนี้

2.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ ได้อนุมัติโครงการฯ ไปให้ อปท. แล้วจำนวน 5,431 หมู่บ้าน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,345,833,949 บาท

2.2 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติให้โอนเงินให้กับ อปท. แล้ว จำนวน 3,254 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 3,061,369,949 บาท

2.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทำเรื่องขอตกลงรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณ เกี่ยวกับโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จากงบประมาณ 9,437,310,036 บาท ที่ ครม. ได้อนุมัติหลักการไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 เพื่อให้ ทส. ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา จำนวน 4,977 หมู่บ้าน แต่เพื่อให้

สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ทส. จึงได้ขออนุมัติปรับเปลี่ยนเป้าหมายการดำเนินการจากเดิม 4,977 หมู่บ้าน เป็น 5,436 หมู่บ้าน ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติหลักการจากคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการโครงการฯ ต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถโอนจัดสรรงบประมาณให้กับหมู่บ้านต่าง ๆ ได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

2.4 ปัจจุบันได้มีโครงการ/งบประมาณที่จังหวัดได้ส่งคำขอมายังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม จำนวน 232 โครงการ ซึ่งทางคณะกรรมการอำนวยการฯ จะได้ดำเนินการพิจารณาอนุมัติภายในวงเงินงบประมาณ 9,437,310,036 บาทต่อไป

กลไกการดำเนินงานของโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

ตาม ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 เห็นชอบในหลักการแผนและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงฯ จึงได้มีกลไกในการดำเนินงานโครงการฯ คือ กระทรวงฯ เป็นผู้บริหารอำนวยการ โดยแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ เพื่อกำกับ ดูแลให้เป็นไปตามหลักการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งวิเคราะห์หาแนวทางและมาตรการในการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง นอกจากนี้ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป ซึ่งจะประกอบไปด้วย

1. คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ

อำนาจหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทาง และมาตรการในการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการกระจายอำนาจ และปรับบทบาทแนวทางของหน่วยงานส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ทางรัฐจัดหาให้ได้ด้วยตนเองในอนาคต

2. กำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานของแบบก่อสร้าง การจัดทำงบประมาณ การโอนเงิน การรับ-จ่ายเงิน รูปแบบการจัดซื้อจัดจ้าง การฝึกอบรมให้ความรู้ และการบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลแบบบูรณาการ

3. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบ และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการ

4. กำกับดูแลและจัดให้มีระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด

5. ในกรณีจำเป็นให้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ/หรือเสนอให้บุคคล/กลุ่มบุคคล/องค์กรหรือสถาบันการศึกษา ดำเนินการแทนโดยวิธีการจัดจ้างตามระเบียบราชการได้

6. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานตามขอบเขตดังกล่าวข้างต้น สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย

7. รายงานการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุกระยะ

8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย

2. คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ อำนาจหน้าที่

1. บริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศ โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจ เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ทางรัฐจัดหาให้ได้ด้วยตนเองในอนาคต ตลอดจนตรวจสอบไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น

2. กำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานคู่มือ แนวทาง และรูปลักษณะโครงการที่สมควรดำเนินการ และให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ

3. จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ และการบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบให้แก่หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลแบบบูรณาการ

4. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่อง และปรับแผนการดำเนินงานให้ทันกับสถานการณ์

6. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ได้รับมอบหมาย

7. รายงานการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค ขัดข้องในการปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุกระยะ

8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจัดการโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศสำหรับอุปโลก
บริโลกทั่วประเทศ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
จัดการโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศสำหรับอุปโลกบริโลกทั่วประเทศประกอบไปด้วย

(1) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์

อำนาจหน้าที่

1. จัดทำแผนและดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฯ
2. ติดตามข่าวสารและปัญหาที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน
3. สร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดความร่วมมือที่ดีใน
การดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ

(2) คณะกรรมการฝึกอบรม

อำนาจหน้าที่

1. ดำเนินการฝึกอบรม สัมมนา คู่มือ และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ให้แก่
ผู้เกี่ยวข้อง
2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน

(3) คณะกรรมการด้านวิชาการ

อำนาจหน้าที่

1. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม/โครงการ/งานด้านวิชาการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ
2. การศึกษาวิเคราะห์ปัญหา กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหารวมทั้งจัดทำมาตรฐาน
คู่มือ แนวทาง และสรุปลักษณะโครงการที่สมควรดำเนินการ

(4) คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ

อำนาจหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมทางเทคนิค วิชาการ และสังคม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ
2. กลั่นกรองโครงการตามขอบเขตมาตรฐานของโครงการ

(5) คณะกรรมการติดตามประเมินผล

อำนาจหน้าที่

1. จัดให้มีระบบติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติอย่างเป็นระบบ

2. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและน้ำอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ

อำนาจหน้าที่

1. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและน้ำอุปโภคบริโภคทั่วประเทศที่ได้ดำเนินการมาแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการ เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคของโครงการ และจัดทำฐานข้อมูลของโครงการเพื่อนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางปรับปรุงโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและน้ำอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ

3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ได้ตามความจำเป็น

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย

4. คณะกรรมการประสานและติดตามเร่งรัดการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและน้ำอุปโภคบริโภค (โครงการน้ำกินน้ำใช้ทั่วไทย)

อำนาจหน้าที่

1. ประสานงาน ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและน้ำอุปโภคบริโภค (โครงการน้ำกินน้ำใช้ทั่วไทย) ให้เป็นไปตามความรวดเร็ว และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

2. เสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและน้ำอุปโภคบริโภคที่อาจมีผลต่อการดำเนินโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

3. รายงานผลการดำเนินงานแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบทุกระยะของการดำเนินการ

5. คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและน้ำอุปโภคบริโภคเชิงพื้นที่

อำนาจหน้าที่

1. กำกับโครงการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคทั่วประเทศโดยยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area Based) ทั้งนี้ ในระยะที่ 1 พื้นที่ 16 จังหวัด

2. ให้มอบหมายกรรมการรับผิดชอบประสานงานเชิงพื้นที่ เพื่อติดตาม ตรวจสอบให้คำแนะนำเร่งรัด และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและน้ำอุปโภคบริโภค แล้วรายงานต่อคณะกรรมการกำกับโครงการฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินการต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีจำเป็น ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อดำเนินงานตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้

4. ดำเนินการเรื่องอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย

6. คณะกรรมการติดตามค่าใช้จ่ายงบประมาณดำเนินการก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเชิงพื้นที่

อำนาจหน้าที่

1. ติดตาม วิเคราะห์ แลประเมินผลการดำเนินการก่อสร้างโครงการ
2. ตรวจสอบข้อมูลการก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ หากพบความผิดปกติสามารถชะลอการดำเนินงานโครงการ และพิจารณาส่งออกคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ในกรณีจำเป็นให้แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อดำเนินการอย่างใด อย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และ/หรือเสนอให้บุคคล/กลุ่มบุคคล/องค์กรหรือสถาบันการศึกษา ดำเนินการแทนโดยวิธีการจัดจ้างตามระเบียบราชการได้
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหา/อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง
5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย

7. คณะอนุกรรมการการเงิน

อำนาจหน้าที่

1. ประสานงาน กลั่นกรองงานด้านการจัดทำงบประมาณ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการ
2. ให้คำปรึกษา ติดตามและบูรณาการงานด้านการงบประมาณ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจสำเร็จตามที่คณะกรรมการอำนวยการฯ มอบหมาย
3. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการฯ เป็นระยะเพื่อพิจารณาสั่งการ
4. ในกรณีจำเป็น ให้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการอำนวยการมอบหมาย
5. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการฯ มอบหมาย

รายชื่อผู้ประสานโครงการแก้ไขปัญหการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

1. รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน
(นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ)
2. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
(นายศิริพงศ์ หังสพฤกษ์)
3. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
(นายวิชัย แหลมวิไล)
4. รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
(นายวิชุด พัฒนโกสัย)
5. ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
(นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง)
6. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
(นายสุรพล ปัตตานี)
7. ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
(นายสุพจน์ ไตวิจักษณ์ชัยกุล)

โครงสร้างการบริหารโครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำอุปโภคบริโภค

