



ที่ มท 0212.2/ 3549

วันที่รับที่	93/17	เลข
วันที่	5	เวลา 12

วันที่ 31 มี.ค. 2549
เวลา 22.00 น.

กระทรวงมหาดไทย
ถนนรัชฎาภิเศก กทม. 10200

29 มีนาคม 2549

เรื่อง การรายงานผลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam)
ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย"

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 4 มี.ย. 2549

อ้างถึง 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.2/ 8869 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2548
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0504/12362 ลงวันที่ 8 กันยายน 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 48/2549 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549
2. แผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ
3. ผลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร ฯ ของจังหวัด ประจำปี 2549

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร
ที่ดำเนินการในปี 2548 และขอความเห็นชอบแนวทางดำเนินงาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2549 – 2551) โดยทำการ
รณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา
80 พันฝาย" มีเป้าหมายการก่อสร้างฝาย ฯ ในจังหวัดทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นปีละ 80,000 ฝาย รวมทั้งสิ้น 240,000 ฝาย
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 รับทราบและเห็นชอบในหลักการโครงการ ฯ ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ นั้น

กระทรวงมหาดไทย ขอรายงานผลความก้าวหน้าตามโครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย ดังนี้

1. สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่ง ที่ 48/2549 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 แต่งตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ
80 พรรษา 80 พันฝาย" เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถตอบสนอง
รัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

2. ในการดำเนินการได้ประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำเป้าหมาย
การก่อสร้างหรือซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธารตามศักยภาพพื้นที่ของจังหวัด (พ.ศ. 2549-2551) โดยพิจารณาจากพื้นที่
ลุ่มน้ำชั้น 1 และ ชั้น 2 และคำนวณโดยใช้สมการสูญเสียดินสากล(Universal Soil Loss Equation) เพื่อป้องกัน
ปัญหาความซ้ำซ้อน

/ 3. ได้จัดทำแผน....

3. ได้จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝ่าย" ประจำปี 2549 ประกอบด้วย แนวทางการบริหาร เป้าหมาย ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์และงบประมาณ เพื่อเป็น แนวทางประกอบการดำเนินงาน

4. แจ้งจังหวัดที่มีลักษณะภูมิประเทศและพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร จำนวน 64 จังหวัด ดำเนินการก่อสร้างฝายตามเป้าหมายและแผนการดำเนินงานโครงการ ฯ โดยแต่ละจังหวัด มีผลความคืบหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

4.1 องค์การบริหาร จังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ / คณะทำงาน เพื่อพิจารณารับผิดชอบการดำเนินการ

4.2 การประชาสัมพันธ์ จังหวัดได้ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่จังหวัด

4.3 การจัดทำแผนงาน/โครงการและงบประมาณ ประจำปี 2549

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1) เป้าหมายที่กำหนดไว้ | 80,000 ฝาย |
| - เป้าหมายที่จังหวัดเสนอ | 104,940 ฝาย |
| - ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ | 44,873 ฝาย |
| - ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ | |


2) งบประมาณ

จังหวัดได้บูรณาการงบประมาณ จากงบจังหวัดแบบบูรณาการ งบยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด งบปกติของส่วนราชการ งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายงบกลาง (รายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) และงบจากภาคประชาชนสมทบ **รวมทั้งสิ้น 557,166,716 บาท** รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลอากาศเอก



(คงศักดิ์ วันทนา)


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ทศ. 11/11
ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ - 4 มิ.ย. 2549 ลงมติว่า
รับทราบ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ

โทร/โทรสาร 0-2222-7821





คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี

ที่ ๔๘ / ๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam)
ตามแนวพระราชดำริ “โครงการ ๘๐ พรรษา ๘๐ พันฝาย”

ตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้โครงการฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ หรือฝายแม้วเป็นโครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบในหลักการโครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) หรือฝายแม้ว ตามแนวพระราชดำริ “โครงการ ๘๐ พรรษา ๘๐ พันฝาย” นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถสนองต่อนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อาศัยอำนาจตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ประกอบกับคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๕๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ “โครงการ ๘๐ พรรษา ๘๐ พันฝาย” ขึ้น มีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. ที่ปรึกษา

- ๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ๑.๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- ๑.๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. คณะกรรมการอำนวยการ

๒.๑ องค์ประกอบ

- | | |
|---|------------------|
| (๑) นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช | ประธานกรรมการ |
| รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย | |
| (๒) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | รองประธานกรรมการ |
| (๓) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | รองประธานกรรมการ |
| (๔) ปลัดกระทรวงมหาดไทย | รองประธานกรรมการ |
| (๕) ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ | กรรมการ |

(๖) เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กรรมการ
(๗) อธิบดีกรมการปกครอง	กรรมการ
(๘) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กรรมการ
(๙) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง	กรรมการ
(๑๐) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กรรมการ
(๑๑) ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา	กรรมการ
(๑๒) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย	กรรมการ
(๑๓) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กรรมการ
(๑๔) นายชลิต ดำรงค์ศักดิ์ วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพ เฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา ๑๐ วช. (ด้านการก่อสร้าง) กรมชลประทาน	กรรมการ
(๑๕) นายวินัย ศรีอัมพร รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	กรรมการ
(๑๖) ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	กรรมการ
(๑๗) ผู้แทน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	กรรมการ
(๑๘) ผู้แทน บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)	กรรมการ
(๑๙) ผู้แทน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
(๒๐) รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร	กรรมการและเลขานุการ
(๒๑) ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
(๒๒) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร ราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
(๒๓) ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
(๒๔) ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
(๒๕) ผู้อำนวยการกองตรวจราชการและ เรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
(๒๖) ผู้อำนวยการกองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

๒.๒ อำนาจหน้าที่

(๑) อำนาจการและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) หรือฝายแม้วตามแนวพระราชดำริ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

(๒) สรุปผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) หรือฝายแม้ว ตามแนวพระราชดำริ เสนอกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ๆ

(๓) ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝายต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ตามความเหมาะสม และมีอำนาจในการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง

๓. คณะกรรมการฝายประสานความร่วมมือ

๓.๑ องค์ประกอบ

- | | |
|--|---------------------|
| (๑) รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายบริหาร | ประธานกรรมการ |
| (๒) ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | กรรมการ |
| (๓) ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | กรรมการ |
| (๔) ผู้แทนกรมการปกครอง | กรรมการ |
| (๕) ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |
| (๖) ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง | กรรมการ |
| (๗) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | กรรมการ |
| (๘) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการและเลขานุการ |

๓.๒ อำนาจหน้าที่

(๑) ประสานหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรที่เกี่ยวข้องและจังหวัด เพื่อให้ความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ

(๒) เชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือ เพื่อให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามโครงการ

(๓) รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ภาคเอกชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(๔) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนาจการเป็นระยะ ๆ

(๕) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการอำนาจการมอบหมาย

๔. คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคและวิชาการ

๔.๑ องค์ประกอบ

- | | |
|--|---------------------|
| (๑) อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง | ประธานกรรมการ |
| (๒) คณบดีคณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | กรรมการ |
| (๓) ผู้แทนกรมชลประทาน | กรรมการ |
| (๔) ผู้แทนกรมป่าไม้ | กรรมการ |
| (๕) ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช | กรรมการ |
| (๖) ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ | กรรมการ |
| (๗) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| (๘) นายวินัย ศรีอัมพร
รองศาสตราจารย์ ระดับ ๙
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | กรรมการ |
| (๙) ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง | กรรมการและเลขานุการ |

๔.๒ อำนาจหน้าที่

- (๑) วิเคราะห์ ศึกษา และดำเนินงานด้านเทคนิคและวิชาการ ในการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ ให้มีความถูกต้อง ตลอดจนให้คำแนะนำ เสนอแนะวิธีการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
- (๒) จัดทำแผนงานหรือแนวทางการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนของพื้นที่ เช่น การนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ในการกำหนดพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น
- (๓) รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการอำนวยการเป็นระยะ ๆ
- (๔) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการอำนวยการมอบหมาย

๕. คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล

๕.๑ องค์ประกอบ

- | | |
|---|---------------|
| (๑) หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย | ประธานกรรมการ |
| (๒) ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ทุกท่าน | กรรมการ |
| (๓) ผู้แทนกรมการปกครอง | กรรมการ |

/(๔)...

- | | | |
|-----|---|---------------------|
| (๔) | ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |
| (๕) | ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง | กรรมการ |
| (๖) | ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | กรรมการ |
| (๗) | ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| (๘) | ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
แบบบูรณาการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| (๙) | ผู้อำนวยการกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการและเลขานุการ |

๕.๒ อำนาจหน้าที่

- (๑) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) หรือฝายแม้ว ตามแนวพระราชดำริ
- (๒) สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) หรือฝายแม้ว ตามแนวพระราชดำริ เสนอคณะกรรมการอำนวยการ ทราบเป็นระยะ ๆ
- (๓) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการอำนวยการมอบหมาย

๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

๖.๑ องค์ประกอบ


- | | | |
|-----|---|---------------------|
| (๑) | ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | ประธานกรรมการ |
| (๒) | ผู้แทนกรมการปกครอง | กรรมการ |
| (๓) | ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กรรมการ |
| (๔) | ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง | กรรมการ |
| (๕) | ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | กรรมการ |
| (๖) | ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
แบบบูรณาการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการ |
| (๗) | ผู้อำนวยการกองสารนิเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | กรรมการและเลขานุการ |

๖.๒ อำนาจหน้าที่

- (๑) จัดทำแผนประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) หรือฝายแม้ว ตามแนวพระราชดำริ
- (๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) หรือฝายแม้ว ตามแนวพระราชดำริ ให้หน่วยงานและสาธารณชนทราบอย่างทั่วถึง
- (๓) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการอำนวยการมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙

พลตำรวจเอก 

(ชิตชัย วรรณสฤติย์)

รองนายกรัฐมนตรี

ปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรี

แผนการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร ตามแนวพระราชดำริ
(โครงการ "80 พรรษา 80 พันฝาย")
ประจำปี 2549

1.ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 เห็นชอบโครงการรณรงค์ก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ โครงการ "80 พรรษา 80 พันฝาย" ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2549-2551) โดยมีเป้าหมายก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ๙ เพิ่มขึ้นปีละ 80,000 ฝาย รวมทั้งสิ้น 240,000 ฝาย

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผืนแผ่นดินและลดการชะล้างพังทลายของดิน รวมทั้ง กักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการทำการเกษตรกรรม

2.2 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี 2550

3. แนวทางการบริหารโครงการ ฯ ประจำปี 2549

3.1 องค์การบริหาร

1) ส่วนกลาง

กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่ง ที่ 472/2548 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ ฯ และคณะกรรมการฝายต่าง ๆ ดังนี้

- คณะกรรมการอำนวยการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร ตามแนวพระราชดำริ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช) เป็นประธาน และมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝายบริหาร เป็น เลขานุการ

- มีคณะกรรมการฝายต่าง ๆ จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการฝายประสานความร่วมมือ คณะกรรมการฝายเทคนิคและวิชาการ คณะกรรมการฝายติดตามและประเมินผล และ คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ์

2) จังหวัดและอำเภอ

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานในระดับจังหวัด อยู่ภายใต้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ดังนี้

/คณะอนุกรรมการ...

คณะกรรมการระดับจังหวัด

มีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย	เป็นประธาน
มีปลัดจังหวัด	เป็นกรรมการ
มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัด	เป็นกรรมการ
มีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ป.ท. กิ่ง อ.	
ผู้แทน อบท. ผู้แทนภาคเอกชน/องค์กรเอกชน ที่เกี่ยวข้อง	เป็นกรรมการ
มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	เป็นกรรมการ
	และเลขานุการ

คณะทำงานระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอ

มีนายอำเภอ หรือ ป.ท. กิ่งอ. แล้วแต่กรณี	เป็นประธาน
มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ผู้แทนภาคเอกชน/องค์กรเอกชน ที่เกี่ยวข้อง	เป็นกรรมการ
มีปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา	เป็นกรรมการ
	และเลขานุการ

3.2 เป้าหมายการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร รายจังหวัด ปี 2549

1) การจัดสรรเป้าหมายการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร จะยึดถือศักยภาพของพื้นที่ของแต่ละจังหวัด โดยใช้พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำและร่องน้ำที่มีความลาดชันต่าง ๆ ใน 25 ลุ่มน้ำหลักทั่วประเทศเป็นฐานในการคำนวณจำนวนเป้าหมายการก่อสร้างฝาย ฯ ของจังหวัด

2) สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดและสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ร่วมกันจัดทำเป้าหมายการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารของแต่ละจังหวัด ปี 2549 รวมทั้งสิ้น 80,000 ฝาย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

3.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน

การเตรียมการและการวางแผน

1) คณะกรรมการอำนวยการ ฯ กำหนดกรอบแผนการดำเนินงานโครงการ โดยกำหนดเป้าหมายการก่อสร้างฝาย ฯ ให้จังหวัดดำเนินการ (ต.ค. 2548)

2) จังหวัดและอำเภอ ศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่และเตรียมจัดทำโครงการตามเป้าหมายการก่อสร้าง ที่คณะกรรมการอำนวยการ ฯ ได้ให้ความเห็นชอบ (พ.ย. 2548 – ก.ย. 2549)

3) จังหวัด รวบรวมความต้องการของหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอ เสนอโครงการก่อสร้างฝายให้ กบจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลพื้นที่ให้ความเห็นชอบให้จังหวัดใช้งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปี 2549 หรือ จังหวัด ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัด จัดสรรงบประมาณ สนับสนุน เป้าหมายการก่อสร้างฝาย (พ.ย. 2548 – ก.ย. 2549)

การดำเนินงาน

1) จังหวัด/อำเภอ/หน่วยงานท้องถิ่น ดำเนินงานตามเป้าหมายการก่อสร้างฝาย โดยใช้งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการและงบท้องถิ่น แล้วแต่กรณี (ม.ค. – ก.ย. 2549)

2) คณะกรรมการเทคนิค ฯ จัดทำระบบสารสนเทศการก่อสร้างฝาย ฯ โดยระบบ GIS โดยใช้แผนที่ฐาน (Base Map) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ฯ หรือหน่วยงานที่มีแผนที่ฐาน (ม.ค. – ก.พ. 2549)

การติดตามประเมินผล

1) คณะกรรมการติดตาม ฯ ออกตรวจและติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัด (ม.ค. – ก.ย. 2549)

2) คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน ฯ แจ้งให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานและประมวลผลการดำเนินงาน เสนอกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรีทราบ (ม.ค. – ก.ย. 2549)

3) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการ โดยใช้สื่อรูปแบบต่าง ๆ ทั้งก่อนเริ่มดำเนินงานและหลังดำเนินงานโครงการ (ต.ค. 2548 – ก.ย. 2549)

3.4 แนวทางการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ

1) ภารกิจ

- ในการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารในแต่ละจุด ควรให้มีการจัดทำพิกัดของฝาย เพื่อป้องกันมิให้มีการซ้ำซ้อนของการก่อสร้างฝาย

- จัดทำรหัสของฝายในแต่ละจุดโดยใช้รหัสปี (ตัวเลข 2 ตัว) รหัสจังหวัด (2 ตัว) รหัสอำเภอ (2 ตัว) รหัสตำบล (2 ตัว) รหัสฝาย (4 ตัว) เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบและติดตามโครงการ

2) หน่วยงานรับผิดชอบ

- คณะกรรมการฝ่ายเทคนิคและวิชาการ ซึ่งมีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน

3.5 แนวทางการประชาสัมพันธ์

1) ภารกิจ

- จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้ส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชน ได้ร่วมกันก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ปี 2549

- การออกรายการทางสถานี โทรทัศน์ โดยผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย
- การจัดทำสื่อต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ แผ่นพับ สติกเกอร์

2) หน่วยงานรับผิดชอบ

- คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีผู้อำนวยการกองสารนิเทศ สป. เป็น ประธาน

3.6 งบประมาณเพื่อดำเนินงานตามโครงการ

3.6.1 แหล่งงบประมาณ

- 1) ใช้งบประมาณจากจังหวัดบูรณาการ ประจำปี 2549 (งบ 30,000 ล้านบาท)
- 2) ใช้งบประมาณจากหน่วยงานท้องถิ่นหรือขอความร่วมมือจากประชาชน

3.6.2 การปรับเปลี่ยนโครงการ

จังหวัดสามารถปรับเปลี่ยนโครงการของบญุทธศาสตร์จังหวัด ปี 2549 โดยจัดทำโครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบพื้นที่พิจารณาให้ความเห็นชอบและดำเนินงานโครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามเป้าหมายการก่อสร้างที่คณะกรรมการอำนวยการโครงการให้ความเห็นชอบ และให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดดำเนินการ

3.7 กำหนดเวลาปฏิบัติงานและหน่วยงานรับผิดชอบ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2

เป้าหมายการการก่อสร้างหรือซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธารตามศักยภาพพื้นที่ของจังหวัด

ลำดับ	จังหวัด	พื้นที่จังหวัด	พื้นที่ลุ่มน้ำ	พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ(ไร่)			พื้นที่ต้นน้ำ	จำนวนฝายที่คำนวณตามศักยภาพพื้นที่	เป้าหมายในการก่อสร้างตามศักยภาพพื้นที่		เป้าหมายการก่อสร้างของจังหวัด (2549-2551)	
				1A	1B	2			3 ปี	1 ปี	3 ปี	1 ปี
1	เชียงใหม่	22,095.50	13,809,688	5,986,092	617,877	2,688,282	9,292,251	491,876	26,233	8,744	12,000	4,000
2	แม่ฮ่องสอน	12,741.60	7,963,500	5,399,599	762,459	1,031,351	7,193,409	380,776	20,308	6,769	12,000	4,000
3	ตาก	17,231.10	10,769,438	4,700,359	175,735	1,697,550	6,573,644	347,969	18,558	6,186	12,000	4,000
4	กาญจนบุรี	19,457.00	12,160,625	4,469,880	32,126	1,375,872	5,877,878	311,139	16,594	5,531	12,000	4,000
5	น่าน	12,282.70	7,676,688	3,485,452	73,082	2,006,832	5,565,366	294,597	15,712	5,237	12,000	4,000
6	เลย	10,766.12	6,728,827	2,193,157	615,934	654,493	3,463,584	183,341	9,778	3,259	12,000	4,000
7	เชียงราย	11,578.20	7,236,375	1,852,520	434,562	1,103,423	3,390,505	179,473	9,572	3,191	12,000	4,000
8	ลำปาง	12,429.60	7,768,500	1,899,042	52,334	1,147,543	3,098,919	164,038	8,749	2,916	9,000	3,000
9	เพชรบูรณ์	12,357.50	7,723,438	1,389,129	364,173	887,444	2,640,746	139,785	7,455	2,485	9,000	3,000
10	ชัยภูมิ	12,682.90	7,926,813	1,856,836	230,392	309,597	2,396,825	126,873	6,767	2,256	9,000	3,000
11	อุดรดิษฐ์	7,876.48	4,922,800	919,065	68,354	1,242,511	2,229,930	118,039	6,295	2,098	9,000	3,000
12	สุราษฎร์ธานี	13,159.44	8,224,653	1,399,103	128,377	701,845	2,229,325	118,007	6,294	2,098	9,000	3,000
13	แพร่	6,548.32	4,092,700	1,055,218	7,873	876,302	1,939,393	102,660	5,475	1,825	6,000	2,000
14	พิษณุโลก	10,552.70	6,595,438	808,825	9,162	881,934	1,699,921	89,984	4,799	1,600	6,000	2,000
15	เพชรบุรี	6,202.80	3,876,749	1,318,593	7,823	328,334	1,654,750	87,592	4,672	1,557	6,000	2,000
16	ยะลา	4,485.41	2,803,381	575,582	319,890	722,975	1,618,447	85,671	4,569	1,523	6,000	2,000
17	อุทัยธานี	6,671.67	4,169,794	1,134,605	2,527	471,567	1,608,699	85,155	4,542	1,514	6,000	2,000
18	พะเยา	6,108.57	3,817,856	832,798	71,389	589,748	1,493,935	79,080	4,218	1,407	6,000	2,000
19	นครราชสีมา	20,733.90	12,958,688	933,627	170,447	256,188	1,360,262	72,004	3,840	1,280	6,000	2,000
20	นครศรีธรรมราช	9,959.66	6,224,791	751,698	143,882	445,344	1,340,924	70,980	3,786	1,262	6,000	2,000
21	ประจวบคีรีขันธ์	6,367.08	3,979,427	805,353	31,686	493,511	1,330,550	70,431	3,756	1,252	6,000	2,000
22	ระนอง	3,201.05	2,000,656	715,657	19,028	402,536	1,137,221	60,198	3,211	1,070	6,000	2,000

เป้าหมายการการก่อสร้างหรือซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธารตามศักยภาพพื้นที่ของจังหวัด (ต่อ)

ลำดับ	จังหวัด	พื้นที่จังหวัด	พื้นที่ลุ่มน้ำ	พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ(ไร่)			พื้นที่ต้นน้ำ	จำนวนฝายที่คำนวณตามศักยภาพพื้นที่	เป้าหมายในการก่อสร้างตามศักยภาพพื้นที่		เป้าหมายการก่อสร้างของจังหวัด (2549-2551)	
				1A	1B	2			3 ปี	1 ปี	3 ปี	1 ปี
23	ชุมพร	5,976.59	3,735,366	514,566	49,636	549,549	1,113,751	58,955	3,144	1,048	6,000	2,000
24	ลำพูน	4,477.85	2,798,656	554,554	25,703	393,291	973,548	51,534	2,748	916	3,000	1,000
25	พังงา	4,202.88	2,626,797	437,911	50,504	402,756	891,171	47,173	2,516	839	3,000	1,000
26	กำแพงเพชร	8,609.01	5,380,631	666,474	3,240	219,737	889,451	47,082	2,511	837	3,000	1,000
27	สงขลา	7,244.92	4,528,072	284,054	141,269	449,693	875,016	46,318	2,470	823	3,000	1,000
28	ราชบุรี	5,175.00	3,234,375	609,930	7,032	234,671	851,633	45,080	2,404	801	3,000	1,000
29	นราธิวาส	4,488.57	2,805,356	225,935	198,318	369,124	793,377	41,997	2,240	747	3,000	1,000
30	สุโขทัย	6,658.21	4,161,381	353,564	1,659	380,023	735,246	38,919	2,076	692	3,000	1,000
31	จันทบุรี	6,351.09	3,969,431	335,920	6,342	362,003	704,265	37,280	1,988	663	3,000	1,000
32	ตรัง	4,897.90	3,061,188	358,258	20,829	237,089	616,176	32,617	1,740	580	3,000	1,000
33	ปราจีนบุรี	4,864.91	3,040,569	395,722	25,722	128,699	550,143	29,121	1,553	518	3,000	1,000
34	มุกดาหาร	4,199.98	2,624,990	186,265	9,272	318,288	513,825	27,199	1,451	484	1,500	500
35	สตูล	2,667.35	1,667,093	293,253	65,432	147,631	506,316	26,801	1,429	476	1,500	500
36	สระบุรี	3,460.52	2,162,825	228,720	80,824	127,553	437,097	23,137	1,234	411	1,500	500
37	ขอนแก่น	10,645.50	6,653,438	256,964	562	173,871	431,397	22,836	1,218	406	1,500	500
38	นครสวรรค์	9,531.28	5,957,050	223,843	7,895	129,812	361,550	19,138	1,021	340	1,500	500
39	พัทลุง	3,290.31	2,056,445	216,176	23,595	121,000	360,771	19,097	1,019	340	1,500	500
40	กระบี่	4,878.81	3,049,255	144,606	48,773	157,993	351,372	18,600	992	331	1,500	500
41	นครนายก	2,150.63	1,344,144	289,913	5,327	39,151	334,391	17,701	944	315	1,500	500
42	อุดรธานี	10,946.70	6,841,688	169,808	691	163,745	334,244	17,693	944	315	1,500	500
43	สกลนคร	9,574.75	5,984,219	119,721	4,566	199,847	324,134	17,158	915	305	1,500	500
44	สระแก้ว	6,784.12	4,240,075	180,763	361	129,998	311,122	16,469	878	293	1,500	500

เป้าหมายการก่อสร้างหรือซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธารตามศักยภาพพื้นที่ของจังหวัด (ต่อ)

ลำดับ	จังหวัด	พื้นที่จังหวัด	พื้นที่ลุ่มน้ำ	พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ(ไร่)			พื้นที่ต้นน้ำ	จำนวนฝายที่คำนวณตามศักยภาพพื้นที่	เป้าหมายในการก่อสร้างตามศักยภาพพื้นที่		เป้าหมายการก่อสร้างของจังหวัด (2549-2551)	
				1A	1B	2			3 ปี	1 ปี	3 ปี	1 ปี
45	สุพรรณบุรี	5,397.43	3,373,394	161,463	207	148,158	309,828	16,400	875	292	1,500	500
46	ตราด	2,844.91	1,778,069	123,953	2,130	167,801	293,884	15,556	830	277	1,500	500
47	ลพบุรี	6,300.47	3,937,794	86,662	74,204	128,135	289,001	15,298	816	272	1,500	500
48	กาฬสินธุ์	6,938.26	4,336,413	82,340	2,789	167,338	252,467	13,364	713	238	1,500	500
49	ศรีสะเกษ	8,932.94	5,583,088	113,011	21,532	74,045	208,588	11,041	589	196	1,500	500
50	หนองบัวลำภู	4,057.51	2,535,944	74,117	6,986	103,623	184,726	9,778	521	174	1,500	500
51	ระยอง	3,676.06	2,297,539	62,818	5,938	92,517	161,273	8,537	455	152	1,500	500
52	ชลบุรี	4,449.19	2,780,742	49,363	7,068	101,163	157,594	8,342	445	148	1,500	500
53	อุบลราชธานี	15,620.43	9,762,771	41,281	1,239	99,975	142,495	7,543	402	134	1,500	500
54	หนองคาย	7,180.63	4,487,897	62,672	13,393	57,784	133,849	7,085	378	126	1,500	500
55	ปัตตานี	1,957.46	1,223,413	28,425	6,030	49,424	83,879	4,440	237	79	300	100
56	ฉะเชิงเทรา	5,472.28	3,420,175	30,931	0	49,967	80,898	4,282	228	76	300	100
57	ภูเก็ต	540.37	337,734	28,130	9,101	35,895	73,126	3,871	206	69	300	100
58	นครพนม	5,473.25	3,420,784	27,711	183	36,309	64,203	3,399	181	60	300	100
59	บุรีรัมย์	10,117.20	6,323,250	29,987	546	33,108	63,641	3,369	180	60	300	100
60	ร้อยเอ็ด	7,856.50	4,910,313	8,285	184	24,233	32,702	1,731	92	31	300	100
61	ยโสธร	4,126.24	2,578,900	0	0	22,468	22,468	1,189	63	21	300	100
62	สุรินทร์	8,854.76	5,534,225	766	0	20,272	21,038	1,114	59	20	300	100
63	อำนาจเจริญ	3,264.31	2,040,194	0	0	19,423	19,423	1,028	55	18	300	100
64	ชัยนาท	2,456.30	1,535,188	9,729	937	8,190	18,856	998	53	18	300	100
65	พิจิตร	4,304.45	2,690,281	0	0	1,175	1,175	62	-	-	-	-

เป้าหมายการก่อสร้างหรือซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธารตามศักยภาพพื้นที่ของจังหวัด (ต่อ)

ลำดับ	จังหวัด	พื้นที่จังหวัด	พื้นที่ลุ่มน้ำ	พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ(ไร่)			พื้นที่ต้นน้ำ	จำนวนฝายที่คำนวณตามศักยภาพพื้นที่	เป้าหมายในการก่อสร้างตามศักยภาพพื้นที่		เป้าหมายการก่อสร้างของจังหวัด (2549-2551)	
				1A	1B	2			3 ปี	1 ปี	3 ปี	1 ปี
66	อ่างทอง	930.65	581,653	0	0	0	0	-	-	-	-	-
67	สิงห์บุรี	826.49	516,553	0	0	0	0	-	-	-	-	-
68	สมุทรสาคร	916.56	572,847	0	0	0	0	-	-	-	-	-
69	สมุทรสงคราม	403.95	252,468	0	0	0	0	-	-	-	-	-
70	สมุทรปราการ	937.47	585,916	0	0	0	0	-	-	-	-	-
71	มหาสารคาม	5,617.61	3,511,006	0	0	0	0	-	-	-	-	-
72	พระนครศรีอยุธยา	2,556.30	1,597,688	0	0	0	0	-	-	-	-	-
73	ปทุมธานี	1,530.39	956,494	0	0	0	0	-	-	-	-	-
74	นนทบุรี	618.54	386,584	0	0	0	0	-	-	-	-	-
75	นครปฐม	2,060.26	1,287,663	0	0	0	0	-	-	-	-	-
76	กรุงเทพมหานคร	1,569.67	981,044	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	รวม		321,471,885	52,550,754	5,269,131	27,191,717	85,011,594	4,500,000	240,000.00	80,000.00	259,500.00	86,500.00

ตารางเวลาปฏิบัติงาน

กิจกรรม	พ.ศ. 2548			พ.ศ. 2549									หน่วยงานรับผิดชอบ/ คณะกรรมการ
	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1) ประสานกรมในสังกัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมข้อมูลดำเนินงาน ตามโครงการ	—												คณะกรรมการฝ่ายประสาน ความร่วมมือ
2) ประชุมเพื่อพิจารณากรอบแนวทาง/ แผนงานการดำเนินงาน	—												คณะกรรมการอำนวยการ
3) จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ กบจ. และ รองนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานท้องถิ่น จัดทำโครงการเสนอสภาท้องถิ่น		—	—										จังหวัด
4) จัดทำฐานข้อมูล/วาระระบบสารสนเทศ ของโครงการ				—	—								คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค และวิชาการ
5) ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ				—	—	—	—	—	—	—	—	—	จังหวัด
6) รายงานผลการดำเนินงาน/ความคืบหน้า ตามโครงการ			—			—			—			—	จังหวัด
7) ติดตามผลการดำเนินงานของจังหวัด				—	—	—	—	—	—	—	—	—	คณะกรรมการฝ่ายติดตาม ฯ
8) รวบรวมผลการดำเนินงานเสนอ กรม.				—	—	—	—	—	—	—	—	—	คณะกรรมการฝ่ายประสาน งาน ฯ
9) ประชาสัมพันธ์โครงการและผลการ ดำเนินงานตาม โครงการ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	คณะกรรมการฝ่ายประชา- สัมพันธ์

ผลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย" ประจำปี 2549

ลำดับ ที่	จังหวัด	แสดงลักษณะ กรรมการ/ คณะทำงาน		จัดทำแผนงาน/โครงการ		แผนการดำเนินงานก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย"										จำนวนฝายที่สร้างแล้วเสร็จ(แห่ง)				หมายเหตุ
		ดำเนิน การแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ผสม ผสาน (แห่ง)	กึ่งถาวร (แห่ง)	ถาวร (แห่ง)	รวม จำนวน ฝายทั้ง หมด (แห่ง)	งบประมาณ CEO (บาท)	งบ ยุทธศาสตร์ (บาท)	งบ ส่วนราชการ (บาท)	งบท้องถิ่น (บาท)	งบเอกชน /ราษฎรสม ทบ (บาท)	รวมจำนวน งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมจำนวน ฝายที่สร้าง แล้วเสร็จ	
1	กระบี่	✓			✓	302			302		3,000,000	1,371,692			4,371,692					
2	กาญจนบุรี	✓		✓				800	800		4,000,000				4,000,000					งบปี 49
3	กาฬสินธุ์	✓		✓		448	50	2	500				5,000,000		21,252,000					เป็นงบกลางกัญเงิน 16,252,000 บาท
4	กำแพงเพชร	✓			✓	1,100	-	11	1,111				7,480,000		7,480,000					
5	ขอนแก่น	✓		✓		552	20	10	582	1,980,000	1,300,000	500,000	300,000		4,080,000	330			330	
6	จันทบุรี	✓			✓	469	90	97	656	3,124,600		709,000	17,852,292		21,685,892					
7	จະเชิงเทรา	✓		✓		320			320		1,600,000				1,600,000					งบปี 49
8	ชลบุรี	✓		✓		200			200	1,059,000					1,059,000					
9	ชัยนาท	✓		✓		82	15	5	102				1,035,000		1,035,000					
10	ชัยภูมิ		✓		✓	3,200			3,200				16,000,000		16,000,000					
11	ชุมพร	✓		✓		2,555			2,555		12,700,000				12,700,000					
12	เชียงราย		✓	✓		920			920		5,000,000				5,000,000	630			630	
13	เชียงใหม่		✓	✓		1,622	30		1,652	1,432,250					1,432,250	1,622	30		1,652	
14	ตรัง		✓		✓	7	-	33	40	7,750,170		485,200	1,656,000		9,891,370					
15	ตราด	✓		✓		277			277		1,385,000				1,385,000					
16	ตาก	✓		✓		4,000			4,000		20,000,000				20,000,000					งบ 49 (งบฯผ่านเปลี่ยนแปลงโครงการ)
17	นครนายก	✓		✓		500			500		2,500,000				2,500,000					

ผลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย" ประจำปี 2549

ลำดับ ที่	จังหวัด	แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน		จัดทำแผนงาน/โครงการ		แผนการดำเนินงานก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย"										จำนวนฝายที่สร้างแล้วเสร็จ(แห่ง)				หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผสมผสาน (แห่ง)	กิ่งกวาง (แห่ง)	ถาวร (แห่ง)	รวมจำนวนฝายทั้งหมด (แห่ง)	งบบริหาร CEO (บาท)	งบยุทธศาสตร์ (บาท)	งบส่วนราชการ (บาท)	งบท้องถิ่น (บาท)	งบเอกชน/ราษฎรสมทบ (บาท)	รวมจำนวนงบประมาณดำเนินการ (บาท)	ผสมผสาน	กิ่งกวาง	ถาวร	รวมจำนวนฝายที่สร้างแล้วเสร็จ	
18	นครพนม	✓		✓		2,000			2,000	10,000,000					10,000,000					
19	นครราชสีมา	✓		✓		4,000			4,000		20,000,000				20,000,000	958			958	งบปี 49
20	นครศรีธรรมราช	✓		✓		2,179	160	40	2,379		14,896,300		2,000,000		16,896,300	117			117	
21	นครสวรรค์	✓		✓		977	24	4	1,005		3,800,000	265,000	1,500,000		5,565,000					
22	บราฮีวาส	✓			✓	700	40	7	747	1,000,000	4,085,000				5,085,000					
23	น่าน	✓		✓		4,000	10	5	4,015		5,000,000	10,000,000	5,400,000	1,000,000	21,400,000	42			42	
24	บุรีรัมย์	✓		✓		100			100		500,000				500,000					
25	ประจวบคีรีขันธ์	✓			✓	7	2	8	17				1,610,500		1,610,500					
26	ปราจีนบุรี	✓		✓		1,000			1,000		5,000,000				5,000,000					
27	ปัตตานี		✓		✓	30			30		200,000				200,000					
28	พะเยา	✓		✓		35,000			35,000		10,000,000				10,000,000	39,472			39,472	
29	พัทลุง	✓		✓		268	101	5	374		3,400,000	4,025,000	716,750		8,141,750	13	58		71	
30	พังงา	✓		✓		29	52	10	91		55,388,400	603,600	2,258,000		58,250,000					
31	พิษณุโลก	✓		✓		2,150	320		2,470		18,500,000				18,500,000					
32	เพชรบุรี		✓		✓			42	42			5,480,000	1,360,000		6,840,000					
33	เพชรบูรณ์	✓		✓		3,006			3,006		8,250,000	30,000			8,280,000					
34	แพร่		✓		✓	2,171	67	63	2,301	500,000	5,300,000	2,245,000	7,245,000		15,290,000					

ผลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝ่าย" ประจำปี 2549

ลำดับ ที่	จังหวัด	แต่งตั้งคณะ กรรมการ/ คณะทำงาน		จัดทำแผนงาน/โครงการ		แผนการดำเนินงานก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝ่าย"										จำนวนฝายที่สร้างแล้วเสร็จ(แห่ง)				หมายเหตุ
		ดำเนิน การแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ผสม ผสาน (แห่ง)	กึ่งถาวร (แห่ง)	ถาวร (แห่ง)	รวม จำนวน ฝายทั้ง หมด (แห่ง)	งบประมาณ CEO (บาท)	งบ ยุทธศาสตร์ (บาท)	งบ ส่วนราชการ (บาท)	งบท้องถิ่น (บาท)	งบเอกชน /ราษฎรสม ทบ (บาท)	รวมจำนวน งบประมาณ ดำเนินการ (บาท)	ผสมผสาน	กึ่งถาวร	ถาวร	รวมจำนวน ฝายที่สร้าง แล้วเสร็จ	
35	ภูเก็ต	✓			✓			7	7				5,400,000		5,400,000					
36	มุกดาหาร	✓		✓		200	15		215		1,370,000		40,000		1,410,000					อยู่ระหว่างการขออนุมัติงบอีก 1,364 แห่ง
37	แม่ฮ่องสอน		✓	✓		1,857			1,857		9,285,000				9,285,000	870			870	งบ 48 และ งบ 49
38	ยโสธร	✓		✓		314	11	3	328		1,995,000				1,995,000					เงินเหลือจ่าย 49
39	ยะลา	✓			✓	12	16	32	60	1,700,000			16,757,125		18,457,125	7	12		19	
40	ร้อยเอ็ด	✓		✓		126	18		144		6,210,000				6,210,000	126	18		144	งบ 49
41	ระนอง	✓		✓		2,000			2,000		2,000,000				2,000,000					
42	ระยอง	✓		✓		215	48	8	271				3,341,507		3,341,507	102	2		104	
43	ราชบุรี	✓			✓	72			72	300,000		60,000			360,000					อยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำโครงการเพิ่มเติม
44	ลพบุรี		✓		✓	500			500		1,500,000		1,000,000		2,500,000					
45	ลำปาง	✓			✓	681	22	11	714		5,000,000				5,000,000					แผนการดำเนินการตามโครงการ 3,000 แห่ง
46	ลำพูน	✓		✓		1,024			1,024	4,500,000			118,000		4,618,000	70			70	
47	เลย	✓		✓		2,563	6	3	2,572		2,500,000	10,615,000			13,115,000	42	4	2	48	
48	ศรีสะเกษ	✓		✓		1,350	28		1,378		7,575,000				7,575,000					งบ 49
49	สกลนคร	✓		✓		1,000		1	1,001		5,000,000		120,000		5,120,000					
50	สงขลา	✓			✓	560	83	26	669			11,085,900	14,340,000		25,425,900					
51	สตูล	✓		✓		68			68	1,129,100		120,000	30,000		1,279,100					

ผลความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย" ประจำปี 2549

ลำดับ ที่	จังหวัด	แต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะทำงาน		จัดทำแผนงาน/โครงการ		แผนการดำเนินงานก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ "โครงการ 80 พรรษา 80 พันฝาย"										จำนวนฝายที่สร้างแล้วเสร็จ(แห่ง)				หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผสมผสาน (แห่ง)	กิ่งฉวาง (แห่ง)	ฉวาง (แห่ง)	รวมจำนวนฝายทั้งหมด (แห่ง)	งบบริหาร CEO (บาท)	งบยุทธศาสตร์ (บาท)	งบส่วนราชการ (บาท)	งบท้องถิ่น (บาท)	งบเอกชน/ราษฎรสมทบ (บาท)	รวมจำนวนงบประมาณดำเนินการ (บาท)	ผสมผสาน	กิ่งฉวาง	ฉวาง	รวมจำนวนฝายที่สร้างแล้วเสร็จ	
52	สระแก้ว	✓		✓		768			768				192,000		192,000					
53	สระบุรี		✓		✓	800	20		820	4,500,000					4,500,000					
54	สุพรรณบุรี		✓		✓	500			500	2,500,000					2,500,000					
55	สุโขทัย		✓		✓	1,000			1,000				5,500,000		5,500,000					
56	สุราษฎร์ธานี	✓		✓		3,793	243		4,036		31,105,000				31,105,000	112			112	
57	สุรินทร์	✓		✓		217	12	8	237		1,871,000				1,871,000					งบ 49
58	หนองคาย		✓	✓		1,800	20	40	1,860				11,500,000		11,500,000					
59	หนองบัวลำภู	✓		✓		1,075	200	80	1,355		14,375,000				14,375,000					
60	อำนาจเจริญ	✓			✓	236	6	9	251	840,000			2,431,180		3,271,180					
61	อุดรธานี		✓	✓		1,386	39	67	1,492		11,256,250				11,256,250					
62	อุดรดิตถ์		✓	✓		1,165	13	18	1,196	409,000		500,000	1,263,000	6,822,000	8,994,000	16	8		24	
63	อุทัยธานี	✓			✓	2,000			2,000											อยู่ระหว่างพิจารณาแหล่งงบประมาณ
64	อุบลราชธานี	✓		✓		221	25	5	251	1,979,900					1,979,900	189	14	7	210	งบปี 49
รวม 64 จังหวัด						101,674	1,806	1,460	104,940	44,704,020	306,846,950	48,095,392	133,446,354	7,822,000	557,166,716	44,718	146	9	44,873	-งบกลาง 16,252,000 บาท