

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0310.3/ 4760



วาระทราบจรเพื่อเป็นข้อมูล
เรื่องที่.....๑.....

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอังสวาล์ กทม. 10200

2 พฤษภาคม 2549

เรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)

2. แบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ประจำปี 2548 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) เป็นองค์กรรับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายภารกิจให้กระทรวงมหาดไทย โดยนายอำเภอ/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ/นายกเทศมนตรี เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน และรับรองผลการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามหลักเกณฑ์ ความพร้อมที่กำหนด และให้กรมการปกครองรวบรวมแบบรับรองผลการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน จัดส่งให้สำนักงานพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) เพื่ออนุมัติโอนเงินงบประมาณให้หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ผ่านการรับรองความพร้อม ต่อไป

กระทรวงมหาดไทยขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีเปิดการขยายผลโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 จนถึงปัจจุบัน (วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2549) ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ดังนี้

1. หมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศได้รายงานผลการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน และได้ให้นายอำเภอ/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ/นายกเทศมนตรี ลงนามรับรองผลการประชุมประชาคมตามหลักเกณฑ์ความพร้อมที่กำหนด ส่งผ่านจังหวัดมายังกรมการปกครองแล้ว จำนวน 76,881 หมู่บ้าน/ชุมชน จากจำนวนทั้งสิ้น 77,472 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 99.24 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. สำนักงานพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ได้โอนเงินงบประมาณประจำปี 2548 ให้หมู่บ้าน/ชุมชนแล้ว จำนวน 9,000 ล้านบาท และได้โอนเงินงบประมาณประจำปี 2549 ให้หมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 8,152.80 ล้านบาท รวมเป็นเงินงบประมาณที่โอนให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนแล้ว จำนวน 17,152.80 ล้านบาท

3. กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานข้อมูลผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ณ วันที่ 28 เมษายน 2549 จาก 75 จังหวัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ดังนี้

3.1 เงินงบประมาณที่หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับโอนแล้วมีการเบิกจ่ายจากธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 12,569.47 ล้านบาท รวม 101,436 โครงการ

3.2 เงินงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายได้นำไปใช้ในการดำเนินโครงการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมากเป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 44,371 โครงการ และโครงการด้านการเกษตรน้อยที่สุด จำนวน 7,825 โครงการ

3.3 โครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ดำเนินการตรงตามที่ขออนุมัติโครงการ โดยไม่มีการขอเปลี่ยนแปลง จำนวน 97,169 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.79

3.4 โครงการที่มีการเบิกจ่ายสามารถรองรับการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยตรง จำนวน 48,468 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.78 และโครงการที่ดำเนินการส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 100

3.5 ประชาชนที่อาศัยอยู่จริงในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 85.74 โดยได้รับผลประโยชน์ในด้านการได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่ดีขึ้นมากที่สุด และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลอากาศเอก 

(คงศักดิ์ วันทนา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๗๐ ๑/4
ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี (สรุป)

เมื่อวันที่ - 2 พ.ค. 2549

(ทราบเพื่อเป็นข้อมูล)




กรมการปกครอง

สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น

โทร. 0-2629-8306-14 ต่อ 502

โทรสาร 0-2629-8306-14 ต่อ 503

จัดอยู่ในประเภทเรื่องทราบเพื่อเป็นข้อมูล



(นางโฉมศรี อารยะศิริ)


รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)

นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2549


1) หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ที่รายงานผลการประชุมประชาคม



- ☐ จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่รายงานผลการประชุมฯ แล้ว
- ☒ จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ยังไม่รายงานผลการประชุมฯ

* หมู่บ้าน/ชุมชนทั้งสิ้น 77,472 แห่ง

2) การโอนงบประมาณให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน



■ ปี 2548

■ ปี 2549

ปีงบประมาณ


จำนวนงบประมาณ

ปี 2548

ปี 2549

(ล้านบาท)


3) การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับโอนของหมู่บ้าน/ชุมชน



☐ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย

☒ จำนวนโครงการที่ดำเนินการ

4) ประเภทโครงการที่เบิกจ่าย



■ ประเภท 1 ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

■ ประเภท 2 ด้านเกษตร

□ ประเภท 3 ด้านส่งเสริมรายได้และอาชีพ


■ ประเภท 4 ด้านสวัสดิการชุมชน

■ ประเภท 5 ด้านอื่นๆ


ข้อมูลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)

ณ วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2549


การโอนเงินงบประมาณ (17,152.80 ล้านบาท)




การเบิกจ่ายงบประมาณ (12,569.47 ล้านบาท)




ประเภทโครงการที่เบิกจ่าย (101,436 โครงการ)



ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ



จำนวนประชากรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ (34,235,382 คน)



สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)

ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2549

กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีเปิดการขยายผลโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) อย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2548 จนถึงปัจจุบัน (วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2549) ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ดังนี้

1. หมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด จำนวน 77,472 หมู่บ้าน/ชุมชน
2. หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รายงานผลการประชุมประชาคมถึงกระทรวงมหาดไทย จำนวน 76,881 หมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ 99.24)
3. หมู่บ้าน/ชุมชนที่กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และส่งให้สำนักงานพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) จำนวน 76,881 หมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ 99.24)
4. หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการโอนเงินแล้ว จำนวน 72,033 หมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ 92.98) เป็นเงิน 17,152.80 ล้านบาท
5. หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้มีการเบิกจ่ายเงินจากธนาคารแล้ว จำนวน 58,493 หมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ 75.50) เป็นเงิน 12,569.47 ล้านบาท

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2549)

ภาค	ยอดสะสม ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2549								
	หมู่บ้าน/ชุมชน						งบประมาณ		
	ทั้งหมด			รายงานความพร้อมและ ขออนุมัติสนง. SML			ร้อยละ	งบประมาณ ที่ขอรับการ สนับสนุน (บาท)	งบประมาณ ที่หมู่บ้าน/ชุมชน เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
	หมู่บ้าน	ชุมชน	รวม	หมู่บ้าน	ชุมชน	รวม			
เหนือ	16,263	636	16,899	16,250	552	16,802	99.43	3,912,100,000	3,207,569,359.01
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32,569	900	33,469	32,512	772	33,284	99.45	7,741,600,000	5,476,105,712.28
กลาง	16,455	1,499	17,954	16,438	1,265	17,703	98.60	4,197,100,000	2,633,770,926.29
ใต้	8,580	570	9,150	8,565	527	9,092	99.37	2,246,100,000	1,252,029,751.77
รวมทั้งสิ้น	73,867	3,605	77,472	73,765	3,116	76,881	99.24	18,096,900,000	12,569,475,749.35

การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)

ข้อมูล ณ วันที่.....28.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ.2549

88,089,759.00

ลำดับที่	จังหวัด	การโอนเงินงบประมาณ (1)		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (2)		ประเภทโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ (จำนวน) (3)						การดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการ (4)		ความสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาความยากจน (5)	
		จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน (แห่ง) (1.1)	จำนวนเงิน (บาท) (1.2)	จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน (แห่ง) (2.1)	จำนวนเงิน (บาท) (2.2)	ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	ประเภท 4	ประเภท 5	รวม	ตรงตามข้ออนุมัติ (4.1)	เปลี่ยนแปลงโครงการ(4.2)	รองรับการแก้ไข ปัญหาความยากจน โดยตรง (จำนวน) (5.1)	ไม่รองรับรองรับการแก้ไข ปัญหาความยากจนโดยตรง (จำนวน) (5.2)
	ใต้	8,640	2,322,518,844.55	5,821	1,252,029,751.77	2,821	525	554	2,453	1,057	7,410	7,254	156	3,926	3,484
	เหนือ	16,668	4,042,474,744.55	13,970	3,207,569,359.01	11,510	1,627	2,119	6,776	3,719	25,751	24,937	814	10,930	14,821
	กลาง	16,462	3,989,098,143.55	13,280	2,633,770,928.29	10,235	1,513	1,583	7,325	3,770	24,426	23,637	789	9,128	15,298
	อีสาน	30,283	6,796,706,267.35	25,422	5,476,105,712.28	19,805	4,160	5,191	8,515	6,178	43,849	41,341	2,508	24,484	19,365
รวม 4 ภาค		72,033	17,152,800,000.00	58,493	12,569,475,749	44,371	7,825	9,447	25,069	14,724	101,436	97,169	4,267	48,468	52,968

ลำดับที่	จังหวัด	ความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรม (6)					จำนวนประชากรที่ได้รับประโยชน์ (7)			ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (8)										
		ต่ำกว่า 25%	26-50%	51-75%	76-99%	100%	จำนวนประชากรทั้งหมดของหมู่บ้าน (คน) (7.1)	จำนวนประชากรที่ได้รับประโยชน์ (คน) (7.2)	ร้อยละของประชากรที่ได้รับประโยชน์ (%) (7.3)	ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	ประเภท 4	ประเภท 5	ประเภท 6	ประเภท 7	ประเภท 8	ประเภท 9	ประเภท 10	ประเภท 11
	ใต้	616	931	1,061	1,429	3,373	5,046,948	4,296,172	85.12	869	968	604	256	432	249	2123	362	2312	1203	721
	เหนือ	652	1,053	2,424	6,313	15,309	9,405,402	8,108,814	86.21	4,130	4,407	3,538	1,064	1,577	1,433	7,946	2,839	8,640	4,209	3,694
	กลาง	2,715	1,333	3,118	5,732	11,528	9,329,842	7,778,387	83.37	2,778	4,427	2,174	844	674	1,095	11,223	1,611	15,668	5,186	2,577
	อีสาน	2,259	3,082	4,562	9,496	24,450	15,918,375	14,052,009	88.28	6,312	7,477	6,486	2,562	2,991	2,626	10,050	3,187	12,010	7,459	8,733
	รวม 4 ภาค	6,242	6,399	11,165	22,970	54,660	39,700,567	34,235,382	85.74	14,089	17,279	12,802	4,726	5,674	5,403	31,342	7,999	38,630	18,057	13,725

ลำดับที่	จังหวัด	ระดับความพึงพอใจของประชาชน (9)			ปัญหาอุปสรรค (10)			
		มาก	ปานกลาง	น้อย	ปัญหาที่ 1	ปัญหาที่ 2	ปัญหาที่ 3	ปัญหาที่ 4
	ได้	13	2	1	14	14	13	14
	เหนือ	17	0	0	17	17	17	17
	กลาง	24	1	0	10	11	3	3
	อีสาน	19	0	0	19	19	19	19
	รวม 4 ภาค	73	3	1	60	61	52	53