

ด่วนที่สุด
ที่ ศร 0212.02/ 2072



สำรับเลขที่การคณะรัฐมนตรี
รับที่ 2843
วันที่ 10/10/2549

กระทรวงสาธารณสุข

ถ. ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

๙ พฤษภาคม 2549

เรื่อง ขอมติคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการให้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อ
ก่อสร้างอาคารเรียนห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช จังหวัดตาก

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รับ 283
วันที่ 9 พ.ค. 49
ตาม 10.35 น.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว 221
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือจังหวัดตาก ที่ ตก 0027.201/4297

ลงวันที่ 16 มีนาคม 2549

จำนวน 20 ชุด

2. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0708.1/10273

ลงวันที่ 21 เมษายน 2549

จำนวน 20 ชุด

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 อนุมัติในหลักการให้
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการต่างๆ ที่มีวงเงินการก่อน
ผูกพันทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ตามเอกสารรายการขออนุมัติผูกพันงบประมาณ
ข้ามปีงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ที่
สำนักงบประมาณเสนอโดยอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขผูกพันงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2549 – 2550 ในส่วนแผนงานงบประมาณเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร
และมีคุณภาพมาตรฐาน โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็น
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช จังหวัดตาก รวมงบประมาณทั้งสิ้น 46,272,800 บาท (สี่สิบล้านสองแสน
เจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามที่ย่างถึง นั้น

-2-/กระทรวง.....

กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งให้จังหวัดตากดำเนินการประมูลจ้างค่าก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด และอาคารหอพักดังกล่าวตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ซึ่งจังหวัดตากได้ดำเนินการประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยใช้ราคากลางจังหวัดตาก วงเงิน 55,541,822 บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) ซึ่งเป็นวงเงินที่รวมค่าโครงสร้างด้านแผ่นดินไหว และผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ กิจการร่วมค้า หจก. สามสถานศิลป์ กับ หจก. เชียงใหม่ดำรงการไฟฟ้า โดยประมูลได้ในราคาวงเงิน 52,700,000 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน จึงขออนุมัติค่าก่อสร้างตามผลการจัดจ้าง และสำนักงานประมาณเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ตามแบบเอกชน พร้อมเอกสารเลขที่ ก. 17/ม.ค./43 ข.966/พ.ย./48 ข.967/พ.ย./48 โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จำนวน 9,254,500 บาท (เก้าล้านสองแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2551 อีกจำนวน 43,445,500 บาท (สี่สิบล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาจ้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2


ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงประสานมาเพื่อขอบรรจุเรื่องเข้าในวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี ในประเด็นดังนี้

1. ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินจากที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2549 จำนวน 46,272,800 บาท (สี่สิบล้านหกแสนสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) เป็น 52,700,000 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

2. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กักกันข้ามปีงบประมาณตาม พรบ.งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2549 จากเดิม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2550 ขยายเป็น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ 0 2590 1975

โทรสาร 0 2590 1975 , 0 2590 1980

E mail : ocpird@health.moph.go.th

ที่ ตก 0027.201/ 4297



ศาลากลางจังหวัดตาก
ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง
จังหวัดตาก 63000

16 มีนาคม 2549

เรื่อง รายงานผลการการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด และอาคารหอพัก

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ.0212.02/1865 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2549

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด
2. แบบแปลนก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด และอาคารหอพัก จำนวน 2 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้แจ้งวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 46,272,800 บาท (สี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อให้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด จำนวน 1 หลัง และอาคารหอพัก จำนวน 1 หลัง โดยได้รับงบประมาณปี 2549 จำนวน 9,254,560 บาท และงบผูกพันปีงบประมาณ 2550 จำนวน 37,018,240 บาท และให้โรงพยาบาล ฯ ดำเนินการหาผู้รับจ้างและวงเงินที่ประมูลได้ แล้วส่งผลการดำเนินการให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ เพื่อให้ความเห็นชอบรูปแบบรายการและวงเงินค่าก่อสร้าง ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น


จังหวัดตาก ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าผู้ชนะการประมูล คือ กิจการร่วมค้า หจก.สามสถานศิลป์ กับ หจก.เชียงใหม่ดำรงการไฟฟ้า ในวงเงิน 52,700,000 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

2/พร้อมนี้.....

พร้อมนี้ได้ส่งรายละเอียดการดำเนินการประมวลจ้าง ฯ และรูปแบบรายการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาและ
ทำความเข้าใจกับสำนักงานประมาณเพื่อขอความเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป จักเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอมรพันธุ์ นิมานันท์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ฝ่ายการเงินและพัสดุ

โทร 0-5551-1023

โทรสาร 0-5551-3037



ที่ ศธ 0212.02/ 1866

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

5 ตุลาคม 2548

เรื่อง ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ตามที่ พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2549 ได้มีผลบังคับใช้แล้ว โดยโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท แผนงานสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก งบประมาณทั้งสิ้น 46,272,800 บาท (สี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยได้รับงบประมาณปี 2549 จำนวน 9,254,560 บาท (เก้าล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เป็นงบผูกพันปีงบประมาณ 2550 จำนวน 37,018,240 บาท (สามสิบล้านเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2549 ที่กำหนดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับจัดสรรตามช่วงเวลาอย่างเหมาะสม โดยในรายการที่ต้องก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ได้กำหนดให้ส่วนราชการตั้งเรื่องให้สำนักงานงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ภายใน 31 ธันวาคม 2548 ดังนั้น จึงขอแจ้งให้จังหวัดตาก ดำเนินการประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง ในวงเงิน 46,272,800 บาท (สี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2548 แล้วส่งผลประกวดราคาให้สำนักงานปลัดกระทรวง เพื่อทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ ให้ความเห็นชอบรูปแบบและวงเงินค่าก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2548

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัฒน์ ยิ่งเสรี)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานบริหารโครงการร่วม
ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
โทร 0-2590-1807, 0-2590-1975
โทรสาร 0-2590-1975, 0-2590-1980

E-mail : ocpird@health.moph.go.th

สำเนาเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ที่ นร 0708.1/ 10273

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

21 เมษายน 2549

เรื่อง ขออนุมัติรูปแบบ วงเงินก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ค่วนที่สุด ที่ สธ 0212.02/560
ลงวันที่ 29 มีนาคม 2549
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0504/18269
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2548

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 แผนงบประมาณเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร
และมีคุณภาพมาตรฐาน โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ
ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช จังหวัดตาก วงเงินทั้งสิ้น 46,272,800 บาท ซึ่งจังหวัดตากได้ดำเนินการประมูลจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) ในวงเงิน 52,700,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน
จึงขออนุมัติค่าก่อสร้างตามผลการจัดจ้าง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง โรงพยาบาลสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ตามแบบเอกชน พร้อมเอกสารเลขที่ ก. 17/ม.ค.43 ข. 966/พ.ย./48
ข. 967/พ.ย./48 ในวงเงิน 52,700,000 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จำนวน 9,254,500 บาท (เก้าล้านสองแสนห้าหมื่น
สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551
อีกจำนวน 43,445,500 บาท (สี่สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

/อนึ่ง ...

อนึ่ง เนื่องจากรายการดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลาที่ผู้กู้พ้นข้ามปีงบประมาณ
เกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนผู้กู้พ้นข้ามปีงบประมาณ
ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางจุมศรี พจนปรีชา)

ผู้อำนวยการสำนักจัดหางบประมาณด้านการศึกษาและวัฒนธรรม
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดหางบประมาณด้านสังคม 2 :
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านสังคม 2

โทร. 0 2618 5065

โทรสาร 0 2273 9360

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน