

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๗/๒๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง การขอขยายเวลาการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค ระยะที่ ๑
(๑๖ จังหวัดนํ้าร้อง)

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๕.๒/๑๑๔๑
ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๗/๑๐๕๔๓

ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๒๕๗๑ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๗.๑/๓๕๕

ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

ตามที่ได้เสนอเรื่อง การขอขยายเวลาการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค ระยะที่ ๑ (๑๖ จังหวัดนํ้าร้อง) ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
สำนักงบประมาณ ได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏ
ตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ลงมติเห็นชอบให้ขยายเวลา
การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค ระยะที่ ๑ (๑๖ จังหวัดนํ้าร้อง) ตามที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ สำหรับงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อการดำเนินงานโครงการ
ดังกล่าว นั้น ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานขอตกลงในรายละเอียดกับ

/สำนักงบประมาณ ...

สำนักงบประมาณ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง ตามกำลังเงินงบประมาณ แล้วดำเนินการต่อไปได้ สำหรับงบประมาณในส่วนที่ขาด ให้เสนอขอตั้ง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อไป ทั้งนี้ ได้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ ไปประกอบการดำเนินการต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย วิทวัสการเวช)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

15 ต.ค. 2549

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘-๓๒๙

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

sc2_49_031(มติพิจารณา)

รท. ผอ.สพป. 114 ต.ค. 2549
ผอ.กลุ่ม 16 ต.ค. 2549
จวค.....
ผพิมพ์.....

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง การขอขยายเวลาการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ ๑ (๑๖ จังหวัดน่าน) ให้ทราบดังนี้

๑. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๔. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๖. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน