

ด่วนที่สุด

ที่ นร 0707.1/ 355

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

สค.รับที่.....	9572
วันที่.....	6 มิ.ย. 2549
เวลา.....	14.27

๖ มิถุนายน 2549

เรื่อง การขอขยายเวลาการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค
ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนํ้าร้อง)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 6 มิ.ย. 2549

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว (ด) 6233
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549
2. หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 0605.2/1141
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2549

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การขอขยายเวลาการดำเนินงานโครงการ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนํ้าร้อง) ของกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
เพื่อให้ประชาชนมีนํ้าประปาสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยขอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

1. ขยายเวลาการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณแล้ว จำนวน 3,254 โครงการ
จากเดิมที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 เป็นวันที่ 30 กันยายน 2549

2. ขยายเวลาการดำเนินงานโครงการส่วนที่เหลือ จำนวน 2,182 โครงการ ออกไปอีก
8 เดือน นับจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานประมาณครบตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
หลักการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548

3. พิจารณาสันับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 6,273,320,036 บาท เพื่อให้ครบ
ตามเป้าหมายของโครงการ รวมทั้งสิ้น 5,436 โครงการ (แยกออกเป็นงบประมาณ จำนวน
1,960,305,279 บาท ที่จะใช้ในการดำเนินงานให้เต็มโครงการที่แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว

/จำนวน...

จำนวน 3,254 โครงการ และงบประมาณ จำนวน 4,313,014,757 บาท ที่จะใช้ดำเนินงานโครงการที่เหลือ จำนวน 2,182 โครงการ ให้ครบถ้วนตามเป้าหมาย 16 จังหวัด) ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

1. เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบให้ขยายเวลาการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 ที่ได้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณของโครงการที่ได้รับจัดสรรแล้ว จำนวน 3,163.990 ล้านบาท ไว้เบิกจ่ายเหลือในปีเป็นกรณีพิเศษได้จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2549
2. กรณีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม อีกจำนวน 6,273,320,036 บาท เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ให้ครบตามเป้าหมายของโครงการ รวมทั้งสิ้น 5,436 โครงการ นั้น เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 งบกลาง ทุกรายการมีงบเหลือจำนวนจำกัดมาก ประกอบกับในเวลานี้มีฝนตกชุกทั่วประเทศไทย ดังนั้น ในขั้นนี้ จึงเห็นสมควรให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำการศึกษาข้อมูลในเรื่องปริมาณน้ำฝน และความเป็นไปได้ในการดำเนินการโครงการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้เป็นไปตามเป้าหมายและการเบิกจ่ายตามแผนที่กำหนด เนื่องจากมีผลการเบิกจ่ายจริงเพียง จำนวน 140.663 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3

โทร. 0 2273 9462

โทรสาร 0 2273 9048