

ด่วนที่สุด

วาระเพื่อพิจารณา



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่..... 3352	เลข
วันที่..... - 6 มิ.ย. 2549	เวลา..... 8.45

ที่ กษ 0901.10/4560

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฉบับที่ 4/187

ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10200

6 มิ.ย. 2549

5 มิถุนายน 2549

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ และขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม

6 มิ.ย. 2549

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ 2549

2. รายการประมาณการเพิ่มเติมโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ 2549

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความประสงค์เสนอเพื่อคณะรัฐมนตรีรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของงานตามที่ปรับระดับการจัดงานจาก A2 / B1 เป็นระดับ A1 ดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2546 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549 ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2550

1.2 กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีสำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549 มีจำนวน 2,077.68 ล้านบาท จากมติคณะรัฐมนตรี 4 ครั้ง คือ

ครั้งที่ 1	เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2546	จำนวน	187.00	ล้านบาท
ครั้งที่ 2	เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2547	จำนวน	1,199.70	ล้านบาท
ครั้งที่ 3	เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2547	จำนวน	396.00	ล้านบาท
ครั้งที่ 4	เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548	จำนวน	294.98	ล้านบาท

1.3 สำนักงบประมาณได้อนุมัติวงเงินให้แล้วจำนวน 2,060.78 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	งบกลาง (เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ)	งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	เงินนอก งบประมาณ	รวม
2547	917.89	27.00	45.00	989.89
2548	125.25	-	-	125.25
2549	-	930.22	-	930.22
2550	-	15.42	-	15.42
รวม	1,043.14	972.64	45.00	2,060.78

1.4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดทำแผนและใช้งบประมาณ ดังนี้

1) ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบผังแม่บทของงานและควบคุมงาน 470 ไร่	59.50	ล้านบาท
2) ค่าก่อสร้าง ภูมิสถาปัตย์ และระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ 470 ไร่	1,494.68	ล้านบาท
3) ค่าจ้างผู้บริหารจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลก	396.00	ล้านบาท
4) ค่าเตรียมการของหน่วยงานต่างๆ	27.00	ล้านบาท
5) ค่าใช้จ่ายการอำนวยความสะดวกและบริหารโครงการฯ	83.60	ล้านบาท
5.1 ค่าใช้จ่ายจัดหาแหล่งน้ำ	20.14	ล้านบาท
5.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	38.72	ล้านบาท

1.5 คณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 2 สิงหาคม 2548 อนุมัติให้ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 ให้เป็นไปตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ คือ

- 1) อนุมัติให้การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549 เป็นงานที่ได้รับการรับรองจาก AIPH และ BIE โดยปรับระดับการจัดงานจากเดิมระดับ A2/B1 เป็น ระดับ A1 และใช้ชื่องานว่า "งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549" (International Horticultural Exposition for His Majesty the King : Royal Flora Ratchaphruek 2006)
- 2) อนุมัติให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการตามขั้นตอนของการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549 ระดับ A1 ได้ ซึ่งต้องประสานงานกับ AIPH และ BIE ในเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการจ่ายค่าประกันการจัดงานให้แก่ AIPH และค่าจดทะเบียนการจัดงานให้แก่ BIE ดังกล่าวข้างต้น
- 3) อนุมัติให้กรมวิชาการเกษตรสามารถบริหารเงินรายได้ที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน อาทิ ค่าบัตรเข้าชมงาน ค่าเช่าพื้นที่ ค่าลิขสิทธิ์โลโก้ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน เช่น ค่าจดทะเบียนการจัดงานที่ต้องจ่ายให้แก่ BIE เพิ่มเติมอีกเป็นเงิน 8,900,000 บาท และรายการอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยการบริหารจะเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดงาน และหากมีเงินเหลือจ่ายหลังจากการจัดงานแล้วจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

2. ข้อเท็จจริง

2.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจัดงาน

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2549 สรุปได้ดังนี้

- 2.1.1 ด้านก่อสร้างและภูมิสถาปัตย์ สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด
- 2.1.2 การเข้าร่วมของประเทศต่างๆ ได้ตอบรับแล้ว จำนวน 32 ประเทศ
- 2.1.3 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวน การจัดนิทรรศการ การประกวด และกิจกรรมอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งการเตรียมการและการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ในส่วนงานที่จำเป็นต้องขยายและเพิ่มเติม ได้เตรียมการออกแซบและจัดทำแผนดำเนินงาน
รองรับการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีแล้ว

2.2 การขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

2.2.1 งบประมาณตามข้อ 1.2 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับเป็นงบประมาณสำหรับการจัด
งานมหกรรมพืชสวนโลก 2549 ในระดับ A2/B1 (พื้นที่จัดงานไม่น้อยกว่า 150 ไร่) และไม่ได้มี
การตั้งงบประมาณรองรับในส่วนของกิจกรรมที่ต้องเพิ่มอันเนื่องมาจากการปรับระดับงานเป็น
A1 ตลอดจนการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระของงานให้ครอบคลุมในพื้นที่ 470 ไร่ เนื่องจากเดิม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมกันจัด
งาน โดยให้ใช้งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานนั้นๆ แต่โดยข้อเท็จจริง เมื่อขอให้หน่วยงาน
ต่างๆ ช่วยดำเนินการ หน่วยงานเหล่านั้นก็ขอใช้งบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.2.2 มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารการจัดงานเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 และเมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม 2549 เห็นชอบให้มีการปรับปรุง และเพิ่มเติมส่วนต่าง ๆ ขององค์ประกอบในงานที่
ยังไม่สมบูรณ์ รวมทั้งการเพิ่มเติมกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้งานสมบูรณ์และมีความโดดเด่นยิ่งขึ้น
เช่น การปรับปรุงบริเวณทางเข้าหลัก ระบบระบายน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จำเป็น การ
เน้นเรื่องกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การจัดสวนกล้วยไม้และสวนสมุนไพร การเพิ่มอาคารโลก
แมลง ศูนย์ศิลปหัตถกรรมและกิจกรรมแสดงเทคโนโลยีพืชสวน เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ยังไม่
เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาก่อน

2.2.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549 เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นงานยิ่งใหญ่สมกับที่เป็นการจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
พระเจ้าอยู่หัว จึงมีความจำเป็นต้องได้รับงบประมาณเพิ่มเติมตามรายการต่าง ๆ 2 กลุ่ม
หลัก (ก., ข.) 67 กิจกรรมย่อย วงเงิน 612.80 ล้านบาท (โดย กลุ่ม ก. วงเงิน 327 ล้านบาท
จะของบประมาณเพิ่มเติมครั้งนี้ ส่วนกลุ่ม ข. วงเงิน 285.80 ล้านบาท จะหางบประมาณ
จากแหล่งอื่นมาสนับสนุน (รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

3.1 รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานมหกรรมพืชสวนโลก จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 และ
เห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงการจัดงานเป็นระดับ A1 ตามที่เสนอ

3.2 อนุมัติค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเพิ่มเติม เฉพาะในส่วนที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน
ตามข้อ 2.2.3 (กลุ่ม ก.) จำนวน 327 ล้านบาท (สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบ
กลางของรัฐบาล

3.3 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร) เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินตามข้อ 3.2 โดยให้ กิจการร่วมค้า CKNL บริษัท ไรต์ เทคเด็คส์ จำกัด (ผู้รับจ้างตามสัญญาเดิม) และกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้ดำเนินการส่วนเพิ่มเติมดังกล่าว โดยให้ถือว่าจ่ายได้ภายใต้ความเห็นชอบของสำนักงานงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



(คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อนุมัติ

พันตำรวจโท

(ทักษิณ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

กราบเรียน นรม. ผ่าน รอง นรม.

เห็นควรอนุมัติให้เสนอ ครม. พิจารณา
ในวันที่.....เนื่องจากมีความจำเป็น
เร่งด่วน ตาม ม. 9 แห่ง พรฎ. ว่าด้วยการเสนอเรื่องฯ

(นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กรมวิชาการเกษตร

สำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549

โทร. 0-2579-7531, 0-2561-5356-7

โทรสาร 0-2940-7339

รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2549

1. การดำเนินการก่อสร้างและสาธารณูปโภค งานก่อสร้างอาคาร ดำเนินการได้ 75.78% เร็วกว่าแผน 1.08% งานสาธารณูปโภคดำเนินการได้ 89.90% เร็วกว่าแผน 5.21%
2. งานด้านภูมิสถาปัตย์และงานต้นไม้ ดำเนินการได้ 53.58% เร็วกว่าแผน 3.12%
3. การเข้าร่วมงานของนานาชาติ มีประเทศตอบรับเข้าร่วมงานแล้ว 32 ประเทศ ประเทศที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีจำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เนปาล ภูฏาน และลาว ซึ่งจะให้ความช่วยเหลือประเทศละไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยเข้าร่วมจัดสวน 2 ประเภท ดังนี้
 - 3.1 การจัดสวนนานาชาติภายนอกอาคาร (Outdoor Garden) มี 25 ประเทศ จำนวน 26 สวน อยู่ระหว่างประสานงาน 1 ประเทศ
 - 3.2 การจัดสวนนานาชาติภายในอาคาร (Indoor Exhibition)
 - 3.2.1 จัดสวนแบบถาวร จำนวน 6 ประเทศ และอยู่ระหว่างประสานงานอีก 1 ประเทศ
 - 3.2.2 จัดสวนแบบชั่วคราว จำนวน 9 ประเทศ และอยู่ระหว่างประสานงานอีก 2 ประเทศ
4. การจัดสวนองค์กรภายในประเทศ (Corporate Garden) หรือสวนเฉลิมพระเกียรติประเภทองค์กร มีองค์กรแจ้งเข้าร่วมแล้ว 22 องค์กร พร้อมให้องค์กรต่าง ๆ เข้าจัดสวนในพื้นที่ได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2549
5. การจัดสวนพืชสวนเขตร้อนชื้นของไทย หรือสวนไทย (Thai Tropical Garden) ได้ทำการปลูกไม้ผลได้แก่ ทุเรียน แก้วมังกร สับปะรด และเสาวรส สวนไม้ผลชนิดอื่นๆ จะทยอยปลูกต่อไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2549 สำหรับพืชผักไม้ดอก ไม้ประดับ จะทยอยปลูกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2549
6. การนำเสนองานที่โดดเด่นของงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549
 - 6.1 หอค้าหลวง
บริเวณทางเข้าหอค้าหลวง มีการตกแต่งถนนด้านหน้าทางเข้าสู่หอค้าหลวง 30 ชุม ด้วยกรอบประกอบด้วย รูปภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระราชกรณียกิจ และพระราชกระแส บริเวณชั้นบนของหอค้าหลวง ตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังภาพวาด พระราชกรณียกิจ และสัญลักษณ์ต้นไม้แห่งทศพิธราชธรรม 21,915 ใบ เท่ากับจำนวนวันที่ทรงครองราชย์ พร้อมระบบแสง เสียง ส่วนบริเวณชั้นล่างของหอค้าหลวง แสดงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการ และห้องฉายภาพยนตร์
 - 6.2 ไม้ผล
ดำเนินการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ 6 ชนิด เพื่อให้ออกผลนอกฤดูกาล ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ส้มโอ ลำไย และสับปะรด โดยเงาะ มังคุด และทุเรียนได้ดำเนินการปลูกแล้ว ส้มโอได้เตรียมพันธุ์ไว้แล้ว พร้อมดำเนินการปลูกภายในเดือนมิถุนายน 2549 สับปะรดได้ปลูกแล้ว สำหรับไม้ผลส่วนที่เหลือจะดำเนินการปลูกให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2549

6.3 กล้วยไม้

กำหนดรูปแบบการจัดแสดง Orchid park พื้นที่ 6,400 ตารางเมตร โดยให้มีการจัดแสดงเทคโนโลยีกล้วยไม้ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ สวนหย่อมกล้วยไม้กลางแจ้ง Orchid park แสดงกล้วยไม้ต่างประเทศ (พิเศษ) และกล้วยไม้หายาก การแสดงและการประกวดสวนหย่อมกล้วยไม้ แสดงเทคโนโลยีกล้วยไม้ไทย โรงเรือนสาธิตการผลิตและอนุบาลกล้วยไม้ การแสดงและประกวดกล้วยไม้หมู่ 170 ประเภท มากกว่า 14 สกุล การเจรจาธุรกิจ และจำหน่ายกล้วยไม้

6.4 สมุนไพร

จัดให้มีการปลูกและแสดงการใช้ประโยชน์สมุนไพรไปตามการใช้ประโยชน์และการรักษาโรค การแสดงวัฒนธรรมแพทย์พื้นบ้าน การนวดแผนไทย และการใช้สมุนไพรทั้ง 4 ภาค รวมถึงแสดงสมุนไพรกับวิถีชีวิตชนเผ่าชาวเขา สาริต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และอาหารสมุนไพร

7. เรื่องการจัดนิทรรศการในอาคาร และการประกวด

7.1) การจัดนิทรรศการในประเทศ มีการจัดนิทรรศการภายในอาคาร 9 อาคาร เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปลูกพืชไม้ใช้ดิน พืชเขตร้อนและทะเลทราย พืชเมืองหนาว พืชร้อนชื้น หอประวัติ พืชสวนไทย โรงเห็ด (จัดแสดงและสาธิตเห็ดชนิดต่างๆที่สำคัญทางเศรษฐกิจ) แสดงไม้เมืองร้อนและพันธุ์พืชต่างๆ เช่น ไม้ใบกลางแจ้ง ไม้ประดับ ไม้ดอก และสับปะรดสี ในพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ บ้านชาวสวน (จัดแสดงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร และการดำรงชีวิตแบบพื้นบ้านของคนไทยในสมัยก่อน)

7.2) การประกวด ดำเนินการประกวดระดับนานาชาติ 12 รายการ (532 ประเภท) ได้แก่ กล้วยไม้ ไม้ตัดดอก ไม้ดอกกระถาง สวนหย่อมดอกไม้ สวนหย่อมไม้หน้า สวนหย่อมไม้ใบ ไม้ใบกระถาง สวนนานาชาติ (ทั้งนอกและในอาคาร)

8. การแสดงศิลปวัฒนธรรม (ทั้งของไทยและนานาชาติ)

8.1) ภายในประเทศ มีจังหวัดเข้าร่วมแสดง 36 จังหวัด 385 รายการ

8.2) นานาชาติ มีประเทศเข้าร่วมแสดง 9 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น จีน บังกลาเทศ เนปาล มอริเตเนีย สเปน จีน และบราซิล

9. การดำเนินงานตามเงื่อนไขและคำก้ำงานของ BIE และ AIPH

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้มีการประชุมผู้แทนประเทศที่จะเข้าร่วมงาน (College of Commissioners) กับ BIE และการประชุมกับ AIPH ดังนี้

9.1) ประชุม (College of Commissioners) กับ BIE ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2549 ณ โรงแรม เซอรادتน์ จังหวัดเชียงใหม่

9.2) ประชุมกับประธาน AIPH ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2549 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ซึ่งมีพิธีมอบธงและจัดแถลงข่าว

**รายการประมาณการเพิ่มเติม
โครงการมหรหรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549**

กลุ่ม ก. จำนวน 327 ล้านบาท (ของบเพิ่มเติม)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ล้านบาท	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างและการจัดตั้งระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม				
1.1	ขยายทางเดินเข้างานและลานทางเข้า	2,900	ตร.ม.	4.90	
1.2	เปลี่ยนที่ปักต้นไม้เดิมเป็นที่จอดรถชั่วคราว	58,100	ตร.ม.	6.30	
1.3	ทางเดินชมสวนไม้ผล	5,000	ตร.ม.	2.00	
1.4	ทางเดินลาดขึ้นหอค้าหลวง (RAMP)	5,000	ตร.ม.	5.00	
1.5	อาคารกักตาดาริมน้ำ 800 ตร.ม.	800	ตร.ม.	6.00	
1.6	ระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อรองรับสวนขยาย	70,000	ตร.ม.	15.00	
1.7	งานถนนออกด้านหลังโครงการ (โดยทหารช่าง)	530	ม.	2.00	
1.8	งานระบายน้ำ ด้านหน้า (โดยทหารช่าง)	1,040	ม.	11.10	
1.9	อาคารเตรียมการแสดง 2 หลัง			0.20	
2	ค่าสิ่งก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างชั่วคราว				
2.1	อาคารของโลกแมลง (Bug World)	400	ตร.ม.	3.00	
2.2	ห้องน้ำเพิ่มเติม 200 unit	200	หน่วย	3.40	
2.3	เพิ่มที่พักหลบแดด	140	หน่วย	4.00	
2.4	ค่าที่ปรึกษาและออกแบบ 1.75%			3.80	
2.5	ค่าที่ปรึกษาควบคุมงาน 1.75%			3.80	
3	ค่าครุภัณฑ์ภายในอาคารต่างๆ ที่มิได้จัดเตรียมไว้ก่อน				
3.1	อาคารจำหน่ายบัตรและร้านค้า	270	ตร.ม.	0.80	
3.2	อาคารบริการเจ้าหน้าที่เข้า-ออก	100	ตร.ม.	0.30	
3.3	อาคารบริการผู้ชมงาน (Visitor center)	800	ตร.ม.	1.20	
3.4	อาคารศูนย์สื่อสารมวลชน	250	ตร.ม.	1.50	
3.5	ส่วนนิทรรศการถาวร 3 เดือน	1,900	ตร.ม.	3.50	
3.6	นิทรรศการชั่วคราวหมุนเวียน	5,000	ตร.ม.	2.40	
3.7	อาคาร KIOSK แบบที่ 1 (จำนวน 1 หลัง)	317	ตร.ม.	0.50	
3.8	อาคาร KIOSK แบบที่ 2 (จำนวน 10 หลัง)	90	ตร.ม.	0.15	
3.9	อาคารศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ (จำนวน 4 หลัง)	36	ตร.ม.	0.05	
3.1	ครุภัณฑ์ร้านอาหารและลานริมน้ำ	221	ตร.ม.	0.70	
4	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสาระและจัดนิทรรศการ				
4.1	จัดแสดงอาคารกล้วยไม้ไทย (Thai Orchid Pavillion)	6,400	ตร.ม.	32.90	
4.2	จัดแสดงนิทรรศการไม้ผลไทย (Fruit Pavillion)	250	ตร.ม.	8.00	
4.3	จัดแสดงสวนนิทรรศการสมุนไพร	6,000	ตร.ม.	39.00	
4.4	จัดแสดงนิทรรศการภายในหอค้าหลวง/นิทรรศการโครงการหลวง	5,000	ตร.ม.	60.00	
5	ค่าใช้จ่ายส่วนบริหารจัดการเพิ่มเติม				
5.1	ห้องน้ำเพิ่มเติม 200 unit			2.60	
5.2	ประกันทรัพย์สิน			1.00	
5.3	ประกันบุคคลที่ 3 และสาธารณะ			1.00	
5.4	ค่าใช้จ่ายในการรับรองบุคคลสำคัญในงานในพิธี			20.00	
5.5	งานกิจกรรมต่างประเทศ			19.00	
5.6	งานเพื่อปฏิบัติภายใต้ข้อบังคับ AIPH/BIE			31.90	
5.7	สำรองใช้จ่ายส่วนกลางสำหรับ สนง. จัดงานมหรหรมพืชสวนโลก			30.00	
	รวมเป็นเงิน			327.00	

/ กลุ่ม ข.

กลุ่ม ข. จำนวน 275.80 ล้านบาท (ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ล้านบาท	หมายเหตุ
1	ค่าสิ่งก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างชั่วคราว				
1.1	งานไฟฟ้าสำหรับจัดแสดงสวนรัตติกาล	10,000	ตร.ม.	30.00	
1.2	อาคารบริการอาหารและเครื่องดื่มหลักเพิ่มเติม 3 จุด	3,000	ที่นั่ง	15.00	
2	ค่าครุภัณฑ์ภายในอาคารต่าง ๆ ที่มีได้จัดเตรียมไว้ก่อน				
2.1	เสาพดกษชาติ			6.00	
2.2	ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย	ทั้งพื้นที่งาน	ตร.ม.	4.00	
3	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสาระและจัดนิทรรศการ				
3.1	จัดแสดงบ้านสวนที่ลุ่ม	1,600	ตร.ม.	2.60	
3.2	จัดแสดงประติมากรรมในสวน	-	ตร.ม.	15.00	
3.3	จัดแสดงนิทรรศการในอาคารพันธุ์ไม้ในร่ม	4,286	ตร.ม.	1.20	
3.4	จัดแสดงนิทรรศการในอาคารหอประวัติพืชสวนไทย	1,234	ตร.ม.	2.50	
3.5	จัดแสดงนิทรรศการบ้านชาวสวนบนที่ดอน	340	ตร.ม.	0.50	
3.6	จัดแสดงนิทรรศการในอาคารเรือนกระจกเทคโนโลยี 1	540	ตร.ม.	1.50	
3.7	จัดแสดงนิทรรศการในอาคารเรือนกระจกเทคโนโลยี 2	450	ตร.ม.	1.50	
3.8	จัดแสดงนิทรรศการในอาคารเรือนกระจกไม้เมืองหนาว	450	ตร.ม.	0.50	
3.9	จัดแสดงนิทรรศการในอาคารเรือนกระจกไม้เขตร้อนทะเลทราย	450	ตร.ม.	0.50	
3.10	จัดแสดงนิทรรศการในอาคารเรือนกระจกไม้พิเศษร้อนชื้น	700	ตร.ม.	0.50	
3.11	จัดแสดงนิทรรศการในอาคารโรงเห็ด	138	ตร.ม.	0.50	
3.12	จัดแสดงนิทรรศการบ้านใหม่	191	ตร.ม.	-	
3.13	จัดแสดงนิทรรศการเรือนไทย ภาคเหนือ	122	ตร.ม.	2.50	
3.14	จัดแสดงนิทรรศการเรือนไทย ภาคใต้	74	ตร.ม.	2.50	
3.15	จัดแสดงนิทรรศการเรือนไทย ภาคอีสาน	82	ตร.ม.	2.50	
3.16	จัดแสดงนิทรรศการเรือนไทย ภาคกลางและตะวันออก	137	ตร.ม.	2.50	
3.17	จัดแสดงนิทรรศการบ้านพักเรือนไทย	2,000	ตร.ม.	1.00	
3.18	จัดแสดงนิทรรศการอาคารหอสูง			0.50	
3.19	จัดแสดง PERISHABLE BEAUTY	-	ตร.ม.	20.00	
3.20	Business Center & Expo Center	2,000	ตร.ม.	10.00	
4	ค่าใช้จ่ายส่วนการบริหารจัดการเพิ่มเติม				
4.1	อาคารศูนย์สื่อสารมวลชน			3.10	
4.2	อาคารบริการอาหารและเครื่องดื่มหลักเพิ่มเติม 3 จุด			8.70	
4.3	ค่าสนับสนุนการจัดการประชุมทางวิชาการ			9.80	
4.4	เบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ตำรวจ, ทหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐ			20.00	
4.5	ค่าสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา			37.00	
4.6	ค่าขนขะนอกพื้นที่การจัดงาน			12.00	
4.7	งานเพิ่มเติมเพื่อปฏิบัติตามที่ประชุมใหญ่ AIPH			38.90	
4.8	ค่าใช้จ่ายขยายเวลาเปิดงานถึงกลางคืน			33.00	
	รวมเป็นเงิน			285.80	

รวม กลุ่ม ก. และ ข. เป็นเงินทั้งสิ้น 612.80 ล้านบาท
(หกร้อยสิบสองล้านแปดแสนบาทถ้วน)