

ด่วนที่สุด

ที่ มท 0310.3/ 4041



วาระทราบเพื่อเป็นข้อมูล
เรื่องที่...๑๒

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200

4 กรกฎาคม 2549

เรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 4 ก.ค. 2549 สบ 12/355

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)
2. แบบรายงานข้อมูลผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ประจำปี 2548 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) เป็นองค์กรรับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายภารกิจให้กระทรวงมหาดไทย โดยนายอำเภอ/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ/นายกเทศมนตรี เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน และรับรองผลการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามหลักเกณฑ์ ความพร้อมที่กำหนด และให้กรมการปกครองรวบรวมแบบรับรองผลการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน จัดส่งให้สำนักงานพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) เพื่ออนุมัติโอนเงินงบประมาณให้หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ผ่านการรับรองความพร้อม ต่อไป

กระทรวงมหาดไทยขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีเปิดการขยายผลโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2548 จนถึงปัจจุบัน (วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2549) ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่ ปีงบประมาณ 2549 ดังนี้

1. หมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศได้รายงานผลการประชุมประชาคมของหมู่บ้าน/ชุมชน และได้ให้นายอำเภอ/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ/นายกเทศมนตรี ลงนามรับรองผลการประชุมประชาคม ตามหลักเกณฑ์ความพร้อมที่กำหนด ส่งผ่านจังหวัดมายังกรมการปกครองแล้ว จำนวน 77,125 หมู่บ้าน/ชุมชน จากจำนวนทั้งสิ้น 77,472 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 99.55 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

2. สำนักงานพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ได้โอนเงินงบประมาณประจำปี 2548 ให้หมู่บ้าน/ชุมชนแล้ว จำนวน 9,000 ล้านบาท และได้โอนเงินงบประมาณประจำปี 2549 ให้หมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 8,816.05 ล้านบาท รวมเป็นเงินงบประมาณที่โอนให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนแล้ว จำนวน 17,816.05 ล้านบาท

3. กระทรวงมหาดไทยได้รับรายงานข้อมูลผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549 จาก 75 จังหวัด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ดังนี้

3.1 เงินงบประมาณที่หมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับโอนแล้วมีการเบิกจ่ายจากธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 14,321.64 ล้านบาท รวม 109,384 โครงการ

3.2 เงินงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายได้นำไปใช้ในการดำเนินโครงการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมากเป็นอันดับหนึ่ง จำนวน 47,987 โครงการ และโครงการด้านการเกษตรน้อยที่สุด จำนวน 8,430 โครงการ

3.3 โครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ดำเนินการตรงตามที่ขออนุมัติโครงการ โดยไม่มีการขอเปลี่ยนแปลง จำนวน 104,471 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.51

3.4 โครงการที่มีการเบิกจ่ายสามารถรองรับการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยตรง จำนวน 51,757 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.57 และโครงการที่ดำเนินการส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 100

3.5 ประชาชนที่อาศัยอยู่จริงในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการคิดเป็นร้อยละ 86.07 โดยได้รับผลประโยชน์ในด้านการได้รับการบริการขั้นพื้นฐานที่ดีขึ้นมากที่สุด และระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลอากาศเอก อนันต วัณ

(คงศักดิ์ วันทนา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

สำนักบริหารการปกครองท้องถิ่น

โทร. 0-2629-8306-14 ต่อ 502

โทรสาร 0-2629-8306-14 ต่อ 506

๘๖.๓/๔
ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ค.ม.)
เมื่อวันที่ - 4 ก.ค. 2549
(ทราบเพื่อเป็นข้อมูล)

จัดอยู่ในประเภทเรื่องทราบเพื่อเป็นข้อมูล

(นางโฉมศรี อารยะศิริ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)
ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ถึงวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2549

กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีเปิดการขยายผลโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) อย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2548 จนถึงปัจจุบัน (วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2549) ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเข้าสู่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ดังนี้


1. หมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด จำนวน 77,472 หมู่บ้าน/ชุมชน
2. หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รายงานผลการประชุมประชาคมถึงกระทรวงมหาดไทย จำนวน 77,125 หมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ 99.55)
3. หมู่บ้าน/ชุมชนที่กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบความถูกต้องแล้ว และส่งให้สำนักงานพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) จำนวน 77,125 หมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ 99.55)
4. หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการโอนเงินแล้ว จำนวน 74,793 หมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ 96.54) เป็นเงิน 17,816.05 ล้านบาท
5. หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้มีการเบิกจ่ายเงินจากธนาคารแล้ว จำนวน 64,799 หมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ 83.64) เป็นเงิน 14,321.64 ล้านบาท

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549)

สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)

นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2549


1) หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ที่รายงานผลการประชุมประชาคม



- ☐ จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่รายงานผลการประชุม ๑ แล้ว
- ☒ จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ยังไม่รายงานผลการประชุม

* หมู่บ้าน/ชุมชนทั้งสิ้น 77,472 แห่ง

2) การโอนงบประมาณให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน



- ☒ ปี 2548
- ☒ ปี 2549

จำนวนงบประมาณ

ปี 2548

ปี 2549


(ล้านบาท)

3) การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับโอนของหมู่บ้าน/ชุมชน



- ☒ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย
- ☒ จำนวนโครงการที่ดำเนินการ

4) ประเภทโครงการที่เบิกจ่าย




- ☒ ประเภท 1 ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
- ☒ ประเภท 2 ด้านเกษตร
- ☒ ประเภท 3 ด้านส่งเสริมรายได้และอาชีพ
- ☒ ประเภท 4 ด้านสวัสดิการชุมชน
- ☒ ประเภท 5 ด้านอื่นๆ


ข้อมูลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)

ณ วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2549


การโอนเงินงบประมาณ (17,816.05 ล้านบาท)




การเบิกจ่ายงบประมาณ (14,321.64 ล้านบาท)




ประเภทโครงการที่เบิกจ่าย (109,384 โครงการ)



ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ



จำนวนประชากรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ (36,811,460 คน)



การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)

ข้อมูล ณ วันที่.....30.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.2549

ลำดับที่	จังหวัด	การโอนเงินงบประมาณ (1)		การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (2)		ประเภทโครงการที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ (จำนวน) (3)						การดำเนินการตามเป้าหมายของโครงการ (4)		ความสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาความยากจน (5)	
		จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน (แห่ง) (1.1)	จำนวนเงิน (บาท) (1.2)	จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน (แห่ง) (2.1)	จำนวนเงิน (บาท) (2.2)	ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	ประเภท 4	ประเภท 5	รวม	ตรงตามที่ตั้งอนุมัติ (4.1)	เปลี่ยนแปลงโครงการ(4.2)	รองรับการแก้ไขปัญหาคความยากจนโดยตรง (จำนวน) (5.1)	ไม่รองรับหรือรับการแก้ไขปัญหาคความยากจนโดยตรง (จำนวน) (5.2)
	ใต้	8,801	2,192,950,000.00	7,110	1,549,773,712.26	3,510	605	664	2,771	1,220	8,770	8,555	215	4,504	4,266
	เหนือ	22,020	5,174,400,000.00	15,084	3,393,528,065.93	12,119	1,770	2,321	7,183	3,919	27,312	26,401	911	11,501	15,811
	กลาง	19,585	4,681,100,000.00	13,881	3,007,166,494.41	11,078	1,660	1,726	7,696	4,102	26,262	25,298	964	9,841	16,421
	ตะวันออกเฉียงเหนือ	24,387	5,767,600,000.00	28,724	6,371,172,656.70	21,280	4,395	5,450	9,308	6,607	47,040	44,217	2,823	25,911	21,129
	รวม 4 ภาค	74,793	17,816,050,000.00	64,799	14,321,640,929.30	47,987	8,430	10,161	26,958	15,848	109,384	104,471	4,913	51,757	57,627

ลำดับที่	จังหวัด	ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ / กิจกรรม (6)					จำนวนประชากรที่ได้รับประโยชน์ (7)			ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ (8)										
		ต่ำกว่า 25%	26-50%	51-75%	76-99%	100%	จำนวนประชากรทั้งหมดของหมู่บ้าน (คน) (7.1)	จำนวนประชากรที่ได้รับประโยชน์ (คน) (7.2)	ร้อยละของประชากรที่ได้รับประโยชน์ (%) (7.3)	ประเภท 1	ประเภท 2	ประเภท 3	ประเภท 4	ประเภท 5	ประเภท 6	ประเภท 7	ประเภท 8	ประเภท 9	ประเภท 10	ประเภท 11
	ใต้	540	864	1,217	1,849	4,300	5,574,282	4,766,676	85.51	1,024	1,092	771	341	495	294	2,374	425	2,616	1,294	828
	เหนือ	578	939	2,057	5,819	17,919	9,410,668	8,145,305	86.55	5,157	4,756	3,816	1,108	1,633	1,473	8,446	2,931	9,302	4,681	3,809
	กลาง	2,372	1,220	2,993	6,150	13,527	9,850,716	8,262,484	83.88	3,013	4,540	2,283	961	723	2,331	11,497	1,773	16,242	5,541	2,954
	ตะวันออกเฉียงเหนือ	2,266	2,686	4,055	9,169	28,864	17,700,140	15,636,995	88.34	6,932	8,215	7,239	3,062	3,216	2,781	12,398	3,611	13,721	8,557	7,461
	รวม 4 ภาค	5,756	5,709	10,322	22,987	64,610	42,535,806	36,811,460	86.07	16,126	18,603	14,109	5,472	6,067	6,879	34,715	8,740	41,881	20,073	15,052

ลำดับที่	จังหวัด	ระดับความพึงพอใจของประชาชน (9)			ปัญหาอุปสรรค (10)				ปัญหาที่	ข้อเสนอแนะ (11)
		มาก	ปานกลาง	น้อย	ปัญหาที่ 1	ปัญหาที่ 2	ปัญหาที่ 3	ปัญหาที่ 4		
	ใต้	13	1	0	14	14	13	14		
	เหนือ	17	0	0	16	17	17	17		
	กลาง	24	1	0	12	11	4	6		
	ตะวันออกเฉียงเหนือ	19	0	0	18	19	19	19		
	รวม 4 ภาค	73	2	0	60	61	53	56		

ภาค	ยอดสะสม ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2548 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549								
	หมู่บ้าน/ชุมชน						งบประมาณ		
	ทั้งหมด			รายงานความพร้อมและ ขออนุมัติ ส.น.ง. SML			ร้อยละ	งบประมาณที่ ขอรับการ สนับสนุน (บาท)	งบประมาณ ที่หมู่บ้าน/ชุมชน เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
	หมู่บ้าน	ชุมชน	รวม	หมู่บ้าน	ชุมชน	รวม			
เหนือ	16,263	636	16,899	16,254	584	16,838	99.64	3,919,300,000	3,393,528,065.93
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32,569	900	33,469	32,512	772	33,284	99.45	7,741,600,000	6,371,172,656.70
กลาง	16,455	1,499	17,954	16,435	1,442	17,877	99.57	4,231,900,000	3,007,166,494.41
ใต้	8,580	570	9,150	8,565	561	9,126	99.74	2,252,900,000	1,549,773,712.26
รวมทั้งสิ้น	73,867	3,605	77,472	73,766	3,359	77,125	99.55	18,145,700,000	14,321,640,929.30