

ด่วนที่สุด

ที่ สธ 0205.03.2/ 3094



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

7 กรกฎาคม 2549

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่	4092 104
วันที่	7 ก.ค. 2549 เวลา 14.14

ด.พ. 5/362
20.0.00
19.04

เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาการก่อกำหนดผู้ผูกพัน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0712.1/ว78 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเอกสารประกอบการขอย้ายระยะเวลากำหนดผู้ผูกพัน จำนวน 20 ชุด

ความเป็นมา

ตาม หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0712.1/ว78 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2549 แจ้งมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และการเตรียมความพร้อมในการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2549 โดยในข้อ 1.1 โครงการ/รายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ให้พิจารณาปรับเปลี่ยน จากโครงการ/รายการเดิม ที่ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่าย หรือที่ได้รับจัดสรรไว้หมดความจำเป็นหรือที่มีลำดับความสำคัญลดลง หรือคาดว่าจะไม่สามารถ ดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพันได้ทัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และมีมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 ให้ขยายเวลาเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2549 เพื่อนำไป ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค หรือชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ข้อ 1.2 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการใดที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้รับการจัดสรร งบประมาณไปใช้จ่ายบรรลุวัตถุประสงค์แล้วให้นำส่งคืนคลังตามระเบียบฯ และ ข้อ 1.5 กรณี ที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการในข้อ 1.1 ข้อ 1.2 ได้ ขอให้ พิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นกรณี ไป รายละเอียดตามเอกสารอ้างถึง นั้น

ข้อเท็จจริง

กระทรวงสาธารณสุข ขอเรียนว่า งบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้างของ รพศ/ รพท/รพช จำนวน 35 รายการ และอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ รวม 36 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 268,690,280 บาท ซึ่งไม่สามารถลงนามได้ทันตามระยะเวลาที่

2 / มติคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหม่เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2549 ให้ขยายเป็นวันที่ 31 สิงหาคม 2549 แต่จะสามารถก่อกำหนดผู้กักกันได้ในวันที่ 30 กันยายน 2549 เนื่องจากรายการสิ่งก่อสร้างทุกรายการอยู่ในระหว่างเร่งรัดการจัดจ้างให้สามารถก่อกำหนดผู้กักกันได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2549 ซึ่งการจัดจ้างที่ผ่านมา ทั้งหน่วยงานส่วนกลางและจังหวัด มิได้มีเจตนาทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ปัจจัยภายนอก หลายประเด็น มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การประกวดราคาด้วยวิธี E - Auction ที่ปรับปรุงในเดือนกุมภาพันธ์ 2549 มีขั้นตอนที่ใช้เวลามากขึ้น และบางรายการประกวดราคาแล้วผลการประกวดราคาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจำนวนมาก จึงต้องมีการประกวดราคาหลายครั้ง การไม่มีผู้รับจ้างมายื่นซองเสนอราคา รวมทั้งการตีความคุณสมบัติของผู้ชนะการประมูลทำให้ไม่สามารถลงนามอนุมัติสั่งจ้างได้ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ทำให้ต้องใช้เวลาในการทำงานมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องขอเพิ่มระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้นอีก 30 วัน

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผู้กักกันจากวันที่ 31 สิงหาคม 2549 เป็น 30 กันยายน 2549 งบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้างของ รพศ/รพท/รพช จำนวน 36 รายการ งบประมาณ 268,690,280 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาก่อกำหนดผู้กักกันดังกล่าวจะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพินิจ จารุสมบัติ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวง

โทรศัพท์ 0 2590 1376

โทรสาร 0 2965 9817

งบลงทุน ประจำปี 2549 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ที่ขอขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพัน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2549

หน่วย : บาท

หน่วยงาน/ผลผลิต/รายการ	งบประมาณ ปี 49	เหตุผล/ความจำเป็น
1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	268,690,280	
ผลผลิต : สถานบริการด้านสุขภาพและระบบเครือข่ายการ ส่งต่อในทุกระดับได้รับการบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน	229,629,800	
1.อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง แบบเลขที่3852/2536+7386/2536 (งบปีเดียว) รพ.ภู สิงห์ ศรีสะเกษ	5,355,900	เนื่องจากรายการสิ่งก่อสร้างทุกรายการอยู่ในระหว่างเร่งรัด การจัดจ้างให้สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2549 ซึ่งการจัดจ้างที่ผ่านมา ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง และจังหวัด มิได้มีเจตนาทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง แต่ปัจจัยภายนอกหลายประเด็นมีผลกระทบต่อ การจัดซื้อจัดจ้างเช่น การประกวดราคาด้วยวิธี E-Auction ที่ปรับปรุงในเดือนกุมภาพันธ์ 2549 มีขั้นตอนที่ ใช้เวลามากขึ้น และบางรายการประกวดราคาแล้วผลการ ประกวดราคาราคาเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนมาก จึงต้องมีการประกวดราคาหลายครั้ง รวมทั้งการประกาศ ประกวดราคา ไม่มีผู้มายื่นซองเสนอราคา ปัจจัยต่างๆ เป็นปัจจัยที่ทำให้ต้องใช้เวลาในการทำงานมากขึ้น จึงมีความ จำเป็นต้องขอเพิ่มระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้นอีก 30 วัน
2.อาคารพักพยาบาล 20ห้อง แบบเลขที่3852/2536 (งบปีเดียว)รพ.กาบัง ยะลา	4,998,700	
3. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง แบบเลขที่ 3852/2536+7386/2536 (งบปีเดียว)รพ.ระ หา ยะลา	5,355,900	
4. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง แบบเลขที่ 3852/2536+7386/2536 (งบปีเดียว) รพ.รามัน	5,355,900	
5..บ้านพักข้าราชการระดับ7-8 แบบเลขที่5338/2532 (งบปีเดียว) รพ.ธารโต ยะลา	883,200	
6.บ้านพักข้าราชการระดับ7-8 แบบเลขที่5338/2532 (งบปีเดียว) รพ.บันนังสตา ยะลา	883,200	
7.บ้านพักข้าราชการระดับ7-8 แบบเลขที่5338/2532 (งบปีเดียว) รพ.ระหา ยะลา	883,200	
8. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง แบบเลขที่ 3852/2536+7386/2536 (งบปีเดียว) รพ.บา เจาะ นราธิวาส	5,355,900	
9.อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง แบบเลขที่ 3852/2536+7386/2536 (งบปีเดียว) รพ.ระ แงะ นราธิวาส	5,355,900	
10.อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง แบบเลขที่ 3852/2536+7386/2536 (งบปีเดียว) รพ.แว้ง นราธิวาส	5,355,900	

หน่วยงาน/ผลผลิต/รายการ	งบประมาณ ปี 49	เหตุผล/ความจำเป็น
11.อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง แบบเลขที่ 3852/2536+7386/2536 (งบปีเดียว) รพ.สุคิ ริน นราธิวาส	5,355,900	
12.อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) แบบเลขที่ 9555 (งบปีเดียว) รพ.ศรีสาคร นราธิวาส	6,780,700	
13.อาคารพักแพทย์ 10 ห้อง แบบเลขที่ 5462/2536 (งบปีเดียว) รพ.เบตง ยะลา	7,500,000	
14.บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 ตามแบบเลขที่ 5337 / 2532 (งบปีเดียว) รพ.บาเจาะ นราธิวาส	755,100	
15.บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 ตามแบบเลขที่ 5337 / 2532 (งบปีเดียว) รพ.เจาะไอร้อง นราธิวาส	755,100	
16.บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 ตามแบบเลขที่ 5337 / 2532 (งบปีเดียว) รพ.รือเสาะ นราธิวาส	755,100	
17. บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 ตามแบบเลขที่ 5337 / 2532 (งบปีเดียว) รพ.ศรีสาคร	755,100	
18.บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 ตามแบบเลขที่ 5337 / 2532 (งบปีเดียว) รพ.สุคิริน นราธิวาส	755,100	
19. อาคารพักพยาบาล 32 युनिट (งบปีเดียว) รพ.นราธิวาส ราชนครินทร์ นราธิวาส	25,000,000	
20. อาคารพักพยาบาล 20ห้อง แบบเลขที่ 3852/2536 (งบปีเดียว) รพ.ร.สายบุรี ปัตตานี	4,998,700	
21.อาคารพักพยาบาล 20ห้อง แบบเลขที่ 3852/2536 (งบปีเดียว) รพ.ทุ่งยางแดง ปัตตานี	4,998,700	
22. อาคารพักพยาบาล 20ห้อง แบบเลขที่ 3852/2536 (งบปีเดียว) รพ.ปะนาเระ ปัตตานี	4,998,700	
23. อาคารพักพยาบาล 20ห้อง แบบเลขที่ 3852/2536 (งบปีเดียว) รพ.มายอ ปัตตานี	4,998,700	
24.อาคารพักพยาบาล 20ห้อง แบบเลขที่ 3852/2536 (งบปีเดียว) รพ.ไม้แก่น ปัตตานี	4,998,700	
25. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง แบบเลขที่ 3852/2536+7386/2536 (งบปีเดียว) รพ.โคก โพธิ์ ปัตตานี	5,355,900	

หน่วยงาน/ผลผลิต/รายการ	งบประมาณ ปี 49	เหตุผล/ความจำเป็น
26. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง แบบเลขที่ 3852/2536+7386/2536 (งบปีเดียว) รพ.แม่ ลาน ปัตตานี	5,355,900	
27. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง แบบเลขที่ 3852/2536+7386/2536 (งบปีเดียว) รพ.หนอง จิก ปัตตานี	5,355,900	
28. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง แบบเลขที่ 3852/2536+7386/2536 (งบปีเดียว) รพ.ยะ รัง ปัตตานี	5,355,900	
29. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง แบบเลขที่ 3852/2536+7386/2536 (งบปีเดียว) รพ.ปาก พะยูน พัทลุง	5,355,900	
30. อาคารผ่าตัดและหออภิบาลผู้ป่วยหนัก (งบผูกพันปี 49-51) รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ชุมพร	22,200,000	
31. อาคารบริการ (งบผูกพัน ปี 49-50) รพ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร	10,261,000	
32. อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ (งบผูกพันปี 49-51) รพ.กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ	17,600,000	
33. อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ (งบผูกพันปี 49-51) รพ.วา รินชำราบ อุบลราชธานี	17,600,000	
34. อาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยหนัก (งบผูกพันปี 49-51) รพ.อ่างทอง อ่างทอง	22,000,000	อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน วันที่ 30 กันยายน 2549
ผลผลิต : บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับการ ผลิตให้มีจำนวนและคุณภาพในการปฏิบัติงาน	16,069,800	
1. อาคารหอพักนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราช ชนนี ยะลา จ. ยะลา (งบผูกพันปี 49 -51)	16,069,800	
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท	22,990,680	อยู่ระหว่างการขอความเห็นจากสำนักงานกฤษฎีกาใน ประเด็นคุณสมบัติของผู้ชนะการประมูล เพื่อประกอบการ พิจารณาอนุมัติการสั่งจ้างของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสา ธารณสุข
1. อาคารเรียน ห้องสมุดและหอพัก โรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี (งบผูกพันปี 49 -51)	22,990,680	