



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

โดยถือเป็นมติคณะรัฐมนตรี เรื่องที่.....

๒

สพส. วันที่ ๒๑
วันที่ 15 ส.ค. 2549
เวลา ๑๕.๕๓ น.

สทก. วันที่ 4909
วันที่ 15 ส.ค. 2549
เวลา 13.17

ส่วนราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐ ๒๒๔๖๖๒๓๐

ที่ นร ๐๑๐๙/ ๑๖๙๓

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๙

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

15 ส.ค. 2549

จัดเข้าวาระ

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ได้มีมติรับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของคณะกรรมการชุดต่างๆ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ และวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการฯ เสนอ รวม ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๓,๒๒๕,๔๘๓,๑๓๐ บาท (สามพันสองร้อยยี่สิบห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) แยกงบประมาณได้ ดังนี้

กรอบวงเงินตามมติ คณะรัฐมนตรี ๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ *	กรอบวงเงินเพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๙ **	รวมเป็นงบประมาณ ที่คณะรัฐมนตรี อนุมัติจำนวน ๒ ครั้งรวมทั้งสิ้น	แยกเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จำนวน ๒ ครั้ง รวมทั้งสิ้น		
			งบปกติ ปี ๒๕๔๙	งบกลาง ปี ๒๕๔๙	งบปกติ ปี ๒๕๕๐
๒,๔๐๓,๓๔๒,๘๔๓	๘๒๒,๑๔๐,๒๘๗	๓,๒๒๕,๔๘๓,๑๓๐	๓๐๖,๗๔๒,๒๑๓** (๒,๔๐๓,๓๔๒,๘๔๓* + ๒๒๒,๘๖๘,๖๗๔**)	๒,๔๓๐,๒๑๑,๕๑๓	๔๘๘,๕๒๘,๔๐๐**

๒. ผลการดำเนินการของคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และติดตามประเมินผลการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการทุกคณะติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ภายใต้งานของคณะอนุกรรมการ

ด้านต่าง ๆ จำนวน ๑๑ คณะ ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณในการฟื้นฟูบูรณะความเสียหายจากอุทกภัยแล้ว ดังนี้

กรอบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (บาท).	หน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณ (บาท)	สำนักงานประมาณจัดสรรงบประมาณให้แล้ว (บาท)	ปรับลดวงเงิน (บาท)
๓,๒๒๕,๔๘๓,๑๓๐ (ร้อยละ ๑๐๐)	๑,๕๓๘,๕๓๒,๓๐๕ (ร้อยละ ๖๑.๓๕)	๑,๘๕๘,๓๖๓,๕๐๘ (ร้อยละ ๕๘.๘๓)	๓๐,๕๑๓,๖๕๕ (ร้อยละ ๒.๑๕)

โดยมีผลความคืบหน้าการดำเนินการช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยของคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ตามแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ประกอบด้วย

๒.๑ คณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้จ่ายเงินจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยในส่วนของ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ครบถ้วนแล้ว จำนวน ๔,๐๑๘ ราย แยกเป็นผู้เสียชีวิต จำนวน ๗๘ ราย เป็นเงิน ๑,๕๖๐,๐๐๐ บาท ผู้บาดเจ็บสาหัส จำนวน ๔๘ ราย เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท และบาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน ๙๘๔ ราย เป็นเงิน ๑,๙๖๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น ๔,๐๑๘,๐๐๐ บาท สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายเนื่องจากติดเื่อนระยะเวลา ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งหากครบกำหนดดังกล่าวจะได้ให้ความช่วยเหลือกับญาติผู้สูญหายไป

สำหรับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือไปแล้ว ๒๔๔,๔๔๑ คน เป็นเงิน ๑๓๙,๙๕๗,๕๗๖.๑๗ บาท ในพื้นที่ ๕ จังหวัดได้แก่ จังหวัดอุดรดิตถ์ เป็นเงิน ๗๘,๕๒๕,๑๘๖ บาท จังหวัดสุโขทัย เป็นเงิน ๒๔,๖๖๐,๔๕๕ บาท จังหวัดแพร่ เป็นเงิน ๓๖,๗๐๗,๙๓๕.๑๗ บาท จังหวัดน่าน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และจังหวัดลำปาง เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท แยกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

(๑) ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นค่าจัดการศพช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย ค่าเครื่องมือ/ทุนประกอบอาชีพ ค่าเครื่องนุ่งห่ม ค่าอาหารจัดเลี้ยงและอื่น ๆ เป็นเงิน ๙๑,๓๔๔,๕๓๓.๑๕ บาท

(๒) ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และแพร่ เป็นเงิน ๑๖,๔๘๗,๐๙๐ บาท

(๓) การปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และแพร่ เป็นเงิน ๓๒,๑๒๕,๙๕๓.๐๒ บาท

๒.๒. คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ว่างงาน มีปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ได้รับกรอบวงเงินจากงบกลางฯ ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๓๔๑,๖๐๒,๓๕๐ บาท เพื่อจัดทำโครงการ/กิจกรรมรวม ๔ โครงการ มีหน่วยงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ๒ หน่วยงาน ซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้กรมการจัดหางาน จำนวน ๒๖๒,๗๖๔,๗๐๐ บาท และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน ๕๕,๔๕๑,๐๐๐ บาท แล้วเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีผลการดำเนินการดังนี้

(๑) โครงการจ้างงานเร่งด่วน งบประมาณดำเนินการ ๒๑๔,๗๓๗,๗๕๐ บาท เป้าหมาย การจ้างงาน ๔๙,๓๖๕ คน โดยดำเนินการในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคเหนือที่ประสบอุทกภัย ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการจ้างงานแล้วจำนวน ๒,๕๓๖ คนได้รับค่าจ้างแล้วจำนวน ๒,๕๕๑,๓๑๐ บาท นอกจากนี้ อบต./เทศบาลเสนอขอจ้างแรงงานในพื้นที่ซึ่งได้รับอนุมัติแล้วจำนวน ๑๔๘ โครงการ ๑,๒๗๘ กิจกรรม เป้าหมาย ๔๙,๓๐๒ คน ซึ่งสาเหตุที่เกินจากเป้าหมายที่กำหนดไว้เดิมเนื่องจากการมีกรับคนเข้าเพราะบางคนทำหลายโครงการ/กิจกรรมแต่ระยะเวลาไม่เกินคนละ ๓๐ วัน ซึ่งยังไม่สามารถสรุปจำนวนคนได้แน่นอน

(๒) โครงการจัดหางานเคลื่อนที่ งบประมาณ ๓๗๕,๐๐๐ บาท เป้าหมาย ๒,๕๐๐ คน ดำเนินการในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคเหนือที่ประสบอุทกภัย ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประสงค์จะทำงานแล้ว จำนวน ๑,๘๑๒ คน บรรจุงานแล้วจำนวน ๑๖๓ คน แนะนำอาชีพแก่ผู้ว่างงานแล้ว จำนวน ๑๕,๖๒๒ คน

(๓) โครงการสร้างอาชีพใหม่ งบประมาณ ๔๗,๖๕๑,๙๕๐ บาท เป้าหมาย ๔,๙๒๐ คน ดำเนินการในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคเหนือที่ประสบอุทกภัย ได้ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการทำหมอนไม้ปี่ป่ แล้ว ๒ รุ่น จำนวน ๖๑ คน

(๔) โครงการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน งบประมาณ ๕๕,๔๕๑,๐๐๐ บาท เป้าหมาย ๓,๖๘๐ คน ดำเนินการในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคเหนือที่ประสบอุทกภัย โดยได้รับมอบหมายให้ประกอบบ้านสำเร็จรูปจำนวน ๑๕๙ หลังสร้างเสร็จแล้วจำนวน ๒๐ หลัง อบรมเพื่อประกอบบ้านสำเร็จรูปจำนวน ๔๔ คน ฝึกอาชีพด้านช่างจำนวน ๑๙๒ คน ฝึกอาชีพด้านผ้าพันมือจำนวน ๓๒ คน รับสมัครเข้าหลักสูตรโครงการจำนวน ๔๑๗ คน

เนื่องจากงบประมาณดำเนินการได้รับการจัดสรรล่าช้ากว่ากำหนดจึงทำให้เป้าหมายการดำเนินงานตามโครงการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการฯ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีมติให้กระทรวงแรงงานไปปรับแผนการดำเนินการให้ตรงตามข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้ว่างงานในพื้นที่

๒.๓ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร มีปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ได้รับกรอบวงเงินจากงบกลางฯ จำนวน ๔๑๗,๓๖๓,๑๓๕ บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีพื้นที่การเกษตร(ข้าว พืชไร่ พืชสวน/ไม้ผล) พื้นที่ ประมง ฟาร์ม ได้รับความเสียหาย และเพื่อฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่ม โดยมีหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๔ หน่วยงาน ซึ่งสำนักงบประมาณได้ จัดสรรงบประมาณให้ทั้ง ๔ หน่วยงานแล้วจำนวน ๓๔๒,๐๖๙,๑๐๗ บาท สรุปผลการดำเนินการ ได้ ดังนี้

(๑) กรมส่งเสริมการเกษตร งบประมาณดำเนินการ ๒๗๕,๗๒๕,๒๓๔ บาท ช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน ๔๘,๕๓๒ ราย พื้นที่เป้าหมาย ๖๘๗,๖๓๘.๕๐ ไร่ ได้ ดำเนินการโอนเงินให้กับจังหวัดและจะจ่ายเงินให้เกษตรกรเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ มีเกษตรกร ๑,๔๑๓ ราย พื้นที่ ๓,๗๑๖.๕๐ ไร่ วงเงิน ๒,๐๗๖,๗๐๑ บาท จังหวัดสุโขทัยมีเกษตรกร ๓๓,๒๕๐ ราย พื้นที่ ๕๑๙,๖๕๔.๒๕ ไร่ วงเงิน ๑๔๗,๙๙๑,๑๕๖ บาท และจังหวัดอุดรดิตถ์มีเกษตรกร ๑๓,๘๖๙ ราย พื้นที่ ๑๖๔,๒๖๗.๗๕ ไร่ วงเงิน ๑๒๕,๖๕๗,๓๗๗ บาท ขณะนี้ได้จัดตั้งศูนย์บริการเกษตรกรในพื้นที่ ๓ จังหวัด คือ จังหวัดอุดรดิตถ์ สุโขทัย และแพร่ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้ความช่วยเหลือจัดทำแปลงสาธิตจุดถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรและจัดหาเมล็ดพันธุ์พืช และสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ

(๒) กรมประมง งบประมาณดำเนินการ ๑๙,๖๙๐,๖๙๕ บาท ช่วยเหลือ เกษตรกรอาชีพประมง จำนวน ๓,๘๑๖ ราย พื้นที่เป้าหมาย ๕,๐๖๑.๘๐ ไร่ ๙,๖๖๓ ตาราง เมตร ได้ดำเนินการโอนเงินให้จังหวัด และจะจ่ายเงินให้เกษตรกรเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่มีเกษตรกร ๑๗๗ ราย พื้นที่ ๗๘.๒๕ ไร่ ๒๐๖ ตารางเมตร วงเงิน ๑๔๐,๔๕๐ บาท จังหวัดสุโขทัยมีเกษตรกร ๑,๙๖๕ ราย พื้นที่ ๓,๑๒๕.๘๐ ไร่ ๑๐๕ ตารางเมตร วงเงิน ๔,๓๙๑,๘๗๐ บาท และจังหวัดอุดรดิตถ์มีเกษตรกร ๑,๖๗๔ ราย พื้นที่ ๑,๘๕๗.๗๕ ไร่ ๙,๓๕๒ ตารางเมตร วงเงิน ๑๕,๑๕๘,๓๗๕ บาท โดย เบื้องต้นได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ ๖ จังหวัด แล้วจำนวน ๒๓,๔๐๐,๐๐๐ ตัว

(๓) กรมปศุสัตว์ งบประมาณดำเนินการ ๗,๗๙๗,๖๗๘ บาท ช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน ๔,๓๖๓ ราย โดยมีสัตว์ตาย ๑๒๘,๕๑๒ ตัว แปลงหญ้า เสียหาย ๒,๒๓๓.๒๕ ไร่ ได้ดำเนินการโอนเงินให้จังหวัดและจะจ่ายเงินให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ มีเกษตรกร ๕๙๗ ราย สัตว์ตาย

๒๐,๒๓๕ ตัว แปลงหญ้าเสียหาย ๑ ไร่ วงเงิน ๑,๖๘๔,๓๘๐ บาท จังหวัดสุโขทัยมีเกษตรกร ๒,๓๕๓ ราย สัตว์ตาย ๖๘,๔๒๓ ตัว แปลงหญ้าเสียหาย ๒,๐๔๔.๒๕ ไร่ วงเงิน ๓,๐๒๘,๒๔๘ บาท และจังหวัดอุดรดิตถ์มีเกษตรกร ๑,๔๑๓ ราย สัตว์ตาย ๓๙,๘๕๔ ตัว แปลงหญ้าเสียหาย ๑๘๘ ไร่ วงเงิน ๓,๐๘๕,๐๕๐ บาท เบื้องต้นได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดูแลสุขภาพสัตว์ สนับสนุนพืชอาหารสัตว์และจัดชุดปฏิบัติงานคลินิกสัตว์เคลื่อนที่

(๔) กรมพัฒนาที่ดิน งบประมาณดำเนินการ ๓๘,๒๕๓,๐๐๐ บาท ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์ สุโขทัย และแพร่ โดยมีพื้นที่ดำเนินการ ๘,๐๐๐ ไร่ ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ถูกดินตะกอนทับถมพื้นที่ดินถล่มและเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม ขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงแปลงนา ไถพรวน ขุดลอกตะกอนดินทางระบายน้ำแล้ว ๗,๑๓๘ ไร่ เป็นที่นาที่ถูกตะกอนทับถมมากกว่า ๒๕ เซนติเมตร จำนวน ๒,๘๔๒ ไร่ พื้นที่ที่ถูกตะกอนดิน และวัสดุทับถม จำนวน ๑,๒๑๗ ไร่ พื้นที่ไม้ผลถูกตะกอนทับถมจำนวน ๑,๙๓๙ ไร่ พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มโดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน ๑,๑๕๐ ไร่ ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดแพร่

๒.๔ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย มี อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธาน ได้รับกรอบวงเงินจากงบกลางฯ จำนวน ๖๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นงบให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย จำนวน ๖๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท และงบบริหาร จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ในพื้นที่ จังหวัดแพร่ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุดรดิตถ์ จำนวน ๔,๐๗๒ ราย ซึ่งสำนักงบประมาณได้ จัดสรรงบประมาณให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแล้ว เป็นงบบริหาร จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท และงบให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยจำนวน ๔๙,๘๙๙,๙๒๐ บาท การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยครั้งที่ ๑ ได้เบิกจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการฯ จำนวน ๔,๐๔๔ ราย เป็นเงิน ๔๙,๕๓๒,๙๒๐ บาท ในพื้นที่ ๓ จังหวัดแก่ จังหวัดแพร่จำนวน ๒๙๑ ราย จังหวัดสุโขทัยจำนวน ๘๐๖ ราย และจังหวัดอุดรดิตถ์จำนวน ๒,๙๔๗ ราย นอกจากนี้ ได้ขอ จัดสรรเพิ่มเติมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการฯ ครั้งที่ ๒ ในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์อีก จำนวน ๗๒๓ ราย วงเงิน ๘,๔๒๐,๗๓๗ บาท โดยได้ทำการเบิกจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๕๒๓ ราย เป็นเงิน ๕,๕๗๑,๓๕๐ บาท โดยยังคงเหลือ ผู้ประกอบการฯ อีกจำนวน ๓๖ ราย ซึ่งจะได้นำดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป รวมเป็นเงิน งบประมาณในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งสิ้น จำนวน ๔,๕๖๗ ราย เป็นเงิน ๕๕,๑๐๔,๒๗๐ บาท

๒.๕ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีหนี้สิน กับสถาบันการเงิน มีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน มีสถาบันการเงินต่างๆ จำนวน ๑๖ แห่งเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยไม่ใช้ งบประมาณ งบกลาง ซึ่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าของสถาบันการเงินต่างๆ ที่ประสบอุทกภัย จำนวน ๑๑๒,๗๘๐ ราย ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี สุกโขทัย แพร่ และตาก โดยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของสถาบันการเงินต่างๆ ได้ดำเนินการช่วยเหลือ เช่น การตัดจำหน่ายหนี้สูญสำหรับเกษตรกรที่เสียชีวิตจำนวน ๙ ราย คิดเป็นเงินต้นจำนวน ๓๔๙,๙๕๐ บาท ดอกเบี้ยจำนวน ๑๐,๓๑๘.๗๕ บาท อยู่ระหว่างการผ่อนชำระหนี้ ๑ ปี ไม่เรียกดอกเบี้ยเพิ่มจำนวน ๓๘,๖๖๙ ราย คิดเป็นเงินต้นจำนวน ๑,๗๒๗,๒๗๐ บาท มีลูกหนี้ ขอสินเชื่อเพิ่มเติมได้แก่ สินเชื่อเคหะ ๔๗๖ ราย สินเชื่อธนาคารประชาชน ๔๔๘ ราย สินเชื่อ ห้างแถว ๑๙๐ ราย และสินเชื่อบำรุงขวัญ ๒๗๔ ราย รวมจำนวนลูกค้าที่มาติดต่อขอสินเชื่อ ทั้งหมด จำนวน ๑,๓๘๘ ราย นอกจากนี้ ยังจัดได้ให้มีการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ ระหว่างจัดทำโครงการและประกาศหาลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

๒.๖ คณะอนุกรรมการจัดหาที่พักอาศัยและฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนแก่ ผู้ประสบอุทกภัย มีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน ได้รับกรอบวงเงินจากงบกลางฯ ทั้งสิ้น จำนวน ๑๕๒,๘๒๕,๐๐๐ บาท มีหน่วยงานที่ขอรับการ จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีบ้านพักเสียหายและเสียหาย บางส่วน งบประมาณจำนวน ๑๐๒,๘๒๕,๐๐๐ บาท และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เพื่อ ดำเนินการตามโครงการฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมและดินโคลนถล่มภาคเหนือ งบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงการ พัฒนาสังคมฯ จำนวน ๑๐๒,๘๒๕,๐๐๐ บาท โดยมีผลความคืบหน้าการดำเนินการช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ดังนี้

(๑) จังหวัดสุโขทัย มีบ้านเสียหายบางส่วน ๑๕๖ หลัง เสียหาย ทั้งหลัง ๙๐ หลัง ความต้องการบ้านของมูลนิธิไทยคม ๙๐ หลัง ได้รับวัสดุแล้ว ๑๙ หลัง ก่อสร้างเสร็จแล้ว ๑๙ หลัง

(๒) จังหวัดอุดรธานี มีบ้านเสียหายบางส่วน ๓,๖๔๓ หลัง เสียหายทั้งหลัง ๔๙๐ หลัง ความต้องการบ้านของมูลนิธิไทยคม ๓๒๙ หลัง ความต้องการบ้าน ของมูลนิธิชัยพัฒนา ๒๕๐ หลัง ได้รับวัสดุแล้ว ๑๓๕ หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๑๕ หลัง ก่อสร้างเสร็จแล้ว ๒๐ หลัง

(๓) จังหวัดแพร่ มีบ้านเสียหายบางส่วน ๓๔๕ หลัง เสียหาย ทั้งหลัง ๑๒๘ หลัง ความต้องการบ้านของมูลนิธิไทยคม ๙๔ หลัง ความต้องการบ้านของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ประทานให้ ๑๘ หลัง ได้รับวัสดุแล้ว ๒๓ หลัง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ๙ หลัง ก่อสร้างเสร็จแล้ว ๑๔ หลัง *

สำหรับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณจำนวน ๔๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม และดินโคลนถล่มภาคเหนือ ซึ่งการดำเนินการได้จัดให้มีการสัมมนาแนวทางและแผนปฏิบัติการ เพื่อการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบภัยขึ้นเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดอุดรดิตถ์ โดย รายละเอียดอยู่ระหว่างการสรุปความต้องการและจัดทำเป็นแผนพัฒนาอาชีพ แผนสวัสดิการ และแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่อไป

๒.๗ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้รับกรอบวงเงินจากงบกลางฯ ในการช่วยเหลือเด็ก กำนันและเด็กที่ได้รับผลกระทบ จำนวน ๖๙,๕๑๑,๐๐๐ บาท มีหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรร งบประมาณ จำนวน ๔ หน่วยงานประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา โดยสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงศึกษาธิการแล้ว จำนวน ๕๙,๕๑๐,๐๐๐ บาท และได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้า จำนวน ๑๔ คน และเด็กที่ ได้รับผลกระทบจำนวน ๑๙,๕๕๓ คน ครบถ้วนแล้วตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการจ่ายเงิน ครบถ้วนแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับการจัดสรรแล้วจำนวน ๔,๘๔๘,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายให้กับเด็กกำพร้าและเด็กที่ได้รับผลกระทบ สำหรับกระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ

๒.๘ คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือส่วนราชการที่ได้รับความเสียหาย มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ได้รับกรอบวงเงิน จำนวน ๕๐๕,๙๕๕,๔๖๘ บาท แยกเป็นงบประมาณจากงบกลาง ปีงบประมาณ ๕๙ จำนวน ๓๑๗,๔๙๙,๗๖๘ บาท และ งบประมาณปกติ ปีงบประมาณ ๕๐ จำนวน ๑๘๘,๔๕๕,๗๐๐ บาท เพื่อซ่อมแซมอาคาร สำนักงาน ครุภัณฑ์ บ้านพักโบสถ์ วัดและสำนักสงฆ์ ต่าง ๆ มีหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรร งบประมาณ จำนวน ๙ หน่วยงาน ซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวง สาธารณสุข จำนวน ๑๘,๙๐๐,๖๐๐ บาท กระทรวงกลาโหม จำนวน ๒๓,๐๗๗,๗๐๐ บาท ได้

ดำเนินการโดยวิธีจ้างเหมาซึ่งได้รับอนุมัติแผนจัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการวิธีจัดจ้าง กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑๖๔,๖๒๙,๑๑๐ บาท ได้ออนเงินให้เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการต่อไปแล้ว กรมชลประทาน จำนวน ๒๗,๒๙๕,๕๐๐ บาท ได้ออนเงินให้พื้นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๑๓,๗๙๘,๖๕๐ บาท ได้ออนเงินไปคลังจังหวัดเพื่อตั้งฎีกาเบิกจ่ายให้กับวัดที่ได้รับความเสียหาย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๘,๕๐๒,๕๐๐ บาท สำหรับกระทรวงยุติธรรม ซึ่งขอรับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากได้ใช้งบประมาณปกติดำเนินการแล้วจึงไม่ขอรับงบประมาณจำนวนดังกล่าว ในส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อยู่ระหว่างรอสำนักงบประมาณอนุมัติ และกรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ระหว่างการขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๙ คณะอนุกรรมการบูรณะฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและการโยธา มี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน ได้รับกรอบเงินจำนวน ๑,๓๖๙,๘๗๙,๑๑๓ บาท เพื่อซ่อมแซมถนน สะพาน และท่อระบายน้ำ ที่ได้รับความเสียหาย แยกเป็น งบปกติ ปีงบประมาณ ๕๙ จำนวน ๓๐๖,๗๔๒,๒๑๓ บาท งบกลางฯ ปีงบประมาณ ๕๙ จำนวน ๗๘๘,๐๘๙,๕๐๐ บาท และขอตั้งงบประมาณปกติ ปีงบประมาณ ๕๐ จำนวน ๒๗๕,๐๔๗,๔๐๐ บาท มีหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ หน่วยงาน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เป็นงบกลางฯ ปี ๕๙ จำนวน ๗๘๘,๐๘๙,๕๐๐ บาท และงบประมาณปกติ ปี ๕๐ จำนวน ๒๗๕,๐๔๗,๔๐๐ บาท โดยสำนักงบประมาณได้จัดสรร งบประมาณ งบกลางฯ ปี ๕๙ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๕๖๕,๗๒๐,๒๐๐ บาท ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานีจำนวน ๓๕๕,๔๒๗,๒๐๐ บาท จังหวัดแพร่จำนวน ๓๐,๘๙๐,๔๐๐ บาท จังหวัดลำปางและจังหวัดน่านจำนวน ๗๙,๔๐๒,๖๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ สำหรับกระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวงชนบท/กรมทางหลวง) ใช้งบประมาณปกติ ปี ๕๙ จำนวน ๓๐๖,๗๔๒,๒๑๓ บาทดำเนินการ ได้ปรับแผนและใช้งบประมาณปกติ ปี ๕๙ จำนวน ๓๐๖,๗๔๒,๒๑๓ บาท ซึ่งการดำเนินการขณะนี้ได้ก่อสร้าง ซ่อมฉุกเฉิน สักรวจออกแบบประมาณราคา และขออนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว

๒.๑๐ คณะอนุกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากอุทกภัย มีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ) เป็นประธาน ได้รับกรอบเงินในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน

๑๘๑,๙๑๙,๔๓๔ บาท แยกเป็น งบกลางฯ ปิงงบประมาณ ๔๙ จำนวน ๑๕๘,๓๙๓,๑๓๔ บาท และขอตั้งงบประมาณปกติ ปิงงบประมาณ ๕๐ จำนวน ๒๓,๕๒๖,๓๐๐ บาท เพื่อดำเนินการตาม แผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน่วยงานที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓ หน่วยงาน ซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน ดังนี้

(๑) กรมป่าไม้ จำนวน ๗๐,๒๑๑,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๗,๘๗๓,๗๕๐ บาท ได้ดำเนินการรังวัดหมายแนว ปักหลักเขต และเตรียมพื้นที่ปลูกป่าจำนวน ๕,๐๐๐ ไร่ ขนส่งกล้าไม้เข้าพื้นที่ ๓,๔๘๐,๐๐๐ กล้า ก่อสร้างฝาย ๖๓๔ แห่ง ปลูกหญ้าแฝก ๒๐๐,๐๐๐ กล้า

(๒) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จำนวน ๘๐,๙๔๙,๐๕๐ บาท เบิกจ่ายเงินแล้วจำนวน ๖,๐๓๘,๘๓๒ บาท ดำเนินการเตรียมปรับปรุงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ปลูกป่า จำนวน ๑๐,๔๑๐ ไร่ เตรียมกล้าไม้ จำนวน ๓,๗๓๒,๐๐๐ กล้า ซึ่งอยู่ระหว่างจัดซื้อ ตามระเบียบพัสดุ ก่อสร้างฝายผสมผสาน ๑,๑๓๙ แห่ง ฝายถาวร ๔ แห่ง ปลูกหญ้าแฝก ๔,๖๐๐,๐๐๐ กล้า


(๓) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น ค่าบริหารโครงการและติดตามประเมินผล จำนวน ๗,๑๙๒,๕๘๔ บาท

๒.๑๑ คณะอนุกรรมการช่วยเหลือและฟื้นฟูด้านสาธารณสุข มี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้รับกรอบเงินในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน ๑๒๑,๕๒๗,๖๓๐ บาท แยกเป็น งบกลางฯ ปิงงบประมาณ ๒๕๔๙ จำนวน ๑๒๐,๐๒๗,๖๓๐ บาทและขอตั้งงบปกติฯ ปิงงบประมาณ ๒๕๕๐ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท มี หน่วยงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน โดยสำนักงบประมาณได้ จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานแล้ว จำนวน ๙ หน่วยงาน และไม่อนุมัติงบประมาณ ๑ หน่วยงาน เนื่องจากมีความซ้ำซ้อน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕,๒๐๗,๒๐๐ บาท ปรับลด งบประมาณลง จำนวน ๒๔,๘๒๐,๔๓๐ บาท ซึ่งงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดสรรให้กับ หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขที่สำรองจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านต่าง ๆ ไปแล้ว มีเพียงบางส่วนที่ได้ดำเนินการเพิ่มเติม

ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

๓. ข้อเสนอ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลความคืบหน้าการดำเนินการของ
คณะกรรมการอำนวยการฯ ตามข้อ ๒ และขอได้โปรดสั่งการให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรด
ทราบด้วย



(นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)


รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอำนวยการ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ

ทอ ๔/๕
ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ศบค.)
เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2549 ลงมติว่า
รับทราบ 

จัดอยู่ในประเภทเรื่องทราบเพื่อถือเป็นมติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง



(นางโจนส์ อารยะศิริ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการสำนักงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ
สรุปความเสียหายที่ขอรับความช่วยเหลือ
ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2549

ลำดับ ที่	คณะอนุกรรมการ	กรอบงบประมาณ ที่หน่วยงานได้รับ การสนับสนุน ตามมติ ครม. 6 มิ.ย.49 และ 27 มิ.ย. 49	งบประมาณ		ผลการช่วยเหลือ	ร้อยละของผลงาน		หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
			วันที่ ส่งป. อนุมัติ	จำนวนเงิน		การ ดำเนิน งาน	การ เบิก จ่าย	
	ยอดรวมการขอรับความช่วยเหลือ							
	งบปกติ ปี 49 306,742,213	3,225,483,130		1,893,919,908				
	งบกลาง ปี 49 2,430,211,517							
	งบปกติ ปี 50 488,529,400							
1	คณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย							
	ประธาน : ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี							
	สำนักนายกรัฐมนตรี ใช้เงินจากกองทุนเงินช่วยเหลือ							
	ผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี							
	เป้าหมาย จำนวนคน 2,536				สำนักงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรี	100%	100%	หลักเกณฑ์กองทุนฯ
	เป็นเงิน 7,856,000				ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว 1,160 ราย			เสียชีวิต 20,000 บาท/ราย สูญหา 20,000 บาท/ราย
	เสียชีวิต จำนวนคน 87				เป็นเงิน 4,018,000 บาท แยกเป็น			บาดเจ็บสาหัส 5,000 บาท/ราย
	เป็นเงิน 1,740,000				ผู้เสียชีวิต 78 คน เป็นเงิน 1,560,000 บาท			บาดเจ็บเล็กน้อย 2,000 บาท/ราย
	สูญหาย จำนวนคน 29				บาดเจ็บ(สาหัส) 99 ราย เป็นเงิน 490,000 บาท			
	เป็นเงิน 580,000				บาดเจ็บ(เล็กน้อย) 984 ราย เป็นเงิน 1,968,000 บาท			
	บาดเจ็บ จำนวนคน 232							
	เป็นเงิน 1,160,000				หมายเหตุ : ส่วนใหญ่ได้ใช้เงินกองทุนฯ ช่วยเหลือผู้เสียชีวิต			
	บาดเจ็บ (เล็กน้อย) จำนวนคน 2,188				ผู้บาดเจ็บสาหัส และผู้บาดเจ็บเล็กน้อยไปแล้ว			
	เป็นเงิน 4,376,000				คงเหลือ ผู้สูญหายที่ต้องรอผลการตรวจสอบสวนอื่น			
	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ใช้เงินจากงบกระทรวงการ				กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	100%	100%	หลักเกณฑ์กรมป้องกันฯ
	งบกระทรวงการของจังหวัดเพิ่มจาก 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท				ให้ความช่วยเหลือไปแล้ว 244,441 คน			เสียชีวิต 15,000 บาท/ราย เสียชีวิต (หัวหน้าครอบครัว) 40,000 บาท/ราย
					เป็นเงิน 139,957,576.17 บาท แยกเป็น			บาดเจ็บ (สาหัส) 3,000 บาท/ราย บาดเจ็บ (พิการ) 10,000 บาท/ราย
					ลูกติด เป็นเงิน 78,525,186 บาท			ค่าปลอบขวัญ 2,000 บาท/ราย เครื่องมือประกอบอาชีพ 10,000 บาท/ราย
					สุโขทัย เป็นเงิน 24,660,455 บาท			ค่าเครื่องนอน 500 บาท/คน ค่าเครื่องครัว 3,500 บาท/ครัวเรือน
					แพร่ เป็นเงิน 36,707,935.17 บาท			ค่าเครื่องใช้ประจำวัน 300 บาท/ครัวเรือนค่าเครื่องนุ่งห่ม 1,000 บาท/ราย
					น่าน เป็นเงิน 30,000 บาท			ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,000 บาท/ราย
					ลำปาง เป็นเงิน 34,000 บาท			
					แยกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้			
					- ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 91,344,533.15 บาท			
					(เสียชีวิต/บาดเจ็บ/เครื่องนุ่งห่ม/ทุนประกอบอาชีพ)			
					- ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 16,487,090 บาท			
					(กระสอบทราย/ท่อ คสล./ไม้แฉกขึง)			
					- ด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ 32,125,953.02 บาท			
					(น้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเบี่ยงเสียง/ค่าจัดเลี้ยง/ค่าวัสดุสำนักงาน)			

ลำดับ ที่	คณะอนุกรรมการ	กรอบงบประมาณ ที่ได้รับ การสนับสนุน ตามมติ ครม. 6 มิ.ย.49 และ 27 มิ.ย. 49	งบประมาณ		ผลการช่วยเหลือ	ร้อยละของผลงาน		หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
			วันที่ ส่งป. อนุมัติ	จำนวนเงิน		การ ดำเนินงาน	การ เบิก จ่าย	
2	คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ว่างงาน ประธาน : ปลัดกระทรวงแรงงาน	341,802,360		317,205,700	ลดลง 24,396,650 บาท			
	กรมการจัดหางาน	275,776,350	13 ก.ค. 49	262,764,700 262,764,700	กรมการจัดหางาน			จ่ายเป็นค่าจ้างให้ผู้ดัดงาน/ว่างงาน วันละ 145 บาท/คน 30 วัน ในการประกอบบ้าน ชุดลอกตะกอนดินในพื้นที่เสียหาย
	โครงการจ้างงานเร่งด่วน เป้าหมาย 49,365 คน	214,737,750		214,737,750	1. ได้จ้างแรงงานไปแล้ว 2,436 คน	4.94%	1.19%	
	ลูกคิด เป้าหมายจ้างแรงงาน 23,201 คน			100,924,350	จ่ายค่าจ้างแล้ว 2,551,310 บาท			
	สุโขทัย เป้าหมายจ้างแรงงาน 18,804 คน			81,797,400	2.อบค./เสนอขอจังหวัดในการจ้างงาน			
	แพร่ เป้าหมายจ้างแรงงาน 2,468 คน			10,735,800	(ลูกคิด สุโขทัย และลำปาง) ในการเก็บขยะ ตัดกิ่งไม้			
	ลำปาง เป้าหมายจ้างแรงงาน 1,955 คน			8,504,250	ลอกคลอง ปรับถนนในพื้นที่ จำนวน 232 โครงการ 1,450 กิจกรรม			
	น่าน เป้าหมายจ้างแรงงาน 2,937 คน			12,775,950	จำนวน 58,513 คน และขณะนี้ได้รับอนุมัติจากจังหวัดแล้ว			
					จำนวน 148 โครงการ 1,278 กิจกรรม 49,302 คน			
					(สาเหตุที่เกินเป้าหมาย เนื่องจากมีการขึ้นค่า			
					เพราะบางคนที่ทำหลายโครงการ/กิจกรรม แต่ไม่เกินคนละ 30 วัน)			
	โครงการบริการจัดหางานเคลื่อนที่ เป้าหมาย 2,500 คน	375,000		375,000	บรรจุงานเป้าหมาย 2,500 คน	6.52%		หาตำแหน่งงานว่าง/ลงทะเบียนผู้ประสงค์หางาน/ประสานการบรรจุงาน
	ลูกคิด เป้าหมาย 500 คน (30 วัน)			90,000	มีผู้ขึ้นทะเบียนได้รับการบรรจุงานแล้ว 163 คน			อบรมอาชีพ จัดหาแหล่งเงินทุน มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ
	สุโขทัย เป้าหมาย 500 คน (30 วัน)			90,000	แนะนำอาชีพและให้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานแก่ผู้ว่างงาน			
	แพร่ เป้าหมาย 500 คน (20 วัน)			80,000	เป้าหมาย 154,012 คน			
	ลำปาง เป้าหมาย 500 คน (20 วัน)			60,000	1.มีตำแหน่งว่าง 26,132 คน			
	น่าน เป้าหมาย 500 คน (25 วัน)			75,000	2.ขึ้นทะเบียนผู้ประสงค์หางาน 1,812 คน			
					3. ได้รับการบรรจุงานแล้ว 163 คน			
					4.แนะนำอาชีพแก่ผู้ว่างงาน จำนวน 15,622 คน			
	โครงการสร้างอาชีพใหม่ เป้าหมาย 4,920 คน	60,663,600		47,651,950	1.จัดฝึกอบรมในพื้นที่ ค.ส.น.หะ อ.บ้านน้อย	1.24%		
	รมติดตามการฝึกอบรม			988,200	จ.น่าน หลักสูตรการทำหม่อนไหมปีปี จำนวน 2 รุ่น 61 คน			
	คำติดตามประเมินผล			631,000	(ใช้งบประมาณของหน่วยงาน)			
	ลูกคิด เป้าหมาย 79 รุ่น/1,980 คน			18,525,375	2.ได้รับการเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการสร้างอาชีพใหม่			
	สุโขทัย เป้าหมาย 94 รุ่น/1,880 คน			17,589,750	ในการอบรมอาชีพ อาทิ เพาะเลี้ยงเห็ดลม ทำพวงกุญแจสีด้นน้อย			
	แพร่ เป้าหมาย 26 รุ่น/500 คน			4,678,125	ทำพัดสานงานประดิษฐ์ ทำผ้าพันคอหูกะดาด			
	ลำปาง เป้าหมาย 10 รุ่น/200 คน			1,871,250	ทำเครื่องประดับดินสี จัดสวน ผลิตไม้ไผ่ และคิดเขียนเสื้อผ้า			
	น่าน เป้าหมาย 18 รุ่น/8360 คน			3,368,250	จำนวน 33 รุ่น 660 คน			
	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	65,826,000	13 ก.ค. 49	54,441,000	กรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	7.2%		
	โครงการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน เป้าหมาย 3,680 คน	65,826,000		54,441,000	1. ได้รับมอบหมายให้ประกอบบ้านสำเร็จรูป			จัดฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้า
	ลูกคิด เป้าหมาย 225 คน			20,119,500	จำนวน 159 หลัง แล้วเสร็จ จำนวน 20 หลัง			วันละ145 บาท/คน 30 วัน
	สุโขทัย เป้าหมาย 85 รุ่น/1,360 คน			20,119,500	2.อบรมเพื่อประกอบบ้านสำเร็จรูป จำนวน 44 คน			
	แพร่ เป้าหมาย 192 คน			7,101,000	3.ฝึกอาชีพด้านช่าง จำนวน 12 รุ่น 192 คน			
	ลำปาง ฝึกอาชีพ 240 คน			3,550,500	4.ฝึกอาชีพด้านผ้าด้นมือ จำนวน 2 รุ่น 32 คน			
	น่าน เป้าหมาย 15 รุ่น/240 คน			3,550,500	5.รับสมัครผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการจำนวน 417 คน			

ลำดับ ที่	คณะอนุกรรมการ	กรอบงบประมาณ ที่หน่วยงานได้รับ การสนับสนุน ตามมติ ครม. 6 มิ.ย. 49 และ 27 มิ.ย. 49	งบประมาณ		ผลการช่วยเหลือ	รายละเอียดของผลงาน		หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
			วันที่ สบ. อนุมัติ	จำนวนเงิน		การ ดำเนิน งาน	การ เบิก จ่าย	
3	คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ประธาน : ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร	417,363,135		342,069,107				
	พื้นที่รวม 816,249 ไร่	282,322,166	24 ก.ค. 49	275,725,234	กรมส่งเสริมการเกษตร โอนเงินให้จังหวัดแล้ว และอีกกำหนดแผน การจ่ายเงินช่วยเหลือเริ่มวันที่ 15 สิงหาคม 2549 สาเหตุที่มีการดำเนินการล่าช้า เพราะขัดข้องจากระบบ GFMS โดยมีเกษตรกรที่รับการช่วยเหลือ 48,532 ราย พื้นที่ 687,638.5 ไร่ วงเงิน 275,725,234 บาท จำแนกเป็น 1.จ.แพร่ มีเกษตรกรที่รับการช่วยเหลือ 1,413 ราย พื้นที่ 3,716.5 ไร่ วงเงิน 2,076,701 บาท 2.จ.สุโขทัย มีเกษตรกรที่รับการช่วยเหลือ 33,250 ราย พื้นที่ 519,654.25 ไร่ วงเงิน 147,991,156 บาท 3.จ.อุดรธานี มีเกษตรกรที่รับการช่วยเหลือ 13,869 ราย พื้นที่ 164,267.75 ไร่ วงเงิน 125,657,377 บาท			หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ พื้นที่เสียหาย (บาท/ไร่) ปกติ ไร่แรง ลินเชียง ข้าว 243 720 - พืชไร่ 289 589 ไม้ผล ทุเรียน/ลองกอง 369 769 3,833 เงาะ/ลำไย 369 769 2,050 มังคุด/ไม้ผลอื่นๆ 369 769 1,932
	พื้นที่เสียหาย (ไร่)							
	ปกติ ไร่แรง ลินเชียง							
	ข้าว 546,919 4,857 -	136,398,357						
	พืชไร่ 182,033 872 -	47,400,045						
	พืชสวน/ไม้ผล 32,926 52,317 16,225	98,523,764						
	รวมพื้นที่ทั้งหมด 741,878 58,146 16,225							
	กรมประมง พื้นที่รวม 9,991.99 ไร่ และ 9,053.75 ไร่	42,163,969	19 ก.ค. 49	19,690,695	กรมประมง โอนเงินให้จังหวัดแล้ว และอีกกำหนดแผน การจ่ายเงินช่วยเหลือเริ่มวันที่ 15 สิงหาคม 2549 สาเหตุที่มีการดำเนินการล่าช้า เพราะขัดข้องจากระบบ GFMS โดยมีเกษตรกรที่รับการช่วยเหลือ 3,816 ราย พื้นที่ 5,061.8 ไร่ และ 9,663 ตารางเมตร วงเงิน 19,690,695 บาท จำแนกเป็น 1.จ.แพร่ มีเกษตรกรที่รับการช่วยเหลือ 177 ราย พื้นที่ 78.25 ไร่ และ 206 ตารางเมตร วงเงิน 140,450 บาท 2.จ.สุโขทัย มีเกษตรกรที่รับการช่วยเหลือ 1,965 ราย พื้นที่ 3,125.8 ไร่ และ 105 ตารางเมตร วงเงิน 4,391,870 บาท 3.จ.อุดรธานี มีเกษตรกรที่รับการช่วยเหลือ 1,674 ราย พื้นที่ 1,857.75 ไร่ และ 9,352 ตารางเมตร วงเงิน 151,158,375 บาท			ปลาทุกชนิด 1,400 บาท/ไร่ รายละเอียดไม่เกิน 5 ไร่ อื่น ๆ ครม. ละ 150 บาท รายละเอียดไม่เกิน 80 ไร่ ในการคิดพื้นที่ปลอปลา ปลอกุ้ง จะคิดพื้นที่เป็นไร่ ส่วนกระชังจะคิดพื้นที่เป็น ไร่ พื้นที่เสียหายลื่นเชิง ให้ความช่วยเหลือตามที่เสียหายจริง แต่ไม่เกินรายละเอียด 20,000 บาท ตามที่ได้ให้การช่วยเหลือกรณีอื่นแล้ว
	ปกติ ไร่แรง ลินเชียง							
	8,284.34 ไร่ - 1,707.65							
	556 ไร่ - 8,497.75 ไร่							

ลำดับ ที่	คณะอนุกรรมการ	กรอบงบประมาณที่ได้รับ การสนับสนุน ตามมติ ครม. 6 มิ.ย.49 และ 27 มิ.ย. 49	งบประมาณ		ผลการช่วยเหลือ	ร้อยละของผลงาน		หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ	
			วันที่ ส่งป. อนุมัติ	จำนวนเงิน		การดำเนินงาน	การ เบิก จ่าย		
	กรมปศุสัตว์ (30 ฟาร์ม บ่อยเฉพาะกรณีฟาร์มไม่มีประกันภัย) 774,220 ตัว	54,021,500	31 ก.ค. 49	7,797,678	กรมปศุสัตว์ โอนเงินให้จังหวัดแล้ว และมีกำหนดแผน การจ่ายเงินช่วยเหลือเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 สาเหตุที่มีการดำเนินการล่าช้า เพราะขัดข้องจากระบบ GFMS โดยมีเกษตรกรที่รับการช่วยเหลือ 4,383 ราย สัตว์ตาย 128,512 ตัว แปลงหญ้า 2,233.25 ไร่ วงเงิน 7,797,678 บาท จำแนกเป็น 1.จ.แพร่ มีเกษตรกรที่รับการช่วยเหลือ 597 ราย สัตว์ตาย 20,235 ตัว แปลงหญ้า 1.0 ไร่ วงเงิน 1,684,380 บาท 2.จ.สุโขทัย มีเกษตรกรที่รับการช่วยเหลือ 2,353 ราย สัตว์ตาย 68,423 ตัว แปลงหญ้า 2,044.25 ไร่ วงเงิน 3,028,248 บาท 3.จ.อุดรธานี มีเกษตรกรที่รับการช่วยเหลือ 1,413 ราย สัตว์ตาย 39,854 ตัว แปลงหญ้า 188 ไร่ วงเงิน 3,085,050 บาท			โค/กระบือ อายุ 2 ปีขึ้นไป 15,000 บาท/ตัว ลดลงตามอายุ ขึ้นต่ำอายุต่ำกว่า 6 เดือน ตัวละไม่เกิน 3,500 บาท ไม่เกินรายละ 2 ตัว สุกร แม่ และ 1,200 บาท/ตัว ไม่เกินรายละ 10 ตัว สัตว์ปีก ไก่พื้นเมือง 22.50 บาท/ตัว (ไม่เกินรายละ 300 ตัว) ไก่พื้นบ้านหรือไก่พันธุ์เนื้อ 15 บาท/ตัว (ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว) เป็ด 15 บาท/ตัว (ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว) ห่าน 50 บาท/ตัว (ไม่เกินรายละ 300 ตัว) นกกระทา 12 บาท/ตัว (ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว) อาหารสัตว์ ตามราคาตลาด แต่ไม่เกิน 10 บาท/กก. ตัวละไม่เกิน 0.5 กก.	
	กรมพัฒนาที่ดิน	8,000 ไร่	38,855,500	24 ก.ค. 49	38,855,500	กรมพัฒนาที่ดิน 1.ปรับปรุงแปลงนา พื้นที่นาข้าวในพื้นที่ราบ ที่ถูกตะกอนดินทับถม เกิน 25 ซม. เป้าหมาย 2,700 ไร่ ดำเนินการได้ 2,842 ไร่ 2.ขุดลอกตะกอนดินและทำทางระบายน้ำ พื้นที่สวนผลไม้ที่ถูกตะกอนดินทับถม เป้าหมาย 1,900 ไร่ ดำเนินการได้ 1,939 ไร่ 3.จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ดินถล่ม และเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม เป้าหมาย 2,100 ไร่ ดำเนินการได้ 1,140 ไร่ 4.ฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกตะกอนดินทับถมและ เศษวัสดุทับถม บ้านป่าดီး บำลือ บ้านทรายงาม ด.บ้านห้วย อ.ห้วยปลา เป้าหมาย 1,300 ไร่ ดำเนินการได้ 1,217 ไร่ จำแนกเป็น 1.จ.แพร่ ปรับปรุงแปลงนาและโคกพนมพื้นที่นา ที่ถูกตะกอนดินทับถม เป้าหมาย 1,000 ไร่ ในพื้นที่ 16 หมู่บ้าน ด.ชลอ อ.เมือง และ ด.ร่องอากาศ อ.บ้านกวาง และ ด.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น ดำเนินการได้ 1,128 ไร่ 2.จ.สุโขทัย 2.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยการจัดทำ คูรับน้ำรอบขอบเขาพื้นที่ดินถล่มและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม ม.6,7,8 ด.บ้านดึก อ.ศรีสัชนาลัย เป้าหมาย 900 ไร่ ดำเนินการได้ 840 ไร่ พร้อมทั้งปลูกหญ้าแฝกตามแนวสันคูรับน้ำรอบขอบเขา เป้าหมาย 500,000 ก่อ ปักไปแล้ว 403,000 ก่อ 2.2 ใช้องปักษ์ สนับสนุนการปรับปรุงพื้นที่นาไร่ และสวน ที่ถูกตะกอนทรายทับถม	105.3%		มติ ครม. เมื่อ 6 มิ.ย.49 ให้ปามาพิจารณาไว้ในคณะกรรมการอำนวยการ โคกพนมแปลงนาและขุดลอกตะกอนดิน ให้ใช้แรงงานตามโครงการ จ้างงานของกระทรวงแรงงาน พร้อมทั้งทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เดียวกันกับการให้เกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร แต่ในส่วนกรมพัฒนาที่ดินเป็นการปรับปรุงพื้นที่ตะกอนดินทับถมมากกว่า 25 เซนติเมตร ขึ้นไป

ลำดับ ที่	คณะกรรมการการ	กรอบงบประมาณ ที่หน่วยงานได้รับ การสนับสนุน ตามมติ ครม. 6 มิ.ย.49 และ 27 มิ.ย. 49	งบประมาณ		ผลการช่วยเหลือ	ร้อยละของผลงาน		หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
			วันที่ ส่งป. อนุมัติ	จำนวนเงิน		การ ดำเนินงาน	การ เบิก จ่าย	
					แจกจ่ายหญ้าแฝก ปรับปรุงแปลงนา ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด 3. จ.อุดรดิตถ์ 1. ปรับปรุงแปลงนา พื้นที่นาข้าวในพื้นที่ราบ ที่ถูกตะกอนดินทับถม เกิน 25 ซม. ดำเนินการในพื้นที่ ม.1-11 ต.ผาฮาด ม.1-19 ต.ชัยภูมิ เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อ.สันนถ และ ม.4,5,7,11 ต.บ้านดำนาวาน อ.เมือง เป้าหมาย 1,700 ไร่ ดำเนินการได้ 1,714 ไร่ 2. ขุดลอกตะกอนดินและทำทางระบายน้ำ พื้นที่สวนผลไม้ที่ถูกตะกอนดินทับถม พื้นที่ ม.1-11 ต.แม่พูน,ม.1-4 ต.บ้านกก อ.สันนถ และ ม.4,7 ต.บ้านดำนาวาน อ.เมือง เป้าหมาย 1,900 ไร่ ดำเนินการได้ 1,939 ไร่ 3. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ดินถล่ม และเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม พื้นที่ ม.2,6,8 ต.น้ำพูน อ.ท่าปลา จ.อุดรดิตถ์ เป้าหมาย 1,200 ไร่ ดำเนินการได้ 500 ไร่ 4. พื้นที่พื้นที่ที่ถูกตะกอนดินทับถมและ เศษวัสดุทับถม ย้ายน้ำต๊ะ น้ำดี มีนทธารอง ต.น้ำพูน อ.ท่าปลา เป้าหมาย 1,300 ไร่ ดำเนินการได้ 1,217 ไร่			
4	คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย	65,000,000		62,820,657				ช่วยเหลือเป็นเงินสดรายละไม่เกิน 20,000 บาท ผู้ประกอบการรายย่อย หมายถึง ผู้ที่มีทุนประกอบอาชีพ ไม่เกิน 100,000 บาท เช่น ค้าขาย หามนั้ แผลดอย รกร้าง ฯลฯ
	ประธาน : อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น				กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
	การช่วยเหลือผู้ประกอบการ	4,000 ราย						
	งบบริหาร	4,500,000	20 ก.ค. 49	4,500,000				
			6 ก.ค. 49	49,899,920	การช่วยเหลือครั้งที่ 1 ช่วยเหลือผู้ประกอบการ จำนวน 4,044 ราย เป็นเงิน 49,532,920 บาท	99.93%	99.93%	
				3,186,605	แพร่ ช่วยเหลือแล้ว 291 ราย เป็นเงิน 3,186,605 บาท			
				9,463,775	อุไรทอง ช่วยเหลือแล้ว 806 ราย เป็นเงิน 9,428,775 บาท			
				37,249,540	อุดรดิตถ์ ช่วยเหลือแล้ว 2,947 ราย เป็นเงิน 36,917,540 บาท			
			28 ก.ค. 49	8,420,737	การช่วยเหลือครั้งที่ 2 สำรวจครั้งที่ 2 พบว่าจังหวัดอุดรดิตถ์ มีผู้ประกอบการที่ค้องให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม จำนวน 723 ราย วงเงิน 8,420,737 บาท ขณะนี้ได้โอนเงินให้จังหวัดแล้ว และได้มอบหมายให้ข้าราชการจากส่วนกลาง ร่วมกับ อบท. ทำการจ่ายเงิน ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย (ครั้งที่ 2 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2549) มีผลการช่วยเหลือ ดังนี้ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ จำนวน 523 ราย เป็นเงิน 5,571,350 บาท			
					รวมการช่วยเหลือทั้งหมด ช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งสิ้น จำนวน 4,567 ราย เป็นเงิน 55,104,270 บาท คงค้างผู้ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ 38 ราย เนื่องจากบางรายไม่ทำงานนอกพื้นที่ จึงมอบหมาย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามตัวเพื่อจ่ายเงินต่อไป			

ลำดับ ที่	คณะอนุกรรมการ	กรอบงบประมาณ ที่หน่วยงานได้รับ การสนับสนุน ตามมติ ครม. 6 มิ.ย.49 และ 27 มิ.ย. 49	งบประมาณ		ผลการช่วยเหลือ	รายละเอียดผลงาน		หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
			วันที่ ส่งป. อนุมัติ	จำนวนเงิน		การ ดำเนินงาน	การ เบิก จ่าย	
5	คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภัยกับสถาบันฯ ประธาน : ปลัดกระทรวงการคลัง (สถาบันการเงินต่าง ๆ เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายโดยไม่ใช้งบกลาง) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 38,678 ราย มูลหนี้ Na ได้รับความเสียหาย 1,727.27 ล้านบาท เสียชีวิต 9 ราย สูญหาย 1 ราย				* จัดจำหน่ายพืชในฤดูเกษตรกรรมถูกน้ำเสียชีวิต 9 ราย คืนเงิน 349,950 บาท ดอกเบี้ย 10,318.75 บาท * อุดหนุนการจัดทำฝัลดอนการชะร่อน 1 ปี โดยไม่เรียกดอกเบี้ยเพิ่ม จำนวน 38,669 ราย คืนเงิน 1,727.27 ล้านบาท * แยกถุงยังชีพ จำนวน 5,650 ถุง เป็นเงิน 1.13 ล้านบาท			ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยให้สินเชื่อ ลดหย่อนดอกเบี้ย หรือช่วยเหลือด้านการเงินอื่น ๆ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2549 หลักเกณฑ์ ธ.ก.ส. กรณีลูกหนี้เสียชีวิตจะจัดเป็นหนี้สูญ/ ไม่เสียชีวิต (1) หนี้เงินกู้เดิม ชดเชยเวลา ชำระหนี้ 3 ปี งวดคดดอกเบี้ย 3 ปี (2) ให้เงินกู้ใหม่รายละไม่เกิน 30,000 บาท ลดดอกเบี้ยจากอัตราปกติร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี
	ธนาคารออมสิน 5,065 ราย มูลหนี้ Na ได้รับความเสียหาย 569.39 ล้านบาท				มีลูกค้าที่ขาดต่อขอสินเชื่อที่ธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือ รวม 1,547 ราย (จ.อุดรธานี 1,345 ราย ,จ.สุโขทัย 32 ราย จ.แพร่ 170 ราย) อนุมัติ แล้ว 248 ราย วงเงิน 31,727,830.51 บาท			หลักเกณฑ์ ธนาคารออมสิน 1) ลูกหนี้สินเชื่อเคหะสัญญาเดิมให้ระยะเวลาปลอดหนี้และดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือน รุนแรง ให้ระยะเวลาปลอดหนี้และดอกเบี้ยเป็นเวลา 1 ปี 2) ลูกหนี้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ปรับลดดอกเบี้ยจากร้อยละ 1 ต่อเดือน เหลือ 0.5 ให้ระยะเวลาปลอดหนี้และดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือน รุนแรงให้เวลาเป็น 1 ปี 3) สินเชื่อธุรกิจหลังแนว ให้ระยะเวลาปลอดหนี้ และดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือน รุนแรงให้เวลาเป็น 1 ปี 4) สินเชื่อบำรุงขวัญ ให้กู้ในวงเงินสูงสุดไม่เกินรายละ 100,000 บาท โดยใช้บุคคลค้ำประกัน ในอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกำหนด (ปัจจุบันร้อยละ 5.0 ต่อปี)
	ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 34 ราย มูลหนี้ 22.05 ได้รับความเสียหาย 22.05 ล้านบาท				ลดดอกเบี้ยลงร้อยละ 1 ระยะเวลา 6 เดือน อนุมัติแล้ว 57 ราย ให้กู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซม อนุมัติแล้ว 1 ราย			หลักเกณฑ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลดดอกเบี้ยลงร้อยละ 1 ระยะเวลา 6 เดือน ให้กู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซม
	ธนาคารกรุงไทย 11 ราย มูลหนี้ 25.13 ได้รับความเสียหาย 18.82 ล้านบาท							หลักเกณฑ์ ธนาคารกรุงไทย ขยายเวลาชำระหนี้ปลอดเงินต้น 6 เดือน
	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 37 ราย มูลหนี้ 91.18 ได้รับความเสียหาย 64.16 ล้านบาท				* รวมรวมความเสียหายเพื่อรายงานสำนักงานใหญ่ ให้พักชำระหนี้ จำนวน 32 ราย อีก 5 ราย ไม่ขอพักชำระหนี้ * การให้กู้วงเงินสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อการฟื้นฟูกิจการ สาขาสำรวจความเสียหายและทำเรื่องขออนุมัติสำนักงานใหญ่แล้ว 2 ราย			หลักเกณฑ์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมฯ 1) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ และ/หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2) ให้กู้วงเงินสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อการฟื้นฟูกิจการ
	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย				จากการสำรวจไม่มีลูกค้าได้รับผลกระทบ			หลักเกณฑ์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จะติดตามและพิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไขสินเชื่อของลูกค้าในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบต่อไป
	บรรษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 379 ราย มูลหนี้ 945.33 อุดหนุนสำรวจความเสียหาย				* มีลูกค้า 14 ราย วงเงินค้ำประกันสินเชื่อรวม 71.71 ล้านบาท ยกเว้นค่าธรรมเนียมรวม 1.25 ล้านบาท (จ.อุดรธานี 12 ราย จ.สุโขทัย 2 ราย) ค้ำประกันสินเชื่อเพิ่มเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูกิจการ 2 ราย วงเงินค้ำประกัน 6 ล้านบาท			หลักเกณฑ์ บรรษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 1) ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกัน 1 ปี 2) ให้ความร่วมมือกับสถาบันการเงิน ที่ลูกหนี้ได้รับการค้ำประกัน 3) ค้ำประกันสินเชื่อเพิ่มเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูกิจการ SMEs
	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 1 ราย มูลหนี้ 31.78 ได้รับความเสียหาย 0.50 ล้านบาท							หลักเกณฑ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้ความช่วยเหลือโดยผ่อนผันเงื่อนไขตามความจำเป็นในแต่ละกรณี
	ธนาคารพาณิชย์ 15 แห่ง 667 ราย มูลหนี้ 2,510.16 ล้านบาท ได้รับความเสียหาย 303.35 ล้านบาท				อยู่ระหว่างการพิจารณา			หลักเกณฑ์ ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ขยายอายุสัญญาการชำระหนี้ ปรับลดการผ่อนชำระ พักการชำระเงินต้น ลดอัตราดอกเบี้ย ให้กู้เพิ่มเติมกรณี

ลำดับ ที่	คณะกรรมการ	กรอบงบประมาณ ที่หน่วยงานได้รับ การสนับสนุน ตามมติ ครม. 6 มิ.ย.49 และ 27 มิ.ย. 49	งบประมาณ		ผลการช่วยเหลือ	รายละเอียดผลงาน		หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
			วันที่ ส่งป. อนุมัติ	จำนวนเงิน		การ ดำเนิน งาน	การ เบิก จ่าย	
6	คณะกรรมการจัดหาที่พักอาศัยและที่ดินทำกินให้ชาวนานานาชาติ ประธาน : ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ	152,825,000		149,625,000				
		102,825,000	24 ก.ค. 49	102,825,000	สง. พม.			
	1. ค่าวางระบบสาธารณูปโภคภายในบ้านหลังละ 20,000 บาท 714 หลัง	14,280,000			บ้านพึ่งพิงเลี้ยวหางหงส์ 708 หลัง			กรณีบ้านเลี้ยวหางหงส์ ปก. จ่ายให้ 30,000 บาท
	2. ค่าวางฐานรากเพื่อสร้างบ้านสำเร็จรูป หลังละ 7,000 บาท 685 หลัง	4,795,000			บ้านพึ่งพิงเลี้ยวหางหงส์ 4,414 หลัง			โดยรัฐหรือเอกชนเป็นผู้สร้างบ้านให้ หากต้องการสร้างบ้านเอง
	3. ช่วยเหลือเพิ่มเติมรายที่มิใช่บ้านเลี้ยวหางหงส์และต้องการสร้างบ้านเอง	83,750,000			ความต้องการบ้าน รวม 781 หลัง			พม.จ่ายเพิ่มให้อีก 30,000 บาท (งบกลาง)
	- บ้านพึ่งพิงเลี้ยวหางหงส์				1. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 18 หลัง			กรณีบ้านพึ่งพิงเลี้ยวหางหงส์ ปก. จ่ายเงินให้ 20,000 บาท
	เดิม 674 หลัง ใหม่ 29 หลัง ลดลง 645 หลัง	870,000			2. มุลนิธิชัยพัฒนา 250 หลัง			และ พม.จ่ายเพิ่มให้อีกตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 20,000 บาท (งบกลาง)
	- บ้านพึ่งพิงเลี้ยวหางหงส์				3. มุลนิธิไทยคม 513 หลัง			ซึ่งยอดบ้านพักพึ่งพิงเลี้ยวหางหงส์ 714 หลัง เลี้ยวหางหงส์ 4,144 หลัง
	เดิม 2,772 หลัง ใหม่ 4,144 หลัง เพิ่มขึ้น 1,372 หลัง	82,880,000			ได้รับวัสดุก่อสร้างแล้ว 312 หลัง			
					อยู่ระหว่างดำเนินการ 124 หลัง ก่อสร้างเสร็จแล้ว 53 หลัง			
					3. ม.พร			
					บ้านพึ่งพิงเลี้ยวหางหงส์ 128 หลัง			มุลนิธิไทยคม จะมอบบ้านสำเร็จรูปให้จำนวน 800 หลัง และ
					บ้านพึ่งพิงเลี้ยวหางหงส์ 345 หลัง			พร้อมก่อสร้างได้แล้ว จำนวน 400 หลัง โดยมอบเฉพาะบ้านไม่รวมค่าใช้จ่าย
					ความต้องการบ้าน รวม 112 หลัง			ในการวางฐานรากซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณหลังละ 7,000 บาท
					1. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 18 หลัง			เจ้าของบ้านที่พึ่งพิงเลี้ยวหางหงส์มีสิทธิได้รับบ้านสำเร็จรูป 1 หลัง หรือรับเงิน
					2. มุลนิธิชัยพัฒนา 0 หลัง			ช่วยเหลือเพิ่มอีก 30,000 บาท เพื่อไปดำเนินการก่อสร้างเอง เจ้าของบ้าน
					3. มุลนิธิไทยคม 94 หลัง			ที่เลี้ยวหางหงส์บางส่วนมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน
					ได้รับวัสดุก่อสร้างแล้ว 23 หลัง			วงเงิน 20,000 บาท และมีผู้ต้องการบ้านสำเร็จรูปแล้ว จำนวน 685 หลัง
					อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 หลัง ก่อสร้างเสร็จแล้ว 14 หลัง			การประกอบบ้านและการวางฐานรากฐานใช้แรงงานตามโครงการจ้างงาน
								ของกระทรวงแรงงาน
					จ.สุโขทัย			
					บ้านพึ่งพิงเลี้ยวหางหงส์ 90 หลัง			
					บ้านพึ่งพิงเลี้ยวหางหงส์ 156 หลัง			
					ความต้องการบ้าน รวม 80 หลัง			
					มุลนิธิไทยคม 90 หลัง			
					ได้รับวัสดุก่อสร้างแล้ว 19 หลัง			
					ก่อสร้างเสร็จแล้ว 19 หลัง			
					จ.อุดรธานี			
					บ้านพึ่งพิงเลี้ยวหางหงส์ 490 หลัง			
					บ้านพึ่งพิงเลี้ยวหางหงส์ 3,643 หลัง			
					ความต้องการบ้าน รวม 579 หลัง			
					1. มุลนิธิชัยพัฒนา 250 หลัง			
					2. มุลนิธิไทยคม 329 หลัง			
					ได้รับวัสดุก่อสร้างแล้ว 135 หลัง			
					อยู่ระหว่างดำเนินการ 115 หลัง ก่อสร้างเสร็จแล้ว 20 หลัง			
	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)							
	โครงการฟื้นฟูชนบทด้วยระบบน้ำท่วมและดินโคลนถล่ม	50,000,000	2 ส.ค. 49	46,800,000	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้ดำเนินการร่วมกับภาคี			มติ ครม. เมื่อ 6 มิ.ย.49 ให้เข้ามาพิจารณาในคณะกรรมการอำนวยการ
	ภาคเหนือโดยชุมชนและเครือข่ายชุมชนเป็นแกนหลัก				และเครือข่ายของชุมชน ซึ่งประกอบด้วย เครือข่ายแผนชุมชน			เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนผู้ประสบภัยเป็นแกนหลักในการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น
					เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติ เครือข่ายสวัสดิการชุมชน			เกิดการประสานการทำงานร่วมกันทั้งของภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การฟื้นฟู
					เพื่อดำเนินการร่วมกับผู้ประสบภัยในการวางแผนการฟื้นฟูชุมชน			นำไปสู่การสร้างสรรค์ระบบชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น
					และได้รับการสนับสนุน แนวทางและแบบปฏิบัติการฟื้นฟูชุมชน			
					ที่ประสบภัย เมื่อ 21 ก.ค. 49 ณ ม.ราชภัฏอุดรธานี			
					เพื่อกำหนดแนวทาง และแผนการฟื้นฟูร่วมกับผู้ประสบภัยและผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่น			
					ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแบบปฏิบัติการระดับตำบล			
					ทั้งนี้พื้นที่ปฏิบัติการฟื้นฟูในเบื้องต้น 15 ตำบล			

ลำดับ ที่	คณะกรรมการการ	กรอบงบประมาณ ที่หน่วยงานได้รับ การสนับสนุน ตามมติ ครม. 6 มิ.ย.49 และ 27 มิ.ย. 49	งบประมาณ		ผลการช่วยเหลือ	ร้อยละของผลงาน		หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
			วันที่ ส่งป. อนุมัติ	จำนวนเงิน		การ ดำเนินงาน	การ เบิก จ่าย	
7	คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ ประธาน : ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	69,411,000		59,660,000				
	กระทรวงศึกษาธิการ	59,535,000						
	เด็กกำพร้า 14 คน	350,000	12 ก.ค. 49	12,000,000	สง. การอาชีวศึกษา			สูงเสียดา มารดา (ทั้ง 2 คน หรือคนใดคนหนึ่ง) 25,000 บาท/คน
	เด็กที่ได้รับผลกระทบ 19,543 คน	59,185,000	24 ก.ค. 49	5,835,000	สง. การศึกษาเอกชน			ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ม่านเสียหยาพทั้งหลัง 15,000 บาท/คน
			19 ก.ค. 49	41,125,000	สง. การศึกษาขั้นพื้นฐาน	100%	100%	บ้านเสียหยาบบางส่วน 5,000 บาท/คน ค่าเสื้อผ้า 2,000 บาท/คน
					ใช้เงินตรงจ่าย เด็กกำพร้า 12 คน			
					สง. การอุดมศึกษา	100%	100%	
			19 ก.ค. 49	25,000	ใช้เงินตรงจ่าย เด็กกำพร้า 2 คน	100%	100%	
					ม.นเรศวร			
			13 ก.ค. 49	525,000	ม.มหิดล			
					ม.ราชภัฏอุดรดิคด	100%	100%	
					เด็กกำพร้า 1 คน	100%	100%	
					เด็กได้รับผลกระทบ 92 คน			
	กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)	4,851,000	4 ส.ค. 49	4,848,000	มท.(กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)			
	เด็กกำพร้า 6 คน	150,000						
	เด็กที่ได้รับผลกระทบ 1,718 คน	4,701,000						
	กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	4,875,000			ก. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์			
	เด็กกำพร้า 15 คน	375,000						
	เด็กที่ได้รับผลกระทบ 300 คน	4,500,000						
	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	150,000	24 ก.ค. 49	150,000	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	100%	100%	
	เด็กที่ได้รับผลกระทบ 10 คน	150,000			เด็กได้รับผลกระทบ 10 คน			
8	คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือส่วนราชการที่ได้รับความเสียหาย ประธาน : ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	505,955,468		244,218,910				
	งบกลาง ปี 49 317,499,768							
	งบปกติ ปี 50 188,455,700							
	กระทรวงสาธารณสุข	34,431,300	25 ก.ค. 49	18,900,600	กระทรวงสาธารณสุข			ซ่อมแซมบ้านพัก สำนักงาน คุรุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ วัสดุ เวชภัณฑ์
	กระทรวงกลาโหม	23,077,700	7 ก.ค. 49	23,077,700	อยู่ระหว่างดำเนินการ กองทัพบก			ซ่อมแซมบ้านพัก โรงทหาร โรงเก็บรถยนต์ และก่อสร้างคลังป้องกันภัยการกิดเขา
					อยู่ระหว่างดำเนินการ กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการพร้อมที่จะผูกพันงบประมาณ			
	กระทรวงศึกษาธิการ	353,084,810						อาคารเรียน อาคารสำนักงาน วัสดุอุปกรณ์ สนามกีฬา
	งบกลาง ปี 49 164,629,110	70,000,000	5 ก.ค. 49	70,000,000	ม.ราชภัฏอุดรดิคด			
	งบปกติ ปี 50 188,455,700	45,727,900	13 ก.ค. 49	45,727,900	สง. การอาชีวศึกษา			
			13 ก.ค. 49	36,916,060	สง. การศึกษาขั้นพื้นฐาน			
	กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวงชนบท)	6,820,595			อยู่ระหว่างดำเนินการ			
	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	33,442,442			กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวงชนบท)			สำนักงาน บ้านพัก อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์สำรวจและทดสอบวัสดุ
	- กรมชลประทาน	32,722,000	26 ก.ค. 49	27,295,500	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์			
	- กรมส่งเสริมสหกรณ์	720,442	ปรับแผน		กรมชลประทาน			ซ่อมแซมอาคาร 21 แห่ง
	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	3,900,000	โดยใช้งบปกติ		โอนเงินไปให้พื้นที่แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ			ทรัพย์สินทางราชการ 1 แห่ง
	กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)	37,389,971			กรมส่งเสริมสหกรณ์			รถยนต์ กระบะ บิคดัร จนป่า 5 คัน
			4 ส.ค. 49	8,502,500	ก. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์			ซ่อมแซม วัสดุ คุรุภัณฑ์ ปรปะาหมู่บ้านที่เสียหาย
					กระทรวงมหาดไทย			
					กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
					กรมการปกครอง			
	กระทรวงยุติธรรม	10,000	ปรับแผน		กระทรวงยุติธรรม			ซ่อมแซมคุรุภัณฑ์ เรือรบจำ
	สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	13,798,650	26 ก.ค. 49	13,798,650	สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ			ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง โบสถ์ วัด สำนักสงฆ์
					โอนเงินไปให้พื้นที่แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ			

ลำดับ ที่	คณะกรรมการ	กรอบงบประมาณ ที่หน่วยงานได้รับ การสนับสนุน ตามมติ ครม. 6 มิ.ย. 49 และ 27 มิ.ย. 49	งบประมาณ		ผลการช่วยเหลือ	ร้อยละของผลงาน		หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
			วันที่ ส่งป. อนุมัติ	จำนวนเงิน		การ ดำเนิน งาน	การ เบิก จ่าย	
9	คณะกรรมการบูรณาการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและการโยธา	1,369,879,113		464,720,200				หมายเหตุ สำหรับงบประมาณ ปี 2550 ให้นำเสนอคณะกรรมการกระจายอำนาจพิจารณาต่อไป โดยให้จัดลำดับความสำคัญของรายการที่จำเป็น ต้องซ่อมแซมเร่งด่วนก่อนเร่งด่วนก่อน
	งบปกติ ปี 49	306,742,213						
	งบกลาง ปี 49	788,089,500						
	งบปกติ ปี 50	275,047,400						
	กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)	1,063,136,900		464,720,200	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินงวด			ได้แก่ ซ่อมแซมถนน 483 สายทาง สะพาน 150 แห่ง ท่อระบายน้ำ 179 แห่ง
	งบกลาง ปี 49	788,089,500	7 ส.ค. 49	354,427,200	อุดหนุน			
	งบปกติ ปี 50	275,047,400	7 ส.ค. 49	30,890,400	แพทย์			
			7 ส.ค. 49	25,345,000	ลำปาง			เช่น ท่อกระจายน้ำ 37 แห่ง
			7 ส.ค. 49	54,057,600	บ้าน			
	กระทรวงคมนาคม	306,742,213						หมายเหตุ ให้ปรับแผนใช้งบประมาณปกติปี 2549 โดยตั้งงบประมาณปี 2550
	- กรมทางหลวงชนบท งบปกติ ปี 49	77,443,000			กรมทางหลวงชนบท			ขอขยายการปรับปรุงแผน เพื่อซ่อมถนนและสะพานที่ได้รับความเสียหาย
					ซ่อมฉุกเฉิน	100%		
10	คณะกรรมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	181,919,434		158,393,134				
	ประธาน รองปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ (นายเฉลิมศักดิ์ วานิชสมบัติ)							
	งบกลาง ปี 49	158,393,134						
	งบปกติ ปี 50	23,526,300						
	แผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม				กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			หมายเหตุ คณะรัฐมนตรีในภาพประชุม 30 พ.ค. 49 อนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ำ
	- กรมทรัพยากรน้ำ (ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ อ่าง ฝาย ระบบ)				กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว			และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลฟื้นฟูแหล่งน้ำ ฝายระบบ และชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
					จำนวน 30,936,700 บาท อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการ			ในวงเงิน 308,740,000 บาท
	- กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน)				และจัดซื้อจัดจ้าง 15 โครงการ			
					กรมทรัพยากรน้ำบาดาล			แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค 2,016,75 ลบ.ม. สำหรับเจาะบ่อน้ำบาดาล 9 บ่อ
	- กรมป่าไม้/ กรมอุทยานฯ (ปลูกป่า ปลูกแฝก เพาะชำกล้าไม้)	174,726,850						เป่าล้างบ่อน้ำบาดาล 679 บ่อ ซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบบอวิค 258 บ่อ
	งบกลาง ปี 49	151,200,550						ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน 153 แห่ง
	งบปกติ ปี 50	23,526,300						
	กรมป่าไม้		13 ก.ค. 49	70,211,500	กรมป่าไม้ ผลการเบิกจ่าย 7,873,750 บาท		11.22%	ปรับปรุงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ปลูกป่าเพื่อลดการไหลของน้ำ
	การบริหารโครงการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)			1,270,000	เตรียมพื้นที่ 5,000 ไร่			
	ปลูกป่า 17,400 ไร่			43,500,000	ขนส่งกล้าไม้เข้าพื้นที่ 3,480,000 กล้า			
	ก่อสร้างฝายแบบผสมผสาน 4,425 แห่ง			22,125,000	ก่อสร้างฝายผสมผสาน 634 แห่ง			
	ปลูกหญ้าแฝก 2,010,000 กล้า			3,316,500	ปลูกหญ้าแฝก 200,000 กล้า			
	กรมอุทยานฯ		13 ก.ค. 49	80,989,050	กรมอุทยานฯ ผลการเบิกจ่าย 6,038,832 บาท		7.46%	ปรับปรุงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ปลูกป่าเพื่อลดการไหลของน้ำ
	การบริหารโครงการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)			3,899,050	เตรียมพื้นที่ 10,410 ไร่			
	ปลูกป่า 15,550 ไร่			38,875,000	ขนส่งกล้าไม้เข้าพื้นที่ 3,732,000 กล้า(อยู่ระหว่างจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ)			
	ก่อสร้างฝายแบบผสมผสาน 5,650 แห่ง			28,250,000	ก่อสร้างฝายผสมผสาน 1,139 แห่ง ฝายถาวร 4 แห่ง			
	ฝายกึ่งถาวร 55 แห่ง			1,375,000	ปลูกหญ้าแฝก 4,600,000 กล้า(อยู่ระหว่างจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ)			
	ฝายถาวร 20 แห่ง			1,000,000				
	ปลูกหญ้าแฝก 4,600,000 กล้า			7,590,000				
	- สบ. กระทรวงทรัพยากรฯ (การบริหารโครงการและติดตามประเมินผล)	7,192,584	13 ก.ค. 49	7,192,584	สบ.ทส.			ค่าเบี่ยงล่อง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจัดประชุม ค่าอาหารทางานนอกเวลา

ลำดับ ที่	คณะกรรมการ	กรอบงบประมาณ ที่หน่วยงานได้รับ การสนับสนุน ตามมติ ครม. 6 มิ.ย. 49 และ 27 มิ.ย. 49	งบประมาณ		ผลการช่วยเหลือ	ร้อยละของผลงาน		หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
			วันที่ ส่งป. อนุมัติ	จำนวนเงิน		การ ดำเนินงาน	การ เบิก จ่าย	
11	คณะกรรมการช่วยเหลือและฟื้นฟูด้านสาธารณสุข	121,527,630		95,207,200				มติ ครม. เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 49 ให้นำค่าของกระทรวงสาธารณสุขมา พิจารณาในคณะกรรมการสาธารณสุข ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่ ได้สำรองจ่ายไปก่อนแล้ว ดังนั้นงบประมาณเพื่อใช้คืนงบประมาณปกติของ สส.
	ประธาน : ปลัดกระทรวงสาธารณสุข							
	งบกลาง ปี 49	120,027,630						
	งบปกติ ปี 50	1,500,000						
	- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	50,735,910	25 ก.ค. 49	43,877,800	สส.ส.			สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้จังหวัดและหน่วยงานนอกสังกัด และสนับสนุนการ
					-การสนับสนุนการจัดบริการและเวชภัณฑ์ใน ด้านการรักษาพยาบาล(อาคารหลวง) และ การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่(1). หน่วย แพทย์เคลื่อนที่ 74 ทีม จำนวนเงิน 39,735,800 บาท ให้บริการในพื้นที่ 5 จังหวัด จำนวนผู้รับบริการ 59,352 ราย พบ ผู้ป่วย มีบาดแผลบาดเจ็บ ผลลัพท์	100%	90.56%	
	- กรมการแพทย์	834,080	19 ก.ค. 49	693,800	กรมการแพทย์ ออกหน่วยตรวจรักษาด้านโรคผิวหนังโดย สถาบันโรคผิวหนังแก่ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 15 แห่ง จำนวน 1,113 ราย แยกเป็น ผู้ป่วยโรคผิวหนัง จำนวน 745 ราย ผู้ป่วยโรคทั่วไป จำนวน 368 ราย และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จังหวัด อุดรธานี ผู้รับบริการ 546 ราย	100%	100%	จัดการบริการและเวชภัณฑ์ ยาตำราหลวง 200,000 ชุด ค่ายา เวชภัณฑ์ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรคผิวหนัง
	- กรมควบคุมโรค	34,750,000	19 ก.ค. 49	30,750,000	กรมควบคุมโรค 1. จัดทีม SRRT จำนวน 9 ทีม (จังหวัด อุดรธานี 6 ทีม จังหวัดสุโขทัย 3 ทีม) ลง พื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์สถานการณ์ประจำวัน และสอบสวน ควบคุมโรค 2. จัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง ป้องกัน และควบคุม	100%	0	เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ วัสดุสิ้น ใ้ชำระโรค
	- กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย	3,500,000	21 ก.ค. 49	2,305,400	กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย 1. โครงการจัดอบรมชาวไทยให้กับประชาชน ในพื้นที่การให้บริการในสถานบริการ สาธารณสุขของรัฐที่ได้รับความเสียหาย ใน 5 จังหวัด โดยจัดอบรมในวันที่ 6-20 กันยายน 2549 ในจังหวัดสุโขทัย และอุดรธานี กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน คนในพื้นที่ ทั้ง 5 จังหวัด 2.โครงการพัฒนา	0.00	0.00	พัฒนาบริการแพทย์แผนไทย ส่วนสมุนไพร ผักพื้นบ้าน อบรมวิทยากร
	- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	3,638,000	19 ก.ค. 49	2,170,100	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สนับสนุน 1. ไลเซนส์กักตุน จำนวน 5,000 ขวด และ 2. Carry Blair จำนวน 500 ชุด 3. โครงการฟื้นฟูด้านสาธารณสุข สำหรับ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 4. การตรวจสอบ ความปลอดภัยอาหารในพื้นที่ประสบอุทกภัย ภาคเหนือจังหวัดอุดรธานี และสุโขทัย 5. การ ผลิตเจลล้างมือ จังหวัดอุดรธานี จ่า	50%	48.88%	ค่าตรวจวิเคราะห์โรค
	- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	3,383,840	19 ก.ค. 49	3,175,800	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ			จัดหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ ผลิตสื่อและเผยแพร่ความรู้ผ่านวิทยุ

ลำดับ ที่	คณะอนุกรรมการ	กรอบงบประมาณ ที่หน่วยงานได้รับ การสนับสนุน ตามมติ ครม. 6 มิ.ย.49 และ 27 มิ.ย. 49	งบประมาณ		ผลการช่วยเหลือ	ร้อยละของผลงาน		หลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
			วันที่ ส่งป. อนุมัติ	จำนวนเงิน		การ ดำเนินงาน	การ เบิก จ่าย	
					การดำเนินการช่วยเหลือของหน่วยงาน	50%	50%	
	- กรมสุขภาพจิต	6,100,000	21 ก.ค. 49	5,260,000	การปำรงรักษาและซ่อมแซมเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบสื่อสารและอุปกรณ์การแพทย์ ในพื้นที่ 5 จังหวัด จำนวนเงิน 825,840 บาท จัดพิมพ์เอกสารตรวจความเสียหาย จำนวนเงิน 130,400 บาท (อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลความเสียหาย) 2. การออกให้ความรู้แบบหน่วยสุขศึกษา กรมสุขภาพจิต			ออกพิมพ์จิตเวชเคลื่อนที่ด้านสังคมจิตใจ
	- กรมอนามัย	6,086,000	19 ก.ค. 49	6,062,200	1. การออกหน่วยเคลื่อนที่โดยทีมจิตเวชเพื่อช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือ- ประเมินสถานการณ์ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและให้ความช่วยเหลือด้านสังคมจิตใจ (ประเมินสภาพจิตใจ / ให้บริการทาง Psycho-Social / ส่งต่อ) - คำยาและเวชภัณฑ์สำ	20%	10.61%	วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี
					จัดส่งทีมปฏิบัติการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้การสนับสนุนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ (ใช้เงินสำรองจ่ายของกรมจ่ายไปก่อน)			
					-จัดซื้อคลอรีนเม็ด, ชุดตรวจสอบคลอรีนอิสระในน้ำ, อาหารตรวจเชื้อโคโรโฟลัมแบคทีเรียในน้ำ, คลอรีนผง, ถังถังซีฟ, ถังดำ, ตู้มือประชาชนการสุขภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับกรณีฉุกเฉินและดับคิบัติ, รองเท้ายางหุ้มส้น, หมวกสำหรับเด็ก เป็นต้น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย จำนวนกราวย	100%	100%	
	- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	2,500,000	19 ก.ค. 49	912,100	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา			วัสดุเวชภัณฑ์ โครงการ อย. อาชีวเวชเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
					1. คำพูดทำผลสเคอร์ไรด์ 2. คำเสียไปไลและเสียคอกลม 3. คำกางเงวอรัมขาเหยียน 4. คำรองเท้าบูต 5. คำเวชภัณฑ์ 6. คำใช้จ่ายอื่น(คำขนส่งสิ่งของ) จำนวนกราวย จังหวัดดังนี้ จังหวัดอุดรดิษฐ์ จำนวนเงิน 406,602 บาท จังหวัดสุโขทัย จำนวน 440,520 บาท จังหวัดแ	100%	100%	
	งบกลาง ปี 49 งบปกติ ปี 50	1,000,000 1,500,000						
	- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	10,000,000	25 ก.ค. 49	ไม่อนุมัติเพราะ ซ้ำซ้อนกับ สป.สธ.	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ			คำยาและเวชภัณฑ์ของสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งได้สำรองจ่ายงบประมาณ