

ด่วนที่สุด

ที่ สธ 0201.06/ 3882



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... 52/2 004
วันที่ 28 ส.ค. 2549 14 34

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

ลง 2/439
28 สิงหาคม
15.57 น

24 สิงหาคม 2549

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว221 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2548

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0708.1/11223 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549

จำนวน 20 ชุด

2. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร 0708.1/15418 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549

จำนวน 20 ชุด

ด้วยโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2549 รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2549 จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 จำนวน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) ต่อมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดยมีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ปี 2549 - 2550 และอนุมัติวงเงิน จำนวน 52,500,000 บาท (ห้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยผูกพันงบประมาณ ปี 2549 จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณ ปี 2550 จำนวน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) และเงินเพื่อเหลือเพื่อขาด จำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง

กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า

1. จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 1 หลัง ตามแบบเลขที่ 8883 และเอกสารเลขที่ ข.633/ก.ย./48 โดยวิธีประมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - auction)

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและตามประกาศกระทรวงการคลัง ฉบับลงวันที่ 13 มกราคม 2548 ผลปรากฏว่า จังหวัดดำเนินการได้ ในวงเงิน 56,542,124 บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

2.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณแล้ว เห็นชอบให้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ทำการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน 1 หลัง ตามแบบ เลขที่ 8883และเอกสารเลขที่ ข.633/ก.ย./48 ในวงเงิน 56,542,124 บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2549 จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550-2551 จำนวน 46,542,124 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) เนื่องจากรายการดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าคณะรัฐมนตรี อนุมัติไว้ จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีก่อนลงนามในสัญญาจ้าง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ดังนั้น เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาจ้าง ตามที่สำนักงบประมาณเห็นชอบดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ




(นายพินิจ จารุสมบัติ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักบริหารกลาง

กลุ่มประสานและสนับสนุนภูมิภาค

โทร 0 2590 1739 โทรสาร 0 2590 1750




ที่ นร 0708.1/ 11223

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

15 พฤษภาคม 2549



เรื่อง ขออนุมัติทำการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ค่วนที่ชุด ที่ สร 0201.06/340

ลงวันที่ 27 เมษายน 2549

2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่ชุด ที่ นร 0504/18269

ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2548

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอให้พิจารณาความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 1 หลัง ตามผลการประมูลจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) ในวงเงิน 56,542,124 บาท ระยะเวลาดำเนินงาน 750 วัน ความละเอียดเชิงแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 1 หลัง ตามแบบเลขที่ 8883 พร้อมเอกสารเลขที่ ข. 633/ก.ข./48 ในวงเงิน 56,542,124 บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551 อีกจำนวน 46,542,124 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)

อนึ่ง เนื่องจากรายการดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี และขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณต่อรัฐมนตรีเข้าตั้งกักก่อนลงนามในสัญญาจ้าง ...

จึงเรียนมา ...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาคำเนินการต่อไป

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สช. ๒๒๓.)
เพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

(นางนันทพร มาณะเนตร)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗
แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
19 พ.ค. 2549

ขอแสดงความนับถือ



(นางอรรณ ขยางกูร)
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2

โทร. 0 2618 5065

โทรสาร 0 2273 9360

ตำแหน่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

รับทราบ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๘

Dr. Orworn Chayangduan

Dr. Orworn Chayangduan

กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 72833
ร.ศ. 0.3 ส.ค. 2549
เวลา 1303

ที่ นร 0708.1/ 15418

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

31 กรกฎาคม 2549

กลุ่มประสานงาน	เลขที่ 3936
วันที่รับ	7 ส.ค. 2549
เวลาได้รับ	09.57 น.

เรื่อง ขออนุมัติทำการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร 0708.1/11223 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานประมาณเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 1 หลัง ตามแบบเลขที่ 8883 พร้อมเอกสาร
เลขที่ ข. 633/ก.ย./48 ในวงเงิน 56,542,124 บาท นั้น

เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อน จึงขอแก้ไขข้อความ จาก "...จึงขอให้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อสร้างผู้ป่วยนอกข้างปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี และ
ขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อสร้างผู้ป่วยนอกข้างปีงบประมาณต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดก่อนลงนามในสัญญาจ้าง"
เป็น "...จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อสร้าง
ผู้ป่วยนอกข้างปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีก่อนลงนามในสัญญาจ้าง"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาคำเนินการต่อไป

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผ่าน ปลัดฯ.)

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

จะเป็นพระคุณ

(นางนันทพร ฆานะเนตร)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7

แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

- 4 ส.ค. 2549

ขอแสดงความนับถือ



(นางอรรณ ขยางกูร)

ที่ปรึกษาสำนักงานประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2

โทร. 0 2618 5065

โทรสาร 0 2273 9360

ตำแหน่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน