

ด่วนที่สุด

ที่ กก 0409.7 /

22817



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่.....	๗๒๖๒
วันที่.....	๒๘ พ.ย. ๒๕๔๙ ๑๔.๑๐

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

ดล. 1/410.1

๒๘ พย. ๔๙

15.00 น.

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โครงการแก้ไขปัญห
การขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนํ้าร้อง)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/13697 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๔๙

ตามที่ขอให้เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหการขาดแคลน
นํ้าอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนํ้าร้อง) และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ขอขยายระยะเวลาการดำเนิน โครงการแก้ไขปัญหการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค
ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนํ้าร้อง) ที่ได้รับงบประมาณแล้ว จำนวน 3,254 โครงการ ออกไปอีก 8 เดือน จากเดิม
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๔๙ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน ๒๕๔๙ เป็นวันที่
31 พฤษภาคม ๒๕๕๐

2. ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหการขาดแคลนนํ้าอุปโภค
บริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนํ้าร้อง) ออกไปอีก 8 เดือน จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๕๐ ประกอบด้วย

2.1 เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จำนวน 1,790,104,495 บาท ของสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน 104,765,475 บาท ของ
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,894,869,970 บาท

2.2 เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน 7,821,092 บาท ของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

1. โครงการแก้ไขปัญหการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนํ้าร้อง)
ได้มีการโอนเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการ จำนวน 3,254 โครงการ
ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 981 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 30.15) สำหรับส่วนที่เหลืออยู่ระหว่าง
การก่อสร้างอีกจำนวน 2,273 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 69.85) คาดว่าต้องใช้เวลาในการดำเนินโครงการ
ประมาณ 8 เดือน ดังนั้น เพื่อให้โครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน

มีน้ำสะอาดสำหรับบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง จึงเห็นควรอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการดังกล่าวได้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2550 และให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดให้ อบต. ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาข้างต้น

2. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการดังกล่าว เห็นควรให้ดำเนินการดังนี้

2.1 เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2546 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,790,104,495 บาท และปี พ.ศ. 2548 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 104,765,475 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,894,869,970 บาท เนื่องจากเงินงบประมาณดังกล่าวได้รับจัดสรรในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม น้ำอุปโภคบริโภค และได้มีการเบิกจ่ายเงินจากคลังไปแล้วก่อนสิ้นเดือนกันยายน 2549 เพื่ออุดหนุนให้ อบต. ดำเนินการ จึงเห็นควรให้ขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณดังกล่าวได้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2550 ทั้งนี้ หากสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานแล้วและมีเงินคงเหลือ รวมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินฝากธนาคารฯ ให้นำเงินคงเหลือและดอกเบี้ยดังกล่าวส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน

2.2 เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2548 จำนวน 7,821,092 บาท ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขณะนี้กระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินรายการดังกล่าวถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2550 แล้วตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 99 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน หากไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินมายังกระทรวงการคลัง เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
กลุ่มอนุมัติพิเศษ
โทร. 0-2273-9616 ต่อ 4462
โทรสาร 0-2273-9543