

ด่วนที่สุด

ที่ นร 0707.1/ 074

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 7801
วันที่ - 1 ธ.ค. 2549 13.55 น.

ดอ. 1/410.2
18.49
15.40 น.

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

30 พฤศจิกายน 2549

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน และขอขยายเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่าย
งบประมาณ โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและลดน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1
(16 จังหวัดนำร่อง)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/13698

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2549

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่องที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและขอขยายเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและลดน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนำร่อง) โดยมีข้อเสนอ
ให้พิจารณา ดังนี้

1. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2549 ของโครงการฯ
ระยะที่ 1

2. ขอยกขยายเวลาการดำเนินงานของโครงการฯ ระยะที่ 1 จำนวน 3,254 โครงการ
ออกไปอีก 8 เดือน จากเดิมที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2549 เป็นวันที่
31 พฤษภาคม 2550

3. ขอยกขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ ออกไปอีก 8 เดือน
จากเดิมที่จะต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2549 เป็นวันที่ 31
พฤษภาคม 2550 จำนวน 3 รายการ รวมเป็นวงเงิน 1,902,691,062 บาท ประกอบด้วย

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2546 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายโครงการ
แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและลดน้ำอุปโภคบริโภค เพื่ออุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน
1,790,104,495 บาท

/3.2 งบประมาณ...

3.2 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 2 รายการ รายการค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และรายการค่าใช้จ่ายในการสำรวจฝึกอบรมและติดตามประเมินผล เพื่ออุดหนุนให้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 104,765,475 บาท

3.3 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2548 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป รายการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เพื่ออุดหนุนให้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 7,821,092 บาท

4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำการประเมินผลเมื่อโครงการต่าง ๆ ดำเนินการแล้วเสร็จ (31 พฤษภาคม 2550) และจะรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะรับทราบรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดน้ำร่อง) และเนื่องจากโครงการดังกล่าวยังมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนให้กับประชาชนที่เดือดร้อนให้บรรลุนิติประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 3,254 โครงการ ซึ่งได้ดำเนินการเซ็นสัญญา ก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว และอยู่ระหว่างการก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา จำนวน 3,222 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 99.02 ของเป้าหมายที่จะดำเนินงาน สำหรับโครงการที่เหลืออีก จำนวน 32 โครงการ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคาดว่าจะสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2550 จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบในการขยายเวลาดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดน้ำร่อง) เป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และเห็นสมควรให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดมาตรการเร่งรัดการดำเนินการ การเบิกจ่ายงบประมาณและติดตามประเมินผลโครงการเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับการขยายเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ เห็นสมควรให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3

โทร. 0 2273 9462

โทรสาร 0 2273 9048