



คำนำเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๑๘๔
วันที่ 7 ก.พ. 2550

ที่ ศธ ๕๔๐๘.๑/๕๘๖

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

สพด.รับที่.....
วันที่ ๗ ก.พ. ๕๐
เวลา.....

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

เรื่อง รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่อง ขออนุมัติโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๔๙)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 13 ก.พ. 2550

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๔๘๖๙ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘
๒. หนังสือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ศธ ๕๔๐๘.๑/๔๙๑๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘
๓. หนังสือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ศธ ๕๔๐๘.๑/๗๘๓๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๘
๔. หนังสือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ศธ ๕๔๐๘.๑/๓๒๑๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในเรื่อง ขออนุมัติโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๔๙) และกระทรวงศึกษาธิการ ได้รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการโครงการ สควค. ระยะที่ ๒ เสนอคณะรัฐมนตรี ไปแล้วจำนวน ๓ ครั้งคือ ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนเมษายน ถึง สิงหาคม ๒๕๔๘ ครั้งที่ ๒ ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และครั้งที่ ๓ ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๔๘ ถึง เมษายน ๒๕๔๙ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สืบเนื่องจากเรื่องดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานเสนอคณะรัฐมนตรีในเรื่อง ขออนุมัติโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๔๙) ครั้งที่ ๔ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๔๙ ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี จะขอพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ทศ ๓๑
(ศพ๓) ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2550 ลงมติว่า
รับทราบ

(นายวิจิตร ศรีอำน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๙๒ ๔๐๒๑ ต่อ ๒๓๐๘-๒๓๑๘ หรือ ๐ ๒๓๙๑ ๓๘๕๑

โทรสาร ๐ ๒๓๙๑ ๓๘๕๑ หรือ ๐ ๒๓๙๒ ๙๖๐๒

จัดอยู่ในประเภทเรื่องทราบเพื่อถือเป็นมติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีได้โดยตรง
(นางศรีรัตน์ รัชปัทม)
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

แบบรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี

ส่วนราชการที่รับไปปฏิบัติ :สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.....กระทรวงศึกษาธิการ.....
 มติ ครม. เมื่อวันที่...๑๙...เมษายน...๒๕๕๘.....
 เรื่อง..ขออนุมัติโครงการ..สกวค...ระยะที่...๒.....(พ.ศ..๒๕๕๘ – ๒๕๕๙).....
 ข้อมูล ณ (ระบุ ว/ด/ป).....พฤษภาคม..๒๕๕๙.....ถึง.....ธันวาคม...๒๕๕๙.....(ครั้งที่ ๔).....

ลำดับ ที่	ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	คาดว่าจะ ดำเนินงาน แล้วเสร็จ (ว/ด/ป)
๑.	รายละเอียดของโครงการ สกวค. คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติโครงการ สกวค. ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ โดยให้ทุนผู้ที่จบ วท.บ. ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ๑ ปี เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนครูในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๘๐ คน/ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ และให้ทุนต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการ สกวค. ในปี ๒๕๕๐ สำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั่วคราว และได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูทันที เมื่อครบ ๑ ปี และหากผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อบัณฑิตปฏิบัติงานครบ ๒ ปี จะได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศระยะเวลา ๒ ปี จำนวน ๕๘๐ คน/ปี เมื่อบัณฑิตสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะคัดเลือกให้รับทุนศึกษาต่อปริญญาเอกในประเทศระยะเวลา ๓ ปี จำนวน ๓๐ คน/ปี บัณฑิตที่เหลือ ๕๕๐ คน ให้กลับเข้าปฏิบัติงาน		
๒.	ผลการดำเนินงาน ๑. การดำเนินการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ชุดใช้ทุน ตามโครงการ สกวค. ระยะที่ ๒ มีผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๘ และจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูในปี การศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๕๗๘ คน ในจำนวนนี้ได้ขอชะลอบรรจุ เพื่อศึกษาต่อ ๘๒ คน เหลือบรรจุเข้าปฏิบัติงานชุดใช้ทุน ๔๙๖ คน ทางโครงการ สกวค. ได้ดำเนินการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาเหล่านี้ ในสังกัดต่าง ๆ แล้วจำนวน ๔๑๖ คน ดังนี้	๑. สพท. มีอัตราว่างรองรับไม่เพียงพอเนื่องจากในแต่ละเขตพื้นที่ มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นทะเบียนรอบบรรจุอยู่ด้วยอีกจำนวนหนึ่ง	

ลำดับ ที่	ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	คาดว่าจะ ดำเนินงาน แล้วเสร็จ (ว/ด/ป)
	๑.๑ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๓๗๐ คน ๑.๒ สังกัดหน่วยงานอื่นนอกกระทรวงศึกษาธิการ เช่น สำนักการศึกษา กทม. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น จำนวน ๔๖ คน จนถึงขณะนี้ยังมีผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่ได้บรรจุ จำนวน ๘๐ คน ๒. การดำเนินการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาที่ยังไม่ได้บรรจุจำนวน ๘๐ คน และผู้ที่สำเร็จการศึกษา จะบรรจุในปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ตามลำดับ ดังนี้ ๒.๑ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๙ ได้จัดประชุมปรึกษาหารือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๑๗๕ เขตพื้นที่ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ เพื่อประสานการบรรจุครู สควค. และให้เขตพื้นที่และหน่วยงานรับบรรจุให้พิจารณาบรรจุผู้ที่ยังค้างบรรจุอยู่เพิ่มเติม โดยแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาอาจติดต่อประสานกันเองโดยตรงเมื่อมีอัตราบรรจุ และจัดเตรียมแผนรองรับการบรรจุครู สควค. เข้าปฏิบัติงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๐-๒๕๕๒ ๒.๒ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙ ได้มีหนังสือถึง ๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อโปรดมอบหมาย -สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) พิจารณาเร่งรัดการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา ที่ยังไม่ได้ได้รับการบรรจุ -สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) ที่เป็นภูมิลำเนาของผู้สำเร็จการศึกษา พิจารณาจัดสรรอัตราว่างสำหรับบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาทุน สควค. ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ จำนวน ๕๗๔ อัตรา ปีการศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน ๔๓๖ อัตรา และปีการศึกษา ๒๕๕๒ จำนวน ๔๑๗ อัตรา	๒. สพท. มีอัตราว่างแต่ อ.ก.ค.ศ. ของเขตพื้นที่จะใช้อัตราว่างเพื่อการโยกย้ายครูแทนการบรรจุครูใหม่ ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษา สควค. ไม่ได้รับการบรรจุ ๓. ผู้สำเร็จการศึกษา สควค. ยังคงได้รับการบรรจุในโรงเรียนประถมศึกษาห่างไกล เนื่องจากอัตราว่างที่มีจะอยู่ในโรงเรียนเหล่านี้ ทำให้ครู สควค. ไม่มีโอกาสได้ใช้ความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพ	

ลำดับ ที่	ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี)	คาดว่าจะดำเนินงาน แล้วเสร็จ (ว/ด/ป)
	-โปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ให้ สพฐ. คงอัตราเกษียณอายุราชการครู สำหรับบรรจุนักศึกษาทุน สควค. ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ จำนวน ๕๗๔, ๔๓๖ และ ๔๑๗ อัตราตามลำดับ ๒) เลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเร่งรัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีตำแหน่งว่างได้ดำเนินการบรรจุผู้สำเร็จการศึกษา ที่เหลือจำนวน ๘๐ คน และพิจารณาจัดสรรอัตราว่างสำหรับบรรจุนักศึกษาทุน สควค. ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ จำนวน ๕๗๔, ๔๓๖ และ ๔๑๗ อัตราตามลำดับ ๓. การประเมินความสำเร็จของโครงการ สควค. ระยะที่ ๒ สสวท. ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายนอก ประเมินความสำเร็จของโครงการ สควค. ระยะที่ ๒ เพื่อศึกษาผลสำเร็จ ผลกระทบ และปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการดังกล่าว		กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอเรื่องขออัตราข้าราชการครูเพิ่มใหม่เพื่อแก้ปัญหาการบรรจุผู้รับทุน สควค. ให้ ครม. พิจารณา เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๔๙ และทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า คาดว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา ภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๐ สพฐ. แจ้งที่ประชุมคณะอนุกรรมการ สควค. ระดับหลังสำเร็จการศึกษา คาดว่า สพท. ต่าง ๆ จะบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาได้หมด ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ กันยายน ๒๕๕๐

ผู้ประสานงาน.....นางอรรณ.....อินทวิชัย.....สำนัก/กอง.....สาขา...พสวท...และ...สควค.....
กลุ่มงาน.....โทรศัพท์.....๐๒ - ๓๘๑๐๔๓๐.....โทรสาร.....๐๒-๓๘๑ ๓๘๕๑.....