

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0405.2/ 5464



สวค.	3/188	สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่	21/1/50	รับที่ 2428 103
เวลา	10.00	วันที่ 2 เม.ย. 2550 9.13

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม 6 กทม. 10400

30 มีนาคม 2550

เรื่อง แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายจ่ายลงทุน กรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไม่สามารถก่องหนผู้กผัน
ได้ทันภายในไตรมาสที่ 2

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 28 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550
และด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 32 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดยกำหนดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่องหนผู้กผันให้แล้วเสร็จภายในสิ้นไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2550 (สิ้นเดือนมีนาคม 2550) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า ได้รับรายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ สรุปได้ ดังนี้

1. ผลการก่องหนผู้กผันตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2550

จากการติดตามรวบรวมข้อมูลการก่องหนผู้กผันงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตั้งแต่
ต้นปีงบประมาณจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ที่ได้รับรายงานจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
117 หน่วยงาน จากหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายลงทุน 235 หน่วยงาน จำนวน 147,324 ล้านบาท
ปรากฏว่าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการดังนี้

- 1) สามารถก่องหนผู้กผันได้แล้ว จำนวน 59,342 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.28
- 2) ยังไม่สามารถก่องหนผู้กผัน จำนวน 54,295 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.85
โดยอยู่ในขั้นตอน
 - ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3,304 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.24
 - เตรียมการ จำนวน 28,959 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.66
 - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 22,032 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.95
- 3) ดำเนินการเอง จำนวน 18,105 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.29
- 4) อื่นๆ จำนวน 15,582 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.58

2. ปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สรุปได้ดังนี้

ปัญหาภายในของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

1) แกไขคุณลักษณะครุภัณฑ์ แบบแปลนการก่อสร้าง หรือเปลี่ยนแปลงรายการแผนการดำเนินงาน งบประมาณ สถานที่ก่อสร้าง หน่วยดำเนินการ

2) รอรูปแบบรายการ แบบแปลน และการกำหนดคุณลักษณะจากส่วนกลาง

3) ไม่ได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ กำหนดรายละเอียดการก่อสร้างและครุภัณฑ์

4) ส่วนกลางโอนเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคล่าช้า

5) ดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินฯ เสร็จก่อนจึงดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณปีปัจจุบัน

6) เปลี่ยนแปลงนโยบายจึงไม่ได้ดำเนินการ

ปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก

1) ขอความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่น

2) ปัญหาฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ

3) ได้รับจัดสรรงบประมาณในชั้นการพิจารณาของกรมการสัญญาฯ ทำให้ไม่สามารถเตรียมการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณได้

4) ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้น

5) ผู้รับจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคากลางและงบประมาณที่ได้รับ

6) ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือประชาชนคัดค้านการเข้าดำเนินการในพื้นที่

7) ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

8) โครงการที่เป็นนโยบายสำคัญและมีขนาดใหญ่ ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาอนุมัติ

9) การร้องเรียนจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง

ปัญหาที่เกิดขึ้นตามปกติ

1) ยกเลิกการประกวดราคาและประกวดราคาใหม่

2) ขั้นตอนการจัดจ้าง e-Auction มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินงานมากจึงต้องใช้


ระยะเวลาในการดำเนินการ

3. แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายจ่ายลงทุน กรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไม่สามารถก่องหนผู้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

จากข้อมูลการก่องหนผู้ผูกพันตามข้อ 1 ประกอบกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2550 และเพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้พิจารณากำหนดแนวทางการผ่อนผันสำหรับรายจ่ายลงทุน กรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไม่สามารถก่องหนผู้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 2 โดยให้ก่องหนผู้ผูกพันได้จนถึงสิ้นไตรมาสที่ 3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2550)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการผ่อนผันสำหรับรายจ่ายลงทุน กรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจไม่สามารถก่องหนผู้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 2 เพื่อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉลองภพ สุตังกรกาญจน์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อ.เนติวิทย์ วัฒนศิริธรรม



(นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม)

รองนายกรัฐมนตรี


๓๑ เม.ย. ๕๐

ที่ รร ๐๕๐๖/๕๐๔/พ

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม)

เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน จึงเห็นควรเสนอ ครม. พิจารณาในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๐ ทั้งนี้ สลค. ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. ด้วยแล้ว

อนุมัติ



(นายไพบุลย์ วัฒนศิริธรรม)

รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทน

นายกรัฐมนตรี

- 3 เม.ย. 2550



(นายรองพล เจริญพันธุ์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๐๒ เม.ย. ๒๕๕๐

กราบเรียน นรม.ผ่าน ร.นรม.

เห็นควรอนุมัติให้เสนอ ครม. พิจารณาในวันที่ ๓ เม.ย. ๕๐ เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วน ตาม ม.๑ แห่ง พรฎ. ว่าด้วยการเสนอเรื่องฯ

(นายรองพล เจริญพันธุ์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี - ๓ เม.ย. ๒๕๕๐

กรมบัญชีกลาง

สำนักการเงินการคลัง

โทร. ๐-๒๒๗๐-๐๓๖๘

โทรสาร ๐-๒๒๗๐-๐๓๒๔

๑๓.๔๐๐๐

๒๕๖/๒/๔/๕๐