

ด่วนที่สุด
ที่ นร 1115/ 18๗๑



สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ 10110

25 เมษายน 2550

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการก่อสร้างถนนต่อขยายแนวถนนพัฒนาการไปสวนหลวง ร.9 จาก
ถนนสุขุมวิท 77 ถึงถนนสุขุมวิท 103

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว(ล) 5247 ลงวันที่ 10 เมษายน 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่องขออนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการ
ก่อสร้างถนนต่อขยายแนวถนนพัฒนาการไปสวนหลวง ร.9 จากถนนสุขุมวิท 77 ถึงถนนสุขุมวิท 103
ของกระทรวงมหาดไทย ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณา
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว สมควรเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครขยายระยะเวลาโครงการ
ผูกพันงบประมาณข้ามปี และปรับเพิ่มวงเงินโครงการก่อสร้างถนนสายรองของกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม
เฉพาะโครงการก่อสร้างถนนต่อขยายแนวถนนพัฒนาการไปสวนหลวง ร.9 จากถนนสุขุมวิท 77 ถึงถนน
สุขุมวิท 103 จากเดิม 301 ล้านบาท เป็น 336 ล้านบาท เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้มีการปรับรูปแบบ
และเพิ่มเติมงานก่อสร้างที่จำเป็น โดยเฉพาะการก่อสร้างกำแพงกันดินเพื่อยกระดับแนวถนนและป้องกัน
ปัญหาน้ำท่วมขัง และการปรับค่าก่อสร้างให้สอดคล้องกับราคาวัสดุก่อสร้างที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมันในปัจจุบัน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
เป็นการขยายโครงข่ายระบบถนนสายรองในพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครสำหรับรองรับ
การขยายตัวของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ