

ที่ นร ๐๕๐๖/

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มงบโครงการก่อสร้างถนนต่อขยายแนวถนนพัฒนาการไปส่วนหลวง ร.๙

จากถนนสุขุมวิท ๗๗ ถึงถนนสุขุมวิท ๑๐๓

๒๘๗๔ ๒๘๓๓

เรียน ผู้ว่าฯ-ตพ., ผู้ว่าฯ-กทม.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๑๗๔๖๗ - ๑๗๔๖๘

ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ นท ๐๑๐๐/๓๗๐๖

ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๐

๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๗/๗๓๑๙

ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐

๓. สำเนาหนังสือกระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ คค (ปคร) ๐๔๐๖.๒/๔๗

ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐

๔. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๕/๑๔๗๙ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๐

๕. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๙.๑/๒๙๕

ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

ตามที่ได้แจ้งมติคณะกรรมการรัฐมนตรี (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘) เกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติ
เพิ่มงบ ขยายระยะเวลาโครงการ เปลี่ยนชื่อ และผูกพันงบประมาณข้ามปี จำนวน ๑๓ โครงการ
มาเพื่อทราบ ความละเอียดเจ็บแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มงบโครงการก่อสร้างถนนต่อขยายแนว
ถนนพัฒนาการไปส่วนหลวง ร.๙ จากถนนสุขุมวิท ๗๗ ถึงถนนสุขุมวิท ๑๐๓ มาเพื่อดำเนินการ
ซึ่งกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วย ความละเอียด
ปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

/คณะกรรมการรัฐมนตรี ...

คณะกรรมการได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ลงมติอนุมัติตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอทั้ง ๒ ข้อ โดยให้คงสัดส่วนเงินอุดหนุนรัฐบาลร้อยละ ๕๐ และเงินงบประมาณ
ของกรุงเทพมหานครร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่าย
เงินงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อมิให้เป็นภาระกับงบประมาณกรีฑาค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้น
จากการดำเนินการล่าช้า และเพื่อให้โครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ภายในระยะเวลาที่ได้รับ
อนุมัติให้ขยายเวลาโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พิรุณ

(นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ)

รองเลขานุการคณะกรรมการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการคณะกรรมการ

๔ พ.ศ. ๒๕๕๐

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะกรรมการ
โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘ - ๓๒๙
โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๙๐๖๔ L2-49-50/ราชวี
www.cabinet.thaigov.go.th

ผอ.สวค. ๔ พ.ศ. ๒๕๕๐
ผอ.กสอ. V/Samporn
จว. ๑๗๗๙ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๐
ผู้อำนวยการ Dah