

ที่ นร ๐๕๐๖/๗/๗/๕๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม.๑๐๓๐๐

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๗/๘๓๓๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนมาก ที่ นร ๐๗๐๕.๑/๓๒๑ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ นร ๑๑๑๓/๒๐๙๕ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการประแสร์ จังหวัดระยอง ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ลงมติว่า

๑. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) เร่งรัดการดำเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการด้วย

๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด้วยการแก้ไขปัญหาการใช้น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกจำเป็นต้องวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการใช้ทั้งในส่วนของการเกษตรและอุตสาหกรรม ในส่วนของการบริหารจัดการเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองอาจพิจารณาดำเนินการแยกออกจากกันเป็นเอกเทศตามความเหมาะสมได้

จึงเรียนยึดยังมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี


18 พ.ค. 2550


สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี


โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๙๐๖๔ (ภิรมย์)

www.cabinet.thaigov.go.th

ผอ.เลขา.  18 พ.ค. 2550

ผอ.กลุ่ม  18 พ.ค. 50

จวค.  18 พ.ค. 50

ผู้พิมพ์