

ด่วนที่สุด

ที่ นร 1113/2699



ความเห็นประกอบวาระเพื่อพิจารณา
4627 เรื่องที่ ๑๖

ณ วันที่ 5 ต.ย. 2550
เวลา 16.34

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 กรุงเทพมหานคร 10100

4 มิถุนายน 2550

เรื่อง ขอยกยเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานโครงการส่วนที่เหลือ
ของโครงการแก้ไขปัญหการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนาร่อง)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว(ล)8267
ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2550

จัดเข้าวาระ 5 มิ.ย. 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่องขอยกยเวลาการดำเนินงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานโครงการส่วนที่เหลือของโครงการแก้ไขปัญหการขาดแคลนน้ำ
อุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนาร่อง) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มี
การขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการ และระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหการ
ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ระยะที่ 1 (16 จังหวัดนาร่อง) ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว แต่ยัง
ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหการ
ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยมีความเห็น
เพิ่มเติม ดังนี้


1. เร่งรัดโครงการจำนวน 324 โครงการที่ล่าช้า ให้แล้วเสร็จทันกับฤดูแล้ง ซึ่งเป็นช่วง
ที่ประชาชนมักประสบความเดือดร้อนจากการขาดน้ำกินน้ำใช้ เพื่อให้การดำเนินการสามารถตอบสนอง
ต่อความจำเป็นในการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สำหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการไม่สมบูรณ์ทั้งระบบ จำนวน
1,066 โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2,739 โครงการ ในพื้นที่นาร่อง
16 จังหวัด ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอให้มอบหมายกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานนั้น เห็นควรสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับ
โครงการจัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงแหล่งน้ำอย่างทั่วถึง
และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน

3. ดำเนินการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ เพื่อทราบสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพการขาดแคลนน้ำโดยรวมของประเทศ และความสำเร็จของโครงการในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ในการบำรุงรักษาแหล่งน้ำและระบบจ่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานบริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ