



1/58
20/58
11-45M

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 5375 กท
วันที่ 79 ค.ย. 2550 เวลา 11.18 น.

ที่ กษ 0212/ 4904

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม.10200

29 มิถุนายน 2550

เรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการเกษตร

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

- 3 ก.ค. 2550

ความเป็นมา

จัดเข้าวาระ

ตามที่นายกรัฐมนตรี (พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2550 ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา และได้มีข้อสั่งการในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเร่งรัดพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าเกษตรโดยเฉพาะคุณภาพผลผลิตยางพารา ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เช่น โค แพะ ปรับปรุงคุณภาพผลไม้ เช่น ลองกอง เพื่อให้มีราคาสูงขึ้น และร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการเจรจากับรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย เรื่องการขอใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการประมงไทยเข้าทำประมงในน่านน้ำอินโดนีเซีย เพื่อให้ปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่าเรือปัตตานีและนราธิวาสมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของโรงงานแปรรูป สัตว์น้ำในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ข้อรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2550 ดังนี้

1. การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตยางพารา

สถานการณ์การผลิตยางพารา

สถานการณ์การผลิตยางพารา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา มีผลผลิตลดลงอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปี 2548 ถึงปี 2549 มีผลผลิตลดลงถึง 75,668 ตัน จาก 365,789 ตัน เหลือเพียง 290,121 ตัน คิดเป็นร้อยละ 20.68 แต่มูลค่ายังคงเพิ่มขึ้น จาก 18,707.337 ล้านบาท เป็น 19,404.774 ล้านบาท เนื่องจากราคายางเฉลี่ยสูงขึ้น

ผลการดำเนินงาน ปี 2550

1) ดำเนินการให้การสงเคราะห์ปลูกแทน ทั้งสิ้น 62,698 ไร่ (ปัตตานี 6,576 ไร่ ยะลา 15,803 ไร่ นราธิวาส 17,235 ไร่ สตูล 6,870 ไร่ และสงขลา 16,214 ไร่)

2) ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกษตรกรร่วมโครงการ 365 ราย (ปัตตานี 70 ราย ยะลา 140 ราย นราธิวาส 35 ราย สตูล 60 ราย และสงขลา 60 ราย)

3) โครงการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2550 ดำเนินการโครงการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา เพื่อเป็นศูนย์กลางการรับซื้อยางพาราและสร้างเครือข่ายตลาดกลางในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

- งบประมาณ ค่าก่อสร้างตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลาพร้อมอุปกรณ์วงเงิน 16 ล้านบาท ใช้งบ ศอ.บต. ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในต้นเดือนกรกฎาคม และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน หลังจากเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ทั้งนี้หากจะเปิดตลาดกลางชั่วคราวก่อนภายในเดือนตุลาคม 2550 ก็สามารถดำเนินการได้เพียงแต่ต้องได้รับการจัดสรรงบดำเนินการเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนก่อน

- งบดำเนินการ เป็นเงินหมุนเวียนเพื่อรับซื้อยางจากเกษตรกร ได้ขอสนับสนุนจาก ศอ.บต. เพิ่มเติมวงเงิน 10- 15 ล้านบาท

2. การพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์

ดำเนินการโครงการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านปศุสัตว์ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนผู้เลี้ยงปศุสัตว์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปศุสัตว์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโคเนื้อเดิม มีผลการดำเนินงานดังนี้

1) ดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพและการสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยการติดตามให้คำแนะนำด้านวิชาการ ควบคู่กับการสนับสนุนวัสดุที่จำเป็นแก่กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ เป็นประจำทุกเดือน จำนวน 211 ฟาร์ม (ปัตตานี 84 ฟาร์ม ยะลา 45 ฟาร์ม นราธิวาส 45 ฟาร์ม สตูล 26 ฟาร์ม และสงขลา 11 ฟาร์ม)

2) ฝึกอบรมแกนนำเกษตรกร จำนวน 211 กลุ่ม (ปัตตานี 84 กลุ่ม ยะลา 45 กลุ่ม นราธิวาส 45 กลุ่ม สตูล 26 กลุ่ม และสงขลา 11 กลุ่ม)

3) ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร 2,389 ราย (ปัตตานี 951 ราย ยะลา 700 ราย นราธิวาส 438 ราย สตูล 100 ราย และสงขลา 200 ราย)

4) ดำเนินการในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งในการผลิตปศุสัตว์ 165 กลุ่ม (ปัตตานี 50 กลุ่ม ยะลา 35 กลุ่ม นราธิวาส 50 กลุ่ม สตูล 20 กลุ่ม และสงขลา 10 กลุ่ม)

5) ดำเนินการในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรและปศุสัตว์

- เกษตรกร 2,375 ราย (ปัตตานี 750 ราย ยะลา 525 ราย นราธิวาส 650 ราย สตูล 300 ราย และสงขลา 150 ราย)

- ปศุสัตว์ 5,091 ตัว (ปัตตานี 1,500 ตัว ยะลา 1,341 ตัว นราธิวาส 1,300 ตัว สตูล 650 ตัว และสงขลา 300 ตัว)

6) ให้บริการผสมเทียม 2,376 ตัว (ปัตตานี 1,747 ตัว ยะลา 16 ตัว นราธิวาส 613 ตัว)

3. การพัฒนาอาชีพด้านประมง

ดำเนินการโครงการพัฒนาอาชีพด้านประมง โครงการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) โครงการควบคุมการทำประมง และโครงการเฝ้าระวังทรัพยากรชายฝั่ง มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1) ฝึกอบรมเกษตรกรด้านการประมง 100 ราย (นราธิวาส 100 ราย)

2) ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานฟาร์ม 59 ฟาร์ม 300 ตัวอย่าง

- ฟาร์ม 59 ฟาร์ม (ปัตตานี 49 ฟาร์ม สตูล 10 ฟาร์ม)

- ตัวอย่าง 300 ตัวอย่าง (ปัตตานี 119 ตัวอย่าง นราธิวาส 10 ตัวอย่าง สตูล 73 ตัวอย่างและสงขลา 98 ตัวอย่าง)

3) ส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดชายแดนภาคใต้

- ส่งเสริมในโรงเรียน เป้าหมาย 273 แห่ง (ปัตตานี 104 แห่ง ยะลา 68 แห่ง นราธิวาส 101 แห่ง)

คัดเลือกโรงเรียนครบตามเป้าหมายแล้ว

- ส่งเสริมเกษตรกร เป้าหมาย 4,500 ราย (ปัตตานี 1,700 ราย ยะลา 1,100 แห่ง นราธิวาส 1,700 แห่ง)

คัดเลือกเกษตรกรครบตามเป้าหมายแล้ว

4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร 120 ราย (นราธิวาส 60 ราย และสงขลา 60 ราย)

5) ดำเนินการกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 2 แห่ง (สงขลา 2 แห่ง)

6) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง

- ตัวอย่าง 13,449 ตัวอย่าง (ปัตตานี 1,191 ตัวอย่าง นราธิวาส 141 ตัวอย่าง สตูล 1,998 ตัวอย่าง และสงขลา 10,119 ตัวอย่าง)

- ฟาร์ม 1,633 ฟาร์ม (ปัตตานี 145 ฟาร์ม นราธิวาส 39 ฟาร์ม สตูล 469 ฟาร์ม และสงขลา 980 ฟาร์ม)

7) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 470 ราย (นราธิวาส 210 ราย สตูล 120 ราย และสงขลา 140 ราย)

8) เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ 119,920,710 ตัว (ปัตตานี 27,681,000 ตัว ยะลา 6,672,500 ตัว นราธิวาส 18,450,000 ตัว สตูล 31,370,210 ตัว และสงขลา 35,747,000 ตัว)

9) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ 85 ครั้ง (ยะลา 17 ครั้ง สงขลา 68 ครั้ง)

10) ควบคุมการทำประมงในพื้นที่ทั่วไป โดยใช้เรือตรวจประมงทะเลจากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดปัตตานีดำเนินการเฝ้าระวังตรวจตราปราบปรามผู้กระทำความผิด สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 ถึงพฤษภาคม 2550 รวมทั้งสิ้น 9 คดี ผู้ต้องหา จำนวน 30 ราย

11) ควบคุมการทำประมงในเขตพื้นที่ 3,000 เมตร บริเวณชายฝั่งที่สำคัญ โดยใช้เรือตรวจประมงทะเลจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลภาคใต้ตอนบนจังหวัดชุมพร ออกปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2550 จำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ 10 วัน

12) จัดชุดเฉพาะกิจนำเรือออกปฏิบัติงานในพื้นที่ทะเลบริเวณอ่าวไทย จำนวน 2 ชุด โดยเน้นหนักในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหลัก ออกปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2550 จำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ 12 วัน

4. โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน

ดำเนินการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1) เพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมัน โดยในปี 2550 มีเป้าหมาย 32,714 ไร่ (ปัตตานี 1,922 ไร่ ยะลา 1,643 ไร่ และนราธิวาส 29,149 ไร่) ใช้งบประมาณ 69.83 ล้านบาท

- ดำเนินการก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานแล้ว 13,171 ไร่ (ปัตตานี 13,171 ไร่)

- ปลูกปาล์มน้ำมันแล้ว 8,593 ไร่ (ปัตตานี 8,593 ไร่)

2) ก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาด 45 ตันทะเลต่อชั่วโมง ใช้งบประมาณ 270 ล้านบาท โดยทำสัญญาก่อสร้างระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2548 – 20 ตุลาคม 2550 ดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรกลเรียบร้อยแล้ว และการก่อสร้างโรงงานอยู่ในขั้นเชื่อมโครงหลังคา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาภายในเดือนตุลาคม 2550

5.การปรับปรุงคุณภาพผลไม้อย่างอง

สถานการณ์การผลิตของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ของของเป็นไม้ผลเศรษฐกิจสำคัญของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในปี 2550 มีพื้นที่ปลูก 158,340 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 113,596 ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 85,162 ตัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2550) โดยผลผลิตจะออกมาในช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน 2550

การพัฒนาผลผลิตของ ปี 2550

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

- 1) ดำเนินการโครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมของเกษตรกร ให้ปฏิบัติต่อสวนของตามระบบเกษตรที่ดีเหมาะสม (GAP) จนได้รับการรับรอง GAP จำนวน 2,996 แปลง (ปีตานิ 623 แปลง ยะลา 723 แปลง และนราธิวาส 1,650 แปลง)
- 2) ดำเนินการโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ โดยการจัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิตในปี 2550 และนำข้อมูลไปวางแผนเตรียมมาตรการรองรับ และหาทางแก้ไขปัญหาคาดว่าจะเกิดในช่วงที่ของออกสู่ตลาดมากเป็นการล่วงหน้า
- 3) ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตของให้มีคุณภาพ โดยการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการทรงพุ่มในการเตรียมความพร้อมของต้นของ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีแบบผสมผสานในสวนของเพื่อลดการใช้สารเคมี และการจัดการช่อดอก ช่อผลในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตของ โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย 370 คน (ปีตานิ 60 ราย ยะลา 120 ราย นราธิวาส 70 ราย สตูล 60 ราย และสงขลา 60 ราย) ขณะนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่และคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และเตรียมปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์แล้ว
- 4) สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้ดำเนินการรณรงค์ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตของ และเตรียมความพร้อมของกรรมการบริหารศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน จังหวัดละ 200,000 บาท

การส่งเสริมการตลาดของ ปี 2550

- 1) เตรียมความพร้อมของศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนและสหกรณ์ 48 ศูนย์ (ปีตานิ 7 ศูนย์ ยะลา 16 ศูนย์ และนราธิวาส 25 ศูนย์) ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของศูนย์ 39.10 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถดำเนินการคัดแยกและกระจายผลผลิตได้ประมาณ 15,000 ตัน
- 2) ส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตรจำนวน 6 แห่ง (ปีตานิ 2 แห่ง ยะลา 3 แห่ง และนราธิวาส 1 แห่ง) จัดซื้อของจากเกษตรกร โดยใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 15 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 คาดว่าจะสามารถดำเนินการคัดแยกและกระจายผลผลิตได้ประมาณ 3,330 ตัน
- 3) สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการค้าผลไม้ใน 3 จังหวัด เพื่อประสานเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดตลอดจนประสานตลาดขายส่ง เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ห้างสรรพสินค้าในกทม. และกระทรวงพาณิชย์เพื่อร่วมกันวางแผนกระจายผลผลิตออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด
- 4) สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร จัดทำแผนการเพิ่มมูลค่าของ ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของ เชื่อมโยงการตลาดของ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าของในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 85,000 บาท

6. การเจรจากับรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย เรื่องการขอใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการประมงไทยเข้ามาทำประมงในน่านน้ำอินโดนีเซีย เพื่อให้ปริมาณสัตว์น้ำขึ้นทำเรือปัตตานีและนราธิวาสมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำในจังหวัดชายแดนภาคใต้


ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียได้มีการเจรจาจัดทำ MOU มาตั้งแต่ปี 2545 ซึ่ง MOU ดังกล่าวได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2548 ประกอบกับประเทศอินโดนีเซียได้มีการกำหนดนโยบายการทำประมงในน่านน้ำอินโดนีเซียใหม่โดยออกประกาศกระทรวงกิจการทางทะเลและการประมงฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป ทำให้ในปัจจุบันการเข้าไปทำการประมงในน่านน้ำอินโดนีเซียต้องทำในลักษณะระบบการร่วมทุน หรือการให้เช่าเรือเท่านั้น ซึ่งมีเรือประมงไทยที่ทำการประมงโดยได้รับใบอนุญาตถูกต้องในลักษณะการร่วมทุนและการให้เช่าเรือภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ของอินโดนีเซีย มีประมาณ 400 ลำ โดยร่วมทำการประมงกับบริษัทประมงอินโดนีเซีย 31 บริษัท สำหรับปริมาณสัตว์น้ำขึ้นทำเรือปัตตานีและนราธิวาส จากสถิติปริมาณสัตว์น้ำที่ท่าเทียบเรือประมงทั้งสองแห่ง เมื่อเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา พบว่ามีปริมาณลดลงทุกปี โดยในปี 2550 ปริมาณสัตว์น้ำของท่าเทียบเรือประมงปัตตานีมียอดประมาณการว่าจะมีเพียง 88,566 ตัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2549 พบว่าลดลงถึงร้อยละ 16.45 สำหรับท่าเทียบเรือประมงนราธิวาสมียอดประมาณการปี 2550 จำนวน 6,274 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2549 พบว่าลดลงร้อยละ 15.93 ทั้งนี้ปัญหาการลดลงของปริมาณสัตว์น้ำที่นำมาที่ท่าเทียบเรือประมงทั้งสองแห่ง มาจากปัญหา 2 ประเด็นหลัก คือ

1) ปัญหาด้านทุนการทำประมงสูงขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 ทำให้ชาวประมงขาดทุนและหยุดทำการประมงจำนวนมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานขอนโยบายเรื่องขนาน้ำมันดีเซลราคาถูกกับกระทรวงพลังงาน

2) ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มมีปัญหามาตั้งแต่ช่วงปี 2547 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจต่างๆ ชะงักรวมถึงด้านการประมงด้วย โดยเฉพาะท่าเทียบเรือประมงปัตตานีเคยถูกวางระเบิดมาแล้วถึง 2 ครั้ง จึงจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกลับมาโดยเร็ว จึงจะสามารถทำให้ระบบการประมงเป็นไปตามปกติ
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์ธีระ สูตะบุตร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ

โทร. 0-2281-8710 โทรสาร 0-2281-0629

๓๕๑
ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๐
(ทราบเพื่อเป็นข้อมูล)

จัดอยู่ในประเภทเรื่องทราบเพื่อเป็นข้อมูล



(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

**ผลการดำเนินการโครงการสำคัญด้านการพัฒนาการเกษตร
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (5 จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตยางพารา

สถานการณ์การผลิตยางพารา

สถานการณ์การผลิตยางพารา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา มีผลผลิตลดลงอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปี 2548 ถึง ปี 2549 มีผลผลิตลดลงถึง 75,668 ตันหรือประมาณร้อยละ 20.68 แต่มูลค่ายังคงเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคายางเฉลี่ยสูงขึ้น ดังนี้

รายการ	ปี 2547	ปี 2548	ปี 2549	รวม
ผลผลิต (ตัน)	379,982	365,789 (-3.73%)	290,121 (-20.68 %)	1,035,892
มูลค่า (ล้านบาท)	16,089.623	18,707.337 (+16.27 %)	19,404.774 (+3.72 %)	54,201.734

ผลการดำเนินงาน

แบ่งเป็นการดำเนินงานใน 2 ส่วน ประกอบด้วย

1. **การส่งเสริมการทำสวนยาง** โดยสำนักงานกองทุนส่งเสริมการทำสวนยาง

เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2550

1) โครงการให้การส่งเสริมชาวสวนยาง

- ดำเนินการ โคนต้นยางเก่าแล้วปลูทดแทนด้วยยางพันธุ์ดีหรือไม้ยืนต้นชนิดอื่น

เป้าหมายพื้นที่ 89,900 ไร่ วงเงิน 254,067,400 บาท

- ดำเนินการดูแลสวนที่ปลูกแทนและยังอยู่ระหว่างให้การส่งเสริม

เป้าหมายพื้นที่ 340,760 ไร่ วงเงิน 268,661,000 บาท

2) โครงการพัฒนาเกษตรกร

- เป้าหมายเกษตรกร 5,805 ราย วงเงิน 1,862,000 บาท

3) โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร

- เป้าหมาย 541 กลุ่ม วงเงิน 1,188,000 บาท จำนวนเกษตรกร 17,940 ราย

ผลการดำเนินงาน ปี 2550

ดำเนินการให้การสงเคราะห์ปลูกแทน ทั้งสิ้น 62,698 ไร่ ดังนี้

- จ. ปัตตานี 6,576 ไร่
- จ. ยะลา 15,803 ไร่
- จ. นราธิวาส 17,235 ไร่
- จ. สตูล 6,870 ไร่
- จ. สงขลา (4 อำเภอ) 16,214 ไร่

2. โครงการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 เห็นชอบให้จัดตั้งตลาดกลางยางพาราเคลื่อนที่ จำนวน 14 แห่ง ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2549

1) เริ่มเปิดตลาดกลางครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2549 และวันที่ 1 – 30 กันยายน 2549

2) สรุปผลการรับซื้อยางพารา รวม 531.25 ตัน มูลค่า 36.31 ล้านบาท ดังนี้

จังหวัด	จำนวนรับซื้อ (กก.)	มูลค่า (ล้านบาท)
ปัตตานี	75,046.50	5.27
นราธิวาส	10,453.50	0.70
ยะลา	445,753.00	30.34
รวม	531,253.00	36.31

ปีงบประมาณ 2550

1) ศอ.บต. ได้เห็นชอบกรอบวงเงินงบ ศอ.บต. ปีงบประมาณ 2550 การพัฒนาด้านกา.เกษตร 4 โครงการ วงเงิน 68,000,000 บาท มีโครงการจัดตั้งตลาดกลางยางพารา วงเงิน 16,000,000 บาท

2) กรมวิชาการเกษตรได้เสนอโครงการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา เพื่อเป็นศูนย์กลางการรับซื้อยางพาราและสร้างเครือข่ายตลาดกลางในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ. ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) วงเงิน 16,000,000 บาท ดังนี้

- งบลงทุน : ค่าก่อสร้างตลาดกลางยางพารา จังหวัดยะลา พร้อมอุปกรณ์
วงเงิน 16,000,000 บาท

- งบดำเนินการ : เสนอขอใช้งบ ศอ.บต. จำนวน 10-15 ล้านบาท

3) สำนักงบประมาณอนุมัติและโอนเงินให้ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลาโดยตรง เมื่อเดือน พฤษภาคม 2550 อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในต้นเดือนกรกฎาคม และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน หลังจากเริ่มดำเนินการก่อสร้าง

การพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยดำเนินการโครงการหลัก ประกอบด้วย โครงการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนผู้เลี้ยงปศุสัตว์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปศุสัตว์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโคเนื้อเดิม

ผลการดำเนินงาน

1. โครงการพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

เป้าหมายการดำเนินงาน

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 211 กลุ่ม (ปัตตานี 84 ฟาร์ม ยะลา 45 ฟาร์ม นราธิวาส 45 ฟาร์ม สตูล 26 ฟาร์ม และสงขลา 11 ฟาร์ม) ประกอบด้วย

- กิจกรรมฟาร์มแพะเนื้อ	170	กลุ่ม
- กิจกรรมฟาร์มแพะนม	15	กลุ่ม
- กลุ่มโคเนื้อ	26	กลุ่ม

กิจกรรม

- ติดตามให้คำแนะนำการบริการด้านวิชาการและสนับสนุนวัสดุประกอบการสาธิตแก่ฟาร์มแพะเนื้อแพะนม และโคเนื้อ และสนับสนุนบริการผสมเทียม (โคเนื้อ) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแม่พันธุ์และบริการอื่นๆ ที่จำเป็น จำนวน 211 ฟาร์ม (ปัตตานี 84 ฟาร์ม ยะลา 45 ฟาร์ม นราธิวาส 45 ฟาร์ม สตูล 26 ฟาร์ม และสงขลา 11 ฟาร์ม)

- ฝึกอบรมแกนนำเกษตรกร หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรผู้จัดการฟาร์ม โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้จัดการฟาร์มปศุสัตว์ที่ดี และสามารถแนะนำดูแลเกษตรกรรายอื่นที่เป็นสมาชิกกลุ่มทำงานร่วมกันได้ จำนวน 422 ราย

ผลการดำเนินงาน

- ดำเนินการติดตามให้คำแนะนำด้านวิชาการ ควบคู่กับการสนับสนุนวัสดุที่จำเป็นแก่กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งทุกฟาร์มเป็นประจำทุกเดือน และดำเนินการฝึกอบรมแกนนำเกษตรกร 211 กลุ่ม

2. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนผู้เลี้ยงปศุสัตว์

เป้าหมาย

ดำเนินการในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่จัดตั้งไว้เดิม โดยเน้นกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อเป็นอันดับแรก จำนวน 165 กลุ่ม (ปัตตานี 50 กลุ่ม ยะลา 35 กลุ่ม นราธิวาส 50 กลุ่ม สตูล 20 กลุ่ม และสงขลา 10 กลุ่ม)

กิจกรรม

- กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ โดยการจัดฝึกอบรมและสัมมนาคณะกรรมการ บริหารกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างยั่งยืนและเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน และการจัดฝึกอบรมและเสวนาอาชีพร่วมกับสมาชิกและแกนนำกลุ่มอาชีพ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขและพัฒนาการผลิตของกลุ่ม

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งในการผลิตปศุสัตว์ โดยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภายในที่ทำการของกลุ่มอาชีพ จัดทำสื่อความรู้ และกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพสัตว์ ได้แก่ การฝึกอบรมเพื่อจัดสร้างอาสาบริการสุขภาพสัตว์ประจำกลุ่ม เพื่อทำหน้าที่ในการให้บริการ ดูแลด้านสุขภาพของสัตว์เลี้ยงในกลุ่มอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

- กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มอาชีพ ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรแล้ว 2,389 ราย (ปีคานี 951 ราย ชะลา 700 ราย นราธิวาส 438 ราย สตูล 100 ราย และสงขลา 200 ราย)

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งในการผลิตปศุสัตว์ ดำเนินการแล้ว 165 กลุ่ม (ปีคานี 50 กลุ่ม ชะลา 35 กลุ่ม นราธิวาส 50 กลุ่ม สตูล 20 กลุ่ม และสงขลา 10 กลุ่ม)

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปศุสัตว์

เป้าหมาย

- เกษตรกร 2,475 ราย (ปีคานี 750 ราย ชะลา 525 ราย นราธิวาส 750 ราย สตูล 300 ราย และสงขลา 150 ราย)

- ปศุสัตว์ 5,000 ตัว (ปีคานี 1,500 ราย ชะลา 1,050 ราย นราธิวาส 1,500 ราย สตูล 650 ราย และสงขลา 300 ราย)

กิจกรรม

- คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
- คัดเลือกโคเนื้อเข้าร่วมโครงการ
- จัดทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์

ผลการดำเนินงาน

- เกษตรกร 2,375 ราย (ปีคานี 750 ราย ชะลา 525 ราย นราธิวาส 650 ราย สตูล 300 ราย และสงขลา 150 ราย)

- ปศุสัตว์ 5,091 ตัว (ปีคานี 1,500 ตัว ชะลา 1,341 ตัว นราธิวาส 13,000 ตัว สตูล 650 ตัว และสงขลา 300 ตัว)

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโคเนื้อเดิม

เป้าหมาย

ดำเนินการในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้จัดตั้งไว้ในโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 2,475 ราย แม่โคเนื้อพื้นฐาน จำนวน 3,000 ตัว

กิจกรรม

- ถัดเด็กเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
- ถัดเด็กโคเนื้อพื้นฐานเข้าร่วมโครงการ
- ให้บริการผสมเทียม

ผลการดำเนินงาน

- ให้บริการผสมเทียมแล้ว 2,376 ตัว (โคเนื้อ 1,747 ตัว ยะลา 16 ตัว และนราธิวาส 613 ตัว)

การพัฒนาอาชีพด้านการประมง

1. โครงการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนการดำเนินงาน

1) แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลพื้นที่ขนาดใหญ่

เป้าหมาย

- พื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร
- 4 จังหวัด ๓ แห่ง รวม 12 แห่ง (ปัตตานี นราธิวาส สตูล สงขลา)

2) แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลพื้นที่ขนาดเล็ก

เป้าหมาย

- พื้นที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร
- 4 จังหวัด รวม 112 แห่ง

ผลการดำเนินงาน (ตั้งแต่ปี 2528 – 2550)

- 1) ดำเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา ในเขตพื้นที่ 15 อำเภอ 34 ตำบล 67 หมู่บ้าน
- 2) จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล แล้วเสร็จ 91 แห่ง พื้นที่ 454 ตารางกิโลเมตร ดังนี้
 - แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลพื้นที่ขนาดใหญ่ 6 แห่ง พื้นที่ 280 ตารางกิโลเมตร
 - แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลพื้นที่ขนาดเล็ก 85 แห่ง พื้นที่ 174 ตารางกิโลเมตร
- 3) งบประมาณ 273.1 ล้านบาท

2. โครงการควบคุมการทำประมง (แผนปฏิบัติงานปกติ)

1) กิจกรรมควบคุมพื้นที่ทั่วไป ปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส โดยหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลจังหวัดปัตตานี ใช้เรือตรวจประมงทะเล 609 และ 212 ปฏิบัติงานเดือนละ 12 วัน ในการเฝ้าระวังตรวจตราปราบปรามผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. การประมง พ.ศ.2490 และ พ.ร.บ. อื่นๆ ที่ได้รับมอบอำนาจ สามารถจับกุมผู้กระทำความผิด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 ถึง พฤษภาคม 2550 ดังนี้

- เรืออวนลากคู่	จำนวน 2 คดี	ผู้ต้องหา จำนวน 14 ราย
- เรืออวนลากเดี่ยว	จำนวน 2 คดี	ผู้ต้องหา จำนวน 4 ราย
- เรืออวนรุน	จำนวน 2 คดี	ผู้ต้องหา จำนวน 6 ราย
- เรืออวนลากดักงูเห่า	จำนวน 3 คดี	ผู้ต้องหา จำนวน 6 ราย
รวมทั้งสิ้น	จำนวน 9 คดี	ผู้ต้องหา จำนวน 30 ราย

2) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดปทุมธานี และนราธิวาส ดังนี้

- โครงการเสริมสร้างการจัดการชุมชนประมงล้นแบบ ซึ่งให้ความสำคัญ กับชาวประมงพื้นบ้านในชุมชน ที่ได้รับการจัดตั้ง เพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนการให้ความรู้ ความเข้าใจต่อชุมชนในการเป็นเจ้าของทรัพยากรสัตว์น้ำหน้าบ้านตนเอง โดยมีการจัดตั้งชุมชนประมงล้นแบบที่บ้านปาลาบูลิ ตำบลแหลมใต้ อำเภอชะอวด จังหวัดปทุมธานี โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 10 ครั้งๆ ละ 3 วัน

- โครงการให้ความรู้แก่ผู้นำท้องถิ่นและองค์กรภาครัฐ ออกปฏิบัติงานพบปะผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย ที่รับผิดชอบ จำนวน 4 ครั้งๆ ละ 3 วัน

- โครงการให้ความรู้กับกลุ่มเยาวชน ออกปฏิบัติงานให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่เกิดการหวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำตามโรงเรียนและชุมชนชาวประมงในพื้นที่ จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 3 วัน

- โครงการผ่านหอกระจายข่าว จัดเจ้าหน้าที่ออกให้ข่าวสารของทางราชการและการ เชิญชวนให้ชาวประมงได้รับทราบถึงมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำตามหมู่บ้านชุมชนชาวประมงที่มีระบบการแจ้งข่าวสารผ่านหอกระจายข่าว จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 3 วัน

- โครงการร่วมอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ำ สร้างเครือข่ายอาสาสมัครในบริเวณพื้นที่เป้าหมาย เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในบริเวณชุมชนของตนเอง โดยการจัดกิจกรรมร่วมอาสาสมัครในพื้นที่ 1 ครั้ง จำนวน 3 วัน

- โครงการให้ความรู้ผ่านกลุ่มชาวประมง จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานให้ความรู้กับกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ ได้รับทราบถึงมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 จำนวน 8 ครั้งๆ ละ 3 วัน

3. โครงการควบคุมการทำประมง (โครงการพิเศษ) ส่วนบริหารจัดการประมงทะเลสำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง ได้จัดชุดเฉพาะกิจ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วยเรือตรวจประมงทะเล 219 และ 220 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รวม 10 นาย นำเรือออกปฏิบัติงานในพื้นที่ บริเวณทะเลอ่าวไทย จะเน้นหนักในการปฏิบัติงานพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหลัก โดยการประสานงานกับส่วนราชการและองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชาวประมงเพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้ง ออกปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2550 รวม 5 ครั้งๆ ละ 12 วัน

4. โครงการเฝ้าระวังทรัพยากรชายฝั่ง 3,000 เมตร (โครงการพิเศษ) กิจกรรมควบคุมการทำประมง ปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดปทุมธานีและนราธิวาส โดยเน้นหลักในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและในการออกปฏิบัติงานนั้นจะเป็นการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการและองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการทำประมงในพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ 3,000 เมตร บริเวณชายฝั่งที่สำคัญ การปฏิบัติงานจะใช้เรือตรวจประมงทะเล 209 ซึ่งได้รับการสนับสนุนเรือตรวจประมงทะเลจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลภาคใต้ตอนบนจังหวัดชุมพร ไปปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2550 รวม 5 ครั้งๆ ละ 10 วัน

5. โครงการพัฒนาอาชีพด้านการประมง
ผลการดำเนินงานปี 2550

ผลผลิต/กิจกรรม/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	รวม	นราธิวาส	ปัตตานี	ยะลา	สงขลา	สตูล
กิจกรรมสอบสวนสิทธิและการออกเอกสารสิทธิ	ราย	980	100	250	-	180	450
	ผล	-	-	-	-	-	2
กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร	ราย	980	100	250	-	180	450
	ผล	100	100	-	-	-	-
กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานฟาร์ม	ฟาร์ม	200	-	100	-	-	100
	ผล	59	-	49	-	-	10
	ตัวอย่าง	400	20	140	-	120	120
	ผล	300	10	119	-	98	73
กิจกรรมสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการ	7	4	4	1	3	1
	ผล	7	4	4	1	3	1
กิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่(คาราวานเกษตร)	ครั้ง	6	1	1	1	2	1
	ผล	6	-	-	1	5	-
	ราย	685	190	215	50	80	150
	ผล	149	-	-	11	138	-
กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้	แห่ง	273	101	104	68	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-
	ราย	4,500	1,700	1,700	1,100	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร	ศูนย์	12	2	3	2	3	2
	ผล	4	2	-	-	2	-
	ราย	360	60	90	60	90	60
	ผล	120	60	-	-	60	-
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน	แห่ง	2	-	-	-	2	-
	ผล	2	-	-	-	2	-
	ราย	175	40	40	25	45	25
	ผล	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง	ตัวอย่าง	18,231	150	1,656	-	13,977	2,448
	ผล	13,449	141	1,191	-	10,119	1,998
	ฟาร์ม	3,089	51	310	69	1,948	711
	ผล	1,633	39	145	-	980	469
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง	ราย	1,595	210	319	300	437	329
	ผล	470	210	-	-	140	120
กิจกรรมควบคุมการทำประมง	ครั้ง	162	-	-	46	116	-
	ผล	106	-	-	30	76	-
กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ	พันธุ์	184,050.00	33,200.00	38,200.00	100,000.00	56,850.00	45,800.00
	ผล	119,920.71	18,450.00	27,681.00	6,672.50	35,747.00	31,370.21
กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการ	ครั้ง	122	-	-	22	100	-
	ผล	85	-	-	17	68	-
กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรประมงในทะเลสาบสงขลา	เขต	10	-	-	-	10	-
	ผล	-	-	-	-	-	-

การส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน

สถานการณ์การปลูกปาล์มน้ำมัน

จังหวัด	จำนวนเกษตรกร (ราย)	ปี 2549		พ.ท. คาดว่าจะปลูกปี 2550 (ไร่)
		พ.ท.ปลูก (ไร่)	ผลิตผล (ตัน)	
ปัตตานี	691	7,854	ยังไม่ให้ผลผลิต	1,696
ยะลา	122	2,548	ยังไม่ให้ผลผลิต	3,265
นราธิวาส	2,094	13,707	13,857	21,718
รวมทั้งสิ้น	2,907	34,109	13,857	26,679

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมัน ดังนี้

1. โครงการเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)

1.1 การเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันในเขตจัดนิคมสหกรณ์ จังหวัดนราธิวาส (กรมส่งเสริมสหกรณ์)

1) พื้นที่พรุในเขตนิคมสหกรณ์บาเจาะ เป้าหมาย 11,000 ไร่ ดำเนินการก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานและปลูกปาล์มน้ำมันแล้ว 3,330 ไร่

2) พื้นที่พรุในเขตปิเหล็ง เป้าหมาย 9,000 ไร่ ดำเนินการก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานและปลูกปาล์มน้ำมันแล้ว 2,298 ไร่

3) พื้นที่นาร้างในเขตนิคมสหกรณ์บาเจาะ พื้นที่ดำเนินการได้ 7,543 ไร่ ได้ก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานแล้วเสร็จทั้งหมดและปลูกปาล์มน้ำมันแล้ว 2,965 ไร่

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 33.278 ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

- ก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานแล้ว 13,171 ไร่ (คงเหลือ 14,372 ไร่)

- ปลูกปาล์มน้ำมันแล้ว 8,593 ไร่

1.2 การเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันพื้นที่ทั่วไป นอกเขตจัดนิคมสหกรณ์ปี 2550 (กรมพัฒนาที่ดิน) จังหวัดปัตตานี

1) พื้นที่เป้าหมาย 1,410 ไร่ งบประมาณ 9,709,430 บาท

ผลการดำเนินงาน ได้ทำสัญญาผูกพันแล้ว

2) พื้นที่เดิม 512 ไร่ งบประมาณ 2,645,750 บาท

ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

จังหวัดยะลา

- 1) พื้นที่เป้าหมาย 1,320 ไร่ งบประมาณ 9,806,350 บาท
ผลการดำเนินงาน ได้ทำสัญญาผูกพันแล้ว
- 2) เพิ่มเติม 323 ไร่ งบประมาณ 2,200,600 บาท
ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

จังหวัดนราธิวาส

- 1) พื้นที่เป้าหมาย 1,303 ไร่ งบประมาณ 10,061,540 บาท
ผลการดำเนินงาน ได้ทำสัญญาผูกพันแล้ว
- 2) เพิ่มเติม 303 ไร่ งบประมาณ 2,128,500 บาท
ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

งบประมาณ 36,552,170 บาท

ผลการดำเนินงาน ทำสัญญาผูกพันแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

2. การก่อสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ขนาด 45 ตันทะเลาย/ชั่วโมง

ได้รับงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 270 ล้านบาท จังหวัดนราธิวาสทำสัญญากับ บริษัทพัฒนกุล จำกัด (มหาชน) สัญญาเริ่มวันที่ 30 ธันวาคม 2548 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 ตุลาคม 2550 ผลการดำเนินงานปัจจุบันการก่อสร้างโรงงานอยู่ในขั้นตอนการเชื่อมโครงหลังคาและการจัดซื้อเครื่องจักรกลเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จตามสัญญาในเดือนตุลาคม 2550

ประมาณการผลผลิต

รายการ	2548	2549	2550	2551	2552	2553	รวม
ผลผลิต (ตัน)	33,401	33,401	33,401	44,870	84,472	86,570	316,115
มูลค่า (ล้านบาท)	83.5	83.5	83.5	112.2	211.2	216.4	790.3

การปรับปรุงคุณภาพไม้ผลองกอง

สถานการณ์การผลิต

องกองเป็นไม้ผลเศรษฐกิจสำคัญของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งในปี 2550 มีพื้นที่ปลูก 158,340 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว 113,596 ไร่ ในเบื้องต้น คาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 85,162 ตัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2550) โดยผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน 2550 รายละเอียดตาราง

ตารางแสดงเนื้อที่ปลูกและผลผลิตเศรษฐกิจผลองกองปี 2550 จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ที่	จังหวัด	เนื้อที่ขึ้นต้น(ไร่)	เนื้อที่ให้ผล (ไร่)	ผลผลิต (ตัน)	ผลผลิตเฉลี่ย (ก.ก.)
1	ปัตตานี	23,554	16,026	10,866	678
2	ยะลา	54,107	36,829	31,231	848
3	นราธิวาส	80,679	60,741	43,065	709
รวม		158,340	113,596	85,162	-

ตารางสรุปผลภาคะหนการเก็บเกี่ยวผลผลิตองกอง ปี 2550 (รายเดือน) จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ที่	ผลผลิต จังหวัด	ผลผลิต (ตัน)		ผลภาคะหนการเก็บเกี่ยวผลผลิตองกอง ปี 2550 (รายเดือน)								ร้อยละ ของ 3 จว.
				ม.ค.- พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ก.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	ปัตตานี	ปริมาณ	10,866	-	70	808	4,133	4,396	1,406	52	-	
		ร้อยละ	100	-	0.640	7.440	38.040	40.460	12.940	0.480	-	12.75
2	ยะลา	ปริมาณ	31,231	-	437	3,068	11,030	12,060	4,252	384	-	
		ร้อยละ	100	-	1.400	9.825	35.316	38.616	13.614	1.229	-	36.67
3	นราธิวาส	ปริมาณ	43,065	-	323	810	10,590	25,301	5,667	375	-	
		ร้อยละ	100	-	0.750	1.880	24.590	58.750	13.159	0.871	-	50.58
รวม		ปริมาณ	85,162	-	830	4,686	25,753	41,757	11,325	811	-	
ร้อยละ		ร้อยละ	100	-	0.974	5.503	30.240	49.033	13.298	0.952	-	100.00

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 30 พฤษภาคม 2550

แผนปฏิบัติงาน มาตรการและแนวทางการบริหารจัดการตลาดลอมกอง ปี 2550

มาตรการ	แนวทางการดำเนินงาน	ช่วง ระยะเวลา	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1.การปรับปรุงคุณภาพ ผลผลิตลอมกอง	1.ถ่ายทอดความรู้การคัดแต่ง ช่อดอก ช่อ ผล แก่เกษตรกร ผ่าน ศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบล และศูนย์คัดแยกฯ	เม.ย.- กค.	600,000	- กรมส่งเสริมการเกษตร - กรมส่งเสริมสหกรณ์
	2.เตรียมความพร้อมคณะกรรมการ บริหาร ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชนให้สามารถบริหาร จัดการผลผลิตลอมกองที่เข้าสู่ศูนย์คัดแยก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เม.ย.- กค.	-	- กรมส่งเสริมการเกษตร - กรมส่งเสริมสหกรณ์
	3.ประชาสัมพันธ์การค้าเนินงาน ศูนย์คัดแยกฯ ให้ทราบโดยทั่วกัน และเชิญ ชวนเกษตรกรให้นำลอมกองเข้ามายังศูนย์ คัดแยกฯ	กค. – ตค.	-	- คณะกรรมการศูนย์ฯ
2. การรวบรวมผลผลิต ระดับพื้นที่	1 สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือปลอด ดอกเบี้ย เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ ศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน (ส่งคืนเมื่อสิ้นสุด ฤดูกาลผลิต) จำนวน 54 ศูนย์ เพื่อรวบรวม ผลผลิตให้ได้ไม่ต่ำกว่า 20 % หรือ 16,000 ตัน	สค. – ตค.	-	- กรมส่งเสริมการเกษตร - กรมส่งเสริมสหกรณ์ - ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
2. การรวบรวมผลผลิต ระดับพื้นที่ (ต่อ)	2. อำนาจความสะดวกและรักษาความ ปลอดภัยแก่จุดซื้อจุดขายลอมกอง/ตลาด ท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม (รวม 3 จังหวัด ไม่ต่ำ กว่า 16 จุด) เพื่อเป็นจุดรวบรวมผลผลิต ประมาณ 70 % หรือ 56,000 ตัน	สค. – ตค.	-	- จังหวัดปัตตานี/ยะลา/ นราธิวาส - องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น เจ้าของพื้นที่ - สำนักงานเกษตร จังหวัด/อำเภอ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ - กองบัญชาการผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร (พตท.)

มาตรการ	แนวทางการดำเนินงาน	ช่วง ระยะเวลา	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	3.สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดให้มีสถานที่รวบรวมและเป็นจุดซื้อ-จุด ขาย ลองกองระดับจังหวัด อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง	สค. – คค.	-	- กรมส่งเสริมการ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น
	4.สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อปต.) และเทศบาลจัดให้มีสถานที่ รวบรวมผลผลิตในพื้นที่ที่ยังไม่มีจุด รวบรวมผลผลิตเพื่อรองรับผลผลิต ประมาณ 8-9 % หรือ 7,000 ตัน	สค. – คค.	-	- กรมส่งเสริมการ ปกครอง ส่วนท้องถิ่น - สอ.บต. - กองบัญชาการผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร (พตท.)
	5.รักษาความปลอดภัยเพื่อสนับสนุนพ่อค้า ปลีก/ส่ง รับซื้อผลผลิตที่หน้าสวน เพื่อ รองรับผลผลิตประมาณ 1-2 % หรือ 1,000 ตัน	สค. – คค.	-	- กองบัญชาการผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร (พตท.) - จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส
3. ช่องทางการกระจาย ลองกองออกสู่ตลาด	1.การอำนวยความสะดวกแก่พ่อค้า ทั้งในและนอกพื้นที่ โดย 1.1 ตำรวจพ่อค้าปลีก/พ่อค้าส่งที่เคยเข้ามา รับซื้อผลผลิตในพื้นที่และแจ้งข้อมูล รวบรวมผลผลิตให้ทราบอย่างชัดเจน และทั่วถึง	สค. – คค.	-	- พาณิชย์จังหวัด - การค้าภายในจังหวัด
	1.2 ประชาสัมพันธ์จุดรวบรวมผลผลิต ลองกองในพื้นที่ให้ทราบทั่วกัน	กค. – คค.	-	- กระทรวงเกษตรฯ - พาณิชย์จังหวัด - การค้าภายในจังหวัด - กระทรวงพาณิชย์ - กระทรวงมหาดไทย
	2. ประสานของความร่วมมือศูนย์การค้า Modern Trade และหน่วยงานรัฐ/ ภาคเอกชน จัดงานเทศกาลลองกอง	กค. – คค.	-	- กระทรวงพาณิชย์
	3. สนับสนุนองค์การตลาดเพื่อการเกษตร ที่ขนาดใหญ่รวบรวม และกระจายผลผลิต ลองกองไปยังสาขา/เครือข่าย 31 จังหวัด	สค. – คค.	-	- กระทรวงเกษตรฯ

มาตรการ	แนวทางการดำเนินงาน	ช่วง ระยะเวลา	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	4. สนับสนุนสหกรณ์ฯ ในสังกัด กรมส่งเสริมสหกรณ์ และศูนย์คัดแยกฯ ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร รวบรวม และกระจายผลผลิตไปยังสหกรณ์และ เครือข่ายในจังหวัดอื่นๆ	สค. – คค.	-	- กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
4. ตลาดจำหน่ายผลผลิต ลองกอง	1. ตลาดภายในประเทศ 1.1 ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ นครสวรรค์ ขอนแก่น เชียงใหม่ ฯลฯ (40,000 ตัน)	สค. – คค.	-	- กลไกตลาดปกติ
	1.2 ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 31 จังหวัด / สหกรณ์ฯ (30,000 ตัน)	สค. – คค.	-	- องค์การตลาดเพื่อ เกษตรกร
	1.3 ตลาด Modern Trade/จัดเทศกาลของ หน่วยงานรัฐเอกชน (5,000 ตัน)	สค. – คค.	-	- กระทรวงพาณิชย์
	1.4 ตลาดสถานที่ราชการ / สถานที่ สาธารณะ (เช่น ค่ายทหาร ศาลากลาง จังหวัด กระทรวงต่างๆ (5,000 ตัน)	สค. – คค.	-	- ทุกกระทรวง
	2. ตลาดต่างประเทศ 2.1 รัฐบาลเจรจาความร่วมมือในการ จัดเทศกาลผลไม้ไทย ณ สถานทูตไทยใน ประเทศที่มีศักยภาพด้านตลาดผลผลิต ลองกอง รวมทั้งเจรจากับรัฐบาลเวียดนาม และกัมพูชา เพื่ออนุญาตให้ เรือบรรทุกลองกองจากจังหวัดชายแดน ภาคใต้ผ่านไปยังท่าเรือประเทศเวียดนาม ได้ โดยมีตลาดเป้าหมาย ดังนี้ 1. สิงคโปร์ 2,500 ตัน 2. มาเลเซีย 500 ตัน 3. เวียดนาม 2,500 ตัน 4. ชองกง 2,000 ตัน 5. บรูไน 2,500 ตัน	สค. – คค.	-	- กระทรวงการ ต่างประเทศ - กระทรวงพาณิชย์

มาตรการ	แนวทางการดำเนินงาน	ช่วง ระยะเวลา	งบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	2.2 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนส่งส่งออกออกไปประเทศที่เป็นตลาดใหม่ เช่น ประเทศจีนและประเทศแถบตะวันออกกลาง ฯลฯ	สค. – ตค.	-	- กระทรวงการต่างประเทศ - กระทรวงพาณิชย์
5. การบริโภค	1. ประชาสัมพันธ์เพื่อการกระตุ้นการบริโภค	สค. – กย.	-	- กระทรวงพาณิชย์ - สำนักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) - กระทรวงเกษตรฯ - กระทรวงมหาดไทย - กอ.รมน. - ศอ.บต.

ผลการดำเนินงาน

1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมประชุมกับ ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับล้งกอง เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

การพัฒนาผลผลิตล้งกอง ปี 2550

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงคุณภาพผลผลิตล้งกองในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

1) ดำเนินการโครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมของเกษตรกร ให้ปฏิบัติต่อสวนล้งกองตามระบบเกษตรที่ดีเหมาะสม (GAP) จนได้รับการรับรอง GAP จำนวน 2,996 แปลง (ปีตานิ 623 แปลง ยะลา 723 แปลง และนราธิวาส 1,650 แปลง)

2) ดำเนินการโครงการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ โดยการจัดทำข้อมูลประมาณการผลิตในปี 2550 และนำข้อมูลไปวางแผนเตรียมมาตรการรองรับ และหาทางแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะเกิดในช่วงที่ล้งกองออกสู่ตลาดมากเป็นการล่วงหน้า

3) ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตล้งกองให้มีคุณภาพ โดยการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการทรงพุ่มในการเตรียมความพร้อมของต้นล้งกอง การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีแบบผสมผสานในสวนล้งกองเพื่อลดการใช้สารเคมี และการจัดการช่อดอก ช่อผลในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตล้งกอง โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย 370 คน (ปีตานิ 60 ราย ยะลา 120 ราย นราธิวาส 70 ราย สตูล 60 ราย และสงขลา 60 ราย) ขณะนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่และคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และเตรียมปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์แล้ว

4) สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้ดำเนินการรณรงค์ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตล้งกอง และเตรียมความพร้อมของกรรมการบริหารศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน จังหวัดละ 200,000 บาท

การส่งเสริมการตลาดลองกอง ปี 2550

- 1) เปรียบความพร้อมของศูนย์กักแยกผลไม้ชุมชนและสหกรณ์ 48 ศูนย์ (ปีละมี 7 ศูนย์
ยะลา 16 ศูนย์ และนราธิวาส 25 ศูนย์) ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนของ
ศูนย์ 39.10 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถดำเนินการกักแยกและกระจายผลผลิตได้ประมาณ 15,000 ตัน
- 2) ส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตรจำนวน 6 แห่ง (ปีละมี 2 แห่ง ยะลา 3 แห่ง และนราธิวาส 1
แห่ง) จัดซื้อลองกองจากเกษตรกร โดยใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 15 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1
คาดว่าจะสามารถดำเนินการกักแยกและกระจายผลผลิตได้ประมาณ 3,330 ตัน
- 3) สำรวจข้อมูลผู้ประกอบการค้าผลไม้ใน 3 จังหวัด เพื่อประสานเชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาด ตลอดจนประสานตลาดขายส่ง เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ห้างสรรพสินค้าในกทม. และกระทรวง
พาณิชย์เพื่อร่วมกันวางแผนกระจายผลผลิตออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด
- 4) สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร จัดทำแผนการเพิ่มมูลค่า
ลองกอง ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าลองกอง เชื่อมโยงการตลาดลองกอง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าลองกอง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 85,000 บาท

การเจรจากับประเทศอินโดนีเซีย เพื่อขอใบอนุญาตทำการประมงในเขตน่านน้ำอินโดนีเซียที่เหมาะสม

1. การเจรจากับประเทศอินโดนีเซีย เพื่อขอใบอนุญาตทำการประมงในเขตน่านน้ำอินโดนีเซียที่เหมาะสม

กองเรือประมงไทยเข้าไปทำการประมงน่านน้ำอินโดนีเซียมาเป็นเวลานานแล้ว โดยในอดีตช่วงปี พ.ศ. 2527 – 2543 กองเรือประมงไทยเข้าไปทำการประมงในลักษณะเรือไม้จดทะเบียนหรือสวมทะเบียน สัญญาชาติอินโดนีเซียโดยให้ชาวอินโดนีเซียเช่าเรือไม้และขายเรือหลักให้ผู้ประกอบการอินโดนีเซีย ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2545 อินโดนีเซียได้กำหนดนโยบายการประมงให้เรือประมงต่างชาติสามารถเข้าไปทำการประมงในน่านน้ำอินโดนีเซียได้ 2 ลักษณะ

1. การให้ใบอนุญาตแก่เรือประมงไทยเข้าไปทำการประมง (Licensing) ในน่านน้ำเขต

เศรษฐกิจจำเพาะของอินโดนีเซียในลักษณะเรือต่างชาติชักธงไทย โดยอินโดนีเซียตกลงจัดสรรโควตาให้ประเทศไทยนำเรือเข้าไปทำการประมงในพื้นที่บริเวณทะเลจีนใต้และบริเวณทะเลอาราฟูรา โดยใช้เครื่องมือประมงอวนลาก อวนลอยปลาฉลามน้ำขนาดใหญ่ และอวนล้อมปลาฉลามน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งอินโดนีเซียได้กำหนดค่าขึ้นปลาเฉพาะให้เรือประมงไทยนำสัตว์น้ำที่จับได้ขึ้นทำเพื่อขนถ่ายได้ 4 ท่า สำหรับการจับปลาในบริเวณทะเลจีนใต้และกำหนดไว้ 7 ท่า สำหรับการจับปลาในบริเวณทะเลอาราฟูรา มีเรือประมงไทยเข้าไปทำการประมงในรูปแบบการให้ ใบอนุญาตอย่างถูกต้องนี้ประมาณ 300 กว่าลำ

2. การร่วมทุน (Joint venture) ซึ่งมีบริษัทเรือประมงนอกน่านน้ำไทยบางรายเข้าไปร่วมทุน

ทำการประมงกับบริษัทอินโดนีเซีย โดยบริษัทอินโดนีเซียได้รับสัมปทานใบอนุญาตทำการประมงจากรัฐบาลอินโดนีเซีย เรือประมงไทยเข้าไปทำการประมงโดยชักธงอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยได้จัดทำบันทึกข้อความเข้าใจร่วมกัน (Memorandum of Understanding – MOU) ด้านความร่วมมือด้านการประมง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2545 เพื่อจัดระเบียบเรือประมงไทยที่เข้าไปทำการประมงในอินโดนีเซีย ซึ่งบันทึกข้อความเข้าใจร่วมกันฉบับนี้ได้หมดอายุลงแล้ว เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2548 ขณะนี้ประเทศไทยและอินโดนีเซียมีความพยายามที่จะจัดทำบันทึกข้อความเข้าใจความร่วมมือด้านการประมงระหว่างไทยและอินโดนีเซียฉบับใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดในร่างบันทึกข้อความเข้าใจฉบับใหม่

นอกจากนี้ไทยและอินโดนีเซียได้ทำความตกลงให้สัมปทานจับปลาในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของอินโดนีเซีย (Bilateral Arrangement on Utilization of Part of the Total Allowable Catch in the Indonesian EEZ) ระหว่างไทยและอินโดนีเซีย ซึ่งลงนามไว้ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2545 ซึ่งอินโดนีเซียได้ขอยกเลิกความตกลงดังกล่าว โดยมีผลให้ความตกลงสิ้นสุดในวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 เนื่องจากอินโดนีเซียได้กำหนดนโยบายการทำประมงในน่านน้ำอินโดนีเซียใหม่ โดยรัฐบาลอินโดนีเซียได้ออกประกาศกระทรวงกิจการทางทะเลและการประมงฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2549 เป็นต้นไป กฎกระทรวงฯ ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับพัฒนาการประมงของประเทศอินโดนีเซีย โดยมุ่งเน้นการลงทุนร่วม (Joint venture) กับต่างประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องทางการประมงของภาครัฐกิจอินโดนีเซีย ทั้งนี้เปิดโอกาสให้นักธุรกิจอินโดนีเซียดำเนินการนำเข้าเรือประมง

ล่างชาติ (ชื่อหรือชื่อใหม่) มาจดทะเบียนเป็นเรือประมงอินโดนีเซียหรือร่วมลงทุนกับล่างชาติ เพื่อดำเนินการทำการประมง และพัฒนาอุตสาหกรรมล่องเรือทางการประมง (อย่างน้อยการจับปลาและการแปรรูป) หรือเช่าเรือประมงล่างชาติภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จำกัด โดยนักธุรกิจอินโดนีเซียต้องเสนอโครงการให้กรมประมงอินโดนีเซียพิจารณาเรือประมงไทยที่เข้าไปทำการประมงในน่านน้ำอินโดนีเซียภายใต้ระบบใบอนุญาตทำการประมง (Licensing) ได้ทำการประมงได้จนใบอนุญาตหมดอายุซึ่งอินโดนีเซียกำหนดไว้ไม่เกินวันที่ 6 กันยายน 2549 ซึ่งภายหลังใบอนุญาตทำการประมงหมดอายุลง เรือประมงเหล่านี้ต้องเข้าไปสู่การทำประมงในน่านน้ำอินโดนีเซียโดยได้รับใบอนุญาต ถูกฟ้องในลักษณะการร่วมทุนและการให้เช่าเรือภายใต้กฎหมายประมงฉบับใหม่ของอินโดนีเซีย มีจำนวนรวมประมาณ 400 ลำ โดยเข้าไปทำการประมงกับบริษัทประมงอินโดนีเซียประมาณ 31 บริษัท

ที่ผ่านมารวมประมงและกระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานงานและร่วมกันเจรจาด้วยความร่วมมือประมงอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในการพยายามจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือประมงฉบับใหม่ และในช่วงการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการประมงของอินโดนีเซียในปี 2549 ที่กองเรือประมงไทยมีข้อกังวลและไม่ชัดเจนในกฎหมายประมงฉบับใหม่ดังกล่าว แต่ในปัจจุบันกองเรือประมงไทยเข้าใจและมีความชัดเจนในแนวทางการทำการประมงในน่านน้ำอินโดนีเซียและสามารถปรับตัวในการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมายประมงอินโดนีเซียได้มากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีเรือประมงไทยเข้าไปทำการประมงในอินโดนีเซียมากกว่าในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการประมงของอินโดนีเซีย

ประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีความร่วมมือต่อกันด้วยดีเสมอมาโดยมีคณะกรรมการร่วมไทย-อินโดนีเซีย (Joint Commission between Thailand and Indonesia-JC) ซึ่งมีการประชุมเจรจาร่วมกัน 5 ครั้งแล้ว และในปีนี้ประเทศไทยกำหนดเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 6 ในระหว่างวันที่ 10- 11 มิถุนายน 2550 ณ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่ รวมทั้งหาหรือความร่วมมือด้านการประมงและแนวทางความร่วมมือด้าน/สาขาใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

2. การคำนวณเงาของท่าเทียบเรือประมงปัตตานี และท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

องค์การสะพานปลาได้มีการเก็บรวบรวมสถิติปริมาณ - มูลค่าสัตว์น้ำ รวมถึงปริมาณการขนส่งของท่าเทียบเรือประมงปัตตานี และท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ดังนี้

ตารางแสดงสถิติท่าเทียบเรือประมงปัตตานี (Statistics at pattani Fishing Port)

ปี Year	ปริมาณ- มูลค่าสัตว์น้ำ Quantity and Value of Fishery Merchandise				การขนส่ง (เที่ยว) Transportation (Trips)			
	ปริมาณ(ตัน) Quantity (Tons)	% เพิ่ม (ลด) ต่อปี	มูลค่า (บาท) Value (Baht)	% เพิ่ม (ลด) ต่อปี	เรือประมงนำเข้า Fishing boat (Inward)	% เพิ่ม (ลด) ต่อปี	รถยนต์นำเข้า Truck (Inward)	% เพิ่ม (ลด) ต่อปี
2545 (2002)	187,689	-	4,196,463,882	-	13,138	-	814	-
2546 (2003)	180,124	(4.03)	3,806,177,171	(9.30)	12,294	(6.42)	860	6.39
2547 (2004)	134,656	(25.24)	3,146,983,068	(17.32)	10,368	(15.67)	1,032	19.17
2548 (2005)	118,041	(12.34)	3,122,144,921	(0.79)	8,819	(14.94)	907	(12.11)
2549 (2006)	105,998	(10.20)	3,180,993,474	1.88	8,488	(3.75)	966	6.50
2550 (2007)	88,566	(16.45)	3,522,044,598	10.72	9,416	10.93	1,636	69.36

หมายเหตุ ปี 2550 เป็นตัวเลขประมาณการ

สถิติท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส (Statistics at Narathiwat Fishing Port)

ปี Year	ปริมาณ- มูลค่าสัตว์น้ำ Quantity and Value of Fishery Merchandise				การขนส่ง (เที่ยว) Transportation (Trips)			
	ปริมาณ(ตัน) Quantity (Tons)	% เพิ่ม (ลด) ต่อปี	มูลค่า (บาท) Value (Baht)	% เพิ่ม (ลด) ต่อปี	เรือประมงนำเข้า Fishing boat (Inward)	% เพิ่ม (ลด) ต่อปี	รถยนต์นำออก Truck (Outward)	% เพิ่ม (ลด) ต่อปี
2545 (2002)	13,214	-	242,607,891	-	-	-	-	-
2546 (2003)	13,260	0.35	318,164,107	31.14	1,101	0.00	1,356	0.00
2547 (2004)	10,165	(23.42)	249,746,782	(21.50)	762	(30.79)	1,018	(24.93)
2548 (2005)	8,121	(20.03)	213,015,620	(14.71)	631	(17.19)	829	(18.57)
2549 (2006)	4,463	(8.10)	210,554,803	(1.16)	575	(8.87)	1,594	92.28
2550 (2007)	6,274	(16.93)	208,928,942	(0.77)	546	(5.04)	930	(41.66)

หมายเหตุ ปี 2550 เป็นตัวเลขประมาณการ

ปัญหาการดำเนินงานของท่าเทียบเรือประมงปัตตานีและท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส

1) ปัญหาต้นทุนการทำประมงสูงขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 ทำให้ชาวประมงขาดทุนและหยุดทำการประมงจำนวนมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานขอใบอนุญาตเรือ ขาบน้ำมันดีเซลราคาถูกกับกระทรวงพลังงาน

2) ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มมีปัญหาดังแต่ช่วงปี 2547 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจต่างๆ ชะงักรวมถึงด้านการประมงด้วย โดยเฉพาะท่าเทียบเรือประมงปัตตานีเคยถูกวางระเบิดมาแล้วถึง 2 ครั้ง จึงจำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกลับมาโดยเร็ว จึงจะสามารถทำให้ระบบการประมงเป็นไปตามปกติ
