



รับที่ 5460 กค 4
วันที่ 12 มิ.ย. 2550 เวลา 15.30

ที่ สธ 0212.02/ 3043

กระทรวงสาธารณสุข

ถนน ติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

๑๑ กรกฎาคม 2550

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
เพื่อก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
6,910 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 1 หลัง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 36
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0027/12057
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2550 จำนวน 70 ชุด
2. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0708.1/14944
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2550 จำนวน 70 ชุด

ตามที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 อนุมัติในหลักการ
ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการต่างๆ ที่มีวงเงินการก่อหนี้
ผูกพันทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ตามเอกสารรายการขออนุมัติผูกพันงบประมาณ
ข้ามปีงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ที่สำนัก
งบประมาณเสนอ โดยอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขผูกพันงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2550 - 2551 ในส่วนแผนงานงบประมาณเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร
และมีคุณภาพมาตรฐาน โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เป็นค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 6,910
ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 1 หลัง รวมงบประมาณ
ทั้งสิ้น 53,556,700 บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด
ปรากฏตามที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งให้จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 6,910 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 1 หลัง ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยกำหนดราคากลางในการประมูล จ้างก่อสร้าง จำนวน 58,613,000 บาท (ห้าสิบบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพัน บาทถ้วน) ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ศิริรักษ์ก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคารวมทั้งสิ้น 58,500,000 บาท (ห้าสิบบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 700 วัน จึงได้ขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ เพื่อเห็นชอบในรูปแบบ และวงเงินก่อสร้าง ซึ่งสำนักงานงบประมาณเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 6,910 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 1 หลัง ตามแบบเอกชนพร้อมเอกสารเลขที่ ข. 20/ก.พ./50 ในวงเงิน 58,500,000 บาท (ห้าสิบบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามที่ขอตกลงไป โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 10,711,300 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2552 อีกจำนวน 47,788,700 บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาจ้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. เพิ่มวงเงินจากที่ได้รับจัดสรรตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2550 จำนวน 53,556,700 บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เป็น 58,500,000 บาท (ห้าสิบบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

2. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2550 จากเดิม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551
ขยายเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติตาม 1 และ 2
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมงคล ณ สงขลา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ 0 2590 1975, 0 2590 1979

โทรสาร 0 2590 1975 , 0 2590 1980

E mail : ocpird@health.moph.go.th

ที่ นร 0708.1/ 14944

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

27 มิถุนายน 2550

เรื่อง ขออนุมัติรูปแบบ วงเงินก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 6,910 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลขอนแก่น
จำนวน 1 หลัง

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ค่วนที่สุด ที่ สธ 0212.02/1054
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2550
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/2980
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติรูปแบบและ
วงเงินค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
6,910 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง
ตามผลการจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบเอกชน พร้อมเอกสารเลขที่ ข. 20/ก.พ./50
ในวงเงิน 58,500,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 700 วัน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า
6,910 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลขอนแก่น 1 หลัง ตามแบบเอกชน
พร้อมเอกสารเลขที่ ข. 20/ก.พ./50 ในวงเงิน 58,500,000 บาท (ห้าสิบบแปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 10,711,300 บาท
(สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552 อีกจำนวน 47,788,700 บาท (สี่สิบบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้

/อนึ่ง ...

อนึ่ง เนื่องจากรายการก่อสร้างดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลาเกินผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีก่อนลงนามในสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุเมศรี พจนปรีชา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นางสุเมศรี พจนปรีชา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

- 2 ก. ก. 2550

ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2

โทร. 0 2273 9908

โทรสาร 0 2273 9360

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



ที่ ขก 0027/ 12057

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ถนนหลังศูนย์ราชการ ขก 40000

๙ มิถุนายน 2550

เรื่อง ขอความเห็นชอบรูปแบบ วงเงินและขออนุมัติจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ๑ จำนวน 1 หลัง

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือที่ สธ 0212.02/175 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. สำเนาบันทึกขออนุมัติดำเนินการจ้าง	จำนวน 2 ชุด
	2. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายงานกรรมการ	จำนวน 2 ชุด
	3. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR และรายงานกรรมการ	จำนวน 2 ชุด
	4. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา	จำนวน 2 ชุด
	5. สำเนาประกาศจังหวัดขอนแก่น	จำนวน 2 ชุด
	6. บันทึกรายชื่อผู้ซื้อรูปแบบและรายการ	จำนวน 2 ชุด
	7. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชี้สถานที่และบันทึกรายงานกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบ	จำนวน 2 ชุด
	8. สำเนาแบบ บก. 002-2 คอรับการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง	จำนวน 2 ชุด
	9. บันทึกรายงานผลการดำเนินการจัดจ้างพร้อมหลักฐานต่างๆ	จำนวน 2 ชุด
	10. แบบอาคารพักนักศึกษาแพทย์ฯ พร้อมรายละเอียดตามประกาศ	จำนวน 2 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จังหวัดขอนแก่นโดยโรงพยาบาลขอนแก่นได้บริหารจัดการงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท แผนงบประมาณ เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน อย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างใหม่ 2 รายการ โดยรายการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ เป็นอาคาร คสล. 8 ชั้น พื้นที่


ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 6,910 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 53,556,700.-บาท (ห้าสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2550 จำนวน 10,711,300.-บาท (สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) และเป็นงบผูกพัน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2551 จำนวน 42,845,400.-บาท (สี่สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) จึงขอให้จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการจัดจ้างเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้ส่งผลประกวดราคาให้สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อให้ความเห็นชอบรูปแบบและวงเงิน ค่าก่อสร้างต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าว โดยวิธีประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เห็นสมควรจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ศิริรักษ์ก่อสร้าง ในวงเงิน 58,500,000.-บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งราคาดังกล่าวต่ำกว่า ราคากลาง เป็นเงิน 113,000.-บาท คิดเป็นร้อยละ 0.21 และสูงกว่าวงเงินงบประมาณ เป็นเงิน 4,943,300.-บาท คิดเป็น 9.23 % โดยของบประมาณเพิ่มเติมในส่วนที่เกินวงเงินงบประมาณเดิม

ฉะนั้นจังหวัดขอนแก่น จึงขอส่งหลักฐานการดำเนินการจ้างมาพร้อมนี้ เพื่อขอทำความ ตกลงกับสำนักงบประมาณและขออนุมัติจ้างต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายปานิช ขวรัตน์ปราณ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น -

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4324-1463