

ด่วนที่สุด

ที่ สธ 0212.02/3250



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

๒๖ กรกฎาคม 2550

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อก่อสร้าง
อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ 4 ชั้น โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/5772 ลงวันที่
19 พฤษภาคม 2549

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือจังหวัดสงขลา ที่ สข 0027.1/14187

ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550

จำนวน 70 ชุด

2. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0708.1/12445

ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2550

จำนวน 70 ชุด

ตามที่คณะกรรมการรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เห็นชอบการ
ดำเนินการโครงการผลิตแพทย์และพยาบาล ในแผนลงทุนเสริมสร้างโครงสร้างสาธารณสุข
แห่งชาติ (พ.ศ. 2549-2552) ตามโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐด้านสาธารณสุข และ
อนุมัติงบประมาณตามแผนลงทุนเสริมสร้างสาธารณสุขแห่งชาติ (พ.ศ. 2549-2552) เฉพาะ
ในส่วนของการเพิ่มการผลิตแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป
โดยในปี 2549 อนุมัติงบประมาณจากงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อปรับกลยุทธ์และรองรับการ
เปลี่ยนแปลง (27,200 ล้านบาท) ซึ่งในส่วนของการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ได้รับ
งบประมาณ เป็นค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ 4 ชั้น โรงพยาบาลหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา จำนวน 1 หลังรวมงบประมาณทั้งสิ้น 24,100,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสน
บาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามที่อ้างถึง นั้น

กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งให้จังหวัดสงขลา ดำเนินการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ 4 ชั้น โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 หลัง และจังหวัดสงขลาได้ดำเนินการประกวดราคาจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ๊วนเอ็นจิเนียริง ในราคาต่อรองแล้ว รวมทั้งสิ้น 28,640,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 450 วัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ 4 ชั้น โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามแบบเลขที่ 10229 และบันทึกการชี้สถานที่ได้ ในวงเงิน 28,640,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อปรับกลยุทธ์และรองรับการเปลี่ยนแปลง (27,200 ล้านบาท) จำนวน 4,820,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งกระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี และขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณต่อไปได้ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2550 และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552 อีกจำนวน 23,820,000 บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาจ้าง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติเพิ่มวงเงินจากที่ได้รับจัดสรรตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อปรับกลยุทธ์และรองรับการเปลี่ยนแปลง (27,200 ล้านบาท) จำนวน 24,100,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็น 28,640,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

2. อนุมัติขยายระยะเวลาข้อนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 ขยายเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอนำคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติตาม 1 และ 2
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมงคล ณ สงขลา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท์ 0 2590 1979

โทรสาร 0 2590 1975 , 0 2590 1980

E mail : ocpird@health.moph.go.th



ที่ สข 0027.1/ 14187

ศาลากลางจังหวัดสงขลา
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000

29 มิถุนายน 2550

เรื่อง แจ่งยืนยันราคาค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ 4 ชั้น
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน 1 หลัง

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0212.02/607 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2550
2. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0212.02/1077 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2550
3. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร 0708.1/12445 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2550


สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือทางหุ้นส่วนจำกัด จัวันเอ็นจิเนียริง ที่ NG 8/2550 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2550

ตามที่จังหวัดสงขลา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549 งบกลาง เป็นค่าก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน 1 หลัง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 24,100,000.- บาท (ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และจังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง โดยทางหุ้นส่วนจำกัด จัวันเอ็นจิเนียริง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 31,000,000.- บาท (สามสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ 4 ชั้น ดังกล่าวในวงเงิน 28,640,000.- บาท (ยี่สิบแปดล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 งบกลาง จำนวน 4,820,000.- บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งกระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี และขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณถึงกันยายน 2550 และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551 อีกจำนวน 23,820,000.- บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ดังรายละเอียดทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับหนังสือจากห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรเอ็นจิเนียริง
ที่ NG 8/2550 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2550 เรื่อง แจ้งยืนยันราคาก่อสร้างเป็นเงิน 28,640,000.- บาท (ยี่สิบ-
แปดล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามหนังสือที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิทธิพร ศรีเกษมพันธ์)
รองผู้อำนวยการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

① *San. W. Sittakorn*
เพื่อดำเนินการต่อไป
me
๑๓.๕๐

ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา
โทรศัพท์ 0-7427-3112-3
โทรสาร 0-7427-3116-7

ที่ นร 0708.1/ 12445

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

29 พฤษภาคม 2550

เรื่อง ขออนุมัติวงเงินก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ 4 ชั้น โรงพยาบาลหาดใหญ่
จำนวน 1 หลัง

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ค่วนที่สุด ที่ สธ 0212.02/837
ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2550
2. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0708.1/8149 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/2363
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550
4. หนังสือกระทรวงการคลัง ค่วนที่สุด ที่ กค 0409.7/ว 17
ลงวันที่ 10 เมษายน 2550
5. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0504/5772
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2549

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 แจ้งว่า สำนักงบประมาณเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการก่อสร้างอาคารพักแพทย์และอาจารย์ 4 ชั้น โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามแบบเลขที่ 10229 และบันทึกการชี้สถานที่ได้ ในวงเงิน 28,404,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อปรับกลยุทธ์และรองรับการเปลี่ยนแปลง (27,200 ล้านบาท) จำนวน 4,820,000 บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552 อีกจำนวน 23,584,000 บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 แต่เนื่องจากราคาที่ผู้รับจ้างเสนอต่ำสุด จำนวน 31,000,000 บาท สูงกว่าวงเงินที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งให้จังหวัดสงขลาดำเนินการต่อรองราคากับผู้รับจ้างแล้วแต่ผู้รับจ้างยืนยันราคาเดิม โดยแจ้งเหตุผลเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างส่วนใหญ่ต้องจัดซื้อและขนส่งจากกรุงเทพฯ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในท้องถิ่น และมีงานเพิ่มเติม จึงขออนุมัติวงเงินก่อสร้างตามผลการจัดจ้าง วงเงิน 31,000,000 บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงบประมาณ...

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ได้พิจารณาทบทวนวงเงินค่าก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 แล้ว เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการก่อสร้างหอพักนักศึกษาแพทย์และอาจารย์ 4 ชั้น ดังกล่าวในวงเงิน 28,640,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อปรับกลยุทธ์และรองรับการเปลี่ยนแปลง (27,200 ล้านบาท) จำนวน 4,820,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งกระทรวงการคลังอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี และขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณต่อไปได้ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2550 ตามหนังสือที่อ้างถึง 4 และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552 อีกจำนวน 23,820,000 บาท (ยี่สิบสามล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

อนึ่ง เนื่องจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง 5 จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ฝ่าย สบพช.)

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอเป็นพระคุณ

นางอรรณพ ขอยางกูร
เจ้าพนักงานบริหารทั่วไป
กรมผู้ช่วยกรมการสุขาภิบาล

- 1 ส.ย. 2550

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรรณพ ขอยางกูร)

ที่ปรึกษาสำนักงานประมาณ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2

โทร. 0 2273 9027 ต่อ 3323

โทรสาร 0 2273 9360

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

๑) เรียน น.อ. อรรณพ

- เชื้อฉาเงิน ครุฑ ๑๖

13 มิ.ย. ๕๐