

ด่วนที่สุด

ที่ นร 0708.1/489



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

7 สิงหาคม 2550

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/13158

ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานประมาณเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติขยายเวลาทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันงบประมาณ ค่าสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จำนวน 6 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 118,941,100 บาท จากเดิมที่ไม่สามารถทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 ในการเร่งรัดการดำเนินการมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 ดังนี้

1. อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 5 แห่ง (โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลบุรีรัมย์) วงเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 109,450,000 บาท (แห่งละ 21,890,000 บาท) และผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2552 อีก จำนวน 437,809,600 บาท (แห่งละ 87,561,900 บาท)

2. อาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วงเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 9,491,100 บาท และผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 อีก จำนวน 37,964,600 บาท

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า รายการค่าสิ่งก่อสร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 5 แห่ง ได้ผ่านขั้นตอนการจัดหาผู้รับจ้าง โดยสำนักงานประมาณได้ให้ความเห็นชอบแบบรูปรายการและวงเงินค่าก่อสร้างแล้ว สำหรับรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน

/ห้องสมุด ...

ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อยู่ระหว่างขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขจะขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงน่าจะ สามารถดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และโดยที่ค่าสิ่งก่อสร้างทั้ง 6 รายการ ยังมีความจำเป็นเพื่อรองรับการผลิตแพทย์เพิ่มตามนโยบายสำคัญและเร่งด่วน จึงเห็นสมควร ที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน งบลงทุน ค่าสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จำนวน 6 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 118,941,100 บาท (หนึ่งร้อยสิบแปดล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จากเดิม ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 เป็นกรณีพิเศษ เฉพาะราย ทั้งนี้ เห็นสมควรให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อให้การก่อสร้างบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2

โทร. 0 2273 9266 ต่อ 3323

โทรสาร 0 2273 9360