

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/๑๔๒๕๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาทำสัญญาก่อสร้างผู้กักขังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือกระทรวงสาธารณสุขด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๓.๐๑๔/๓๕๓๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๘.๑/๔๙๗
ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาทำสัญญาก่อสร้างผู้กักขังงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ลงมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

๙๒

(นายสุรชัย ภูประเสริฐ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

17 ส.ค. 2550

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

sc8 50 024(อินชันทิพิงโรมา) อีเมล