

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ 0212.02/ 4246



กระทรวงสาธารณสุข

ถนน ดิวนนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

ฉบับที่ ๙๘๓๔  
๑๑.๐๕.๕๐๐๖  
๑๑-๐๕  
๑/๔๒๙  
วันที่ ๑๘.๗.๕๐  
เวลา ๑๕.๐๐ น.

18 กันยายน 2550

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพื่อก่อสร้าง  
อาคารเรียน ห้องสมุด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น และอาคารหอพัก เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น  
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 36  
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0027.201.3/10824  
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2550 จำนวน 70 ชุด
  2. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0708.1/19095  
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2550 จำนวน 70 ชุด
  3. สำเนาหนังสือจังหวัดชุมพร ที่ ชพ 0027.201.3/12362  
ลงวันที่ 3 กันยายน 2550 จำนวน 70 ชุด

ตามที่คณะกรรมการได้ลงมติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 อนุมัติในหลักการ  
ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการต่างๆ ที่มีวงเงินการ  
ก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้นไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ตามเอกสารรายการขออนุมัติผูกพันงบประมาณ  
ข้ามปีงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  
ที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขผูกพันงบประมาณ ตั้งแต่  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2551 ในส่วนแผนงานงบประมาณเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน  
อย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท หมวดค่าที่ดินและ  
สิ่งก่อสร้าง เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า  
2,790 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารหอพัก เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น

/พื้นที่...

พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,590 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 47,455,000 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามที่ย่างถึง นั้น

กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งให้จังหวัดชุมพร ดำเนินการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,790 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารหอพัก เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,590 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่งจังหวัดชุมพรได้ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ไปแล้ว 2 ครั้ง โดยกำหนดราคากลางในการประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 49,691,000 บาท (สี่สิบเก้าล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) แต่ต้องยกเลิกการประกวดทั้ง 2 ครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซองเสนอราคา จังหวัดชุมพร จึงได้ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลปรากฏว่า มีผู้มายื่นซองเสนอราคาเพียงรายเดียวคือ หจก. สันติรัตน์โกศล เสนอราคาเป็นเงิน 54,700,000 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการฯ ต่อรองราคา คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 52,000,000 บาท (ห้าสิบล้านสองแสนบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงได้ขอทำความตกลงกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,790 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารหอพักเป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 2,590 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 51,884,000 บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 9,491,100 บาท (เก้าล้าน สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551- พ.ศ. 2552 อีกจำนวน 42,392,900 บาท (สี่สิบล้านสองแสนสามแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) แต่เนื่องจากรายการดังกล่าว มีวงเงินและระยะเวลาที่ผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินและ

/ขยายระยะ....

ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาจ้าง รายละเอียดปรากฏตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และจังหวัดชุมพรได้เรียก หจก. สันติรัตน์โกสุม มาต่อรองราคา ผู้รับจ้างยินดี  
ลดราคาคงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 51,800,000 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) รายละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุขจึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. ขอเพิ่มวงเงินจากที่ได้รับจัดสรรตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี พ.ศ. 2550 จำนวน 47,455,000 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
เป็น 51,800,000 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)

2. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2550 จากเดิม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551 ขยายเป็น  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติตาม 1 และ 2  
ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมงคล ณ สงขลา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานบริหารโครงการร่วม

ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

โทรศัพท์ 0 2590 1975, 0 2590 1979

โทรสาร 0 2590 1975 , 0 2590 1980

E mail : ocpird@health.moph.go.th



ที่ ขพ 0027.201.3/ 10824

ศาลากลางจังหวัดชุมพร  
ถนนไตรรัตน์ ขพ 86000

3 สิงหาคม 2550

เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด และหอพักแพทย์ โดยวิธีพิเศษ

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ สธ 0212.01/597 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาขอความเห็นชอบประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 1 ที่ ขพ 0027.201.3/474 ลว. 24 พค.50
  2. สำเนาขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคา ครั้งที่ 1 ที่ ขพ 0027.201.3/519 ลว. 12 มิ.ย. 50
  3. สำเนาขอความเห็นชอบประกาศประกวดราคา ครั้งที่ 2 ที่ ขพ 0027.201.3/549 ลว.19 มิ.ย. 50
  4. สำเนาขออนุมัติยกเลิกการประกวดราคา ครั้งที่ 2 ที่ ขพ 0027.201.3/638 ลว. 10 ก.ค.50
  5. สำเนานหนังสือขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ที่ ขพ 0027.201.3/9606 ลว. 10 ก.ค. 50
  6. สำเนานหนังสือตอบอนุมัติให้จัดจ้างวิธีพิเศษ ที่ กค (กรพ.อ.) 0408.4/18053 ลว. 18 ก.ค. 50
  7. สำเนาขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างวิธีพิเศษ ที่ ขพ 0027.201.3/696 ลว. 19 ก.ค. 50
  8. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ที่ 1426/2550 ลว. 19 ก.ค. 50
  9. สำเนานหนังสือเชิญชวนเสนอราคา ที่ ขพ 0027.201.3/10180 ลว. 19 ก.ค. 50
  10. สำเนานหลักฐานการส่งโทรสารแจ้งผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง
  11. สำเนาทะเบียนรับซองเอกสารเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ
  12. สำเนาใบเสนอราคาของ หจก.สันติรัตน์โกศล ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2550
  13. สำเนาบัญชีประมาณการราคาค่าก่อสร้างของ หจก.สันติรัตน์โกศล
  14. สำเนารายงานผลการพิจารณาจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ที่ ขพ 0027.201.3/ 720 ลว. 27 ก.ค.50

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชุมพร ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2550 ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ให้ดำเนินการประกวดราคาอาคารเรียน ห้องสมุด และหอพัก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นเงิน 47,455,000 บาท นั้น

จังหวัดชุมพร ได้ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว 2 ครั้ง ในราคากลาง 49,691,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ได้จากการประมาณการราคาค่าก่อสร้างตามแบบแปลน และปรับราคาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และผ่านการพิจารณาตรวจสอบราคากลางของท้องถิ่นแล้ว แต่ต้องยกเลิกการประกวดราคาทั้ง 2 ครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้มายื่นซอง จังหวัดจึงได้มีหนังสือขออนุมัติไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทาง

2/ อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์ (กพ.อ.) เพื่อขอใช้วิธีพิเศษ เนื่องจากได้ดำเนินการด้วยวิธีอื่นมาแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่ได้ผล และได้  
รับอนุมัติให้ดำเนินการได้ จังหวัดชุมพร จึงได้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง  
โดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และได้มีหนังสือเชิญชวน พร้อมทั้ง  
โทรสารแจ้งให้ผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าวเข้าเสนอราคา ปรากฏว่า ในวันกำหนดให้ยื่นซองเสนอราคา มีผู้มาเสนอ  
ราคาเพียงรายเดียวคือ หจก.สันติรัตน์โกศล ราคาที่เสนอเป็นเงิน 54,700,000 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)  
ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ทำการต่อรองกับ หจก.สันติรัตน์โกศลแล้ว ทางห้างฯ ยินดีลดราคาลงให้ 2,170,000 บาท  
คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 52,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเกินกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ในการประกวด  
ราคาไปประมาณ 4.65%

คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและจังหวัดชุมพรได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้จัดจ้าง หจก.สันติ-  
รัตน์โกศล เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด และหอพัก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รายละเอียด  
ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. อนุมัติให้จัดจ้าง หจก.สันติรัตน์โกศล เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด และหอพัก  
โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ในวงเงิน 52,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)
2. มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง ในฐานะผู้ว่าจ้าง

ขอแสดงความนับถือ

(นางอุทุมพร กำภู ณ อยุธยา)  
นางแทนต์วัฒนาภรณ์ จันทวี ปลัดรักษาการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

โทร. 0-7750-3672-4 ต่อ 243

โทรสาร 0-7750-1716



ที่ ขพ 0027.201.3/ 12362

สวลาภกลางจังหวัดชุมพร  
ถนนไตรรัตน์ ขพ 86000

๙ กันยายน 2550

เรื่อง แจ้งต่อรองราคาค่าก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด และหอพัก

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- อ้างถึง 1. หนังสือ ที่ ขพ 0027.201.3/10824 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2550  
2. หนังสือ ที่ สธ 0212.02/1535 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2550

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานผลการพิจารณาต่อรองราคา ที่ ขพ 0027.201.3/ 866 ลง 3 กันยายน 2550  
2. สำเนาหนังสือแจ้งลดราคาของ หจก.สันติรัตน์โกศล พร้อมใบประมาณการราคา จำนวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดชุมพร ได้แจ้งกระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติจัดจ้าง หจก.สันติรัตน์-โกศล เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด และหอพัก ตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โดยวิธีพิเศษ ในวงเงิน 52,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) และต่อมากระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งว่า สำนักงานประมาณได้ให้ความเห็นชอบค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าว ในวงเงิน 51,844,000 บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) จึงขอให้จังหวัดชุมพรต่อรองราคาค่าก่อสร้างให้อยู่ในวงเงินที่สำนักงานประมาณเห็นชอบ นั้น

จังหวัดชุมพร ขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้เรียก หจก.สันติรัตน์โกศล ผู้รับจ้าง มาต่อรองราคาแล้ว ผู้รับจ้างยินยอลดราคาลงให้อีก 200,000 บาท คงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น 51,800,000 บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาที่สำนักงานประมาณเห็นชอบ 44,000 บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

อุทุมพร งาม

(นางอุทุมพร งาม ณ อุตุยา)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์ อ) (ด้านเวชกรรม)  
ผู้อำนวยการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

ที่ นร 0708.1/ 19095

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

27 สิงหาคม 2550

เรื่อง ขออนุมัติรูปแบบ วงเงินก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 2,790 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารหอพัก เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,590 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคาร 1 หลัง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ค่วนที่สุด ที่ สธ 0212.02/1440

ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2550

2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/2980

ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติรูปแบบและวงเงิน ค่าก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,790 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารหอพัก เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 2,590 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ตามผลการจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษ ตามแบบเอกชน ในวงเงิน 52,000,000 บาท ระยะเวลา ก่อสร้าง 540 วัน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด 1 หลัง และอาคารหอพัก 1 หลัง โรงพยาบาลชุมพร เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จำนวน 1 หลัง วงเงินทั้งสิ้น 51,884,000 บาท (ห้าสิบเอ็ดล้าน แปดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จำนวน 9,491,100 บาท (เก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552 อีกจำนวน 42,392,900 บาท (สี่สิบสองล้าน สามแสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

อนึ่ง เนื่องจากรายการดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลาเกินผู้กผันข้ามปีงบประมาณ  
เกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนผู้กผันข้ามปีงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี ก่อนลงนาม  
ในสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางชุมศรี พจนปรีชา)

ผู้อำนวยการสำนักจัดหางบประมาณด้านการศึกษาและวัฒนธรรม  
ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักจัดหางบประมาณฝ่ายอำนวยการ  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านสังคม 2

โทร. 0 2273 9908

โทรสาร 0 2273 9630

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน