

ที่ สธ 0212.02/ 1931



กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

21 กันยายน 2550

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาทำสัญญาก่อสร้างผูกพันงบประมาณ พ.ศ. 2550

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ส่วนที่ 1 นร 0506/82 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2550
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ส่วนที่ 2 นร 0506/13812 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการงบประมาณที่คาดว่าจะลงนามในสัญญาผูกพัน ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2550
เนื่องจากผลกระทบภายนอก จำนวน 70 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 เห็นชอบการเร่งรัดการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2550 กรณีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ขออนุมัติรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ขยายเวลาดำเนินการทำสัญญาผูกพัน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 และได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ไม่สามารถทำสัญญาผูกพัน ได้ทัน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 แต่ยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อไป ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายต่อไป และกระทรวงสาธารณสุข ได้รับอนุมัติขยายระยะเวลาทำสัญญาผูกพัน งบประมาณค่าสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จำนวน 6 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 118,941,100 บาท จากเดิมภายใน 31 กรกฎาคม 2550 ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 รายละเอียดตามที่อ้างถึง 2 นั้น

ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว โครงการ/รายการ ที่คาดว่าจะลงนามในสัญญาผูกพัน ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2550 จำนวน 1 รายการ คือ อาคารเรียน ห้องสมุด และอาคารหอพัก โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วงเงินทั้งสิ้น 9,491,100 บาท ซึ่งเป็นรายการก่อสร้างที่อยู่ระหว่างขอมติคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผูกพันข้ามปีงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อไป เพื่อสนองต่อเป้าหมายการให้บริการของ

/กระทรวง...

กระทรวงสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่ชนบท จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติ
ขยายเวลา ลงนามในสัญญาท่อนี้ผูกพัน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลา
ทำสัญญาท่อนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2550 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมงคล ณ สงขลา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานบริหารโครงการร่วม

ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

โทร. 0 2590 1975 , 0 2590 1979

โทรสาร 0 2590 1975 , 0 2590 1980

รายการบงกชนที่คาคว่าลงนามในสัญญาอ่หน้ผูกพัน ไม่นันวันที่ 30 กันยายน 2550 เนื่องจากผลกระทบภายนอก
และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขยายเวลาอ่หน้ผูกพัน ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

ลำดับ	รายการงบประมาณ/สถานที่	งบประมาณ ปี 2550	เหตุผล
1	อาคารเรียน ห้องสมุด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,790 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง และอาคารหอพัก เป็น อาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,590 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร 1 หลัง โรงพยาบาลชุมชน เขตอุตรดิตถ์ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณ 47,455,000 บาท	9,491,100	* จังหวัดดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธี พิเศษ ได้ผลราคา 52,000,000 บาท สำนักงานประมาณอนุมัติวงเงิน 51,884,000 บาท จังหวัดต่อรองราคา คงเหลือ 51,800,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติ เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาอ่หน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
	รวม	9,491,100	