

ด่วนที่สุด

ที่ สธ 0220/ 4351



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000

๒๔ กันยายน 2550

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/13011 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0027/ว.14584

ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2550

จำนวน 70 ชุด

2. บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2550

จำนวน 70 ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขขยายเวลาทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง โรงพยาบาลบุรีรัมย์เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน 56,000,000.-บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี 2550 จำนวน 11,200,000.-บาท (สิบเอ็ดแสนสองแสนบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณ ปี 2551 จำนวน 22,400,000.-บาท (ยี่สิบสองแสนสี่แสนบาทถ้วน) และงบประมาณปี 2552 จำนวน 22,400,000.-บาท (ยี่สิบสองแสนสี่แสนบาทถ้วน) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดจ้างรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์แล้ว ปรากฏว่าจังหวัดบุรีรัมย์นับระยะเวลาค่าประกันของตลาดเคลื่อน ซึ่งไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 กระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งให้จังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาให้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ซึ่งจังหวัดได้แจ้งประกาศยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว ต่อมาผู้ที่เสนอราคาได้ในการจัดจ้างครั้งนี้ ได้มีหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวกพ.อ.) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวกพ.อ.) นั้น

ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงสาธารณสุขและประชาชนในพื้นที่ ให้ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน 56,000,000.-บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ที่คาดว่าจะทำสัญญาก่อนนี้ผู้กผันไม่ทันในวันที่ 30 กันยายน 2550 เนื่องจากรายการดังกล่าวอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวกพ.อ.) จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติขยายเวลาทำสัญญาก่อนนี้ผู้กผัน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอลคณะรัฐมนตรี เพื่อขอขยายเวลาทำสัญญาก่อนนี้ผู้กผัน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมงคล ณ สงขลา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค

กลุ่มสนับสนุนการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทร. 0 2590 1752

โทรสาร 0 2590 1750

17 สิงหาคม 2550

เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น (144 เตียง) โรงพยาบาลบุรีรัมย์

เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์รุ่งวิจิตรกุล, ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยวัชรก่อสร้าง
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด วนาสิทธิ์พาณิชย์, ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอส.ก่อสร้าง
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศพัฒนาศรีตะเกษ, ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีตะเกษ
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.เพชรรัตน์, ผู้จัดการบริษัท เกษมวิเศษ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนที่ ๓๓ ที่ สธ 0220/569
ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550
2. แบบ บก.010-2

ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 6 ชั้น (144 เตียง) โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 หลัง ตามแบบกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แบบเลขที่ 9073 (เสาเข็มเจาะ) ราคาถนัด 61,423,567.- บาท (หกสิบเอ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 เป็นเงินทั้งสิ้น 56,000,000.- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์รุ่งวิจิตรกุล เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด 54,000,000.- บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) พร้อมทั้งได้รายงานกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณาอนุมัติและทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ นั้น

จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มกฎหมาย สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้วเห็นควรให้จังหวัดดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าวใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดบุรีรัมย์ นับระยะเวลาการดำเนินการของตลาดเคลื่อนไหว หากไม่เห็นด้วยกับผลการเสนอราคา หรือมีเหตุผลอื่นใดอันควรร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรม ให้อุทธรณ์หรือร้องเรียนต่อ กวท.อ. ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสมชัย อัครสุตสาร)

นายแพทย์ 8 ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
กองการแพทย์แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบุรีรัมย์

โทร. 0 4461 5002 ต่อ 3417

นักวิชาการสาธารณสุข 8 (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

โทรสาร 0 4461 1282

รักษาการ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 9 (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

ขอแสดงความนับถือ

(นายต้นศักดิ์ รัตน)

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2550

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนงบประมาณ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน

ผลผลิต สถานบริการด้านสุขภาพและระบบเครือข่ายการส่งต่อในทุกกระดับได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

กิจกรรม พัฒนาสถานบริการและเครือข่ายการส่งต่อในทุกกระดับให้มีคุณภาพ

จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	งบประมาณปี 2550	สถานที่จัดสรร
1	ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ (งบผูกพัน) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง เป็นอาคารคสล.6 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 56,000,000 บาท ปี 2550 ตั้งงบประมาณ 11,200,000 บาท ปี 2551 ผูกพันงบประมาณ 22,400,000 บาท ปี 2552 ผูกพันงบประมาณ 22,400,000 บาท	1	56,000,000	11,200,000	รพศ.บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
	รวม	1		11,200,000	(นางสาวมณฑนา กลิ่นหอม) สำนักบริหารสาธารณสุขภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข